
Převzetí staveniště ( příprava stavby na zahájení prací): 

Samotné zahájení stavebních prací

01 - část A - střecha nad 1.NP

02 - část A - střecha nad 2.NP

03 - část A - střecha nad 3.NP

04 - část A - fasáda + výplně otvorů

05 - část B - střecha nad 1.NP

06 - část B - střecha nad 2.NP

07 - část B - střecha nad 3.NP

08 - část B - fasáda + výplně otvorů

09 - část C - střecha

10 - část C - oprava spojovacího koridoru

11 - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů

SUMA

Drobné dokončovací práce a úklid staveniště

Předání díla

344 473,00 Kč

513 491,59 Kč

643 246,03 Kč 321 623,00 Kč

22 850,00 Kč 22 850,00 Kč

21 478 773,62

389 645,19 Kč

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora

0,00 Kč 1 462 109,01 Kč 6 120 210,35 Kč

643 246,04 Kč

22 850,00 Kč22 850,00 Kč 137 100,00 Kč

3. měsíc

508 892,00 Kč

822 404,67 Kč

2. měsíc

22 850,00 Kč

2 894 607,15 Kč

616 854,34 Kč

643 246,05 Kč

1. měsíc

1 233 707,00 Kč

201 551,33 Kč

4. měsíc

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY
"Zateplení objektu I.P.Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc"

PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

254 445,12 Kč 763 337,12 Kč

5. měsíc

1 233 707,00 Kč

403 103,10 Kč 604 654,43 Kč

4 317 975,34 Kč

1 026 983,18 Kč

1 644 809,29 Kč

1 333 853,04 Kč

1 644 809,29 Kč

4 456 607,44 Kč

1 168 935,58 Kč

5 756 832,54 Kč

785 748,53 Kč 392 874,27 Kč

1 628 945,92 Kč

1 178 622,80 Kč

542 981,98 Kč

666 926,52 Kč

6. měsíc 7. měsíc

2 000 779,56 Kč

779 290,39 Kč

1 233 707,00 Kč

6 983 159,03 Kč

22 850,00 Kč

1 085 963,94 Kč

1 644 809,29 Kč

513 491,59 Kč

643 246,03 Kč

2 112 214,79 Kč


