
ulít VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle 5 2586 a následujících zákona č .  89/2012 S b .  občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-442/19-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SOD 2019/034-0505 , SOD 2020/024-0529
č .  zakázky: 21 1021 15

| .  Smluvní strany

1.  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupené: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné
mom

Zástupce
ve věcech technických: zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednate|") na straně jedné

2 .  Zhotovitel: AQUECON a.s .

se sídlem Teplice, Československých legií 445/4, Trnovany, PSČ
415 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2119

Zastoupené: Ing. Romanem Kauckým, členem představenstva
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 14868202
DIČ: CZ14868202
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé.

Il. Základní ustanovení

1.  Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kadlín — vodovodní přivaděč

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2020.
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akciová společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1.  Vzhledem ke složitým majetkoprávním jednáním se smluvní strany dohodly na změně
navrhované trasy vodovodního přivaděče. Z tohoto důvodu se  dále smluvní strany dohodly
na změně termínů plnění v článku VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka
s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR + DSP do  30.4.2021
3. Předání dokumentace DPS: do 5.8.2021
4. Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: do 31.7.2021

IV. Závěrečná ustanovení.
1 .  Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě

o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního
zněnl ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly. s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 05. 05. 2021 V Teplicích dne: 4.5.1021!

Ing. Josef Živnůstelgřqtel společnosti Ing. W W W  člen představenstva
zástupce objednatele upce zhotovitele

Přílohy: č. 1 - Plná moc k zastupování objednatele
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Příloha č. 1

.. Plná moc

Vodárny Kladno - Mělník, a . s .
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35  69  91
zastoupené lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti AQUECON a.s .
se sídlem Československých legií 445/4. Trnovany, 415 01 Teplice
IČO 14868202
zastoupena lng. Romanem Kauckým, členem představenstva

k zastupování ve věci stavby

„Kadlín — vodovodní přivaděč“

c. smlouvy P-442/19, č. zakázky 21102115,
ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
ajejlch zařízení, sprojednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávánl se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných
břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizaci stavby.

Plná moc  je udělena do 31.8. 2021.
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Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

»
ucký, člen představenstvanŽ' o




