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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 právní forma:  příspěvková organizace
 sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10, Vršovice
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ00000582
 bankovní spojení: ČNB – Praha 1
 číslo účtu:  
 telefon:  973 201 607
 fax:   973 201 605

Zhotovitel:   První KEY-STAV, a.s.
sídlem:   8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek Místek
zapsána:  1781 B u Krajského soudu v Ostravě
zastoupená: Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva
IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu:  
 telefon:  595 530 700

Kontaktní osoby:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

se v souladu s článkem XV. odst.  2 Smlouvy o dílo čj. 19178/2020-VLRZ/R/ZR (dále jen
„Smlouva“) dohodly na následujícím:

1. Dosavadní znění článku IV, odst. IV.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím
zněním:



-2-

„Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II této smlouvy je sjednána na základě zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

Cena díla bez DPH           48 346 516,95 Kč
                               DPH 21%                 10 152 768,56 Kč
                                          Cena celkem  vč. DPH         58 499 285,51 Kč

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek
při smluveném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy,
oceněném výkazu výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy, doplněné o přílohu
č.1 Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo čj. 19178/2020-VLRZ/R/ZR, tj. o oceněný soupis
prací. V případě rozporu ceny uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy,
včetně přílohy č.1 Dodatku č.2 smlouvy, má přednost cena uvedená v čl. IV odst. IV.1.
této smlouvy.“

2. Příloha č. 1, oceněný výkaz výměr, se doplňuje o novou přílohu č.1 Dodatku č. 2: soupis
prací, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, resp. Smlouvy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Toto smluvní ujednání se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje
připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení
Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).

5. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel.
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově
čitelném formátu.

Příloha č.1 Dodatku č.2: Soupis prací

V Praze dne                                     Ve Frýdku-Místku dne

Za objednatele:     Za zhotovitele:

__________________________                                  _____________________________
  Ing. Milan Lauber, Ph.D.                                                     Roman Michlíček
        ředitel VLRZ                                              předseda představenstva



Stavba: VLRZ - VZ Měřín - rekonstrukce a rozšíření jídelny - realizace Příloha č. 1

Rekapitulace ceny díla - dodatek č. 2

Objekt              DPH 21%

Cena díla dle smlouvy 48 899 999,00 10 268 999,79 59 168 998,79

Cena změnového listu ZL02 -553 482,05 -116 231,23 -669 713,28

Cena díla  dle dodatku č.2 48 346 516,95 10 152 768,56 58 499 285,51

Ceny jsou uvedeny v Kč

Cena díla bez DPH Cena díla vč. DPH



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -553 482,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -553 482,05 21,00% -116 231,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -669 713,28

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

10 - SO 10 - Střecha kuchyně

První KEY-STAV, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -553 482,05

HSV - Práce a dodávky HSV -58 411,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -8 407,08

    4 - Vodorovné konstrukce -29 248,68

    44 - Zastřešení -17 451,48

    96 - Bourání konstrukcí -1 358,30

    99 - Staveništní přesun hmot -1 946,20

PSV - Práce a dodávky PSV -495 070,31

    712 - Živičné krytiny -16 240,19

    712a - Povlakové krytiny -205 795,11

    713 - Izolace tepelné -197 393,06

    721 - Vnitřní kanalizace -9 543,64

    762 - Konstrukce tesařské -20 351,26

    764 - Konstrukce klempířské -1 936,64

    M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení -36 500,00

    999 - Poplatky za skládky -954,60

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -6 355,81

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

10 - SO 10 - Střecha kuchyně



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -553 482,05

D HSV Práce a dodávky HSV -58 411,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -8 407,08
1 K 311271116R00 Zdivo nosné z cihel vápenopískových P 30 Zdivo nosné z cihel vápenopísk. na MC 10 m3 -1,452 5 790,00 -8 407,08

P Poznámka k položce:
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

VV "Detail N, D11b12" 15,45*0,47*0,2 1,452
VV Součet 1,452

D 4 Vodorovné konstrukce -29 248,68
2 K 417321313R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 -0,247 3 100,00 -765,70

VV "Detail N, D11b12" 15,45*0,08*0,2 0,247
VV Součet 0,247

3 K 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 -4,695 412,50 -1 936,69
VV "Detail N, D11b12 " 15,45*0,15*2+0,2*0,15*2 4,695
VV Součet 4,695

4 K 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 -4,695 98,40 -461,99
5 K 417361721R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) t -0,010 39 030,00 -390,30

VV "Detail N, D11b12" 0,01 0,010
VV Součet 0,010

6 K 444125001R00 do 1 t kus -29,000 886,00 -25 694,00
VV "základ pod VZT"
VV "Detail O, D11b12" 5*2 10,000
VV "detail O, D11b12" 3 3,000
VV "Detail O, D11b12" 2*4*2 16,000
VV Součet 29,000

D 44 Zastřešení -17 451,48
7 K 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 -4,000 364,00 -1 456,00

VV "Detail O, D11b12" 0,5*1*4*2 4,000
VV Součet 4,000

8 K 59341124R Deska stropní plná PZD 21-270 269x29x10 cm kus -10,000 843,00 -8 430,00
VV "Detail O, D11b12" 5*2 10,000

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

10 - SO 10 - Střecha kuchyně



VV Součet 10,000
9 K 59341125R Deska stropní plná PZD 21-300 299x29x10 cm kus -3,000 1 005,00 -3 015,00

VV "Detail O, D11b12" 3 3,000
VV Součet 3,000

10 K 67390980R Textilie netkaná vytlačov. š 150 cm m2 -36,846 123,50 -4 550,48
VV "Detail O, D11b12" (0,6*1,1*4*2)*1,15 6,072
VV "Detail O, D11b12"  (3,2*1,1*2+2,9*1,7*2*2)*1,15 30,774
VV Součet 36,846

D 96 Bourání konstrukcí -1 358,30
11 K 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 -1,700 799,00 -1 358,30

P
Poznámka k položce:
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do
1,5 kPa  (150 kg/m2),

VV "Detail N, D11b12" 15,45*0,55*0,2 1,700
VV Součet 1,700

D 99 Staveništní přesun hmot -1 946,20
12 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -6,631 293,50 -1 946,20

P
Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D PSV Práce a dodávky PSV -495 070,31

D 712 Živičné krytiny -16 240,19

13 K 712300951RT1 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav., 1vrstva - asfaltový
pás ve specifikaci m2 -27,243 221,00 -6 020,70

P Poznámka k položce:
příplatek za správkový kus,

VV "Položka je určena i pro vyrovnání a vyspravení podkladu"
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy)" 181,62000*0,15 27,243
VV Součet 27,243

14 K 712311101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr -
materiál ve specifikaci m2 -14,240 12,20 -173,73

VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4 14,240
VV Součet 14,240

15 K 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál
ve specifikaci m2 -14,240 110,50 -1 573,52

VV "Položka je určena i pro plnoploošné lepení samolepícími pásy"
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4 14,240
VV Součet 14,240

16 M 11163230R Nátěr asfaltový penetrační kg -4,272 44,90 -191,81
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4*0,3 4,272
VV Součet 4,272

17 M 62852265R Pás modifikovaný asfalt m2 -47,705 168,50 -8 038,29
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy)" 181,62000*0,15*1,15 31,329
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4*1,15 16,376
VV Součet 47,705

18 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 12 m t -0,216 1 121,00 -242,14

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 712a Povlakové krytiny -205 795,11
19 K 713391192T01 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m -6,900 26,80 -184,92

VV "D11b12 (Stěna)" 6,90000 6,900
VV Součet 6,900

20 K 712373109T00 kotvené do betonu, 3 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 -123,110 412,00 -50 721,32
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.



VV "TZ (St4), D11b12" 181,62000-36,1-22,41 123,110
VV Součet 123,110

21 K 712373110T00 kotvené do betonu, 4 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 -36,100 452,00 -16 317,20
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "TZ (St4), D11b12" 36,1 36,100
VV Součet 36,100

22 K 7123731111T00 kotvené do betonu, 5 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 -31,393 498,00 -15 633,71
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "TZ (St4), D11b12" 22,41 22,410
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,1 3,560
VV "D11b12 (Stěna)" 6,90000*0,45 3,105
VV "Detail N, D11b12" 15,45000*0,15 2,318
VV Součet 31,393

23 K 712373121T00 kotvené do dřevo/ocel, 5 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 -32,040 498,50 -15 971,94
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,9 32,040
VV Součet 32,040

24 K 712378004R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Závětrná lišta RŠ 250 mm m -36,312 244,50 -8 878,28
VV Úprava délky a připevnění závětrné lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.
VV "K02 (D11b36), D11b12" 35,60000*1,02 36,312
VV Součet 36,312

25 K 712378005R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm m -7,038 146,00 -1 027,55
VV Úprava délky a připevnění stěnové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.
VV "K05 (D11b36), D11b12" 6,90000*1,02 7,038
VV Součet 7,038

26 K 712378006R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta vnější RŠ 100 mm m -88,383 141,50 -12 506,19
VV "Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky."
VV "K03 (D11b36), D11b12" 35,60000*2*1,02 72,624
VV "K03 (D11b36), D11b12" 15,45000*1,02 15,759
VV Součet 88,383

27 K 712378007R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm m -7,038 141,50 -995,88
VV "Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky."
VV "K04 (D11b36), D11b12" 6,90000*1,02 7,038
VV Součet 7,038

28 K 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci m2 -210,155 48,70 -10 234,55

VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy)" 181,62000 181,620
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,7 24,920
VV "D11b12 (Stěna)" 6,90000*0,3 2,070
VV "Detail N, D11b12" 15,45000*0,1 1,545
VV Součet 210,155

29 K 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci m2 -8,900 61,40 -546,46

VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,25 8,900
VV Součet 8,900

30 K 712-POL03 Odvětrání kanalizace DN 150 - viz detail H ks -1,000 4 523,00 -4 523,00
VV "Položka obsahuje:"
VV "- demontáž stávajícího komínku včetně ekologické likvidace"
VV "- dodávku a montáž nového komínku"
VV "- napojení na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu"
VV "Detail H, D11b12" 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 712-POL04 Opracování prostupu do DN 500 - viz detail G ks -5,000 545,00 -2 725,00
VV "Položka obsahuje:"
VV "- demontáž stávajícího komínku včetně ekologické likvidace"
VV "- napojení na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu"
VV "Detail G, D11b12 " 5 5,000
VV Součet 5,000



32 M 24633513R Tmel polyuretanový  bílý 310 ml kus -0,863 129,00 -111,33
VV "D11b12 (Stěna) :" 6,90000/8 0,863
VV Součet 0,863

33 M 28322011R Fólie PVC tl. 1,5 mm š. 2100 mm m2 -256,039 228,50 -58 504,91
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) : "181,62000*1,15 208,863
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,9*1,15 36,846
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,1*1,15 4,094
VV "D11b12 (Stěna) :" 6,90000*0,45*1,15 3,571
VV "Detail N, D11b12 :" 15,45000*0,15*1,15 2,665
VV Součet 256,039

34 M 69366196T Geotextilie  120 g/m2 š. 200 cm m2 -251,914 24,50 -6 171,89
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) :" 181,62000*1,15 208,863
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,7*1,15 28,658
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,25*1,15 10,235
VV "D11b12 (Stěna) : "6,90000*0,3*1,15 2,381
VV "Detail N, D11b12 :" 15,45000*0,1*1,15 1,777
VV Součet 251,914

35 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 12 m t -0,661 1 121,00 -740,98

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 713 Izolace tepelné -197 393,06
36 K 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 -17,055 123,50 -2 106,29

VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,4 14,240
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,05 1,780
VV "D11b12 (Stěna) : "6,90000*0,15 1,035
VV Součet 17,055

37 K 713141311T00 kotvením včetně dodávky kotev m2 -181,620 258,50 -46 948,77
VV "(2 ks/deska)"
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) : "181,62000 181,620
VV Součet 181,620

38 K 713-POL01 Rozměrová úprava izolantu na stavbě m3 -0,196 215,00 -42,14
VV "Položka obsahuje:"
VV "- úpravu tepelného izolantu na stavbě"
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,1*0,05*1,1 0,196
VV Součet 0,196

39 M 28375475R Deska polystyrenová XPS  100mm m2 -15,664 386,00 -6 046,30
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,4*1,1 15,664
VV Součet 15,664

40 M 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 -0,310 2 405,00 -745,55
VV "tl. 100 mm"
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,1*0,05*1,1 0,196
VV "D11b12 (Stěna) :" 6,90000*0,1*0,15*1,1 0,114
VV Součet 0,310

41 M 28375973R Deska - klín spádový EPS 200 S Stabil m3 -31,965 4 395,00 -140 486,18
VV "prům. tl. 160 mm, sklon 2%"
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) :" 181,62000*0,16*1,1 31,965
VV Součet 31,965

42 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 12 m t -1,025 993,00 -1 017,83

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 721 Vnitřní kanalizace -9 543,64
43 K 721234101RT1 Střešní vtoky Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš, DN 75 až 125 kus -2,000 2 400,00 -4 800,00

VV "Detail F, D11b12" 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 721239107T00 nástavec 300 mm / DN110 s továrně připojeným PVC izolační přírubou pro napojení hydroizolace kus -2,000 1 823,00 -3 646,00



VV "Detail F, D11b12" 2 2,000
VV Součet 2,000

45 K 721-POL01 Stavební přípomoci pro montáž vtoku ks -2,000 546,00 -1 092,00
VV "Položka obsahuje"
VV "- demontáž stávajícího vtoku včetně ekologické likvidace suti"
VV "- rozměrovou úpravu otvoru pro montáž nového vtoku včetně dodávky materiálu"
VV "- dodávku a montáž tvarovky pro přechod na stávající potrubí"
VV " utěsnění vtoku v prostoru stropu"
VV "Detail F, D11b12" 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 12 m t -0,008 705,00 -5,64

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 762 Konstrukce tesařské -20 351,26
47 K 762341630R00 Bednění a laťování montáž bednění Bednění okapových říms z desek tvrdých m2 -21,360 370,50 -7 913,88

VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,6 21,360
VV Součet 21,360

48 K 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 -0,587 1 123,00 -659,20
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,6*1,1*0,025 0,587
VV Součet 0,587

49 M 309FBS180T Šroub do betonu FBS 6,3x180 kus -284,800 21,00 -5 980,80
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*2*4 284,800
VV Součet 284,800

50 M 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 -23,496 225,00 -5 286,60
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,6*1,1 23,496
VV Součet 23,496

51 K 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t -0,362 1 411,00 -510,78

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 764 Konstrukce klempířské -1 936,64
52 K 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m -35,600 54,40 -1 936,64

D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -36 500,00
53 K M24-POL01 Vzduchotechnické potrubí na fasádě a střeše - Z09 soubor -1,000 12 400,00 -12 400,00

VV "Položka obsahuje"

VV " demontáž a uskladnění (specifikace potrubí na střeše: plocha do 0,64 m2 cca 25,3 bm, plocha 0,64 - 1,39 m2 cca 19,4 bm, plocha
1,39 - 2,52 m2 cca "

VV "- rozměrová úprava podrobně viz výpis prvků"
VV "- zpětná montáž včetně dodávky nové kotevní techniky a připojení"
VV 1 1,000

54 K M24-POL02 Vzduchotechnické jednotky střeše soubor -1,000 24 100,00 -24 100,00
VV "Položka obsahuje"

VV "- demontáž a uskladnění (specifikace jednotek: 800 x 300 x 600 mm - 4 ks, 800 x 300 x 1200 mm - 4 ks, ventilátor - 1 ks)"

VV

"- demontáž a uskladnění (specifikace jednotek: 2650 x 1200 x 1800 mm - 1 ks, 2400 x 700 x 1500 mm - 1 ks, 2400 x 1000 x 1600
mm - 1 ks), včetně demontáže a ekologické likvidace stávající tepelné izolace MW s nakašírovanou hliníkovou fólií - 45 m2 a dodávky
a montáž izolace VZT potrubí z kamenné vlny s nakašírovanou hliníkovou fóliítl. 150 mm, včetně montážního, spojovacího a
kotevního materiálu v rozsahu 45m2 "

VV "- rozměrová úprava podrobně viz výpis prvků"
VV "- zpětná montáž včetně dodávky nové kotevní techniky a připojení"
VV 1 1,000

D 999 Poplatky za skládky -954,60
55 K 979990001R00 Poplatek za skládku suti - směs cihel, omítky, betonu t -3,059 300,00 -917,70
56 K 97999999XT00 Poplatek za skládku suti - plech / ocel t -0,082 450,00 -36,90



D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -6 355,81
57 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t -3,141 347,50 -1 091,50
58 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -3,141 225,00 -706,73
59 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t -157,049 15,70 -2 465,67
60 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -3,141 315,00 -989,42
61 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -31,410 35,10 -1 102,49
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