 
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 934/OD/2020 ze dne 27. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2020,uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

     

I. SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel:     	Statutární město Jihlava
                          	Se sídlem: 			Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
	Zastoupený:          Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady
                               města, pověřeným na základě usnesení Zastupitelstva     
                               města Jihlavy č. 79/20-ZM

	IČO: 				00286010
	DIČ: 				CZ00286010					

2. Zhotovitel:	TERNI s.r.o.
                          	Sídlo firmy:            Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava 
	Zastoupený:          Ing. Petrem Kristýnkem	 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C,  vložka  4215
                  zastoupený:          Ing. Prokopem Hávou, jednatelem spol.
                       	    IČO:                      42634296
	DIČ:                      CZ42634296
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.	 
	Číslo účtu:            433446681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  	Ing. Jaroslav Vymazal, uvolněný člen rady města

                                               za zhotovitele:  	Ing. Prokop Háva

     Kontaktní osoba objednatele:   	 	Ing. Mirka Kostrhounová

     V technických věcech jedná za zhotovitele:   	Ing. Prokop Háva

	


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřely dne 27. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 934/OD/2020 a dne 9. 12. 2020 dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Lávka pro pěší přes řeku Jihlávku ev. č. 265d-Lp1“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu změny termínu dokončení prací.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 934/OD/2020 ve znění dodatku č. 1 :

Čl. III. odst.  III. 2. smlouvy se mění tak, že se původní textace
 
Lhůta pro dokončení prací:	do 90 dnů od předání staveniště.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:


Lhůta pro dokončení prací:    do 31. 5. 2021





IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo   934/OD/2020 uzavřené dne 27. 7. 2020 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 12. 2020. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.


3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

   
V Jihlavě dne: 28. 4. 2021                                               V Jihlavě dne: 28. 4. 2021


                



[bookmark: _GoBack]
……………………………..                                             ………………………………..
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele
statutární město Jihlava                                                     TERNI s.r.o.
Ing. Jaroslav Vymazal                                                        Ing. Prokop Háva
uvolněný člen rady města                                                   jednatel společnosti
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