
Dodatek č. 1
k dohodě o finančním vypořádání části nároku 
na dodatečnou platbu (dále též jen „dohoda“)

stavba: „Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Oldřichov u Duchcova -  Bílina“

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy

(dále též jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Oldřichov", se sídlem 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se 
Společenskou smlouvou ze dne 25. 1. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

STRABAG Rail a.s. - Správce společnosti
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 
zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

OHL ŽS, a.s. - Společník
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695 
zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a 

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

MONZAS, spol. s r.o. - Třetí účastník společnosti
se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1713 
zastoupená: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti a

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel")



(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci 
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina". 
Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 31. 7. 2019 smlouvu o dílo - číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-1607/2019/PAL; číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF 
(dále jen „smlouva“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo 
provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu 
s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla 
účinnosti dne 23. 8. 2019 zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České 
republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu 
šíření nákazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 
12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020.

3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření 
onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky 
Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných nákladů.

4. Svým dopisem ze dne 3. 4. 2020 Zhotovitel oznámil Správci stavby vznik claimu na 
prodloužení doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve Smlouvě a dále také na 
náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením 
onemocnění COVID-19.

5. Zhotovitel svým dopisem ze dne 14. 8. 2020 předložil postupem dle pod-čl. 20.1 
Smluvních podmínek závěrečný claim na prodloužení dob sjednaných ve Smlouvě a na 
dodatečnou platbu náhrady nákladů ve výši 28 980 799, 06 Kč, které měl vynaložit 
z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel 
postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením Vlády České republiky č. 438 
ze dne 20. 4. 2020 resp. jeho přílohou „Závazný pokyn k řešení následků pandemie 
onemocnění COVID-19" (dále jen „usnesení Vlády ČR").

6. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval postupem 
dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek a usnesením Vlády ČR ve dvou fázích.

7. Svým určením ze dne 19. 11.2020 Správce stavby rozhodl a současně určil oprávněnou 
výši dodatečné platby uplatněné v závěrečném claimu Zhotovitele ze dne 14. 8. 2020 
co do částky 16 556 296, 10 Kč bez DPH s tím, že o zbylé částce bude Správcem 
stavby rozhodnuto po proběhnutí změnového řízení dle směrnice Objednatele SŽDC SM 
105 „Změny během výstavby" týkajících se fyzicky provedených stavebních prací 
původně uvedených na změnovém listu č. 2 (nově rozděleným na změnový list č. 2 a 
č. 17) a změnových listech č. 3, č. 4 a č. 5. Dále pak tímto určením bylo Zhotoviteli 
přiznáno právo na prodloužení doby pro dokončení, doby pro uvedení do provozu a 
doby pro splnění postupných závazných milníků o 21 dnů.

8. Dne 30. 11. 2020 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena dohoda o finančním 
vypořádání části nároku, jejímž účelem bylo vypořádat Zhotovitelův nárok na 
dodatečnou platbu v rozsahu určení Správce stavby ze dne 19. 11. 2020.

9. Svým určením ze dne 6. 5. 2021 Správce stavby rozhodl a současně určil oprávněnou 
výši dodatečné platby uplatněné v závěrečném claimu Zhotovitele ze dne 14. 8. 2020 
co do částky 12 009 786, 76 Kč bez DPH.



10. V rámci změnového řízení dle směrnice Objednatele SŽDC SM 105 „Změny během 
výstavby" došlo ke schválení části položek původně uvedených na změnovém listu 
č. 2 (nově rozděleným na změnový list č. 2 a č. 17) a změnových listech č. 3 a č. 5 
v celkové hodnotě 166 802 593, 89 Kč bez DPH. S ohledem na tuto skutečnost byl 
i uplatněný claim Zhotovitele určením Správce stavby ze dne 6. 5. 2021 schválen také 
co do částky 12 009 786, 76 Kč bez DPH odpovídající dle usnesením Vlády ČR 
paušalizované kompenzaci 7, 2 % z hodnoty schválených položek původně uvedených 
na změnového listu č. 2 (nově rozděleným na změnové listy č. 2 a č. 17) a změnových 
listech č. 3 a č. 5 (dále též jen „ZBV").

11. V rámci změnového řízení dle směrnice Objednatele SŽDC SM 105 „Změny během 
výstavby" došlo k neschválení části položek původně uvedených na změnovém 
listu č. 2 (nově rozděleným na změnové listy č. 2 a č. 17) a změnových listech č. 3 
a č. 5 v celkové hodnotě 5 759 947, 22 Kč bez DPH. S ohledem na tuto skutečnost byl 
i uplatněný claim Zhotovitele určením Správce stavby ze dne 6. 5. 2021 neschválen co 
do částky 41 4 716, 20 Kč bez DPH odpovídající dle usnesením Vlády ČR paušalizované 
kompenzaci 7, 2 % z hodnoty neschválených položek původně uvedených na 
změnovém listu č. 2 (nově rozděleným na změnové listy č. 2 a č. 17) a změnových 
listech č. 3, č. 5.

12. Změnový list č. 4 byl z výpočtu paušalizované kompenzace dle usnesení Vlády ČR 
vyloučen, jelikož jeho položky obsahovaly pouze práce skutečně fyzicky provedené před 
rozhodným období, tj. před obdobím nouzového stavu a obdobím pro rekonvalescenci 
vymezené v souladu s usnesením Vlády ČR termínově od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020.

13. V případě nejasností u některého z výše uvedeného projevu vůle Zhotovitele, 
Objednatele a správce stavby je nutné posuzovat je ve vzájemných logických 
souvislostech a optikou ustanovení výkladových pravidel uvedených v ust. § 555 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník"). Tedy z pohledu toho, jaká byla jejich skutečná vůle a jaké důsledky 
tím zamýšlely vyvolat. Při tom je nutné zejména vycházet z ust § 556 odst. 1 
občanského zákoníku, tj. „podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně 
znám, anebo musela-li o něm vědět.“

14. Účelem tohoto dodatku č. 1 je vypořádat mezi smluvními stranami 
na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu v rozsahu 
podrobného/závěrečného claimu, o němž správce stavby rozhodl svým určením 
dne 6. 5. 2021 a v rozsahu tohoto určení vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy.

15. Zhotovitel prohlašuje, že hlavní stavbyvedoucí a delegovaná osoba p. Radovan Otto byl 
oprávněn k jednáním při uplatňování claimů zhotovitele v souvislosti s výskytem 
pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením 
článku IV. odst. 4 dohody dohodly na úpravě dohody takto:

1) Článek I

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší stávající text čl. I dohody a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:



1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě je nárok 
Zhotovitele na dodatečné platby uplatněné v jeho claimu, o kterém správce stavby 
rozhodl dne 19. 11. 2020 a 6. 5. 2021 ve smyslu, že je potvrzuje a určuje jako 
oprávněné.

2. Předmětem dohody jsou následující nároky Zhotovitele na dodatečné platby:

a. Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami 
práce v období od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020 (tj. období nouzového stavu a 
období pro zotavení) přiznaná správcem stavby Zhotoviteli ve výši 
16 556 296, 10 Kč bez DPH a za ZBV ve výši 12 009 786, 76 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že správce stavby rozhodl dne 19. 11. 2020 
o částce 16 556 296, 10 Kč bez DPH a dne 6. 5. 2021 o částce 12 009 786, 76 Kč 
bez DPH z uplatněného claimu Zhotovitele ve smyslu, že je potvrzuje a určuje jako 
oprávněné.

2) Článek II

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší stávající text čl. II dohody a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky 
popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.

2. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce 
v období od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020 (tj. období nouzového stavu a období pro 
zotavení) Objednatel potvrdil a určil k výplatě ve výši 16 556 296, 10 Kč bez DPH. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují a uvádějí, že částka uvedená v tomto odstavci 
byla Objednatelem Zhotoviteli již v plné výši uhrazena a v této části je tak nárok 
Zhotovitele zcela vypořádán. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související 
náklady Zhotovitele z nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým byl a 
je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, 
která s tímto nárokem věcně souvisí.

3. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce 
v období od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020 (tj. období nouzového stavu a období pro 
zotavení) za ZBV Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 12 009 786, 76 Kč 
bez DPH. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele 
z nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně 
povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem 
věcně souvisí.

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a 
souhlasí s ním.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částky finančního vyrovnání uvedené v tomto čl. II. 
dohody zahrnují veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 Smluvních 
podmínek jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření 
onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne předložení 
podrobného/závěrečného claimu, tj. do dne 14. 8. 2020. Jakýchkoliv dalších claimů 
z těchto příčin za uvedené období, které nebyly dosud uplatněny, byly Zhotovitelem 
vzaty zpět či správcem stavby byly neschváleny, se Zhotovitel vzdává. Z důvodu 
právní jistoty se na tomto místě výslovně stanovuje, že Zhotovitel nebude po 
Objednateli nikterak uplatňovat (zejm. soudní cestou) částku ve výši 414 716, 20 Kč 
bez DPH, jež byla z claimu Zhotovitele určením správcem stavby ze dne 6. 5. 2021 
neschválena.



3) Článek III

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší stávající text čl. III dohody a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

1. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradil Objednatel 
Zhotoviteli na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, který měl 
obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě.

2. Částku finančního narovnání dle 3. odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel 
Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně 
faktur sjednány ve smlouvě.

3. Vyzvat Objednatele k úhradě částek finančního vyrovnání fakturou byl a je Zhotovitel 
oprávněn po uzavření dohody a dohody ve znění dodatku č. 1 .

4. Částka finančního vyrovnání dle čl. II odst. 3 této dohody je splatná ve lhůtě sjednané 
ve smlouvě.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání dohody nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti 
beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z dohody a jejího dodatku č. 1 se řídí 
občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního 
řádu.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění 
tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.

4. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě písemné formy.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



V Praze

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem 

Zhotovitel:
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Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva 
OHLŽS, a.s.
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Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 
OHLŽS, a.s.
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MSc. Eva Hadravová, MBA, jednatel 
MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2021.05.06 
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Ing. Lukáš Babický, prokurista a ředitel 
MONZAS, spol. s r.o.
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