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DODATEK C.1

ke smlouvě o dílo ze dne 8.12.2020 uzavřeného podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Zastávka MHD Moravní náměstí"

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19. 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněn jednat; Ing. Zdeněk Bača, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 572 525 271

název:
sídlo;
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni: 
č. účtu:

e-mail: 
mobilní číslo:

Zdenek, baca@mesto-uh.cz 
728 932 089

(dále jen „objednatel j

1.2. Zhotovitel
název: Ing. Rudolf Nečas
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík
bankovní spojení; 
č. účtu; 
za Zhotovitele je oprávněn jednat. 
(ve věcech smluvních, technických)
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo 

(dále jen „zhotovitel j



2. PROHLÁŠENI STRAN

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo 
č. objednatele 2020/1001/OIN (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení 
projektové dokumentace na akcí „Zastávka MHD Moravní náměstí"

2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3.1.

PREDMET DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo 
možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

3.2. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace 
s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury.

3.3. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění", odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace,

oddil 4,3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 13.08.2021

3.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZAVERECNA UJEDNANÍ

4.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzuji svými vlastnoručními podpisy.

4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 ze dne
08 10.2018.

V Uherském Hradišti dne
- 7 -05- 2321

v Zlín dne J- '> on-í

starosta města


