
Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 501319/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 190171

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava MORYS s. r. 0.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Korejská 894/9

Příjemce: Městský obvod Hrabová 702 00 Ostrava — Přívoz

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem, zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem

starostou výkonným ředitelem, na základě Plné moci

ze dne 21.12.2020

  

IČO: 00845451 IČO: 42864771

DIČ: CZOOS45451 ' DIČ: CZ42864771

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

 

  

dále též jen objednatel dále též jen zhotovitel

Obsah smlouvy

Cl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. SOl3l9/2019 (190171)

ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 5 na realizaci stavby

„Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby

v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 60 630 390,04

DPH 12 732 381,91

Cena celkem vč. DPH 73 362 771,95

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová
Dodatek

ČI. III Závěrečné ujednání

l. Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veznění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městskéhoobvodu Hrabová usnesením č. 19/232 ze dne 28. 4. 2021.

2. Ostatní články smlouvy o dílo č. SOl3l9/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným izástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, cožstvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejněnívregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některýchsmluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluvzajistí městský obvod Hrabová.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 20,22-24

Příloha č. 3 — Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

 

 

Za objednatele
Za zhotovitele

Datum: 1 l ’05' 2021 Datum: /0' ŠŽÚŽ/

Místo: Ostrava
“' “*
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

t..

 

..; >..: '
affix“ u:. E.  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo soms/

Íčíslo změny SO/PS:

 

 

Číslo změny stavby;

 

  
190171 :

Zhotovitel:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

MORYS s.r.o.. se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava .IČO: 42854771

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.112019, číslo smlouvy objednatele: SO1319/2019; čislo smlouvy zhotovitele:

 

Gen.projek’tant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TBS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12. Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, lČO: 62305433

JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:

1) Projektová dokumentace » C003 Koordinační situační výkres -

plochy HTU a JTU. vyjádření společnosti Vykrut zahradní služby

2a) VyjádřeníAD

2b) VyjádřeniTDS

3) Rekapitulace rozpočtu VCP/MP

4) Změnový rozpočet VCP — JTSÚ a HTÚ

5) Změnový rozpočet MP . JTSÚ a HTÚ

 

Počet paré:

  

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 POQÍSÍ

pozemku viz, změnový list č. 18, dochází k nutným úpravám výšky terénu a

Odůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že bylo nutné při založení stavby provest zvýšení základov

jejich ozelenění v návaznosti na okolní plochy.

ých konstrukcí a bylo projednáno rozšíření zahrady posunutím oplocení do hranice

Vzhledem k nutnosti změny výšky založení objektu MŠ a rozšíření školní zahrady. nebyly tyto práce v rozpočtu zohledněny.,

  časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací Zl. k celkové

ceně stavby

Cena Méněpracl a Vícepraci

řešeného ZL

     -114 578,13 -0,19%
       

794 158,59   1,33%   

 

   7     

 

 

 

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

$317531

 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 

čemsoms/

l číslo změny SO/PS:

 

Číslo změny stavby:

 

 
 

zhotovitele: 190171 :

Zhotovitel:

Objednavatel: Statutární město Ostrava MO Hrabová. Bažanová 4. Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

MORYS s.r.o., se Sídlem Korejská 894/9. Přívoz, 702 00 Ostrava ,íČO: 42884771

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 19.112019, čislo smlouvy objednatele: 30131912019; čislo smlouvy

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. IČO: 62305433

JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, lČO: 27814742

 

Přílohy:

1a) Vyjádření AD

1b) Vyjádření TDS

 

2) Rekapitulace rozpočtu VCP/MP

3) Změnový rozpočet VCP- Stavební část budova $001

4) Změnovy' rozpočet MP - Stavební část budova $001

5) Výkaz výměr obklady, dlažby. SDK kufry

  

Počet paré:

3 x

1 x

1X

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

ngís:

rozvodů SDK

Odůvodnění změny:

ukončení stavby

Změnový list zahrnuje veškeré doposud projednávané změny. tere se týkají vnitřního vybavení školky - výplně otvorů, markýzy, obkladů, dlažeb a opláštění

Tyto úpravy byly dohodnuty : důvodu estetizace a funkčnosti vnitřního prostředí MŠ. Tyto veškeré úpravy budou zahrnuty do projektu skutečného provedení po

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného 2L

Procentuální podíl

Méněprací Zl. k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Ménépraci a Vicepracl

řešeného ZL

 

-926 142,68   -1,55%  977 317,42

 

 1,63%  51 174,74

  

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

Číslo SC)/PS /

Íčísto změny SO/PS:

 

'i-a-L . ; :; ‘2‘
:'žžzšsšůt'o, ! o   32153353

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 

Q:
„

 

13C? 0';

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne l9.11.2019. číslo smlouvy oblednatele: 301319/2019; číslo smlouvy zhotovitele:

1 901 71 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava. MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20. IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o.; se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lCO: 42664771

 

Gen.projektant (autorský dohled); Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1857/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TUS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 OO Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

Pfilohy:
Počet paré: Příjemce :

l) Projektová dokumentace — Koordinační situační výkres - úprava

zpevněných ploch kolem MŠ
3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD
1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu VCP
1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP

     
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Z důvodu vyššího založení stavby objektu MŠ a dodržení předepsané únosnosti podloží zpevněných ploch, je nutno tyto podkladní vrstvy navýšit a hlavně zvýšit
jejich technické parametry.

Odůvodnění změny:

Nutné dodržení předepsané únosností zemní pláně na požadovanou hodnotu Edet2 : 45 MPa

 

 

časový vliv na plnění SDD; NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl . . . Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové Cena navghštěvféršcgťlcepram Vlceprací ZL k celkové . . 'h

ceně stavby ceně stavby resene “ ZL

Cena navrhovaných Méněprací.
Cena Nleněprací a Víceprací

řešeneho ZL

        
0,00 0,00% 184 053,23 0,31% 184 053,23  
   



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SC; (If-i

Číslo SOIPS/

/ číslo změny SO/PS:

€“
\:— {$3132 I

 

Číslo změny stavby:

 

  
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby,

190171:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20. ICU: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz. 702 00 Ostrava ,IČO; 42864771

uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 80131912019; čislo smlouvy zhotovitele:

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 1C0: 62305433

JS PROPERTY a.s.. se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO; 27814742

 

 

Přílohy:

kanalizace

2a) Vyjádření AD

213) Vyjádření TDS

4) Změnový rozpočet VCP

5) Změnový rozpočet MP

 

1) Projektová dokumentace - 3002_revize PD, řezy a půdorysy,

3) Rekapitulace rozpočtu VCP/MP

Počet paré:

  

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 Popis:

Odůvodnění změny:

Z důvodu dodržení předepsané únosnosti podloží zpevněných

změnou je úprava PD odvodnění parkoviště vzhledem ke skut

ploch, je nutno tyto podkladní vrstvy navýšit a hlavně zvýšit jejich technické parametry. Další
ečným výškovým poměrům stavby MŠ, přístavby UMOB a slavající kanalizační přípojky,

Nutné dodržení předepsané únosností zemní pláně na požadovanou hodnotu Eclef2 = 45 MPa a zajištění odvodu dešťových vod z parkoviště 8002

 
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podil

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Vloeprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpraci a Vícepraci

řešeného ZL

  -263 41 4,1 3

  -0,44% 713 650,65

  

 

 1,19%    450 236 52

 

 

 

 
  

 



PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava—Přívoz, Česká republika

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem — jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka _ výkonného ředitele

   a e jen zmocnenec

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona

vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy,

právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021 a platí do 31.12.2021.

V Ostravě 21. prosince 2020

 

Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 21. prosince 2020

 

výkonný ředitel

 


