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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0292/20 

na zhotovení projektové dokumentace, a obstarání činností nezbytných k realizaci návrhu vodorovného a svislého dopravního 

značení (DZ), doplnění bezpečnostních zařízení pro zvýšení bezpečnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE III/49026: BŘEZŮVKY - LUDKOVICE 
 

Článek I. - Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxx 

E-mail:      xxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Viadesigne s.r.o.    

Adresa:      Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav    

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797 

IČO:      27696880       

Zastoupení:     xxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 
(dále jako „Zhotovitel“) 

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 12. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0292/20 na zhotovení 

projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k realizaci návrhu vodorovného a svislého dopravního značení 

(DZ), doplnění bezpečnostních zařízení pro zvýšení bezpečnosti“ (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů 

plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínů předání dílčích 

částí Díla a termínu ukončení inženýrské činnosti. Smlouva o dílo byla uzavřena v zimních měsících a součástí Díla bylo 

také provedení zaměření výškopisu a polohopisu v lokalitách vybraných na základě terénní pochůzky, která byla 

uskutečněna za účasti zástupců Objednatele a Zhotovitele dne 07. 01. 2021. Zaměření bylo z důvodu nevhodných 

meteorologických podmínek v průběhu zimních měsíců, tak i v návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření 

v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 geodetem dodáno až v měsíci březnu 2021. Zavedená mimořádná 

opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 měla za následek také nemožnost přímého projednání 

s dotčenými orgány a s Objednatelem a také karanténní opatření zaměstnanců Zhotovitele, čerpání OČR z důvodu 

uzavření škol a podobně. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné odevzdání dílčí části Díla 

(konečný Návrh PD) dle termínu, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy. 

Článek III. – Změny smlouvy 

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.1, 4.2, 4.3 se ruší a nahrazují se novým textem, který zní: 

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (viz odst. 2.5 písmeno d)) 

nejpozději do 30. 06. 2021. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DOS/PDPS), Kontrolní rozpočet (ve formátech 

a počtech vyhotovení ujednaných ve Smlouvě) nejpozději do 30. 09. 2021. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30. 09. 2021. 

 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - stránka 2 z 2 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je 

povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní 

strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, 

a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.  

 

Ředitelství silnice Zlínského kraje,     

příspěvková organizace        

Ve Zlíně, dne: 28. 04. 2021 

 Viadesigne s.r.o.      

  

V Břeclavi, dne: 29. 04. 2021 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

  

  

  

  

 


