






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O  DÍLO  č. 8/2020 
PŘEROV, UL. HUSOVA – OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Realizační projektová dokumentace

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: KB Přerov, č.ú. 2307831/0100


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: 721 364 106; e-mail: sykorova.lipnik@centrum.cz
(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)  

IČ 


: 87154528

DIČ


: CZ6358270864

Datová schránka: 
: 6ycav7h
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-4034630287/0100

 (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět  dodatku č.1
Projektová dokumentace je zpracovávána v  souladu s SOD č. 8/2020 ze dne 7.7.2020.

Z důvodu problematiky projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy,
není možné dodržet termín  předání do 18.12. 2020. 
V současné době probíhá stavba „I/55 Přerov – průtah, 1. etapa“, která do budoucna ovlivní dopravní situaci ulice Husova. Realizace stavby kanalizace „Husova“ bude možná až po provedení stavby „průtahu“ (viz. vyjádření Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje města, ze dne 5.11.2020, č.j. MMPR/219927/2020).  Z dnešního pohledu, není přesně známá dopravní obslužnost  po dostavbě  průtahu. Z tohoto důvodu nebude součástí projektu dokumentace přechodného dopravního značení,  toto  bude zajištěno dodavatelem stavby.

Dokumentace přechodného dopravního značení bude zpracováno a projednáno s Policií ČR DI Přerov  pro stavbu „Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského“, v rámci PD,  která se zpracovává souběžně.
Nad rámec SOD bude součástí dokumentace stoka „Kramářova“. Materiálem bude PP 315, v délce 18 m. Stoka kříží asfaltovou komunikaci (před katastrálním úřadem) a je napojena na stoku „Husova“.

III. Termín a způsob plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku III.  takto:
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli v termínu do 07.05. 2021
V. Cena

Cena za dílo zůstává beze změny, tak jak je uvedena v SOD č. 8/2020.
Ostatní ustanovení smlouvy
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel                                                                 Zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



  Ing. Jana Sýkorová
Ředitel VaK Přerov, a.s.                                             Projektová  a inž. činnost Lipník n/B

V  Přerově dne:
                                                          V Lipníku n/B  dne: 3.12.2020
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