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Číslo smlouvy objednatele: S1/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele: -  

 

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 
 „Centrum ÁČKO, příspěvková organizace – bezbariérová úprava SSL“  

 
uzavřená dle § § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel : Centrum ÁČKO, příspěvková organizace 

Sídlo : Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí 

Statutární orgán : Bc. Pavla Vráblová, DiS. – ředitelka 

Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních : Bc. Kristýna Šenková 

b) ve věcech technických : Petr Navrátil 

IČO : 00851710 

DIČ : - 

Bankovní ústav : MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu : 174-2003002764/0600 

Tel.  : 737 405 124 

E-mail : pavla.vrablova@centrum-acko.cz 

ID DS : 7n6quqf 
 

 

 

Zhotovitel : SVM VOLNÝ s.r.o. 
Sídlo : Na Nivách 552, 756 63 Krhová 
Statutární orgán : Petr Volný - jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, spis. Značka C 29968   
Osoby oprávněné jednat   
a) ve věcech smluvních : Petr Volný  
b) ve věcech technických : Antonín Vrábel 
    
IČO : 27797538 
DIČ : CZ27797538 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : 35-9221540247/0100 
Tel. / Fax : 603839222 
E-mail : svmvolny@seznam.cz 
ID DS : D5a5mrg 

 
 

2. PREAMBULE 
 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
dne 16.2.2021 na akci: „Centrum ÁČKO, příspěvková organizace – bezbariérová úprava SSL“ 
(dále jen Smlouva) 
 

mailto:svmvolny@seznam.cz
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2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 k výše smlouvě o dílo jsou změny technického 
řešení, které jsou nutné pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby. Je třeba provést některé 
změny rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu 
výměr, ale jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené 
smlouvy o dílo. Tyto jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a stávají se nedílnou součástí 
Smlouvy. Jedná se o následující změny stavby:  

 
2.2.1 Úpravy sociálních zařízení – místnost č.1.02 a 1.12 

V průběhu stavebních prací došlo k upřesnění provozních potřeb v rámci využití sociálních zařízení 
pro náročnou klientelu. Pro bezpečnější pobyt klientů bylo navrženo upravit místnost 1.02 - 
úklidovou místnost – jako WC. Zařizovací předměty budou využity stávající, demontované 
z místnosti 1.12.  
Tyto práce představují částku 1.500,- Kč bez DPH. 
V místnosti č. 1.12 bude vyměněna nevhodná vana za novou, níže posazenou pro bezpečnější 
využití klientů.  Dále bude upuštěno od instalace sprchové zástěny pro lepší manipulaci s klienty u 
osobní hygieny.  

Celkem změny představují méněpráce za 8.490,- Kč a vícepráce 12.515,- Kč bez DPH. 

 

2.2.2 Úprava vnitřních povrchů – místnost 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.12 

Při provádění stavebních prací byla zjištěna nesoudržnost omítek a podkladních vrstev keramických 
obkladů v místnostech dotčených stavební činností a úpravami. Jedná se o místnost 1.05 a 1.06 – 
pro uživatele sociální rehabilitace – zde je navržena kromě nových omítek a zarovnání povrchů i 
výměna elektroinstalace, která je zde v nevyhovujícím stavu (bezpečnost uživatelů).  
V místnosti č. 1.12 – koupelna, je navrženo, mimo úpravy povrchů (osekání nesoudržných vrstev 
omítek a vytvoření nového podkladu pro obklad) ještě zpevnění příčky pro instalaci závěsného 
umyvadla a sedátka do sprchy. Při staveních pracích bylo zjištěno, že stávající příčka nemá 
dostatečnou pevnost - únosnost pro zakotvení umyvadla a sedátka. Z tohoto důvodu je navrženo 
zpevnění příčky přizdívkou z vnější strany z pórobetonových tvárnic. Výrazně se tím zvýší 
bezpečnost pro uživatele sociálního zařízení.  
Demontáž stávajících zárubní v místnostech, rozšíření dveřních otvorů vyžaduje drobné stavební 
úpravy. Jedná se o místnosti 1.03, 1.07, 1.12. 
Tyto změny představují částku méněprací:0,- Kč a víceprací 50.270,74 Kč bez DPH. 

 
2.2.3 Svislé konstrukce - místnost 1.04 – pokoj pro uživatele Pobytové odlehčovací služby a 
Odlehčovací služby terénní a ambulantní 

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že technický stav stávající SKD příčky, která měla být dle PD 
opatřena průchodem (z důvodu plánovaného využití místností klienty s nežádoucími projevy 
chování) je v nevyhovujícím stavu. Navržené zpevnění by situaci nevylepšilo. Z tohoto důvodu je 
navrženo demontovat SDK příčky a vystavět nové zděné příčky bez průchodu (bezpečnost 
uživatelů).  
Tyto změny představují částku méněprací: 2.710,- Kč a víceprací 24.108,- Kč bez DPH. 
 
2.3. Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy 
vícepráce v celkové výši 86 893,74 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 11 200,- Kč bez 
DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, dodatečné stavební práce a jako 
nepředvídatelné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny naplňují podmínky § 
222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. vzhledem k tomu, že výše popsané změny se nepovažují 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. celková hodnota změny dle § 222/4 činí 1 %, celková 
hodnota změny dle § 222/5 činí 6 % a celková hodnota nepředvídatelných prací dle § 222/6 činí 
14%. 
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3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY  
 
2.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.4. ,  ve  znění: 
 

2.4   Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1. 
 
 

4. ZMĚNA CENY DÍLA 

 
4.1 Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní: 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 
smlouvy, která činí: 

400.247,18 Kč (bez DPH) 
 

84 051,91 Kč (DPH 21 %) 
 

484.299,09 Kč (včetně DPH) 

 

(slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisícdvěstědevadesátdevětkorunčeskýchadevěthaléřů) 

 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 

popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

5.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

5.4 Dodatek se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

 
 
Ve Valašském Meziříčí dne                                     
 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
        
 
 
 
 
 
………………………………………….           …………………………………  

          Bc. Pavla Vráblová, DiS.           Petr Volný  
          ředitelka         jednatel   


