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    Technický list změny (TLZ) č.: 9      

        

SoD MBÚ č.: 

SoD FGÚ č.:  Bez čísla     

MBÚ Ze dne: 

FGÚ ze dne  24.3.2021       

Stavba:  Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a 
Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově 
G 

Objekt:  G 

Název změny:  Odstranění rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací  

Důvod a popis změny:    

Veškeré  změny  byly  zapříčiněny  v důsledku  rozporu  mezi  výkazem  výměrem  a  projektovou  dokumentací 
k provedení díla, kdy se jedná o tyto rozpory: 
1‐ Ve výkazu výměr u silnoproudu pro etapu 0 + 1 v důsledku chyby při  importu zdrojových dat do  formátu  .xls 

bylo  chybně převedeno množství   u asi  jedné  třetiny položek,  kdy na místo  reálného množství bylo uvedeno 
množství „jedna“.   Současně došlo k úpravě v rozsahu kabeláže a rozvaděčů vyplývajících z úprav požadovaných 
dodavatelem mycí a transportní technologie. 

2‐ Ve  výkazu  výměr  u  položek  pro  bouranou  skladbu  střechy  pro  1.etapu  byla  u  výměry  pro  část  střechy  nad 
křídlem D chybně stanovená délka křídla D v důsledku chybného převodu měrných jednotek. Místo 30,85 m tak 
bylo uvedeno pouze 3,85 m, což se promítlo do všech souvisejících položek bouraných skladeb.  

3‐ Ve  výkazu  výměr  v důsledku  chyby  při  importu  zdrojových  dat  do  formátu  .xls  zcela  vypadl  výkaz  výměr  na 
hromosvod pro všechny etapy, ačkoliv je součástí projektové dokumentace, a tedy součástí díla.   

Přílohy: 
1) Rozpočet ZL022 –      Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 
2) Rozpočet ZL025 –      Revize bouraných skladeb střechy nad křídlem D 
3) Rozpočet ZL029 –      Hromosvod 

Časový dopad oproti původnímu řešení:   
 

                 Bez dopadu 

   

  
 

Cenový dopad:    Odpočet: ‐ 228 538,19    

  Přípočet: 2 900 435,23     

    Celkem:    2 671 897,04     

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.  

Odsouhlasení:                                                                 Datum: 

Objednatel   Jméno   Podpis  Zhotovitel   Jméno   Podpis 

MBÚ      VW WACHAL  Hubert Kuchař   

FGÚ     
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