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    Technický list změny (TLZ) č.: 10   

        

SoD MBÚ č.: 

SoD FGÚ č.:  Bez čísla     

MBÚ Ze dne: 

FGÚ ze dne  28.4.2021       

Stavba:  Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a 
Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově 
G 

Objekt:  G 

Název změny:  Záchytný systém střehy v objektu G 

Důvod a popis změny:    

Stavební povolení řádně vydané pod č.j. P4/161285/19/OST/RAZ neobsahuje povinnost provedení záchytného systému 
na střeše objektu „Pavilon G“ Fyziologického ústavu AV ČR v.v.i. 

V průběhu výstavby koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby (dle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
upozornil na změny v normách a vyplývající možný budoucí rozpor s právními předpisy pro používání stavby. 

Jedná se zejména o: 

 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 Nařízení  vlády  362/2005  Sb.  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Koordinátor  BOZP  doporučil  (dle  jeho  povinností  vyplývajících  ze  zákona  309/2006  Sb.)  provést  úpravu  projektové 
dokumentace a doplnit ji o provedení „Záchytného systému“ dle ČSN 795. 

Ve  třetí  části  vyhlášky č.  268/2009 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů, jsou  uvedeny  požadavky  na  bezpečnost 
a vlastnosti staveb. Jeden z hlavních požadavků podle vyhlášky, je bezpečnost a přístupnost při užívání stavby. 

Vzhledem k tomu, že na střeše objektu G jsou umístěny technologie chladu, dále vstupy do strojoven VZT a strojovny 
výtahu  a  v důsledku  toho  evidentní  nutnost  četných  revizních  návštěv  na  střeše  objektu,  je  pro  budoucí  užívání 
nezbytné rozšíření díla o záchytný systém, kdy v opačném případě by užívání nebylo v souladu s právními předpisy. 

 

Přílohy: 
1) Rozpočet ZL026  –     Záchytný systém střechy v objektu G 

 

Časový dopad oproti původnímu řešení:   
 

   bez dopadu 

   

  
 

Cenový dopad:    Odpočet: 0,‐ Kč    

  Přípočet:  486.343,93 Kč     

    Celkem:    486.343,93 Kč    

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.  
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Odsouhlasení:                                                                 Datum: 

Objednatel   Jméno   Podpis  Zhotovitel   Jméno   Podpis 

MBÚ      VW WACHAL  Hubert Kuchař   

FGÚ     
 

   

Projektant  Jméno  Podpis   TDS  Jméno   Podpis 

PROSTOR 008      MBÚ     

 
    FGÚ  Ing. Jan Koláčný   


