
Zakázka: Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR

Rozpočet: Rozdělení dodatků a ZL po etapách

příloha č.3 Dodatku č. 4 k Smlouvě o dílo

Popis Cena DPH Cena s DPH

4 712 523,89 989 630,02 5 702 153,91

4 545 038,03 954 457,99 5 499 496,02

4 545 038,03 954 457,99 5 499 496,02

317 227,06 66 617,68 383 844,74

314 840,35 66 116,47 380 956,82

2 386,71 501,21 2 887,92

- 149 741,20 - 31 445,65 - 181 186,85

- 184 865,13 - 38 821,68 - 223 686,81

35 123,93 7 376,03 42 499,96

47 035 995,67 9 877 559,09 56 913 554,76

41 045 471,98 8 619 549,12 49 665 021,10

41 045 471,98 8 619 549,12 49 665 021,10

721 447,19 151 503,91 872 951,10

721 447,19 151 503,91 872 951,10

1 260 875,25 264 783,80 1 525 659,05

339 569,99 71 309,70 410 879,69

- 79 814,68 - 16 761,08 - 96 575,77

11 418,61 2 397,91 13 816,51

- 11 516,11 - 2 418,38 - 13 934,50

10 955,82 2 300,72 13 256,55

903 063,37 189 643,31 1 092 706,68

- 50 699,73 - 10 646,94 - 61 346,68

137 897,99 28 958,58 166 856,57

1 227 978,35 257 875,45 1 485 853,80

- 2 932,17 - 615,76 - 3 547,93

- 117 860,99 - 24 750,81 - 142 611,80

307 471,31 64 568,97 372 040,28

71 733,03 15 063,94 86 796,96

13 903,23 2 919,68 16 822,91

955 663,95 200 689,43 1 156 353,38

2 780 222,89 583 846,81 3 364 069,70

- 43 673,06 - 9 171,34 - 52 844,40

1 928 337,06 404 950,78 2 333 287,84

479 646,36 100 725,73 580 372,09

190 521,73 40 009,56 230 531,29

225 390,81 47 332,07 272 722,88

33 630 725,19 7 062 452,29 40 693 177,48

33 445 679,91 7 023 592,78 40 469 272,69

33 445 679,91 7 023 592,78 40 469 272,69

34 210,73 7 184,25 41 394,98

- 21 983,12 - 4 616,46 - 26 599,58

52 863,84 11 101,41 63 965,25

3 330,01 699,30 4 029,31

150 834,55 31 675,26 182 509,80

84 648,34 17 776,15 102 424,49

66 186,21 13 899,10 80 085,31

29 663 932,57 6 229 425,84 35 893 358,41

29 147 591,35 6 120 994,18 35 268 585,53

29 147 591,35 6 120 994,18 35 268 585,53

139 416,49 29 277,46 168 693,96

- 1 188,14 - 249,51 - 1 437,65

- 37 497,66 - 7 874,51 - 45 372,16

171 885,46 36 095,95 207 981,41

6 216,83 1 305,53 7 522,36

376 924,73 79 154,19 456 078,93

211 173,86 44 346,51 255 520,38

165 750,87 34 807,68 200 558,55

Celkem (bez DPH) 115 043 177,32

DPH 24 159 067,24
DPH 21 % ze základny: 115 043 177 24 159 067,24

Celkem (včetně DPH) 139 202 244,56

01_00: 0.etapa CHÚC

A_00: Základní rozpočet

A_00.: Základní rozpočet

01_01: 1.etapa FGÚ

01_02: 2.etapa FGÚ

01_03: 3.etapa FGÚ

A_00: Základní rozpočet

A_00: Základní rozpočet

A_00: Základní rozpočet

A_00.: Základní rozpočet

A_00.: Základní rozpočet

A_00.: Základní rozpočet

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty

ZL_FGU_022-: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - odpočty

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - přípočty

D01 FGÚ: Dodatek č.1 FGÚ

D02 FGÚ: Dodatek č.2 FGÚ

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

ZL_FGU_001: Přizdívky a podklad. betony - 1.NP křídla B - bourání a nové provedení

ZL_FGU_002: Podkladní betony - 1.PP - bourání a nové provedení

ZL_FGU_011: AZ_04 - Vstupy do objektu

ZL_FGU_022-: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - odpočty

ZL_FGU_003-: Odpočet demontáže stávajících výtahů - odpočty

ZL_FGU_003+: Odpočet demontáže stávajících výtahů - přípočty

ZL_FGU_006-: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - odpočty

ZL_FGU_006+: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - přípočty

ZL_FGU_008: Zpevnění stropu nad 1.PP - bourání a nový stavZL_FGU_009-: Rozšíření stávajících základových patek pod sloupy C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 - 

odpočetZL_FGU_009+: Rozšíření stávajících základových patek pod sloupy C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 - 

přípočet

ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty

ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty

ZL_FGU_013: Výměna stoupacího potrubí - křídlo B

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

ZL_FGU_015: Statické zesílení stropu 1.NP křídla B a protipožární SDK podhled

ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - přípočty

ZL_FGU_025: Revize bouraných skladeb střechy nad křídlem D

ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy

ZL_FGU_029: Hromosvod

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty

ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy

ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

ZL_FGU_029: Hromosvod

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

ZL_FGU_011: AZ_04 - Vstupy do objektu

ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ

ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty

ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

ZL_FGU_029: Hromosvod


