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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5/2020 

"Snížení energetické náročnosti budovy Střední školy v Lomnici nad Popelkou, 

Pivovarská 80" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                 

číslo účtu: 107-6482590257/0100                  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

ANTON A SYN s.r.o.              

se sídlem Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky   

IČO: 04881681 

DIČ: CZ04881681  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Vitaliy Anton, jednatel společnosti      

bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 4124925329/0800 

evidence: vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36782  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/5/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo 
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"Snížení energetické náročnosti budovy Střední školy v Lomnici nad Popelkou, Pivovarská 

80" a ke které dne 26.10.2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, dále dne 12.4.2021 

Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce  tak, jak 

vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 162.476,56 Kč bez DPH, tj. 196.596,64 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  8.948.118,71 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - vícepráce 

162.476,56 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - méněpráce 

0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

9.110.595,27 Kč 

DPH 1.913.225,01 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

11.023.820,28 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn 

a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 3 a soupis prací, 

dodávek a služeb. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 766/21/RK ze dne 4.5.2021. 

 

 

V Liberci dne 10.5.2021 V Mladých Bukách dne 

                                                                                                     5.5.2021 

  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík   Vitaliy Anton                             

náměstek hejtmana  jednatel společnosti              
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 3 

Zhotovitel: ANTON A SYN s.r.o.   

Investor: Liberecký kraj Datum: 20. 4. 2021 

Název akce: "Snížení energetické náročnosti budovy Střední školy v Lomnici nad Popelkou, 
Pivovarská 80" 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Soupis prací, dodávek a služeb 

 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které 

spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je 

sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty 

nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy 

nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.  

3.01 - Zábradlí 

Popis a zdůvodnění změny: 

Na vstupu do kanceláří budovy byly původně dva výškové stupně. Nově budou realizovány 3 

výškové stupně (mírnější schodiště s výškou stupně 166 mm). Vzhledem k tomu, že celkové 

výškové převýšení je 500 mm a budou realizovány 3 stupně (schodiště), tak musí být schodiště 

opatřeno zábradlím. Na základě požadavku provozovatele objektu bude navržené nerezové 

zábradlí z trubek 50x2,4 mm splňující veškeré normy. Realizované zábradlí bude bezúdržbové a 

estetické vůči nové světlé fasádě objektu střední školy. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 4.982,80 Kč bez DPH 

změna 3.01 celkem: + 4. 4.982,80 Kč bez DPH 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Změny 

závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona, 

kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat. 

3.02 - Hromosvod 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při výkopových pracích pro zhotovení montáže zateplení soklové části bylo zjištěno nevhodné 
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provedení zemnění pro celý objekt střední školy. Původní spoje a zemnící tyče již byly značně 

zkorodované, místy i přerušené, a z tohoto důvodu musí být doplněno stávající střešní vedení a 

svody novými prvky dle platných norem.  Dále se ještě v loňském roce měnila legislativa 

ohledně realizace hromosvodu v úrovni „nad zemí“,  proto byl na stavbu přizván revizní technik 

a projektant v oboru hromosvody, aby navrhl řešení, které bude splňovat veškeré legislativní 

potřeby a dále vyřeší již dožilé prvky hromosvodové soustavy. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 154.266,76 Kč bez DPH 

změna 3.02 celkem: + 154.266,76 Kč bez DPH 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

3.03 – Oprava prostupů stávající střešní konstrukcí 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při realizaci nového oplechování atiky a realizaci zateplení v místě nádvoří (u ocelového žebříku 

na plochou střechu) bylo zjištěno, že stávající komínová tělesa a ventilační hlavice jsou 

nevhodně zaizolovány proti vodě a tím pádem dochází k lokálnímu zatékání do objektu. U 

hlavního komína (u žebříku) je špatně proveden kontakt asfaltové hydroizolace a oplechování 

komína. V ložné spáře zatéká pod hydroizolace – voda stéká v úrovni prkenného bednění na 

fasádu. Na menším zděném komíně je nevhodně provedené oplechování bez zatmelení spár – 

identický problém je u odvzdušňovacích hlavic, kde může vlivem zatékání degradovat nově 

foukaná tepelná izolace ve střešní dutině, a proto musí být všechny prvky, které procházejí 

střešním pláštěm nad jeho úroveň znovu zatmeleny, aby bylo zabráněno průniku vody do 

souvrství střešní konstrukce a následně její degradaci. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 3.227 Kč bez DPH 

změna 3.03 celkem: + 3.227 Kč bez DPH 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon č. 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak 

§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

§ 222 odst. 4  § 222 odst. 5  § 222 odst. 6  § 222 odst. 7  

 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 
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§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 4.982,80 0,00 157.493,76 

Cena méněprací bez DPH 0,00 0,00 0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

4.982,80 0,00 157.493,76 

Absolutní hodnota změny v 
% 

0,06 0,00 1,80 
 

Oznámení vydává:  
Stanovisko technického dozoru stavby:   
                                                                                                                           

 TDI souhlasí se změnami 
 
 

……………………………………. 
Jiří Svoboda 

 
Stanovisko projektanta stavby:  
 

 Souhlasí s rozsahem změn 
 

 

……………………………………. 
Ing. Radomír Hladký 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:                             
 

 Nemá vliv na indikátory projektu 
 

 

……………………………………. 
Bc. Daniel Kout, MBA  

Příloha: Soupis prací, dodávek a služeb 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+ PO5 číslo ZL: 3 

Zhotovitel: ANTON A SYN s.r.o.   

Změnový list vystavil: Liberecký kraj 

Datum:  20. 4. 2021 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: 

3.01 – Venkovní zábradlí 

3.02 – Hromosvod 

3.03 – Oprava prostupů stávající střešní konstrukcí 

  

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

162.476,56 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

162.476,56 Kč Původní lhůta se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 

 Ing. Jakub Syrovátka                                              
 

 
Vitaliy Anton                                               

 
 

 
Datum: 26. 4. 2021 

 
 

Datum: 26. 4. 2021 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 80 Pivovarská, Lomnice nad Popelkou Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 04881681
ANTON A SYN s.r.o. DIČ: CZ04881681

Projektant: IČ: 75228548
Ing. R. Hladký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04881681
ANTON A SYN s.r.o. DIČ: CZ04881681

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 196 596,64

162 476,56 34 120,0821,00%
0,00 0,0015,00%

18_079_4000_4
Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 - Střední škola, Lomnice nad Popelkou

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

162 476,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18_079_4000_4

Stavba:

Místo: č.p. 80 Pivovarská, Lomnice nad Popelkou Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: ANTON A SYN s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 - Střední škola, Lomnice nad Popelkou

20. 4. 2021

Ing. R. Hladký
ANTON A SYN s.r.o.

196 596,64162 476,562021_04 Změnový list č. 3

162 476,56 196 596,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 80 Pivovarská, Lomnice nad Popelkou Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 04881681
ANTON A SYN s.r.o. DIČ: CZ04881681

Projektant: IČ: 75228548
Ing. R. Hladký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04881681
ANTON A SYN s.r.o. DIČ: CZ04881681

Poznámka:

Cena bez DPH 162 476,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 476,56 21,00% 34 120,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 596,64

Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 - Střední škola, Lomnice 
nad Popelkou

2021_04 - Změnový list č. 3

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 80 Pivovarská, Lomnice nad Popelkou Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing. R. Hladký
Zhotovitel: ANTON A SYN s.r.o. Zpracovatel: ANTON A SYN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 162 476,56

3.01 - Venkovní zábradlí 4 982,80

3.02 - Hromosvod 154 266,76

    OPB_01 - Jímací vedení 115 140,00

    OPB_02 - Uzemnění 21 676,76

    OPB_03 - Ostatní 17 450,00

3.03 - Oprava prostupů stávající střešní konstrukcí 3 227,00

Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 - Střední škola, Lomnice 
nad Popelkou

2021_04 - Změnový list č. 3

Strana 4 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 80 Pivovarská, Lomnice nad Popelkou Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: Ing. R. Hladký
Zhotovitel: ANTON A SYN s.r.o. Zpracovatel: ANTON A SYN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 476,56

D 3.01 Venkovní zábradlí 4 982,80
364 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 7,000 379,00 2 653,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník

365 M 55342037 sloupek zábradlí nerezový průměr 50mm kus 2,000 675,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 01
PP sloupek zábradlí nerezový průměr 50mm

366 M 55342038 madlo zábradlí nerezové průměr 50mm m 1,500 542,00 813,00 CS ÚRS 2021 01
PP madlo zábradlí nerezové průměr 50mm

367 M 55342040 koncovka madla nerezová průměr 50mm kus 2,000 83,40 166,80 CS ÚRS 2021 01
PP koncovka madla nerezová průměr 50mm

D 3.02 Hromosvod 154 266,76

D OPB_01 Jímací vedení 115 140,00
1 K OPB_01_001a Jimací vodič AlMgSi 8mm m 100,000 220,00 22 000,00 SoD

PP Jimací vodič AlMgSi 8mm - svody

1 K OPB_01_001b Jimací vodič AlMgSi 8mm m 250,000 220,00 55 000,00 SoD
PP Jimací vodič AlMgSi 8mm - plochá střecha, vodorovné

368 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 180,000 146,00 26 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

369 M 35441700
podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50mm, nerez

kus 90,000 39,90 3 591,00 CS ÚRS 2021 01

PP podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez

3 K OPB_01_003 Podpěra vedení na střeše ks 86,000 28,00 2 408,00 SoD
PP Podpěra vedení na střeše

5 K OPB_01_005 Svorka křižová ks 40,000 38,00 1 520,00 SoD
PP Svorka křižová

6 K OPB_01_006 Svorka zkušební ks 7,000 45,00 315,00 SoD
PP Svorka zkušební

10 K OPB_01_010 Označovací štítek ks 7,000 18,00 126,00 SoD
PP Označovací štítek

11 K OPB_01_011 Napojení na stávající jímací vedení ks 6,000 650,00 3 900,00 SoD
PP Napojení na stávající jímací vedení

D OPB_02 Uzemnění 21 676,76
12 K OPB_02_001 Drát FeZn 10mm ks 16,000 70,00 1 120,00 SoD

PP Drát FeZn 10mm

13 K OPB_02_002 Svorka pro základový zemnič SR03 FeZn - pásek/drát ks 20,000 40,00 800,00 SoD

PP Svorka pro základový zemnič SR03 FeZn - pásek/drát

14 K OPB_02_003 Napojení na stávající rozvody uzemnění ks 7,000 125,00 875,00 SoD
PP Napojení na stávající rozvody uzemnění

15 K OPB_02_004 Asfaltový nátěr kg 2,500 250,00 625,00 SoD
PP Asfaltový nátěr

370 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek  v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

m 180,000 58,30 10 494,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 
120 mm2 v městské zástavbě

371 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 227,647 34,10 7 762,76 CS ÚRS 2021 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

D OPB_03 Ostatní 17 450,00
17 K OPB_03_002 Výškové práce (plošina do 10m) hod 25,000 450,00 11 250,00 SoD

PP Výškové práce (plošina do 10m)

19 K OPB_03_004 Doprava a přesun materiálu Kč 1,000 3 200,00 3 200,00 SoD
PP Doprava a přesun materiálu

20 K OPB_03_005
Podružný materiál (svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, 
apod.)

Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 SoD

PP Podružný materiál (svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, apod.)

21 K OPB_03_006 Likvidace odpadu Kč 1,000 500,00 500,00 SoD
PP Likvidace odpadu

D 3.03 Oprava prostupů stávající střešní konstrukcí 3 227,00
372 K HZS2141 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač hod 7,000 379,00 2 653,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
pokrývač
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

373 M 24633004 tmel silikonový střešní litr 2,000 287,00 574,00 CS ÚRS 2021 01
PP tmel silikonový střešní
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