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počet měsíců projektu
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.

1 2 3 4 5 6 7 8 celkem
I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 za rok 2021

nasazení v hodinách
3.2.1. spolupráce, podpora .... .... .... .... .... .... .... .... .... .
3.2.2. aktualizace údajů z  projektové žádosti O PŽP .. .. .
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na 
její zpřesnění .... . ..

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .. .... .... .... .... .... .... .... .... .
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti .. .. .

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn .. .. .. .. .. .. .. . ..

3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů .. .. .. .. .. .. .. . ..

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) .. .. .. .. .. .. .. . ..

3.2.9. pravidelný měsíční reporting .. .. .. .. .. .. .. . ..
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby S FŽ P )

.. .. .

3.2.11. další podpora činnosti TD S .... .... .... .... .... .... .... .... . ..
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele .

nasazení v hodinách v měsíci .. .. .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .....

počet měsíců projektu
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 celkem celkem
I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22 za rok 2022 za projekt

nasazení v hodinách
3.2.1. spolupráce, podpora .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . .....
3.2.2. aktualizace údajů z  projektové žádosti O PŽP .. .. . . ..
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na 
její zpřesnění . . . .

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .....
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti .. .. . . ..

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . .... .

3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .

3.2.9. pravidelný měsíční reporting .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby S FŽ P )

.. .. .. ... . . .

3.2.11. další podpora činnosti TD S .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . .....
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele . .

nasazení v hodinách v měsíci .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....... .......
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p o č e t  m ě s íc ů  p r o je k tu

R e k o n s t r u k c e  v ý p r a v n í  b u d o v y  v  ž s t .  P lz e ň  h l.  n .

21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 21 32 c e lk e m c e lk e m

1.23 11.23 111.23 IV .2 3 V .  23 V I . 23 V I I . 23 V l i l . 23 I X . 23 X .2 3 X I . 23 X I I . 23 za  r o k  2 0 2 3 za  p r o je k t

n a s a z e n í  v  h o d in á c h

3 .2 .1 . s p o lu p r á c e ,  p o d p o r a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ i

3 .2 .2 . a k t u a l iz a c e  ú d a jů  z  p r o je k t o v é  ž á d o s t i  O P Ž P ■ ■ ■ ■
3 .2 .3 . k o n t r o la  v ý c h o z í  s m lu v n í  s i tu a c e ,  p ř íp a d n ě  d o p o r u č e n í  n a  

je j í  z p ř e s n ě n í
■ ■

3 .2 .4 . k o n t r o la  o p r á v n ě n o s t i  f a k t u r a c e  ( m ě s íč n í ) - - - - - - - - - - - - — —

3 .2 .5 . a k t u a l iz a c e  č a s o v é h o  p o s tu p u  p r a c í  p o d le  h a r m o n o g r a m u  v  

Ž á d o s t i
■ ■ ■ -

3 .2 .6 . k o n t r o la  o p r á v n ě n o s t i  z m ě n ■ - - - - - - - - - - - — —

3 .2 .7 . k o n t r o la  u z n a te ln o s t i  n á k la d ů , z á v ě r e č n á  k o n t r o la  

u z n a te ln o s t l  n á k la d ů
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - —

3 .2 .8 . p r a v id e ln á  a k t u a l iz a c e  v ý c h o z í h o  s t a v u  (m o n ito r in g  p rů b ě h u  

r e a l iz a c e )
■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ —

3 .2 .9 . p r a v id e ln ý  m ě s íč n í  r e p o r t in g ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■i
3 .2 .1 0 . p o d k la d y  p ro  o f ic iá ln í  m o n ito r in g  p r ů b ě h u  r e a l iz a c e  

( s p o lu p r á c e  p ři z p r a c o v á n í  p r ů b ě ž n ý c h  m o n it o r o v a c íc h  z p r á v  p ro  

p o t ř e b y  S F Ž P )

■ ■ ■ - -
3 .2 .1 1 . d a lš í  p o d p o r a  č in n o s t i  T D S ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■i ■i
3 .2 .1 2 . z p r a c o v á n í  Z á v ě r e č n é  z p r á v y  o  r e a l iz a c i  s t a v b y  p ro  

o b je d n a te le
- - -

n a s a z e n í  v  h o d in á c h  v  m ě s íc i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Seznam zaměstnanců kteří budou vykonávat činnost na této stavbě:
Vedoucí pracovník týmu - Ing. Miroslav Bouberle, VŠ, 30 let praxe v oboru 
Výkonný pracovník týmu - Ing. Martin Košťál, VŠ, 6 let praxe v oboru 
Výkonný pracovník týmu - Ing. Roman Kllmt, VŠ, 28 let praxe v oboru 
Pracovník se znalostí softwaru na kontrolu rozpočtů
a cenových změn během výstavby - Ing. Miroslav Leltgeb, VŠ, 28 let praxe v oboru Datum: 2021.04.190821:18 +02'00'

Ing. Roman Kllmt
předseda představenstva 
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