
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5.5.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výše daněZáklad daně

-49 686,17CZK

RZP Tanganika           Změnový list č. 4

-41 062,87 -8 623,3021,00%
15,00% 0,000,00

R20-004

-41 062,87

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R20-004

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

RZP Tanganika           

05.05.2021

 

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

VCP A MP -41 062,87001 -49 686,17
Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4 -41 062,8705 -49 686,17

Řešení dvora - prodloužení druhé šachty včetně 
poklopu

63 20 818,8717 205,67

ZT - odpočet průtokového ohřívače -3 844,31 -4 651,7164

-29 533,70-24 408,0065 ÚT - odpočet modulu směšovače

-4 083,80-3 375,0068
Povrchová úprava nerealizovaných nosníků - 
odpočet

-41 062,87 -49 686,17

-39 688,00-32 800,0066 VRN - odpočet

7 452,176 158,7767 Venkovní betonové plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 205,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 205,67 21,00% 3 613,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 818,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

63 - Řešení dvora - prodloužení druhé šachty včetně poklopu

 

Strana 3 z 21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 205,67

HSV - Práce a dodávky HSV 17 205,67

    2 - Zakládání -495,42

    5 - Komunikace pozemní -197,92

    8 - Trubní vedení 17 953,93

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -54,92

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

63 - Řešení dvora - prodloužení druhé šachty včetně poklopu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 205,67

D HSV Práce a dodávky HSV 17 205,67

D 2 Zakládání -495,42

43 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 -0,21000 1 040,00 -218,40
CS ÚRS 2020 
02*0,8

VV R1
VV 0,6*0,7*0,5 0,21000
VV 0,21*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,21000

44 K 273323611R00 Železobeton základ. desek C 30/37 m3 -0,04200 3 390,01 -142,38
VV R6
VV 0,6*0,7*0,1 0,04200
VV Součet 0,04200
VV 0,042*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,04200

45 K 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t -0,00142 30 891,69 -43,87
VV R6
VV  3,08*0,6*0,7*1,1*0,001 0,00142
VV Součet 0,00142
VV 0,00142296*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,00142

46 K 617451501R00 Potěry  hlazené ocelovým hladítkem m2 -0,42000 216,13 -90,77
VV R6
VV 0,6*0,7 0,42000
VV Součet 0,42000
VV 0,42*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,42000

D 5 Komunikace pozemní -197,92

47 K 564861111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr. 0-
32 mm

m2 -0,42000 143,23 -60,16

VV R2
VV 0,6*0,7 0,42000
VV Součet 0,42000
VV 0,42*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,42000

48 K 567133115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC 
II) tl 200 mm

m2 -0,42000 328,00 -137,76
CS ÚRS 2020 
02*0,8

VV R3
VV 0,6*0,7 0,42000
VV 0,42*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,42000

D 8 Trubní vedení 17 953,93

36 K 894215111
Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 
1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem

m3 0,30000 8 434,43 2 530,33
CS ÚRS 2020 
02*0,8

VV zs19,zs21
VV 0,3 0,30000
VV Součet 0,30000

42 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,01800 22 800,00 410,40
CS ÚRS 2020 
02*0,8

VV zs 20
VV 0,018 0,01800
VV Součet 0,01800

37 K 899304111 Osazení poklopu jakékoli hmotnosti kus 1,00000 403,20 403,20
CS ÚRS 2020 
02*0,8

40 M GBX.HE900
Poklopy HERMELOCK  zátěžová třída B - polyuretan, 

HE-700, 600 x 900
kus 1,00000 14 610,00 14 610,00 vlastní

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -54,92
49 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t -0,16566 331,55 -54,92 SoD

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

63 - Řešení dvora - prodloužení druhé šachty včetně poklopu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 844,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -3 844,31 21,00% -807,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 651,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

64 - ZT - odpočet průtokového ohřívače
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 844,31

PSV - Práce a dodávky PSV -3 844,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -3 844,31

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

64 - ZT - odpočet průtokového ohřívače
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 844,31

D PSV Práce a dodávky PSV -3 844,31

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -3 844,31

1 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
5 l / 2 kW

soubor -1,00000 3 836,25 -3 836,25

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,00000

2 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

% -38,36250 0,21 -8,06

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

64 - ZT - odpočet průtokového ohřívače
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -24 408,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -24 408,00 21,00% -5 125,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -29 533,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

65 - ÚT - odpočet modulu směšovače
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -24 408,00

PSV - Práce a dodávky PSV -24 408,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny -24 408,00

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

65 - ÚT - odpočet modulu směšovače
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -24 408,00

D PSV Práce a dodávky PSV -24 408,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -24 408,00
1 K 731244494p.c.13 modul směšovače otopného okruhu kus -2,00000 12 204,00 -24 408,00

VV 2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,00000

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

65 - ÚT - odpočet modulu směšovače
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -32 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -32 800,00 21,00% -6 888,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -39 688,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

66 - VRN - odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -32 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -32 800,00

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

66 - VRN - odpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -32 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -32 800,00

1 K 01
Úprava ovládání a pohonu vjezdové brány před i po 
stavbě

hod -20,00000 350,00 -7 000,00

VV 20*-1 'Přepočtené koeficientem množství -20,00000

2 K 05
Ochranná vrstva z geotextilie + desky OSB (zřízení a 
likvidace)

m2 -40,00000 420,00 -16 800,00

VV 40*-1 'Přepočtené koeficientem množství -40,00000

3 K 06 Ochrana stromů ks -3,00000 3 000,00 -9 000,00
VV 3*-1 'Přepočtené koeficientem množství -3,00000

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

66 - VRN - odpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 158,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 158,77 21,00% 1 293,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 452,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

67 - Venkovní betonové plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 158,77

HSV - Práce a dodávky HSV 6 158,77

    2 - Zakládání 5 468,81

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 689,96

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

67 - Venkovní betonové plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 158,77

D HSV Práce a dodávky HSV 6 158,77

D 2 Zakládání 5 468,81
1 K 273323611R00 Železobeton základ. desek C 30/37 m3 0,82888 3 390,01 2 809,91

VV "skutečnost" rozdíl*0,1 0,82888
VV Součet 0,82888

2 K 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,02808 30 891,69 867,44
VV 3,08*rozdíl*1,1*0,001 0,02808

3 K 617451501R00 Potěry  hlazené ocelovým hladítkem m2 8,28880 216,13 1 791,46
VV "ext16 :" -47 -47,00000
VV Mezisoučet -47,00000
VV "skutečnost mimo rampu"
VV 3,08*0,55 1,69400
VV 1,80*1,30 2,34000
VV 3,37*2,64 8,89680
VV 4,50*0,90 4,05000
VV 2,38*2,42 5,75960
VV 4,39*2,36 10,36040
VV 2,58*8,60 22,18800
VV Mezisoučet 55,28880
VV rozdíl Součet 8,28880

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 689,96
6 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,08100 331,55 689,96

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

67 - Venkovní betonové plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 375,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -3 375,00 21,00% -708,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 083,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

68 - Povrchová úprava nerealizovaných nosníků - odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 375,00

PSV - Práce a dodávky PSV -3 375,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry -3 375,00

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

68 - Povrchová úprava nerealizovaných nosníků - odpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 375,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 375,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 375,00

1 K 783122110R01.
Nátěr syntetický antikorozní 2x na ocelové nosníky 
včetně odmaštění a odrezovače

m2 -25,00000 135,00 -3 375,00

VV 1*-25 'Přepočtené koeficientem množství -25,00000

RZP Tanganika           

05 - Změny po 1.4.2021 - Změnový list č. 4

001 - VCP A MP

68 - Povrchová úprava nerealizovaných nosníků - odpočet
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 05.05.2021

Kód Popis MJ Výměra

 001/ 05/ 67 Venkovní betonové plochy

rozdíl 8,289

"ext16 :" -47 -47,000

"skutečnost mimo rampu" 0,000

3,08*0,55 1,694

1,80*1,30 2,340

3,37*2,64 8,897

4,50*0,90 4,050

2,38*2,42 5,760

4,39*2,36 10,360

2,58*8,60 22,188

rozdíl Součet 8,289

Použití figury:

617451501R00 Potěry  hlazené ocelovým hladítkem m2 8,289

273323611R00 Železobeton základ. desek C 30/37 m3 0,829

273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,028
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