
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Předmět dila: Oprava bytů - Lidická 47 byt č. 8 a 9

Objekt: Lidická47 bytě. 8

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
PROTEČHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043Zhotovitel:

TDI:

Projektant: Energy Benefit Centre a.s., Křenová 438/3,162 00 Praha 6

Popis změny: '' ""

Lidická 47 bytč.8:

Méněpráce: změna původního způsobu vytápění (rozvod plynu, plynový kotel, vložkováni kominu)
Vicepráce: nový způsob vytápění (elektrický kotel se zásobníkem TUV), osazení zrcadla nad umyvadlem, úprava niky pro nový el. kotel
(překlady, stavební práce s tím spojeny)
Lidická 47 byt č. 9:
Vléněpráce:

místnostech 301 a 304 (ponechání původní souvislé betonové mazaniny, nenutnost provádění nových skladeb dle PD), v místnosti 305
nemožnost provádění repase vlysových podlah (V PD je zvolen jiný způsob provádění podlahy)
Vicepráce: nový způsob vytápění (elektrický kotel se zásobníkem TUV), osazení zrcadla nad umyvadlem, úprava niky pro nový el. kotel
(překlady, stavební práce s tím spojeny), provedení nové krycí vrstvy podlah z PVC v místnosti 305 (nutnost provedení celé nové skiadby
podlah dle PD)

změna původního způsobu vytápění (rozvod plynu, plynový kotel, vložkováni komínu), změna podkladních vrstev podlah v

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)

Zhotovitel

x

úprava předmětu díla s viivem na cenu díla x

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis XE
N

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

o
<u

■i? zápis do SD (deníku změn) x-o
-3

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení x

jiné

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

“117 012,01 Kč -6,85%CG

%
15%Výše DPH sazba: -17 551,80 Kč

5
náklady na změnu vč. DPH -134 563,81 KčO

O

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena dila dle dodatku č. 1 vč. DPtT

O
1 707 285,20 Kč■S*

'3
1 590 273,19 Kč

1 828 814,17 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vicepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek Č. 1

212 886,37 Kč 12,47%
95 874,36 Kč 5,62%

E (v
f-J «« -117 012,01 Kč -6,85%

.= Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

02-03/2021
Ě
S žádný

Změnu odsouhlasil:>*
j<U

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

E
?ss

S
CG TDI:
3

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

O

■S
o

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1
přílohy





Položkový rozpočet stavby

Stavba: 074_2020 DNS na opravu bytů - výzva č, 11

méněpráce a vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno ICO: 44992785

DIČ: CZ44992785Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

■iZhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o.

Vinohradská 1113/78

61800

IČO: 28334043

DIČ: C228334043
Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 5 854,04

PSV -122 866,05

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -117 012,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -117 012,01 CZK

Snížená DPH 15 % -17 551,80 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -134 563,81 CZK

3.3.2021nev

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČísfo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Lidická 47, byt č. 801 ■34 878,37 0,00 -5 231,76 -40110,13 3(

Méněpráce04 -72 610,10 0,00 -10 891,52 -83 501,62 6Í

Vícepráce05 37 731,73 0,00 5 659,76 43 391,49 -3;

Lidická 47, byt č. 902 -82 133,64 0,00 -12 320,05 -94 453,69 7(

Méněpráce04 -140 276,27 0,00 -21 041,44 -161 317,71 12C

Vícepráce05 58 142,63 0,00 8 721,39 66 864,02 -5(

Celkem za stavbu -117 012,01 0,00 -17 551,80 -134 563,81 10C

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Vodorovné konstrukce4 HSV 11 053,80 -í

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV -3 805,88

Bourání konstrukcí96 HSV -1 393,88

Izolace tepelné PSV713 -6 952,55 E

Vnitřní plynovod723 PSV -14 054,12 1Í

Zařizovací předměty PSV725 20 230,94 -11

Kotelny PSV731 -87 939,56 7í

Konstrukce tesařské PSV762 -6 795,98 e

Podlahy vlysové a parketové PSV775 -47 765,68 41

Podlahy povlakové PSV776 20 410,90 -11

Cena celkem -117 012,01 10C
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Položkový rozpočet

S: 074 2020 DNS na opravu bytů - výzva č. 11

O: 01 Lidická 47, bytč. 8

R: 04 Méněpráce

P.čJ Číslo položky l Název položky IVU Množství Cena / IVU Celkem
Díl: 723 Vnitřní plynovod -6 869,56

1 723120203R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 -8,50000- 458,10m -3 893,85

2 723191121R00 Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice
připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče s 
bajonetovým připojením, DN 15, délka 500 mm

soubor -1,00000 975,60 -975,60

3 723235112ROO Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu
kulový kohout, vnitřní-vnitřni, DN 20, PN 8, mosaz

kus -3,00000 430,00 -1 350,00

4 723261912R00 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2
PS-6 '

kus -1,00000 109,35 -109,35

5 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření
nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus -2,00000 30,78 -61,56

r

6 723190907RQ0 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
odvzdušnění a napuštění plynového potrubi

-8,50000 27.18m -231,03:

7 723190909RQ0 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední
tlaková zkouška dosavadního potrubí

-1,00000fkus 231,751 -231,75

8 998723102 R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 -0,02828:t 580,50: -16,42
m

Díl: 731 Kotelny -65 740,54
9 731249322ROO Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných

turbo s TUV, odkouření
soubor -1,00000 4 572,00 -4 572,00

i
:

10 484173132R kote! plynový nástěnný, kondenzační; s vestavěným
zásobníkem, vytápění a ohřev TUV; odtah spalin přes 
zeď(turbo); ocelový; palivo zemní plyn, propan, 
jmen.tepelný výkon 13,8 kW; jmenovitý výkon ZP

kus 41 463,001-1,00000 -41 463,00

I: :

13,4 kW; v - 725 mm; š = 800 mm; hloubka kotle 390 mm; průměr odkouřeni 100/60 mm; vel. zásobníku 55 litrů 
hořák

11 5512001901R odlučovač nečistot s magnetem; PN 3; provozní teplota 0 
až 90 °C; 1"; magnetická indukce prstencového systému 2 
x 0,3T; závit vnitřní - vnitřní

-1.00000 . 2 961,00kus -2 961,00

12 731412251R00 Odkouření odkouřeni pro kondenzační turbo kotle,
prodlužovací kus odkouření 0,5 m, systém 80/125 mm

kus -1,00000 1 124,10 -1 124,10

13 731412252R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle,
prodlužovací kus odkouření 1,0 m, systém 80/125 mm

kus -6,00000 1 600,20 -9 601,20

14 731412269R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní
otvor, systém 80/125 mm

kus -1,00000 1 697,40 -1 697,40

15 731412263R00 Odkouření odkouřeni pro kondenzační turbo kotle, koleno
90°, systém 80/125 mm______________________

Odkouřeni odkouření pro kondenzační turbo kotle, kryt
komína, šachty, oddělený systém 80 mm

kus -1,00000 1 152,00 -1 152,00

16 731412577R00 kus -1,00000 ..... 2.232,00 -2 232,00

17 734109112R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se
dvěma přírubami, PN 0,6, DN 25

soubor -1,00000 664,20 -664,20

18 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do
12 m ' '

-0,05950 4 599,00t -273,64
í

Celkem -72 610,10

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

DNS na opravu bytů - výzva č. 11S: 074 2020

Lidická 47, byt č. 801O:

MéněpráceR: 04

P.čJČíslo položky..[Název položky Množství Cena/ MJ CeikemMJ
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Položkový rozpočet

S: 074 2020 DNS na opravu bytů - výzva č. 11

O: 01 Lidická 47, byt č. 8

R: 05 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 526,90

i 4001 Osazování překladů z PZD $. do 60, dl. do 180 cm včetně
dodávky PZD překladu 119x14x14

kus 5.00000 501.301 2 506,50

2 912 R00 Hzs - Zedník tř.7 h 413,1014,00000 1 652,40
3 900 R01 HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 h 342.004,00000 1 368,00

Dii: 725 Zařizovací předměty 10 115,47
4 725534224RXX Ohřívač elek. zásob, závěsný 100 1,00000 9 279,00

1.00000Í

soubor 9 279,00
5 725001 D+M zrcadla nad umyvadlo (600 x 800 mm) ks 790,00 790,00
6 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky

do 12 m
0,07082t 656,10 46,47

Díl: 731 Kotelny 22 089,36
7 731249132ROO Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 17 kW soubor 1,00000 2 713,50 2 713,50
8 484178160R Elektrokotel Protherm RAY 6KE,výkon 6 kW kus 19 224.001,00000 19 224,00
9 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do

12 m
0,03302 4 589.00 151,86

Celkem 37 731,73

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

DNS na opravu bytů - výzva č. 11S: 074 2020

Lidická 47, byt č. 9O: 02

Méněpráce04R:

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
-3 805,88Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

-0.87720 2 900,00Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního 
porobetonového granulátu

-2 543,88m31 631591211R00

301, 304 : -(3,78+10,84}*0,06 -0,87720

86,32 -1 262,00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 
300 g/m2________________________________________

m2 -14,620002 3,78+10,84

301, 304 : -(3,78+10,84) -14,62000

Bourání konstrukcí -1 393,83Díl: 96
76.69Demontáž podlah s polštáři, z prken, tloušťky do 32 mm m2 -14,62000 -1 121,213 762522811R00

-14,62000viz poí. 289970111R00 : -14,62

-0,877201 310,844Í965082933RT1 -272,67Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na 
střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3
i

viz poi. 631591211R00:-0,8772 -0,87720

Izolace tepelné -6 952,55Díl: 713
Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky 
materiálu

m2 -14,62000 32.29 -472,08713121111R005

-14,62000 402,55 -5 885,28deska izolační poloíuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 
60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0, 039 W/mK; R = 
1,500 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m263153804R6

Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položeni 
izolační fólie, včetně dodávky materiálu _________

m2 -14,62000 33,78 -493,867 713191100RT9

-0,12295 324.19 -101,33Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 t8 998713102RO0
m

Vnitřní plynovod -7 184,56Díl: 723
Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 -8,50000 458,TG -3 893,8572312O203RO09 m

-1,00000 975, .60 -975,60Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice 
připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče s 
bajonetovým připojením, DN 15, délka 500 mm

soubor10 723191121R00

450,00Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
kulový kohout, vnitřní-vnitřni, DN 20, PN 8, mosaz

kus -3,00000 -1 350,00723235112R0011

Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, 
PS-6

kus -1,00000 109,35 -109,3512 723261912ROO

30,78 -61,56Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření 
nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus -2,00000723190901R0013
!

27,18Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

-8,50000 -231,03723190907R0014 m

231,75Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední 
tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus -1,00000 -231,7515 723190909RO0

315,0.0Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 31,8 x 2,6 kus -1,00000 -315,0016 230330073ROO

580.50 -16,42Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 -0,02828998723102RO0 t17
m

-66 377,74Díl: 731 Kotelny
-1.00000 4 572,00 -4 572,00Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných 

jturbo s TUV, odkouření
souborj18 731249322ROO

:
ji

Stránka 6 zZpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: 074 2020 DNS na opravu bytů - výzva č. 11

O: 02 Lidická 47, byt č. 9

R; 04 Méněpráce

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ
-1.00000 41 463.00

Celkem
19 484173132R kotel plynový nástěnný, kondenzační; s vestavěným 

zásobníkem, vytápění a ohřev TUV; odtah spalin přes 
zeďfturbo); ocelový; palivo zemní plyn, propan; 
jmen.tepelný výkon 13,8 kW; jmenovitý výkon ZP

kus -41 463,00

:

13,4 kW; v= 725 mm; š - 800 mm; hloubka kotie 390 mm; průměrodkouření 100/60 mm; vei, zásobníku 55 litrů' 
hořák

20 5512001901R odlučovač nečistot s magnetem; PN 3; provozní teplota 0 
až 90 °C; 1"; magnetická indukce prstencového systému 2 
x 0,3T; závit vnitřní - vnitřní

kus -1,00000’ 2 961,00 -2 961,00

21 731412251R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle,
prodlužovací kus odkouření 0,5 m, systém 80/125 mm

kus -1,00000 1 124,10 -1 124,10

22 731412252RO0 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle,
prodlužovací kus odkouření 1,0 m, systém 80/125 mm

kus -6,00000 1 600,20 -9 601,20

23 731412269R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní
otvor, systém 80/125 mm

ikus -1,00000 1 697,40 -1 697,40

24 731412263R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno
90°, systém 80/125 mm

kus -1,00000 1 152,00 -1 152,00

25 731412577ROO Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, kryt
komína, šachty, oddělený systém 80 mm

kus -1,00000 2 232,00 -2 232,00

26 484819216R příslušenství ke kotli plynovému kondenzačnímu,koaxiální
systém pr. 80/125; trubka pr. 80/125 mm do zdi s konc. 
plast - PP/plech

kus -1,00000 637,20 -637,20

27 734109112ROO Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se
dvěma přírubami, PN 0,6, DN 25

soubor -1,00000 664.20 -664,20

28 998731102R0O Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do
12 m

t -0,05950 4 599.00 -273,64

Díl: 762 Konstrukce tesařské -6 795,98
29 762512245R00 Položení podlah pod PVC montáž šroubováním -14,62000'm2 134,401 -1 921,07
30 60726012.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana

nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm
-32,16400:m2 139,50: -4 486,88

;
301, 304 (2 vrstvy): -14,62*2 
prořez (10%) : -29,24*0,1

-29,24000

-2,92400
31 998762102ROO Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky

do 12 m

Podlahy vlysové a parketové______________
Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt na 
klipy,

-0,30556 1 269,90t -388,03

Díl: 775 -47 765,68
32 775413030RO0 -23,38000 73,35m -1 714,92

33 61193681R lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm;
dekor dub

-24,54900 70,65m -1 734,39

34 7755920O0R00 Ostatní práce broušení dřevěných podlah
hrubé+střední-t-jemné

m2 -34,03000 196,20 -6 676,69

35 775599130RO0 Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem m2 -34,03000 220.05 -7 488,30
36 39.42775599120ROO Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo

parketových
m2 -34,03000 -1 341,46

37 775599110R00 Ostatni práce pastování podlah vlysových nebo
parketových

m2 -34,03000 24,48 -833,05

38 775599200R00 Ostatní opravy na nášlapné ploše vyleštění dřevěných ”
podlah

Podlahy vlysové přibíjené a šroubované montáž (položení)
podlah - vlysy ve specifikaci přibíjených ,

m2 -34,03000 11,16 -379,77

39 775524000RQ0 m2 -34,03000 442,80 -15 068,48
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Položkový rozpočet

DNS na opravu bytů - výzva č. 11S: 074 2020

Lidická 47, byt č. 9O: 02

Méněpráce04R:

Číslo položky Množství Cena/ MJ CelkemMJNázev položkyP.č.
349,85 -12 493,52Vlys podlahový tl. 14 buk dl.350 š. 60 mm standard m2 -35,7315040 61192018R
999.00 -35,10-0,03514Přesun hmot pro podlahy víysové a parketové v objektech 

výšky do 6 m________________________________________
t998775101R0041

-140 276,27Celkem

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet

S: DNS na opravu bytů - výzva č. 11074 2020

O: 02 Lidická 47, byt č. 9

R: 05 Vícepráee

P.č.| Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 526,90

i 4001 Osazováni překladů z PZD š, do 60, dl. do 180 cm včetně
dodávky PZD překladu 119x14x14

kus 5,00000 501,30 2 506,50

2 912 R00 Hzs- Zedník tř.7 413,10h 4,00000 1 652,40
3 900 R01 HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 4,00000 342,00h 1 368,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 10 115,47
725534224RXX4 Ohřívač elek. zásob, závěsný 100 soubor 1,00000 9 279,00 9 279,00

5, 725001 D+M zrcadla nad umyvadlo (600 x 800 mm) ks 1,00000 790,00 790,00
6 9987251G2R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky

do 12 m
0,07082?t 656.10 46,47

■

Díl: 731 Kotelny 22 089,36
7 731249132ROO Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 17 kW 1 00000 i 2 713.50soubor 2 713,50
8 484178160R Elektrokotel Protherm RAY 6KE,výkon 6 kW kus 1 00000 19 224,00 19 224,00
9 998731102RQ0 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do

12 m
t 0,03302 4 599.00 151,86

!
Díl: 776 Podlahy povlakové 20 410,90

10 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových
podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky 
podlahoviny, tl. 2,0 mm

34,03000:m2 538.20 18 314,95

. |
305 : 34,03 34,03000

11 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení 
podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky 
soklíku

23,14000 88,20 2 040,95m

305 : (6,44+5,18)*2 
odpočet dveří: -0,9 
přípočet výklenků u oken : 0,2*4

23,24000

-0,90000

0,80000
12 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do i t 

12 m
0,11960 459,90: 55,00

Celkem 58 142,63

Poznámky uchazeče k zadání
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