DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. A-003508-00 ze dne 15.10.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

stavbu s názvem

„Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“

A-003508-02
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
se sídlem :


Tichá ul. 873, 342 01, Sušice II
IČO :



00872938
DIČ :



CZ00872938
zastoupený :


Petrem Divišem, jednatelem
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



susicka.stavebni@tiscali.cz, XXXXXXXXXXX
tel.:



XXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU
Objednatel a zhotovitel se z důvodu výskytu nepředpokládaných víceprací během provádění demolice, dohodli na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003508-00 ze dne 15.10.2020 na stavbu s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ takto.
Popis víceprací:

1/ výkopové práce pro přeložku plynovodu – z důvodu snazší organizace prací a snížení celkových nákladů byly tyto práce přesunuty ke zhotoviteli akce. V opačném případě by je město uhradilo v rámci přeložky plynovodu zhotoviteli přeložky. 



40,867,05 Kč bez DPH
2/ doplnění drenáže – odvodnění plochy a ochrana sousedních nemovitostí před srážkovou vodou (drenážní systém předpokládaný kolem kotelny nebyl funkční)

80.714,04 Kč bez DPH
3/ bourání nad rámec původního rozsahu prací vč. likvidace suti – demolice celé stěny u sousedního objektu č.p. 68 (+ likvidace suti) z důvodu spatného technického stavu stěny, zohlednění ztížených technických podmínek (oproti předpokladu technologicky a časově náročnější bourání komínů + ochrana okolních nemovitostí)





85.246,74 Kč bez DPH  

4/ náhrada navíc demolované stěny u objektu č.p. 68 provizorním oplocením (pletivo + ocelové sloupky) 







11.037,78 Kč bez DPH
5/ zateplení odhalené stěny sousední nemovitosti č.p. 50 – původně byla stěnou vnitřní, díky demolici byla odhalena a stala se stěnou vnější. Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu a konstrukčnímu řešení by mohlo dojít k promrzání a znehodnocení v některých částech objektu


84.561,81 Kč bez DPH  

Podrobná kalkulace víceprací byla provedena zhotovitelem a tento položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.
Z výše uvedených důvodůento dodatek č. 2 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) původní znění odst. V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, ustanovení 1., dle smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 2.217.469,65 Kč bez DPH, tj.  2.683.138,28  Kč vč. DPH ve výši 21%.
Z toho je: cena dle SoD


1.915.042,23 Kč bez DPH







2.317.201,10 Kč vč. DPH ve výši 21%


    cena víceprací dle dodatku č. 2
   302.427,42 Kč bez DPH







   365.937,18 Kč vč. DPH ve výši 21%.
b) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. A-003508-00 z 15.10.2020 s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ , neupravené v tomto dodatku č. 2, zůstávají v platnosti.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. 
2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů. 
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
4. Mezi smluvními stranami je nesporné, že rozsah odpovědnost zhotovitele, zejména za vady díla a případnou škodu, odpovídá rozsahu jeho odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ujednání této smlouvy mají za cíl pouze vyložit ustanovení obecných právních předpisů, upravující odpovědnost smluvních stran za vady a škody, nikoliv zakládat nové druhy odpovědnosti v zákoně neuvedené. V případě rozporu se smluvním ujednáním, má přednost úprava obsažená v právním předpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila na svém jednání dne 10.5.2021 rada města, a to usnesením č. 304.
za zhotovitele:






za objednatele: 

v Sušici, 12.5.2021





v Sušici,12.5.2021




_____________________




______________________________

Petr Diviš






     Bc. Petr Mottl

  jednatel 






starosta města Sušice
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