
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -11 802,44 Kč

21%DPH -2 478,51 Kč

celkem -14 280,95 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 594 343,26 Kč

21%DPH 124 812,08 Kč

celkem 719 155,34 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 582 540,82 Kč

21%DPH 122 333,57 Kč

celkem 704 874,39 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Schváleno v radě města 22.03.2021 usnesením číslo 210322/RM/115.

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 14.04.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.04.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.04.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 14.04.2021

Změnový list č. 21 - Dřevěné terasy SO1, SO2

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

21Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

SO1, SO2

Změna opravuje výkaz výměr podle skutečnosti a doplňuje chybějící položky. Ve výkresu detailů jsou zakresleny vyrovnávací podložky pod nosné hranoly terasy. 

Tyto podložky se dle rozpočtových pravidel oceňují samostaně a ve výkazu výměr chybí. Dále v rozpočtu je počítáno s podkladními hranoly, avšak v 

nedostatečném množství. Skutečné množství vychází z kladečského výkresu a technologického postupu zhotovitele.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu PD a VV v rozsahu přiloženého výkazu výměr.

Souhlasím.

Souhlasím.



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

0,00

582 540,82

122 333,57

Za zhotovitele

0,00

704 874,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby - ZL 21

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -11 802,44 -2 478,51 -14 280,95 -2

02 0,00 354 504,71 74 445,99 428 950,70 61

02 0,00 239 838,55 50 366,10 290 204,65 41

0,00 582 540,82 122 333,57 704 874,39 12

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce SO2

Vícepráce SO1
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem -11 802,44

Díl: 775 - Podlahy skládané -11 802,44

126 762953002 m2 -95,12 123,25 -11 723,54

162 998775201 % -15,000 5,26 -78,90Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m

Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1, SO2

Méněpráce



S:

O:

R: 02

Ʃ Vícepráce celkem 354 504,71

Díl:     762 - Konstrukce tesařské 354 504,71

N 762951101 bm 720,00 246,4 177 408,00

N ks 1304 27,5 35 860,00

157 762951002 bm 420,00 205,42 86 274,72

158 611981420 m 335,000 82,17 27 525,74

N 762953001 m2 300,000 67,84 20 352,00

162 998762201 % 1,000 7 084,25 7 084,25

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1

Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů

terasový hranol termoborovice 45 x 70

Dlažba 300x300 mm, tl. 5 cm vč. montáže

Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 

65 mm



S:

O:

R: 02

Ʃ Vícepráce celkem 239 838,55

Díl: 762 - Konstrukce tesařské 166 231,90

N 762951101 bm 550,00 246,4 135 520,00

N ks 996 27,5 27 390,00

162 998762201 % 1,000 3 321,90 3 321,90

Díl: 775 - Podlahy skládané 73 606,65

122 762951002 bm 226,41 205,42 46 508,24

123 611981420 m 134,491 82,17 11 050,64

N 762953001 m2 229,300 67,84 15 555,71

162 998775201 % 15,000 32,80 492,06Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m

Dlažba 300x300 mm, tl. 5 cm vč. montáže

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů

terasový hranol termoborovice 45 x 70

Novostavba mateřské školy

SO2

Vícepráce

Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 

65 mm

Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním


