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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0097/2021
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: 
Ing. Ivana Nováková
ve věcech realizace a převzetí díla: Petra Šelepová, DiS.

Zhotovitel:

KHL – EKO, a.s.
zastoupen:

Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
sídlo:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ:


26160277
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1944
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Michal Novák
ve věcech technických:


Ing. Lenka Svobodová
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Lenka Svobodová
Článek I.


Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0097/2021 uzavřené dne 
12. 2. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla: Jindřichův Hradec, Mertovy sady – 
obnova dřevin.

Článek III. cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 251 222,16 Kč bez DPH se tímto Dodatkem 
č. 1 snižuje o celkovou částku -39 045 Kč bez DPH z důvodu drobných změn díla specifikovaných 
ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Celkový položkový rozpočet včetně tříleté rozvojové péče obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
	Předmět plnění
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Výsadba stromů a související práce
	 872 087,56
	183 138,39
	1 055 225,95

	Rozvojová péče 1. rok
	   72 891,00
	  15 307,11 
	      88 198,11

	Rozvojová péče 2. rok
	 169 363,20
	  35 566,27
	    204 929,47

	Rozvojová péče 3. rok
	   97 835,40
	  20 545,43
	    118 380,83

	Smluvní cena celkem 
	 1 212 177,16
	254 557,20
	1 466 734,36


DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 

č. 345/15R/2021 ze dne 10. 5. 2021.
V Červeném Hrádku dne 12. 5. 2021.

V Jindřichově Hradci dne 11. 5. 2021.
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Ing. Michal Novák, předseda představenstva
Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 01
	
	
	
	

	
	Akce: Jindřichův Hradec, Mertovy sady - obnova dřevin
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	01

	KHL-EKO, a.s.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	03.05.2021

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části díla dotčené změnou 
	Jindřichův Hradec, Mertovy sady - obnova dřevin

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO Název
	Výsadba stromů

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany se dohodly na  redukci objemu prováděných zahradnických prací s ohledem na zjištěný stav místních půdních podmínek a vlastnosti dodaného sadebního materiálu. Jedná se o snížení dodávky kůlů k výpěstkům Jedle bělokoré s ohledem na její rozložitý habitus, a to ze tří na jeden kůl a s tím související redukci spojovacích příček kotvení (odpočet 99 ks kůlů a 659 ks příček). Při výsadbových pracích bylo zjištěno, že dodávka 58 litrů kompostové zeminy je vzhledem ke kvalitě stávající půdy dostačující a není v zájmu smluvních stran tuto dodávat , tedy jednat s péčí řádného hospodáře (odpočet 45 m3 substrátu).

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z důvodu přirozeného habitu Jedle bělokoré, bylo upuštěno od kůlování třemi kůly a přistoupeno ke kůlování jedním šikmým kůlem nebo ohradou ze čtyř kůlů v oblasti discgolfové dráhy a to v následujícím počtu: 56 jedinců Jedle bělokoré bylo zakůlováno jedním šikmým kůlem (mínus 56x2 kůlů), 13 jedinců Jedle bělokoré bylo zakůlováno ohrádkou ze 4 kůlů (plus 13x1 kůlů). Celková bilance použitých kůlů tedy činí : -99 ks kůlů. Z důvodu použití menšího počtu kotvení třemi kůly a jeho nahrazení kotvení jedním šikmým kůlem došlo v návaznosti k tomu k redukci spojovacích příček: u 56 jedinců Jedle bělokoré bylo použito 0 příček ( mínus 56x12 příček), u 13 jedinců Jedle bělokoré bylo použity 4 příčky v ohrádce (plus 13x1 příčka). Celková bilance použitých příček tedy činí : -659 ks příček. Byl proveden výkop jam pro výsadbu stromů a zjištěno, že lze efektivně vyměnit cca 58 ltr. kompostového substrátu ke každému stromu. U 234 jedinců bylo dodáno 58 ltr, resp. 0,058m3 substrátu (mínus 234 x 0,192 m3). Celková bilance použitého substrátu činí : -45 m3 substrátu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výsadba stromů
	 
	 
	 19. 
	IMPREGNOVANÉ KŮLY 2,5m, průměr 8cm
	kus
	-99,000
	 90,00 
	-8 910,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	IMPREGNOVANÉ PŘÍČKY  průměr 8cm
	kus
	-659,000
	15,00
	-9 885,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	SUBSTRÁT (kompostový ne rašelinový )
	m3
	-45,000
	450,00
	-20 250,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-39 045,00

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-39 045,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Petra Šelepová
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření AD (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
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