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DODATEK č. 3 

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění  
ze dne 6. 11. 2019  

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
zastoupená: prof. RNDR. Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem   
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných organizací při MŠMT 
IČO: 60077344 a DIČ: CZ60077344 
bankovní spojení: č. účtu: 5002209089/5500 (Raiffeisenbank a.s.) 
(dále jen jako „Objednatel“) 

 
a 

Systeming CZ, s.r.o., jako vedoucí společník 
Společnosti vystupující pod názvem „Systeming CZ-Atelier A4“ 
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany 
zastoupená: Martinem Pušem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186587 
IČO: 24184837 a DIČ: CZ24184837 
bankovní spojení: č. účtu: 107-5922600267/0100 (KB a.s.) 
e-mail: mpus@systeming.net 
(dále jen jako „Zhotovitel“),  

 
 
uzavírají jako Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XXI. - bod č. 131 smlouvy na zpracování projektové 
dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění ze dne 6. 11. 2019, včetně všech jejích dodatků, jejímž 
předmětem je „provedení specifikovaného díla (dále jen „Dílo“) a poskytnutí specifikovaného souvisejícího 
plnění (dále jen „Související plnění“) v rámci připravované I. etapy Generální obnovy areálu Biologického centra 
AV ČR“ (dále jen „Smlouva“), tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“): 
 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany spolu dne 6. 11. 2019 uzavřely Smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel Objednateli zavázal 
k vypracování projektové dokumentace v rámci projektu „Příprava revitalizace infrastruktury Biologického 
centra AV ČR – dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby 
(RDS) na akci Generální obnova areálů BC – I. etapa“ (bod 2. čl. II. Smlouvy). 

2. Součástí smlouvy je i příslib Zhotovitele, že Dílo včetně Souvisejícího plnění učiní na svůj náklad 
a nebezpečí a ve sjednaném termínu, resp. termínech (bod 3 čl. III. Smlouvy). Konkrétní termíny jsou pak 
stanoveny bodem 21 čl. VIII. Smlouvy a zpřesněny v rámci Dodatků č. 1 a č. 2. 

3. Rozsah Díla a souvisejícího plnění je určován projektovou dokumentací společnosti A8000 s.r.o. pod 
názvem „Dokumentace pro územní rozhodnutí VZ „Architektonická studie (AS) a dokumentace pro územní 
řízení (DUR) na akci Generální obnova areálu BC – I. etapa“ a jejím dodatečným zpřesněním pod názvem 
„Upřesnění obsahu_1. Etapa – VZ: Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR – 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (RDS) na akci 
Generální obnova areálů BC – I. etapa“, přičemž obě tvoří nedílnou součást Smlouvy v podobě jejích Příloh 
č. 1 a 2 (bod 5 čl. IV. Smlouvy). 

mailto:mpus@systeming.net


 
 

Stránka 2 z 6 

 

Předmět Díla je charakterizován v podbodech čl. V. Smlouvy jako výčet jeho součástí nejenom v podobě 
projektové dokumentace bouracích prací (podbod 8.1.), projektové dokumentace pro stavební povolení 
(podbod 8.2.), inženýrské činnosti související s vydáním rozhodnutí o odstranění stavby nebo 
pravomocného stavebního povolení (podbod 8.3.), projektové dokumentace pro provádění stavby (podbod 
8.4.), včetně provedení všech souvisejících činností, nezbytných k jeho uskutečnění (podbod 8.6.), ale i dále 
definován právě zmiňovanými Přílohami č. 1 a 2 (podbod 8.5.). 

4. Předmětné Dílo je pak děleno na dílčí části, blíže charakterizované v odkazovaných Přílohách č. 1 a 2 
v podobě 

Souhrnného stavebního objektu Páteřní areálové rozvody – v části DBP dle odstavce 9.1. (jedná se zejména 
o objekty SO116, SO117 a SO118 – Příloha č. 2), v části DSP dle odstavce 9.2. (jedná se zejména o objekty 
SO303 a další objekty či části objektů – Příloha č. 1 a č. 2), v části IČ dle odstavce 9.3. (jedná se o objekty 
dle předchozích částí DBP a DSP) a v části RDS dle odstavce 9.4. (jedná se o objekty dle předchozí části 
DSP) 

Souhrnného stavebního objektu Administrativní budova – v části DBP dle odstavce 9.1. (jedná se zejména o 
objekt SO111 – Příloha č. 2), v části DSP dle odstavce 9.2. (jedná se zejména o objekty SO010, SO012 a 
další objekty či části objektů – Příloha č. 1 a č. 2), v části IČ dle odstavce 9.3. (jedná se o objekty dle 
předchozích částí DBP a DSP) a v části RDS dle odstavce 9.4. (jedná se o objekty dle předchozí části DSP) 

a Souhrnného stavebního objektu Centrální objekt – v části DBP dle odstavce 9.1. (jedná se zejména o 
objekt SO163 – Příloha č. 2), v části DSP dle odstavce 9.2. (jedná se zejména o objekty SO080, SO301, 
SO310 a další objekty či části objektů – Příloha č. 1 a č. 2), v části IČ dle odstavce 9.3. (jedná se o objekty 
dle předchozích částí DBP a DSP) a v části RDS dle odstavce 9.4. (jedná se o objekty dle předchozí části 
DSP). 

5. Současně s tím se Zhotovitel zavázal i ke zpracování popisovaného DBP, DSP, IČ a RDS, a to v rozsahu a 
členění určovaném Smlouvou (bod 10 čl. V. Smlouvy). 

6. Nakonec se Smluvní strany vzájemně dohodly na možnostech změny Smlouvy a výhradně prostřednictvím 
písemných dodatků (bod 131 čl. XXI. Smlouvy). 

 

II. Odůvodnění 
 

7. Smluvní strany se rozhodly přistoupit k uzavření tohoto dodatku v souladu s odst. 5 a 6 § 222 zákona  
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jelikož v průběhu realizace 
projekčních prací byla objednatelem zjištěna potřeba dodatečných prací, které původní projektová 
dokumentace nepředpokládala a které jsou nezbytné pro úspěšnou a ekonomickou realizaci stavby. 
Zároveň byly zjištěny nové důvodné skutečnosti, které zadavatel nemohl předvídat a které neumožňují 
realizaci díla v původním rozsahu definovaném projektovou dokumentací a současně vyvolávají nutnost 
úpravy původního zadání. Změna dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a potřeba 
změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž 
dodatečné služby vyplývající z této změny jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Konkrétní 
požadované změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou specifikovány a odůvodněny níže. 

8. Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínů činností specifikovaných níže. Úpravy termínů vyplývají 
z celkové složitosti a zejména ze vzájemné provozní i technické provázanosti jednotlivých řešených oblastí 
problematiky areálu BC. Za účelem finančních úspor a realizovatelnosti činností za plného provozu areálů 
BC dochází k optimalizaci technických řešení na úrovni jednotlivých i souhrnných stavebních objektů, čímž 
dochází k úpravám zadání, dodatečným pracím na projektové dokumentaci, tvorbě nových stupňů 
dokumentací (ZSPD) a následně i k posunům termínů. Bez ohledu na posuny termínů jednotlivých 
projekčních fází je činnost koordinována ve smyslu udržení termínů postupných realizačních prací Etapy I, 
stanovených odsouhlaseným harmonogramem realizačních prací. V neposlední řadě také k posunům v 
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termínech projekčních fází negativně přispívá aktuální pandemická situace, která se například promítá do 
činnosti některých DOSS, správců sítí TI a obtížnější komunikaci s technickými zástupci JCU. 

9. Předmětem dodatku je rovněž navýšení ceny, které je podrobně rozvedeno v čl. 12 Dodatku (číst III. 
Změny smlouvy). Tento dodatek je uzavírán v souladu s odst. 5, 6 a 9 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, kdy hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a zároveň 
cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty zakázky. 

III. Změny smlouvy 
 

10. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže specifikovaných úpravách Smlouvy, jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „Příprava revitalizace infrastruktury 
Biologického centra AV ČR – dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro 
provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova areálů BC – I. etapa“ (dále jen „Dílo“). 

11. Příloha č. 2 Smlouvy se mění následovně: 

• SO019_KZ (studie DS, UB + úprava DPS) 
Odůvodnění: Objednatel požaduje budoucí využití objektu pro dětskou skupinu (DS) a ubytovnu (UB). Pro 
tento účel bude vypracována variantní studie budoucího řešení a následně úprava DPS v rozsahu ležatých 
kanalizací a bouracích prací. 

 

• SO019_ZSPD (změna stavby před dokončením) 
Odůvodnění: V průběhu tvorby dokumentace DPS byla objednatelem požadována klientská změna – úprava 
prostor skladu zahradní techniky na edukativní centrum „Ponorka“ a serverovnu. Tato změna a další drobné 
dílčí změny v průběhu vlastní realizace vyžadují získání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením. 

 

• SO010_KZ (úprava dokumentace DPS) 
Odůvodnění: V průběhu tvorby DPS došlo na základě požadavku objednatele na předčasné spuštění 
gastroprovozu k přehodnocení celkového konceptu umístění strojovny v nástavbě v úrovni 6.NP do prostor 
salonku v úrovni 1.NP. Tato úprava, která je změnou v zadání z DÚR, umožní technicky autonomní 
provozování stravovacího prostoru včetně jídelny, respektive umožní nucené hygienické větrání zcela 
nezávisle na zbývajících rekonstruovaných částech objektu. Tato úprava nevyžaduje rozměrnou VZT 
strojovnu v 6.NP a společně se snížením žaluziové zástěny přinese značné realizační úspory. 

 

• SO010_ZSPD (změna stavby před dokončením) 
Odůvodnění: Úpravy objektu popsané v bodu 3. a tvořené ve stupni DPS vyžadují získání souhlasu se změnou 
stavby před jejím dokončením. Pro tyto účely je nezbytné vypracování dokumentace změny stavby před 
dokončením včetně úpravy požárně bezpečnostního řešení a zpracování aktualizace hlukové studie.  

 

• DOČASNÁ NADZEMNÍ PŘELOŽKA (komplet) 
Odůvodnění: Nadzemní přeložka páteřních sítí TI je vyvolanou samostatnou dočasnou stavbou související 
s realizací nového CENTRÁLNÍHO OBJEKTU SO301. Před započetím výstavby SO301 je nutné odstranit 
stávající SIO (spojovací a instalační objekt) v jeho celém rozsahu včetně podzemní části, která slouží jako 
páteřní kolektor pro vedení sítí TI. SO301 bude obsahovat nově trasovaný podzemní kolektor, který bude 
kompaktní součástí objektu. Pro období v rozmezí odstranění stávajícího kolektoru až do doby vybudování 
nového je nezbytné přetrasovat stávající sítě TI do nadzemní přeložky, která překoná stávající objekt SIO a 
plánovaný rozsah výstavby SO301. Jedná se o technologickou dočasnou stavbu – produktovod. Tato přeložka 
zajistí nepřetržité napájení objektů areálu BCAV energiemi v období výstavby SO301. Trasování přeložky je 
voleno tak, aby byly pokryty všechny objekty (SO010, SO012, SO013, SO080, SO181, SO163, SO050, SO051, 
SO019, SO060, SO061 a SO152) v návaznosti na severní kolektor a nové ENERGOCENTRUM SO303. 

 

• INFEKČNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE (komplet) 
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Odůvodnění: Infekční a chemické speciální areálové kanalizace byly v rámci zadání (DÚR) zrušeny bez 
náhrady. GP Etapy I upozornil na případná rizika, plynoucí z tohoto rozhodnutí. Objednatel v širším 
odborném fóru z řad uživatelů situaci přehodnotil a provedl rozhodnutí o nezbytnosti infekčních areálových 
kanalizací v rozsahu pro objekty SO050 a SO051. GP pro tyto objekty vyprojektuje v rámci vícepráce novou 
infekční kanalizaci včetně neutralizačního technologického bloku ve všech projekčních fázích. 

 

• VIZUALIZACE ETAPA I 
Odůvodnění: Objednatel zadává vizualizace areálu ve stádiu dokončené Etapy I. Vizualizace napomohou lépe 
pochopit navrhované řešení, objemové a provozní vazby zejména centrální části areálu BCAV s novým 
CENTRÁLNÍM OBJEKTEM SO301 a dále budou sloužit jako nedílná součást prezentace postupného stavebního 
přechodu areálu na moderní a současným trendům odpovídající vědecké centrum. 

 

• SO012 – PENB 
Odůvodnění: V průběhu získávání stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické 
infrastruktury v rámci inženýrské činnosti pro objekt SO012 došlo k vydání nové vyhlášky č. 264/2020 Sb. o 
energetické náročnosti budov, která zrušila vyhlášku č. 78/2013 Sb. PENB byl zpracován dle původní (v době 
zpracování PENB aktuální) vyhlášky se získáním kladného stanoviska SEI. V době podání žádosti o stavební 
povolení (12/2020) již toto kladné stanovisko nebylo SÚ akceptováno a GP byl vyzván ke zpracování nového 
PENB v souladu s aktuálně platnou legislativou a opakovanému získání kladného stanoviska  

 
12. Čl. VIII. Smlouvy, vztahující se k termínům a místu plnění v podobě jejich bližší specifikace, se upravuje 

následovně: 

„21.2. IČ pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.4 do 30. 6. 2021“ 

Odůvodnění: V souvislosti se změnou zadání, kdy se prioritou stala rekonstrukce objektu SO019, došlo k 
posunu termínu zpracování a následně získání pravomocného stavebního povolení pro objekt SO012. 
Získání stavebního povolení pro objekt SO019 získalo před objektem SO012 prioritu. 

„21.3. RDS pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.5 do 30. 6. 2022“ 

Odůvodnění: V souvislosti se změnou zadání došlo v přímé souvislosti s požadavkem na nepřetržitý 
provoz areálu BCAV k přehodnocení postupu realizace jednotlivých objektů. Před rekonstrukci objektu 
SO012 jsou předřazeny objekty SO019, SO010 a část páteřních sítí technické infrastruktury. V době 
zpracování dodatku č. 3 jsou prováděny PP ve stupni DPS+DVZ pro objekt SO010. 

„21.5. IČ pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s výjimkou části plnění dle odstavce 
22.2 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. do 30. 6. 2021“ 

Odůvodnění: V souvislosti se změnou zadání, kdy se prioritou stala rekonstrukce objektu SO019, došlo k 
posunu termínu zpracování a následně získání pravomocného stavebního povolení pro objekt SO010. 
Získání stavebního povolení pro objekt SO019 získalo před objektem SO010 prioritu. 

„21.6. RDS pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s výjimkou části plnění dle 
odstavce 22.3 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. do 30. 6. 2021“ 

Odůvodnění: V souvislosti se změnou zadání, kdy se prioritou stala rekonstrukce objektu SO019, došlo k 
posunu termínu zpracování RDS pro objekt SO010. Vypracování RDS pro objekt SO019 získalo před 
objektem SO010 prioritu. 

„21.7. DBP a DSP pro souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody v rozsahu a členění dle 
odstavce 9 a odstavce 10.1. do 31. 8. 2021“ 

Odůvodnění: Posun termínu zpracování DSP pro souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody 
souvisí s dlouhodobou racionalizací a hledání vhodných technických řešení souvisejících zejména se 
změnou zadání Centrálního objektu SO301, se kterým trasování páteřních sítí TI přímo souvisí. 
Vypracování DSP je podmíněno finalizací změny rozhodnutí o umístění stavby ZDÚR, do které jsou nově 
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začleněny úpravy na komunikacích v rozsahu Etapy I a páteřní areálové kanalizace dešťové, splaškové. 
Posun v termínu je dále předurčen změnou v zadání v rozsahu infekčních areálových kanalizací, které 
jsou oproti zadání z DÚR nově revidovány a do projekční činnosti navráceny. 

„21.8. IČ pro souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody v rozsahu a členění dle odstavce 9 a 
odstavce 10.1. do 31. 3. 2022“ 

Odůvodnění: Inženýrská činnost je podmíněna vypracováním kompletní dokumentace pro stavební 
povolení – viz odstavec 21.7. 

„21.9. RDS pro souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody v rozsahu a členění dle odstavce 
9 a odstavce 10.1. do 31. 12. 2021“ 

Odůvodnění: Vypracování realizační dokumentace stavby je podmíněna kompletní dokumentací pro 
stavební povolení a zapracováním podmínek DOSS – viz odstavec 21.7. a 21.8. Navrhovaný termín není 
v kolizi s odsouhlaseným harmonogramem realizačních prací pro Etapu I. 

„21.10. DBP a DSP pro souhrnný stavební objekt Centrální objekt v rozsahu a členění dle odstavce 9 a 
odstavce 10.3. do 31. 12. 2021“ 

Odůvodnění: Dokumentace DBP a DSP je časově vázána na vypracování dokumentace změny rozhodnutí 
o umístění stavby pro stavební objekt – Centrální objekt a stanovení podmínek DOSS v rámci územního 
řízení. Viz odstavec 21.13. 

„21.11. IČ pro souhrnný stavební objekt Centrální objekt v rozsahu a členění dle odstavce 9 a 
odstavce 10.3. Smlouvy do 30. 6. 2022“ 

Odůvodnění: IČ je časově vázána na vypracování DSP pro stavební objekt – Centrální objekt. Viz 
odstavec 21.10. 

„21.12. RDS pro souhrnný stavební objekt Centrální objekt v rozsahu a členění dle odstavce 9 a 
odstavce 10.3. do 30. 3. 2022“ 

Odůvodnění: Vypracování RDS je časově vázáno na DSP pro stavební objekt – Centrální objekt a 
stanovení podmínek DOSS v rámci stavebního řízení. Viz odstavec 21.10. a 21.11. 

„21.13. DUR pro stavební objekt Centrální objekt do 30. 6. 2021“ 

Odůvodnění: Posun termínu vypracování dokumentace změny rozhodnutí o umístění stavby je dán 
zejména nutností doplnění dalších souvisejících stavebních objektů, které jsou v rámci racionalizace 
návrhu měněny. Jedná se zejména o páteřní sítě technické infrastruktury – kanalizace splaškové a 
dešťové. Rozsahem tyto kanalizace přesahují za hranice areálu BCAV zejména do areálu JCU. Dalším 
faktorem je rozšíření zadání o úpravu stávajících infekčních areálových kanalizací a v součinnosti GP s 
objednatelem časově náročná tvorba jejich konkrétního zadání. Tento bod časově ovlivňuje navazující 
projekční práce na souhrnném stavebním objektu páteřní sítě technické infrastruktury a samotný 
stavební objekt – Centrální objekt. 

„21.14. IČ ve fázi DUR pro stavební objekt Centrální objekt do 31. 12. 2021 či do pravomocného 
rozhodnutí o umístění stavby“ 

Odůvodnění: IČ je časově vázána na vypracování dokumentace změny rozhodnutí o umístění stavby pro 
stavební objekt – Centrální objekt. Viz odstavec 21.13. 
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13. č. 27 - čl. IX. Smlouvy, vztahující se k Ceně Díla v podobě jejího složení a vypočtení, se zvyšuje o cenu 
dodatečných prací ve výši 1.222.850,- Kč bez DPH a upravuje částku celkové ceny ve znění: 

„22.187.350,- Kč bez DPH“. 

 
14. č. 28 - čl. IX. Smlouvy, se doplňuje o cenu a upravuje na dílčí částky celkové ceny následovně: 
 

− v bodu a), kde došlo k navýšení původní ceny o částku 362.450,- Kč bez DPH za souhrnný 
stavební objekt Páteřní areálové rozvody a nová dílčí cena činí: 

„5.878.100,- Kč bez DPH“ 

− v bodu b), kde došlo k navýšení původní ceny o částku 531.950,- Kč bez DPH za souhrnný 
stavební objekt Administrativní budova a nová dílčí cena činí: 

 „11.337.175,- Kč bez DPH“ 

− v bodu c), kde došlo k navýšení původní ceny o částku 328.450,- Kč bez DPH za souhrnný 
stavební objekt Centrální objekt a nová dílčí cena činí: 

„4.972.075,- Kč bez DPH“. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti. 

2. Dodatek bude podepsán elektronicky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je 
projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru 
smluv (č. 340/2015 Sb.). 

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku i na zveřejnění všech 
dalších smluvních a s tímto Dodatkem souvisejících podkladů, budou-li jeho nedílnou součástí, a to 
v registru smluv v souladu se zákonem. K zajištění zveřejnění Dodatku se tímto zavazuje Objednatel. 

5. Na důkaz svého souhlasu obě strany připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Českých Budějovicích dne: …………………………..                 V Praze dne: ……………………………………….. 

 

 

         ……………………………………………………                                         .…………………………………………………… 
                       Za objednatele:                                                                                                Za zhotovitele: 
 
         Biologické centrum AV ČR v. v. i.  Systeming CZ, s.r.o., jako vedoucí společník 
         prof. RNDR. Libor Grubhoffer, CSc.                   Martin Puš 
                               ředitel BC                jednatel společnosti 


