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Dodatek č. 1 NPÚ 450/34185/2021
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/95775/2020
číslo zhotovitele: 464/2020
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SH Veveří
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	MOLAT spol. s r. o. 
se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 24063
IČ: 25305697, DIČ: CZ 25305697
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxx

 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 3. 2. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SH Veveří – stavební obnova prohlídkové trasy“.
2.2	Po rozebrání kamenné obruby balkónu zhotovitel zjistil, že stav dochování kamenných kvádrů neumožňuje jejich opětovné osazení dle projektu. Tato skutečnost byla zaznamenána v zápise z kontrolního dne.
Oproti původní PD je nutné vyměnit všechny kamenné kvádry, aby byla zajištěna bezpečnost provozu.
2.3	Zhotovitel předložil dne 4. 5. 2021 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Cena víceprací je vyčíslena na částku 32 543,25 Kč bez DPH, tj. 39 377,33 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat výše popsaný stav konstrukcí. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 32 543,25 Kč bez DPH. 
Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 6 ZZVZ je celkem 1,74%  a nepřesáhne tedy 30% původní hodnoty závazku.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 901 139,35 Kč bez DPH, tj. 2 300 378,61 Kč s DPH. 
2.6	Vícepráce mají přímý vliv na termín dokončení díla. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli na prodloužení tohoto termínu. Nový termín dokončení díla je 11. 5. 2021.  

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.


V Kroměříži dne 7. 5. 2021					Ve Velkých Opatovicích dne 6. 5. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             




……………………………………..					……………………………………                                
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)
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