
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo dodatku objednatele: O323D1/2021/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0323/2020!OIIVZKÚ ze

dne 17.1.2020

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava HYDROSPOR spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,

Mgr. Zuzanou Bajgarovou jednatelem

IČO: 00845451 IČO: 47666374

DIČ: CZ00845451 DIČ: CZ47666374   
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

  

Číslo účtu:

Zapsána V OR ve enem u rájs e 0 soudu

V Ostravě, oddíl C, vložka 10081

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

citované V úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova

v Ostravě — Výškovicích“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací V rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto

dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce

v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), specifikované přílohou č. 5 smlouvy

(Rekapitulace objektů stavby) které se stávají součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby „Odkánalizováni ulic K Odře

a Smrčkova v Ostravě — Výškovicích“, kterou zpracovala společnost Báňské projekty Ostrava, a.s.,

IČO: 60792841, se sídlem: Vítkovická 11, 702 00 Ostrava, V prosinci 2015“

čl. |||.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi víceprácemi a méněpracemi ve výši — 243.021,70 Kč bez DPH,

a proto se původní znění odstavce 1. V čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 25.544.384,81 Kč

DPH 5.364.384,81 Kč

Cena celkem včetně DPH 30.908.705,62 Kč“

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Statutární město Ostrava

magistrát

čl. IV.

Včl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 372 kalendářních dní od

protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení

podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 5 (Rekapitulace

objektů stavby), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. 3 — Plná moc tento

text:

„.č 4 — Evidenční list změny stavby č. 1

č. 5 — Rekapitulace objektů stavby“

čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06600/RM1822/ 101 ze dne

11.5.2021

Tento dodatek se uzavírá vsouládu sustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0323/2020/OI/VZKÚ ze dne 17.1.2020 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované V předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

 

Za objednatele Za zhotovitele

. v , Digitálně podepsal

J I rl Jiří Horák

I Datum: 2021 .05.12

HOra k 10:15:23 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová Jiří Horák

náměstkyně primátora jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. O323/2020/OI/VZKÚ

Počet stran: 2

 

Evidenční list změny stavby &. 1
 

Název & avidančnl čislo gminy:
0'5ch Ifni t :

Uditanallzcuam ulic K '0de a Smrtkova ., gnrwé _ FŠÉITDŽĚEÍ ISDIPS' ' "1' 5 “b1"

virů kovicich
3' -

Název slauehnihn nbjektuipmmznihc souhnru [SUIF'S]: '01

H301 - Kanaliucn
1 ' E

   
Smwnl 51mm- sr'r'lUuw u dilu na raal'rmi výše Lumen-e stavby. uzavřené dne 11.1.3320. clsln s-r'f'lluulq' ubjadnatala: marzmowzm; ash;

smluuu-fzi'muiteie: 0131?

Ghia-drumm Slatulámimůam Gatta-a. Prckei-wu náměstí 13mm. r29 an aura-m, Ičo; gusta-151

Zlmlml'ilil: HYDRDSPOR anal. a [I].. se slnlern Úpnwug 3. FDC! m Dadra-fa - Wlunz. ČD:-5581334

 

Genpmjnlitant [numrskfi- duhludr; Hmm pram Gum-a, a.s... ICU: 507923-41. se slul-m- vimu-naka 11, ?02 m Garra-fa

Technick? dozor amour-ile- iTDBJ: DVM 3.1.5.2 aim-n NMraznrzm114. 1'29 5'1 Danna. mara-raha osu-emco: 45193533

 

 

 

Pnpis & zfltwod neni změn: Celkové VC P: Gettin'-"š MP: Celková Eila ncE:

š E. “‘1 . | nl '- lnnll

Jedna ae :: Eaiůlér-i dada-rty hrudy- pm zarradkérskuu mami Zdůvadu sniima'nl

hladiny spudnl vod:.:- v ramci stat-hy mam t poklesu Haniny' vady-me stuunlch »: 9 900.00 0,00 9 000,00

Enfant—arm kuli-iii (hadice. rnzuélnuac. pruudnlnej.

'1."th na dubu plnůnl: aim,-

251g- g. "Ig— :! "M 1-“! a TJ Sakai

Jedná se o tajit-tůní dodávky vod:.- pro TJ Sahel. 2 důvodu inižiwa'nl hlacl'ny ape-mi

vady 'I' rámci stavby «new is. poklesu hladiny wda-ve nudu-' TJ Suh-JI výšku-ine 23 500,00 0,00 23 500.00

fl'lidicn. mzdám-ač. retenční nadir: nruudnim. Smubanil.

Wit na duhu nhčni: 3 dny

„3me U

RP:! mallzaci nrnpnjanrsm dn Stauajlcí samby zsasgua n;.ia zjištěna aim hmm-.a

tva. ktarcu |:th 1mm now-1:: 35 505.?5 0.00 05 505,?5

Wh- na dnb.: Dinůnl- 5 dnů

 

 

  
- ' ach Št!

F'I‘Bd realizacffiflchry' 35 IMHO pa‘nuci sandy zjiStEnn. leje matné při pumšachty 0 00

54 mia vynechal sachtu Šs. '

l'nl raduhu plneni: 5 urn}

Zmina č. 155- [Emhm začninh glgnk nad ram yang!

Jadné HIE u reafizaci tmm-1m pflpnjak. které nabgdyvpruiekmadrhndu výstavby

mall-Ingram nama madam po realizaci pmJeELm-It dukmnanlaua— jedni are u RD na 5‘] W243 0. DG E1 mam

pameti: Barat 5661'5. k.ú. 'u'ý'šhnuim

'il na dubu plnění: 2 dny

    

    

«1-23 599,93 423 699.93

 

 

- tannin dekan i

Konečný TEI'ITIII'I bude Brownian u 33 dnů z důvodu panda-me Guam-1Q. Druh-59 L

aun-Joanna! snub? balnarrpinenma imam: namnunitna sla-mu a realiatwm 0,00- 0.00 0.00

bmýkmumu technolog-Ii ir nairaauflcin: úseku.

tmu- na dom mini: 3'3 dnů

 

Cana album: 130 $73.23 Kč 4123- 600.33 Kč „243 DĚ1,TIÍI Kč

    
čiam-j- uiiv na plnění

SDD: MÁ 1|||I"Lil'1.|"   
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Dodatek

 

Údaje v Hui bez DPH:

 

       
 

 

   

Donu nuurhoua with Cena normovaný-ch Hodnota zrnény \ 51'. Celk-„ony cenou-5: nárůst %

Vlcepracl I‘eSenam ZL Můnánrazí řeže—neho ZL (UP-r MP c 15% neo: 5M; (UP-NIP i SoE—L';

130 ETB,23 423 699.93- 504 3?3.15 2,34 —243 [12151] 43154

Příloh'g,I Počet pare: Příjem :

1} Přehled vyčíslení zrnén 1 :: Zhotovitel

2} Hekapltulaoo stavby '1 x Gb,!ednatel

3} Změnou-á rozpočty 1 >< TDS

4] zam.-=. ; KD 1 :: Projektant (autorský dozor:-

5] Stanovisko TDS 1 >< Provozovatel

En Korespondence

?:. Cenové nabídl-cy  
 

 

W]ádření -$ouh|as 5a změnami:

 
 

 

 

 

 

 

Zm1owitef souhlasim imeno dan.-'n

Fmielttarl: I'a marsh]? .
dDI‘IIEd] snurla 5.r.'|'1 jme-nt:

Provozovatel: awhlaslm irněrbo daturr-

TDS nnuhlaslm Jméno

Úbjednateí' snuhlasim ;mťínn

ří {Hr ÉIÍIÉI

datum 11 „m.. MI] po

21 -i]ů- IUÍí F‘”

 

""""" 21 41w 2121 '

daním

E í -Elí- 2521

Tento Evidencni list zmena- stat-D516 pndkladem pro uzavření Dodatku ke amlouua c ::lilo. Nedílnou goman-j Eviuenůninn |í5tu zmeny

Stat-Uf Jsau pn’l'ahy. které zdIIr-mdl'l Uí' oprávněna-„st zmene-vého lotu vcmne "Donne ného scupisu víceprací a menégraci‘

  
 

dména fitm'b‘y íZEI'u'ŽI - Muzi lial ¢i3In pare /Í
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. 0323/2020/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Mesto_0va_073l19r

Stavba: Odkanalizováni ulic K Odře a Smrčkova

Statutární město Ostrava

HYDROSPOR spol s r o _

 

Kód Popis Cena bezDPH [CZK]

Náklady z rozpočtu -243 021.70

' Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova -

1 . »243 021 70

kanalizace

D1 Dodatek 6.1 243 0'21 TO

ZL1 Změnový list č.1 243 0'21 70

Z1NP Zajlsta-ne uzitkove vody pro zahradkarskou 9 900 00

kolonu

ZZNP Zajištění užitkové vody pro TJ Sokol Výškovice 23 500 CO

ZSNP 01 - Kanalizace » jádrový vrt 8:7 505 75

Z4v’MP 01 _ Kanalizace _ odpočet RŠ 5. stoka A 423 899 93

017 Kanalizace , kanalizační přípojka pro p.č. F 77“, O

ZSNP 568/5 :1 _ Ju  
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