
SMLOUVA O DÍLO ze dne 28.1.2021

Dodatek č. 1

I.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková
organizace

Sídlo: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Martin StOhr

Technický dozor
stavebníka: Ing. Boris Biely

Bankovní spojeni: moneta Money Bank, a.s., pobočka Břeclav

Číslo účtu:

lČ: 163 55 474

DIČ: CZ16355474

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel: Bronislav Sedláček

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný ve veřejném živnostenském
rejstříku vedeném Městský úřad Uherský Brod

Sídlo: Prakšice 178, 687 56 Prakšice

Zastoupený: Bronislav Sedláček

Oprávněn jednat ve věcech
technických Ing. Tomáš Pavlík

Bankovní spojení:

lČ: 74463446

DIČ: CZ 7205234597

(dále jen ,,zhotoviteľ')

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo ze dne 28.1.2021 (dále také jen
,,Smlouva").



1.1. Článek III. - ,,Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele" se upravuje následovně:

Vlivem předcházejÍcÍch stavebních prací probihajÍcÍch v areálu Střední odborné školy a středního
odborného učiliště Hustopeče, příspěvková organizace, kdy bylo nutné zajistit vjezd po dotčené
vnitropodnikové komunikaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít
staveniště prosté práv třetích osob, a to nejpozději v termínu do 3.5.2021. O předání a převzetí
staveniště sepíšou smluvní strany protokol.

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 28.1.2021 neuvedená v tomto Dodatku č. 1 zůstávají
v platnosti.

V Hustopečích dne V Prakšicích dn,:1.5:!"?e7

Střední odborná Škola a střední odborné učiliště
Hustopeče, příspěvková organizace

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
za objednatele

Bronislav Sedláček
za zhotovitele


