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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10. 3. 2021 podle  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

 

Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky 
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v 

Karlových Varech  
IČO: 72496991 
kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

fakturační adresa:                ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní                                                    
385/98, 360 01 Karlovy Vary 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Název subjektu:  Truhlářství JPS s.r.o. 

sídlo/místo podnikán:         U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČ:    25273655 

DIČ:    CZ25273655  

Zastoupen:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:  wd88hv7   

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

 

I. 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Smlouva o dílo ze dne 10. 03. 2021 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21. 

12. 2020 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod 

systémovým číslem N006/20/V00033207 pro veřejnou zakázku malého rozsahu “ÚP ČR – 

Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52 – realizace bezpečnostních přepážek“ (dále 

jen „smlouva“) 

2. Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu 

dokončení díla na základě písemné žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění dodávky 

bezpečnostních přepážek o 90 dnů z důvodu překážky související s výskytem pandemie 

koronaviru SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících 

mimořádných a ochranných protiepidemických opatření s tím, že v době uzavírání smlouvy 

nemohl, zhotovitel, ani při vynaložení veškeré péče, zabránit jejím důsledkům a navazujícím 
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dopadům. Jeho subdodavatelé se dostávají do problémů s opožděnými dodávkami 

jednotlivých komponentů, způsobených výpadky ve výrobě.  

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VII. odst. 2. smlouvy o dílo, jenž bude nadále 

tohoto znění: 

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v závislosti na postupném 

předání zrekonstruovaných prostor, o kterém bude Objednatelem osoba uvedená v Čl. II, 

odstavec 4. vždy vyrozuměna formou elektronické zprávy, přičemž se zavazuje dílo 

dokončit a předat nejpozději do 14. 08. 2021. 

 

 

II. Ostatní ujednání 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 

dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

 

V Karlových Varech dne       V Havlíčkově Brodu    dne  

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Alice Kalousková,  

ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR 

v Karlových Varech 

 

 

 

 

_____________________________ 

                    xxxxxxxxxxxxxx 

                 jednatel společnosti 

 

 


