	Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích
ul. Kamýcká, 412 01 Litoměřice

	ZMĚNOVÝ LIST č. 001a

	Smlouva o dílo:
	č. objednatele; 200867;	č. zhotovitele:	; ze dne 30.10.2020

	Navrhovatel změny:
	STAVMAX Group s.r.o.

	Název změnového listu:
	Konzolování fasádního lešení

	Objekt:
	Depozitář Českého muzea hudby

	Důvod a popis změny:
	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.
Oproti projekčním předpokladům a výkazu výměr, kdy byla předepsaná montáž pouze fasádního rámového lešení řadového, je nutné provést dodatečné vykonzolování tohoto lešení v úrovni střechy. Důvodem je dosažení reálné přístupnosti rekonstruovaných šikmých ploch mansard a s tím související řádné provedení požadovaných prací při rekonstrukci střešního pláště a dodržení BOZP. Současně musí být provedena demontáž polykarbonátových panelů na vstupním přístřešku do objektu z důvodu montáže rámového lešení řadového podél fasády.

	Technické řešení změny:
	Doplnění lešení

	Dokumentace / příloha ZL:
	Schématický řez a popis řešení / příloha č. 2

	Cenová kalkulace / příloha ZL:
	Oceněný výkaz výměr / příloha č. 1

	Dopad do smluvní ceny (bez DPH):
	365 426,60 Kč

	Dopad do smluvních termínů:
	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu;
	NE
NE

	

	Vyjádření zhotovitele:
	souhlasí / nesouhlasí

	
	dne:
	
	podpis:

	Vyjádření projektanta:
	souhlasí / nesouhlasí

	
	dne;
	
	podpis:

	Vyjádření technického dozoru:
	souhlasí / nesouhlasí

	
	dne:
	
	podpis:

	Vyjádření objednatele:
	schvaluje / neschvaluje

	
	dne:
	
	podpis;

	Rozdělovník - 4x originál:
Ix Objednatel, IxTDI, Ix GP, Ix zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	20200813/01-M
Stavba:	Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích
Místo:	Datum:	30,03.2021
Zadavatel:	NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace	Projektant:
Zhotovitel:	STAVMAX Group s.r.o.	Zpracovatel:
	I
i	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	365 426,60
	442166,19

	I
	1 Etapa výstavby - Levá věž
	176 582,40
	213 664,70

	la
	Architektonicko stavební řešení - Levá věž
	176 582,40
	213 664,70

	la/NZ 01
	Lešení nad rámec SoD
	176 582,40
	213 664,70

	II
	II Etapa výstavby - Pravá věž
	188 844,20
	228 501,48

	Ha
	Architektonicko stavební řešeni - Pravá věž
	188 844,20
	228 501,48

	lla/NZ 01
	Lešení nad rámec SoD
	188 844,20
	228 501,48
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stavba:
Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích Obiekt:
II - II Etapa výstavby - Pravá věž
Soupis:
Ha - Architektonicko stavební řešeni - Pravá věž
Úroveň 3:
	Místo:
	Datum:	30.03.2021

	Zadavatel:	NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace
Zhotovitel:	STAVMAX Group s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:


lla/NZ 01 - Lešení nad rámec SoDKód dílu - Popis

	Náklady ze soupisu prací
	188 844,20

	HSV - Práce a dodávky HSV
	188 844,20

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	188 844,20


Cena celkem [CZK]
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Rekonstrukce střešního pláště depozitáře ČMH v Litoměřicích
Obiekt:
I -1 Etapa výstavby - Levá věž
Soupis:
la - Architektonicko stavební řešeni - Levá věž
Úroveň 3:
la/NZ 01 - Lešení nad rámec SoD
Místo:
Datum:
30.03.2021

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace STAVMAX Group s.r.o.Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

	Kód dilu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	176 582,40

	HSV - Práce a dodávky HSV
	161 266,80

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
	161 266,80

	PSV - Práce a dodávky PSV
	15 315,60

	765 - Krytina skládaná
	15 315,60



