
Převzetí staveniště ( příprava stavby na zahájení prací): 

SO_01: Učebnový pavilon

Zemní práce

Základy 

Svislé  konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu

Omítky vnější

Ostatní konstrukce a práce

Lešení 

Bourání konstrukcí, demolice

Přesun hmot HSV

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Hygienické zařizovací předměty

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Sádrokartonové konstrukce

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Výplně otvorů vnější

Konstrukce zámečnické 

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Výtahy, zvedací plošiny

SO_02: Tělocvična, šatny

Zemní práce

Základy 

Svislé  konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu

Omítky vnější

Ostatní konstrukce a práce

Lešení 

Bourání konstrukcí, demolice

Přesun hmot HSV

Izolace proti vodě

Hygienické zařizovací předměty

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické 

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Výtahy, zvedací plošiny

SO_03: Zpevněné plochy

Zemní práce

Základy 

Svislé konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce

Bourání konstrukcí, demolice

Přesun hmot HSV

Konstrukce zámečnické 

SO_04: Technické zařízení budov

Ostatní konstrukce a práce

Nosný a podružný materiál silnoproudé rozvody

Nosný a podružný materiál bleskosvody a uzemnění

Nosný a podružný materiál kabely

Demontáže silnoproudé rozvody

Montáže silnoproudé rozvody

Montáže bleskosvody a uzemnění

Stavební práce elektro

Realizační dokumentace zhotovitele - elektro

Revize - elektro

Hodinové zúčtovací sazby - elektro

Likvidace odpadů - elektro

Kolaudační souhlas TIČR

Vzduchotechnika

Přesun hmot HSV

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Instalační  prefabrikáty

VRN

Předání díla

5. měsíc 6. měsíc

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

„Do odborných učeben bez bariér - 5.ZŠ Šumperk - stavební práce"

PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

2. měsíc 3. měsíc

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora.

7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc1. měsíc 4. měsíc
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