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DODATEK Č.1  
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 

č. smlouvy objednatele: S-3655/00066001/2020, č. smlouvy zhotovitele: 3289/08 
ze dne 17.12.2020 

na akci: „II/111 Struhařov – Divišov - PD“ 
dále jen „Dodatek č.1“ 

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-254/00066001/2019 ze dne 12.2.2019 na projektové práce 

staveb pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI 
mezi 

 
objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem 
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 
zhotovitelem: Společností APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018 
se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  
zastoupeným: společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ing. Karlem 
Nejedlým, jednatelem  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 1700305424/0600 
IČ: 61853267 
DIČ: CZ61853267  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
(správce společnosti) 
 
Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu 

v Praze, oddíl C, vložka 2994 
(společník) 
 
SATRA, spol. s r.o. 
se sídlem Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu 

v Praze, oddíl C, vložka 3014 
(společník) 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 
 

I. 
Předmět Dodatku č.1 

 
Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2020 Prováděcí smlouvu č. S-3655/00066001/2020 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu silnice  
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„II/111 Struhařov – Divišov - PD“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě 

(jejím čl. I a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č.1 je: 
 

A) Úprava předmětu smlouvy (článek I.1 Předmět smlouvy) 
B) Úprava termínu plnění (úprava čl. III.1 Doba a místo plnění) 

 
A) Úprava předmětu smlouvy 
 
Vzhledem k potřebě řešení majetkoprávních vztahů ve větším rozsahu stavby se projektová 

dokumentace pro stavební řízení DSP mění na projektovou dokumentaci pro společné řízení 

DUSP. Tato změna platí pro názvosloví celého obsahu smlouvy a technické specifikace.    
  
B) Úprava termínu plnění (úprava čl. III Doba a místo plnění) 
 
Nepříznivé povětrnostní podmínky zimních měsíců začátku roku 2021 znemožnily provádění 

terénních prací v předpokládaném termínu a v důsledku toho je nutné provést i posun terminu 

návazných projektových prací na dokumentaci DSP resp. DUSP podle odst. A).  
 
V čl. III. 1. se termín konceptu DUSP nově upravuje takto: 

Koncept DUSP – do 7 měsíců od podpisu smlouvy. 
 
 

II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem 

č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
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V Říčenech dne 
 

     V Praze dne 

 
 
 
 
PODEPSÁN PODEPSÁN  
za objednatele: za zhotovitele: 
KSÚS Středočeského kraje, Ateliér projektování inženýrských  
příspěvková organizace staveb, s.r.o. 
Ing. Jan Lichtneger, ředitel   


