
Opravený harmonogram projektu

pův kap. 4.4. Studie proveditelnosti

Projekt umožňuje částečné předfinancování podle pravidel poskytovatele dotace (uvedeno v

dokumentu "Výzva"). Po obdržení prostředků od poskytovatele na účet žadatele, budou

převedeny na účet partnera do 21 dnů. Pro rozdělení prostředků pode použitý stejný

procentuální poměr z rozpočtu každého partnera (předpoklad 20%).

Závěrečné vyúčtová proběhne v souladu s Pravidly poskytovatele, tj. 10% rozpočtu bude

partnerům vyplaceno, až po závěrečném odsouhlasení předložených dokumentů

poskytovatelem.

1. Harmonogram předkládání Dílčích žádostí o platbu (DŽoP)

 

 

 

 

 

 

 

   

Náklady období pro ŽoP termín předložení

poskytovateli

1. monitorovací období 04/21-09/21 1.11.2021

2. monitorovací období 10/21 - 03/22 1.5.2022

3. monitorovací období 04/22 - 09/22 1.11.2022

4. monitorovací období 10/22 - 03/23 1.5.2023

5. monitorovací období 04/23 - 09/23 1.11.2023

Závěrečná ZOR, ŽoP 10/23 - 03/24 31.3.2024  
Tab. 1: Termíny předkládání ŽoP a ZoR žadatelem

2. Harmonogram předkládání podkladů pro DŽoP pro partnery

 

 

 

 

 

 

    

termín předložení

Náklady období pro ŽoP Dílčí ZoR a podkladů pro ŽoP

žadateli

1. monitorovací období 04/21-09/21 15.10.2021

2. monitorovací období 10/21 - 03/22 15.4.2022

3. monitorovací období 04/22 - 09/22 15.10.2022

4. monitorovací období 10/22 - 03/23 15.4.2023

5. monitorovací období 04/23 - 09/23 15.10.2023

Závěrečná ZOR, ŽoP 10/23 - 03/24 31.3.2024  
Tab. 2: Termíny předkládání ŽoP a ZoR partnery

Žadatel předloží v uvedených termínech souhrnnou žádost o platbu (DŽoP) a Dílčí zprávu z

realizace (DZoR) a převede řádně vyúčtované náklady na účet jednotlivých partnerů, po:

— schválení všech případných připomínek k DŽoP a DZoR kontrolorem

- obdržení dílčí platby

Převedeny budou pouze prostředky schválené kontrolorem jako uznatelné náklady projektu.



1. Harmonogram projektu

Reálný termín zahájení: 1.4.2021

Reálný termín ukončení: 31.3.2024

Délka realizace: 36 měsíců

Základní harmonogram činností

Přehled všech aktivit

 

 

 

 

 

 

zahájení ukončení provádí partneři

Aktivita 1 1.4.2021 30.6.2021 1,2,3,4,

Aktivita 2 1.9.2021 30.4.2023 1,2,

Aktivita 3 1.3.2023 30.6.2023 1,2,3,4,

Aktivita 4 1.7.2023 31.10.2023 1,2,3,4,

Aktivita 5 1.11.2023 31.3.2024 1,2,3,4,     
 

Partneři: 1 VŠB, 2 RSTS, 3 Beeparner, 4 Čisté Nebe

Tab. 18: Zodpovědnost partnerů při zapojení do aktivit

Aktivity se ve skutečnosti překrývají a v době jejich dílčí realizace pracují všichni partneři.

V realizační části projektu kap. 1 — 3, bude provedeny související přesuny aktivit 1 měsíce

roku 2021 (březen) do roku 2024 (březen).

zpracoval:

osoba pověřená pro jednání se SFŽP


