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DODATEK č. 1    
ke   

SMLOUVĚ O DÍLO   
číslo sml. objednatele Středočeský kraj: S-2321/DOP/2020  

číslo sml. objednatele Obec Psáry: 25/2020   
číslo sml. dodavatele: 201904901/0560/19/VHS a DS   

(dále jen „Dodatek č. 1“)   
mezi   

 
objednatelem č. 1:    Středočeský kraj   
se sídlem:       Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5   
zastoupeným:  Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných   

zakázek, na základě usnesení č. 009-19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021  
IČO: 70891095   DIČ: CZ70891095   
Bankovní spojení:    PPF banka, a.s.,    
Číslo účtu      
Osoba oprávněná jednat   
ve věcech smluvních:    Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek    
Osoba oprávněná jednat   
ve věcech technických:  Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic   

Středočeského kraje, příspěvková organizace   
 (dále jen „Objednatel č. 1“)    

a   
 

objednatelem č. 2:    Obec Psáry    
se sídlem:       Pražská 137, 252 44 Psáry    
IČO: 00241580    
zastoupeným:       Mgr. Milanem Váchou, starostou obce   
(dále jen „Objednatel č. 2“)   

 
Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 dále společně jen jako „Objednatel“, není-li v tomto Dodatku výslovně  
uvedeno jinak   

a   
 

dodavatelem:             Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)    
se sídlem:   Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno   
zastoupená na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 12. 2019 Vedoucím společníkem a správcem  
společnosti:   

 
Vedoucí společník a správce společnosti:  IMOS Brno, a.s.   
se sídlem:  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno   
zastoupený:  Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
IČO: 253 22 257   DIČ: CZ25322257   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2211   
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Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., číslo účtu
Společník:   Froněk, spol. s r.o.   
se sídlem:  Zátiší 2488, 269 01 Rakovník   
zastoupený:   Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem   
IČO: 475 34 630   DIČ: CZ47534630   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 15879 jednající   
(dále jen „Dodavatel“)    

 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní  
strana“)   

 
PREAMBULE   

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby  
„II/105 Psáry, průtah“, respektive z důvodu opakování výběrového řízení je zakázka nazvána „II/105   
Psáry, průtah (opakování)“ (dále jen „Smlouva“).   
2.    Stavba byla zahájena 25. května 2020, lhůta výstavby byla plánována na 8 měsíců, tedy do 25. 1.  
2021.  S ohledem  na  nepříznivé  klimatické  podmínky,  které  neumožňují  dodržení  technologických  
postupů pokládky konstrukčních vrstev nové komunikace, byla stavba dne 17. 12. 2020 přerušena.  
Obnovení průběhu stavebních prací proběhlo dne 1. 4. 2021. Doba zimní přestávky se nezapočítává do  
termínu plnění díla, tedy posunutý termín dokončení má být dne 8. 5. 2021.   
3. Dne 24. 2. 2021 předložil na jednání Dodavatel nároky na prodloužení termínu díla. Tyto nároky  
vznikly z objektivních nepředpokládaných důvodů v průběhu provádění díla a oba Objednatelé se shodli  na 
uznání 31 dní z předložených nároků. Těchto 31 dní bylo dále zkráceno o práce v délce trvání 6 dní,  které 
je možné realizovat současně (nejsou na tzv. kritické cestě), z čehož vyplývá uznaný nárok na  
prodloužení termínu o 25 dní. 
   

Článek I.   
Předmět dodatku   

1.  Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen  
Dodatek), kterým dochází k prodloužení termínu pro provádění díla o 25 dní.    

2.  Důvodem  uvedených  změn  v  čl.  II  Smlouvy  je  zdržení  staveních  prací  kvůli  kolizi  kanalizace a 
vodovodu s kabelem CETIN, sanace části podloží komunikace, oprava vodovodních  šoupat a 
přepojení domovních přípojek na kanalizaci nad rámec PD, když tento důvod objednatel  nemohl 
předem předvídat.      

3.  Klasifikace  změny  uvedené  v  tomto  Dodatku  dle  požadavků  zák.  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) je provedena podle ust.  § 222  
odst. 1 a odst. 3 ZZVZ. V daném případě se jedná o nepodstatnou změnu, neboť tato neumožňuje  účast  
jiných  dodavatelů,  nemění  ekonomickou  rovnováhu  závazku  ze  smlouvy  ve  prospěch  vybraného 
dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.   

Článek II.   
Doba plnění   

1.  Objednatel a Dodavatel se dohodli na změně Článku II. Smlouvy Doba zhotovení díla, podmínky  
pro provádění změn díla, odstavec 2.1 následovně:   
Původní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním v následující podobě:   

 
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu do 8 měsíců  a 
25 dnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a   
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časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro   
období 2014 – 2020.   

Článek III.   
Závěrečná ustanovení   

1.  Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti  v 
původním znění.   

2.   Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana.    
3.  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a   

účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že  
Objednatel uveřejní tento uzavřený Dodatek ke Smlouvě v Registru smluv vedeném pro tyto účely  
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti  
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplňků.    

4.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo byl schválen Radou kraje Usnesením č. 009-19/2021/RK ze dne   
29. 4. 2021   

 
Přílohy:     
1)  Smlouva o sdružení ve společnosti   

 
 

V Praze dne     V ……………. dne       
 
 

Objednatel č. 1  Dodavatel    
Středočeský kraj   Společnost pro II/105 Psáry, průtah   

(opakování)   
 
 
 
 

   ……..……………………………..                                 ……………………………..   
Libor Lesák                               Ing. Robert Suchánek   
radní pro oblast investic, majetku           předseda představenstva   
a veřejných zakázek                za IMOS Brno, a.s., vedoucí společník a   

správce společnosti „Společnost pro II/105  
Psáry, průtah (opakování)“   

 

V …………… dne              V …………… dne 
 

Objednatel č. 2                       Společník 
Obec Psáry         Froněk, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                            …………………………………… 
Mgr. Milan Vácha, starosta obce                                         Ing. Rober Suchánek, jednatel 

               za Froněk, spol. s r.o
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