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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“ 
 
číslo smlouvy objednatele: 2021000298 
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/2021/xx 
číslo veřejné zakázky: 20202 
 
veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 
spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: IROP 
 
 

I. Smluvní strany 
1. Objednatel: 
 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města 
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru 
IČO:  002 44 732 
DIČ:  CZ 002 44 732   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 
 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 
 ID: kjgb4yx 

 
2. Zhotovitel: 

název: STRABAG a.s. 
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupený: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím provozní jednotky 
 - na základě plné moci 
 Ing. Petrou Baranovič, ekonomkou provozní jednotky 
 - na základě plné moci 
ve věcech technických: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím provozní jednotky 
 Michalem Čečákem, stavbyvedoucím 
IČO: 608 38 744 
DIČ: CZ60838744 
bankovní spojení:    
číslo účtu:  
kontaktní údaje:      
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II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Modernizace přestupní 
zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající zastávky včetně nástupiště a vybavení 
zastávek. 
Součástí stavby jsou tyto stavební objekty: 

 SO 101 Autobusová zastávka 
 SO 301 Přeložka vodovodu (z plochy nástupiště do osy přilehlého jízdního pruhu) 
 SO 401 Výměna stávajících kabelových polí VO a rozvodných skříněk VO, napojení  

 označníků, automatu na jízdenky a osvětlení přístřešků pomocí kabelů NN 
  
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 
dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 
 Název projektové dokumentace: „Modernizace přestupní zastávky na Mariánském 

náměstí, České Budějovice“ 
 Projektant:  ATELIÉR DoPI, s.r.o., IČO: 28144864 
 Vyhotovení projektové dokumentace: 11/2020 
 
Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 
školské zařízení: ☐ 

 
Místo plnění: 
České Budějovice, Mariánské náměstí, k. ú. České Budějovice 3, č. pozemku 4731/1, 4353, 3966/3 
 
 

III. Doba plnění 
1. Před předáním staveniště objednatelem zhotoviteli je zhotovitel povinen zajistit a projednat dopravně 

inženýrské opatření pro stavbu. 
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli na základě dohody smluvních stran s ohledem na zajištění 

dopravně inženýrského opatření pro stavbu. 
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 
4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 

na díle 
5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních prací 
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6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

7. Zhotovitel je povinen k realizaci díla využít zejména období letních prázdnin v roce 2021, tj. měsíce 
červenec a srpen 2021, a to z důvodů omezení provozu MHD. Zároveň zhotovitel bere na vědomí, 
že provádění díla bude spolufinancováno z dotačních programů, kdy je nejzazším termínem pro 
provedení díla 30. 9. 2021. Zhotovitel je tak povinen při provádění díla postupovat tak, aby tento 
termín byl dodržen. Bude-li skutečný postup prací zhotovitele vypovídat o neuskutečnění provedení 
díla do 30. 9. 2021, je objednatel oprávněn vydat zhotoviteli pokyn, aby předložil revidovaný 
harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše návrh opatření, která hodlá přijmout k tomu, aby se 
postup urychlil a vyhověl smlouvě a podmínkám dotace. Zhotovitel tato opatření přijme na vlastní 
riziko a náklady. 

 
 

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 10.427.988,89 Kč bez DPH. 

(slovy: deset milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých osmdesát devět 
haléřů bez DPH) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 
 

V. Podmínky provádění díla 
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 
 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 
  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 
  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 
  ano ☒ ne ☐ 



výše pojištění: minimálně 4.000.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ? ne ?
11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž

splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. V případě, kdy by
v důsledku postupu dle výše uvedené vyhlášky došlo k nutnosti provedení stavebních prací či
dodávek odlišně od projektové dokumentace či položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této
smlouvy, je zhotovitel povinen na toto objednatele bez zbytečného odkladu výslovně upozornit
a vyhotovit návrh změnového listu, ze kterého bude patrná změna ceny díla a případně též případná
změna doby plnění. Podmínky pro změnu ceny díla a dobu plnění jsou určeny v čl. VII VOP.

12. Změna ceny díla a doby plnění v důsledku postupu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při
jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, je vyhrazenou
změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho
financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2031.“

2. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku
2031 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla
pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou
podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost.“

VI. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Michal Čečák telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Jakub Vršník telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese

4
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http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 29. 3. 2021, č. 286/2021. 
 

 
V Českých Budějovicích V Plané  
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ing. Jiří Svoboda, primátor města Ing. Lukáš Babka 
statutární město České Budějovice vedoucí provozní jednotky 
 na základě plné moci 
 
 
 
 _______________________________ 
 Ing. Petra Baranovič 
 ekonomka provozní jednotky 
 na základě plné moci 
 

Podepsal Ing. Lukáš Babka
DN: cn=Ing. Lukáš Babka, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1888,
email=lukas.babka@strabag.com
Datum: 2021.05.05 10:27:08
+02'00'

Ing. Lukáš
Babka

Podepsal Ing. Petra Baranovič
DN: cn=Ing. Petra Baranovič, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=2860,
email=petra.baranovic@strabag.com
Datum: 2021.05.05 10:58:56
+02'00'

Ing. Petra
Baranovič



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 29 52 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 12 617 866,56CZK

20-22B
MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

STRABAG, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

10 427 988,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
10 427 988,8921,00% 2 189 877,67

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-22B

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON
STA
STA

STA

STA

STA144 461,97119 390,06

1 294 712,04

Cena s DPH [CZK]

1 416 123,84

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

18. 1. 2021

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

SO401-2 PŘELOŽKA NN KABELŮ DOPRAVNÍHO PODNIKU

10 427 988,89 12 617 866,56

129 152,52106 737,62SO301-2 KANALIZACE - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

409 975,43338 822,67SO401-1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍSO101 7 622 678,31 9 223 440,76

 

SO301-1 VODOVOD - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 1 070 009,95

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

001 1 170 350,28Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 52 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 170 350,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 170 350,28 21,00% 245 773,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 416 123,84

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

001 - Vedlejší a ostatní náklady

STRABAG, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 170 350,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 170 350,28
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 313 480,54

    VRN3 - Zařízení staveniště 99 743,82

    VRN4 - Inženýrská činnost 73 836,36

    VRN6 - Územní vlivy 196 652,05

    VRN7 - Provozní vlivy 457 677,68

    VRN9 - Ostatní náklady 28 959,83

001 - Vedlejší a ostatní náklady

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 170 350,28

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 170 350,28

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 313 480,54
1 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 1 295,37 1 295,37
2 K 011324000 Archeologický průzkum kus 1,000 1 295,37 1 295,37
3 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kus 5,000 6 476,87 32 384,35 CS ÚRS 2020 01

VV "průzkum nebezpečných látek ve výkopku a v suti" 5 5,000
4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - SO101 kus 1,000 51 814,97 51 814,97 CS ÚRS 2020 01
5 K 012203002AD Geodetické práce při provádění stavby, vytýčení SO301-(1,2) kus 1,000 25 907,49 25 907,49
6 K 012203003AD Geodetické práce při provádění stavby, vytýčení SO401-(1,2) kus 1,000 25 907,49 25 907,49
7 K 012303001AD Geodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, SO101 kus 1,000 19 430,61 19 430,61
8 K 012303002AD Geodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, SO301 kus 1,000 19 430,61 19 430,61
9 K 012303004AD Geodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, SO401 kus 1,000 19 430,61 19 430,61

10 K 013254001AD Dokumentace skutečného provedení stavby SO101 kus 1,000 32 384,36 32 384,36
11 K 013254002AD Dokumentace skutečného provedení stavby SO301-1 kus 1,000 19 430,61 19 430,61
12 K 013254003AD Dokumentace skutečného provedení stavby SO301-2 kus 1,000 6 476,87 6 476,87
13 K 013254004AD Dokumentace skutečného provedení stavby SO401-1 kus 1,000 19 430,61 19 430,61
14 K 013254005AD Dokumentace skutečného provedení stavby, SO401-2 kus 1,000 19 430,61 19 430,61

15 K 013294020AD Dílenská dokumentace SO 301 - organizace výstavby, splnění podmínek správce vodovodů z vyjádření kus 1,000 19 430,61 19 430,61

D VRN3 Zařízení staveniště 99 743,82
16 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 38 861,23 38 861,23 CS ÚRS 2020 01
17 K 034103000 Oplocení staveniště kus 1,000 60 882,59 60 882,59 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 73 836,36
18 K 040001000 Inženýrská činnost kus 1,000 1 295,37 1 295,37 CS ÚRS 2020 01
19 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 18,000 2 590,75 46 633,50 CS ÚRS 2020 01

VV "statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy" 3+3+3+ "výměna" 3 12,000
VV "pláň+ štěrkodrť+ MZK nad vodovodem" 2+2+2 6,000

20 K 043002020AD Zkoušky zhutnění zásypů vodovodu a přípojek kanalizace - komplet - SO301 kus 1,000 3 886,12 3 886,12
21 K 044002001AD Inženýrská činnost - Revize - SO401-1 kus 1,000 7 772,25 7 772,25
22 K 044002002AD Inženýrská činnost - Revize - SO401-2 kus 1,000 7 772,25 7 772,25

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 045203000 Kompletační činnost kus 1,000 6 476,87 6 476,87 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 196 652,05
24 K 060001000 Územní vlivy kus 1,000 1 295,37 1 295,37 CS ÚRS 2020 01

25 K 06000200AD Čištění navazujících komunikací, čištění vpustí a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního 
stavu kus 1,000 13 900,72 13 900,72

26 K 075103010AD Ochranná pásma elektrického vedení - Náklady na beznapěťový stav podzemních kabelů VN, náklady na 
kontrolu pověřeného pracovníka správce VN kus 1,000 11 583,93 11 583,93

27 K 075002020AD Zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí, dodržení podmínek činností v ochranných pásmech, 
součinnost se správci sítí, kontrola, dozory správců kus 1,000 17 375,90 17 375,90

28 K 075203020AD Ochranná pásma vodárenská - Náklady na odstávku vodovodu a náhradní zásobování vodou kus 1,000 115 839,30 115 839,30
29 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 450,000 51,81 23 314,50 CS ÚRS 2020 01

VV "prohlídka stávajících přípojek vpustí, před stavbou" 225+ "po stavbě" 225 450,000
30 K 46001001AD Vytyčení trasy kabelů VN v zastavěném území km 0,200 15 544,49 3 108,90
31 K 46001002AD Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území km 0,050 23 316,74 1 165,84
32 K 46001003AD Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území km 0,200 6 476,87 1 295,37
33 K 46001004AD Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území km 0,200 6 476,87 1 295,37
34 K 46001005AD Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území km 0,050 6 476,87 323,84
35 K 46001006AD Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území km 0,050 6 476,87 323,84
36 K 46001007AD Vytyčení trasy kanalizace v zastavěném území km 0,200 6 476,87 1 295,37
37 K 46001008AD Vytyčení trasy sítí rozvodu tepla v zastavěném území km 0,100 6 476,87 647,69
38 K 46001019AD Vytyčení trasy NN kabelů DpmČB km 0,100 6 476,87 647,69
39 K 46001020AD Vytyčení trasy sdělovacích kabelů DpmČB km 0,200 6 476,87 1 295,37
40 K 46001021AD Vytyčení trasy kabelů E.ON sdělovacích v zastavěném území km 0,200 6 476,87 1 295,37
41 K 46001027AD Vytyčení trasy kabelů SSZ SWARCO TRAFFIC CZ v zastavěném území km 0,050 6 476,87 323,84
42 K 46001036AD Vytyčení trasy kabelů sdělovacích ČD TELEMATIKA v zastavěném území km 0,050 6 476,87 323,84

D VRN7 Provozní vlivy 457 677,68
43 K 074002300AD Celkové náklady na posun trolejové stopy pro ETAPU 2 a ETAPU 3 (vč. materiálu a mechanismů) a zajištění 

všech potřebných bezproudí kus 1,000 60 882,59 60 882,59

44 K 07490020AD Vypracování změn signálních plánů pro DIO během výstavby. Předpokládá se provedení správcem světelné 
signalizace. kus 1,000 49 742,37 49 742,37

45 K 07490030AD Provedení změn signálních plánů světelně řízené křižovatky podle DIO během výstavby. kus 1,000 164 383,00 164 383,00
46 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 7,000 129,54 906,78 CS ÚRS 2020 01

VV "osazení v ETAPĚ1 + ETAPĚ2" 2+5 7,000

47 K 913111215 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1115 kus 265,000 19,43 5 148,95 CS ÚRS 2020 01

VV 2*53+ 3*33+ 2*30 265,000

48 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 22,000 129,54 2 849,88 CS ÚRS 2020 01
VV "osazení v ETAPĚ1 + ETAPĚ2" 6+ 16 22,000

49 K 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 813,000 19,43 15 796,59 CS ÚRS 2020 01

VV 5*53+ 1*20+ 16*33 813,000

50 K 913121112 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených kus 7,000 129,54 906,78 CS ÚRS 2020 01
VV "osazení v ETAPĚ1 + ETAPĚ2 +ETAPĚ3" 4+ 1+ 2 7,000

51 K 913121212 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1112 kus 119,000 25,91 3 083,29 CS ÚRS 2020 01

VV 4*20+ 1*33+ 2*3 119,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 913211111 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m kus 6,000 129,54 777,24 CS ÚRS 2020 01
VV "zábradelní Z2, ETAPA 2" 6 6,000

53 K 913211211 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1111 kus 198,000 19,43 3 847,14 CS ÚRS 2020 01

VV 6*33 198,000
54 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 71,000 129,54 9 197,34 CS ÚRS 2020 01

VV "osazení v ETAPĚ1 + ETAPĚ2 +ETAPĚ3" 27+ 20+ 24 71,000

55 K 913321211 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 kus 1 212,000 19,43 23 549,16 CS ÚRS 2020 01

VV 27*20+ 20*30+ 24*3 1 212,000
56 K 913921131 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky kus 5,000 129,54 647,70 CS ÚRS 2020 01

VV "zakrytí ETAPA 1" 3+1+ "ETAPA 2" 1 5,000
57 K 913921132 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky kus 5,000 129,54 647,70 CS ÚRS 2020 01

58 K 913921991AD Dočasný ocelový plát přes překop, zatížení 20t na plát, určený pro nákladní automobily, montáž, nájem na 
dobu do 20 dní kus 16,000 3 886,12 62 177,92

VV "etapa 1" 16 16,000

59 K 915222121 Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s trvanlivostí přes 2 do 6 měsíců m 326,000 142,49 46 451,74 CS ÚRS 2020 01
VV "V1a, ETAPA 2" 25 25,000
VV "V2b, ETAPA 1+ETAPA 2+ETAPA 3" 7*3+ 28*3+ 3*3 114,000
VV "V11a, ETAPA1+ETAPA2"  88+ 99 187,000

60 K 915222911 Přechodné vodorovné dopravní značení odstranění retroreflexní fólie m 326,000 6,48 2 112,48 CS ÚRS 2020 01
61 K 915131115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní m2 1,950 375,66 732,54 CS ÚRS 2020 01

VV "V11a, nápis BUS; ETAPA1+ETAPA2" 2*0,3+ 2*0,3 1,200
VV "písmena V15 BUS; ETAPA 1" 0,75 0,750

62 K 915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy m2 1,950 6,48 12,64 CS ÚRS 2020 01

63 K 966007123 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného m2 1,950 634,73 1 237,72 CS ÚRS 2020 01

64 K 938909331 Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 89,300 28,96 2 586,13 CS ÚRS 2020 01

VV "v ploše pro vodorovné značení a kolem něj" 326*0,25+ 1,95*4 89,300

D VRN9 Ostatní náklady 28 959,83
65 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - Stavební přípomoce a práce kpl 1,000 28 959,83 28 959,83 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 52 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 622 678,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 622 678,31 21,00% 1 600 762,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 223 440,76

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

SO101 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

STRABAG, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 622 678,31
HSV - Práce a dodávky HSV 7 553 235,30
    1 - Zemní práce 483 723,07
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 102 410,81
    2 - Zakládání 4 570,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 732,36

    5 - Komunikace pozemní 4 365 891,98

    8 - Trubní vedení 31 907,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 234 390,32
      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 72 065,27
      96 - Bourání konstrukcí 386 933,61
    997 - Přesun sutě 236 348,80

    998 - Přesun hmot 132 670,29

M - Práce a dodávky M 69 443,01
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 69 443,01

SO101 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 622 678,31

D HSV Práce a dodávky HSV 7 553 235,30

D 1 Zemní práce 483 723,07

1 K 113107164
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 122,500 159,48 19 536,30 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Objem suti změněn na 0,35m3/m2 (tloušťka 0,35m).

VV "odstranění kameniva nad rýhou pro vodovod" 122,5 122,500

2 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 
m3 m3 231,000 318,96 73 679,76 CS ÚRS 2020 01

VV "odkopávky pod zálivem" 146+ "pod chodníkem" 58 204,000
VV "pro výměnu podloží pod zálivem" 27 27,000

3 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 36,300 343,50 12 469,05 CS ÚRS 2020 01

VV 146*0,05 "podíl 5%" + 58*0,50 "podíl 50%" 36,300

4 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 13,526 343,50 4 646,18 CS ÚRS 2020 01

VV 25,5*0,5 "podíl 50%"+ 15,52*0,05 "podíl 5%" 13,526

5 K 131212531 Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 1,404 2 232,74 3 134,77 CS ÚRS 2020 01

VV "patky pro kolostavy" 2*6*2*(0,65*0,3*0,3) 1,404

6 K 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 46,720 744,25 34 771,36 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha pro chráničku SWARCO" 144*0,35*0,50 25,200
VV "výkop vsakovacích jímek" 4*(3*1*0,5) 6,000
VV "trativody" (11,5+33,5+37+15)*0,4*0,4 15,520

7 K 171151111 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných sypkých m3 26,000 171,75 4 465,50 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Objem této položky se odečítá z celkového objemu výkopku, použije se výkopek.

VV "násypy" 26 26,000
8 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 9,845 405,95 3 996,58 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Objem této položky se odečítá z celkového objemu výkopku, použije se výkopek.

VV 179*0,055 9,845

9 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 271,034 129,54 35 109,74 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 11km.

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

SO101 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 271,034 6,48 1 756,30 CS ÚRS 2020 01

11 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 487,861 129,54 63 197,51 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je násobeno koueficientem 1,8t/m3.

VV 271,034*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 487,861

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 271,034 17,17 4 653,65 CS ÚRS 2020 01

13 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 15,120 212,64 3 215,12 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Hmotnost suti je záporná, použije se materiál z výkopku.

VV "zásyp nad chráničkou SWARCO" 144*0,35*0,30 15,120

14 K 167151121 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,120 37,21 562,62 CS ÚRS 2020 01

15 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 765,950 31,90 56 333,81 CS ÚRS 2020 01
VV "nástupiště dočasné zastávky, ETAPA 1" 112+ "ETAPA 2" 97 209,000
VV "plochy ŠD" 903,5+ 122,5+ 405 1 431,000
VV "předláždění" 20+ "ACO8" 6,5 26,500
VV "pod přídlažbou"  27,5*0,5 13,750
VV "pod obrubníky" 140*0,4+ 44*0,6+ 6*0,25+ 3*0,6 85,700

16 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině m2 48,000 27,56 1 322,88 CS ÚRS 2020 01

VV "ohumusování přes 1:5" 48 48,000

17 K 184818231 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene do 300 mm kus 3,000 1 931,46 5 794,38 CS ÚRS 2020 01

VV "ochránění kmenů do 30cm" 3 3,000

18 K 184818232 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,000 2 976,99 11 907,96 CS ÚRS 2020 01

VV "ochránění kmenů do 50cm" 4 4,000

19 K 174251101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,000 235,03 1 410,18 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp vsakovacích jímek" 4*(3*1*0,5) 6,000
20 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 9,600 577,74 5 546,30 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1,6 "t/m3" 9,600

21 K 211971121 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 288,400 20,33 5 863,17 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha textilie trativodů" (11,5+33,5+37+15)*2+ 4*2*0,8 200,400
VV "plocha textilie jímek" 4*(2*11) 88,000

22 M 693112270 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 288,400 22,67 6 538,03 CS ÚRS 2020 01

23 K 212752102
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
150

m 97,000 220,63 21 401,11 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
S napojením do uličních vpustí.

VV "trativody" 11,5+33,5+37+15 97,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 102 410,81
24 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 554,000 58,53 32 425,62 CS ÚRS 2020 01

VV "odhumusování" 345+ "pro dočasné zastávky" 209 554,000

25 K 162551108
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 
do 3 000 m

m3 83,100 77,72 6 458,53 CS ÚRS 2020 01

VV 554*0,15 83,100
26 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 99,630 194,31 19 359,11 CS ÚRS 2020 01
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P  Poznámka k položce:
Včetně poplatků a dopravy.

VV 369*0,15*1,8 99,630

27 K 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm m2 321,000 69,77 22 396,17 CS ÚRS 2020 01

VV "ohumusování do 1:5" 112+ "sanace dočasné zastávky" 112+97 321,000

28 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 48,000 72,02 3 456,96 CS ÚRS 2020 01
VV "ohumusování přes 1:5" 48 48,000

29 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 321,000 46,52 14 932,92 CS ÚRS 2020 01

VV "ohumusování do 1:5" 112+ "sanace dočasné zastávky" 112+97 321,000

30 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 48,000 48,54 2 329,92 CS ÚRS 2020 01

VV "ohumusování přes 1:5" 48 48,000
31 M 005724100 osivo směs travní parková kg 7,380 142,49 1 051,58 CS ÚRS 2020 01

VV (321+48)*0,02 "kg/m2" 7,380

D 2 Zakládání 4 570,71
32 K 273311128 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 0,390 2 535,25 988,75 CS ÚRS 2020 01

VV "počet vpustí" 3* "objem kolem vpustí" 0,13 0,390
33 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 1,512 2 369,02 3 581,96 CS ÚRS 2020 01

VV "patky pro kolostavy" 2*6*2*(0,70*0,3*0,3) 1,512

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 732,36

34 K 348942138AD
Kolostav pro dvě jízdní kola, z kruhové ocelové trubky průměru 50 mm, délky cca 3,5 m, naohybané do tvaru 
U, nadzemní část tvaru výšky 0,75 m, šířky 1,00 m. Trubka uložena do dvou betonových patek. Povrchová 
úprava žárovým zinkováním.

ks 12,000 5 311,03 63 732,36

VV "počet kolostavů" 2*6 12,000

D 5 Komunikace pozemní 4 365 891,98
35 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 209,000 33,83 7 070,47 CS ÚRS 2020 01

VV 112+97 209,000

36 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 108,225 202,98 21 967,51 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha výměny pod panely včetně desek" 97,5*3,7* "30% výměny" 0,3 108,225

37 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 48,701 455,97 22 206,19 CS ÚRS 2020 01
VV 108,225*0,25*1,8 48,701

38 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 209,000 102,89 21 504,01 CS ÚRS 2020 01
VV "nástupiště dočasné zastávky, ETAPA 1" 112+ "ETAPA 2" 97 209,000

39 K 564951413 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 339,667 123,28 41 874,15 CS ÚRS 2020 01
VV "nástupiště dočasné zastávky, ETAPA 1" 112+ "ETAPA 2" 97 209,000
VV "provizorní úprava nad překopem pro vodovod" 122,5 122,500
VV "pro asf. recyklát tloušťky 16cm neexistuje položka"
VV "kompenzace za 1cm tloušťky navíc" 122,5*1/15 8,167

40 K 564861115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm m2 903,500 285,44 257 895,04 CS ÚRS 2020 01
VV 850+29+11+13,5 903,500

41 K 564871112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm m2 122,500 309,23 37 880,68 CS ÚRS 2020 01
VV 122,5 122,500

42 K 564871113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm m2 405,000 321,12 130 053,60 CS ÚRS 2020 01
VV 405 405,000

43 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 170 mm m2 132,500 299,95 39 743,38 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha vodovod" 122,5+ "podél panelů" 10 132,500
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44 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm m2 405,000 352,88 142 916,40 CS ÚRS 2020 01

VV 405 405,000

45 K 564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 6,500 123,28 801,32 CS ÚRS 2020 01
VV "oprava asf. chodníků" 6,5 6,500

46 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 6,500 1 059,24 6 885,06 CS ÚRS 2020 01

VV "oprava asf. chodníků" 6,5 6,500

47 K 565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 240,000 467,83 112 279,20 CS ÚRS 2020 01

VV "ACP 22S přes 3m" 240 240,000

48 K 565146121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 216,000 494,82 106 881,12 CS ÚRS 2020 01

VV "ACP 22S přes 3m" 456-240 216,000
49 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 268,000 22,67 6 075,56 CS ÚRS 2020 01

VV 456-188 268,000
50 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 330,000 24,94 33 170,20 CS ÚRS 2020 01

VV 610+532+188 1 330,000

51 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm m2 610,000 414,90 253 089,00 CS ÚRS 2020 01

VV "SMA 11S" 610 610,000

52 K 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 532,000 486,09 258 599,88 CS ÚRS 2020 01

VV "ACL16S" 532 532,000

53 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 923,500 320,98 296 425,03 CS ÚRS 2020 01

VV "dlažba šedá" 850 850,000
VV "dlažba červená hladká" 29 29,000
VV "dlažba červená slepecká" 11 11,000
VV "dlažba šedá drážky" 13,5 13,500
VV "předláždění stávající šedé" 20 20,000

54 K 596211114
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 53,500 89,71 4 799,49 CS ÚRS 2020 01

VV "dlažba červená hladká" 29 29,000
VV "dlažba červená slepecká" 11 11,000
VV "dlažba šedá drážky" 13,5 13,500

55 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 850,000 333,69 283 636,50 CS ÚRS 2020 01
VV "dlažba šedá" 850 850,000

56 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 29,000 368,15 10 676,35 CS ÚRS 2020 01
VV "dlažba červená" 29 29,000

57 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 11,000 608,83 6 697,13 CS ÚRS 2020 01
VV "dlažba červená slepecká" 11 11,000

58 M 592452675AD dlažba skladebná betonová - vodící linie, drážky 20 x 20 x 6 cm přírodní m2 13,500 584,21 7 886,84
VV "dlažba šedá drážky - vodící linie" 13,5 13,500

59 K 584221111AD
Osazení betonových dílců zastávkových panelů a přechodových desek do lože z kameniva drceného tl 50 mm, 
dílce do hmotnosti 6 t/ks, vč. dodávky a montáže: naváděcích trnů, atypického spojovacího materiálu a 
podložek, tmelu, vč. čištění dosedacích ploch stlačeným vzduchem

m2 360,270 770,15 277 461,94

VV 96*2,95+ 96*0,75+ 2*3,38*0,75 360,270

60 M 593821001AD Prefabrikát - silniční zastávkový panel z betonu C40/50 XF4, š. 2950mm, dl. cca 2150mm, tl. 260mm; včetně 
integrovaného bezbariérového obrubníku výšky 160mm kus 46,000 38 330,13 1 763 185,98

VV 46 46,000
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61 M 593821003AD Prefabrikát - nájezdový silniční zastávkový panel z betonu C40/50 XF4, š. 2950mm, dl. 2000mm, tl. 260mm; 
včetně integrovaného bezb. obrub. výšky 160mm kus 1,000 36 762,72 36 762,72

62 M 593821004AD Prefabrikát - výjezdový silniční zastávkový panel z betonu C40/50 XF4, š. 2950mm, dl. 2088mm, tl. 260mm; 
včetně integrovaného bezb.  obrub. výšky 160mm kus 1,000 36 762,72 36 762,72

63 M 593821005AD Prefabrikát - č. 1 přechodová deska k zastávkovým panelům z betonu, dl. 3380mm, š. 750mm, tl. 100mm, 
ztenčení 1:20 kus 1,000 4 146,49 4 146,49

64 M 593821006AD Prefabrikát - č. 2 přechodová deska k zastávkovým panelům z betonu, dl. cca 1850mm, š. 750mm, tl. 100mm, 
ztenčení 1:20 kus 1,000 2 308,36 2 308,36

65 M 593821007AD Prefabrikát - č. 3 přechodová deska k zastávkovým panelům z betonu, dl. cca 2000mm, š. 750mm, tl. 100mm, 
ztenčení 1:20 kus 43,000 2 507,84 107 837,12

VV 46- "vynechání u vpustí" 3 43,000

66 M 593821008AD Prefabrikát - č. 4 přechodová deska k zastávkovým panelům z betonu, dl. cca 2150mm, š. 750mm, tl. 100mm, 
ztenčení 1:20 kus 1,000 2 992,31 2 992,31

67 M 593821009AD Prefabrikát - č. 5 přechodová deska k zastávkovým panelům z betonu, dl. cca 3380mm, š. 750mm, tl. 100mm, 
ztenčení 1:20 kus 1,000 4 146,49 4 146,49

68 K 624631311 Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, 
šířky spáry do 20 mm m 138,650 139,01 19 273,74 CS ÚRS 2020 01

VV "spáry krytu ze zastávkových panelů" 47*2,95 138,650

D 8 Trubní vedení 31 907,77

69 K 899331118AD
Výměna stávajícího poklopu na šachtě parovodu, odstranění stávajícího poklopu včetně potřebného obourání 
betonu, zřízení nového betonového věnce z betonu C30/37XF4 vč. zřízení výztuže z betonářské oceli, zřízení 
a odstranění bednění, osazení nového nerezového rámu do betonu, osazení 2-dílného poklopu

kus 1,000 3 862,92 3 862,92

VV "výměna poklopu teplárny" 1 1,000

70 M 55200010AD

poklop šachetní obdélníkový 2-dílný, rozměr jednoho dílu 1530x900mm, únostnost 500kg/díl, hmotnost cca 
32kg/díl,  lze zvednout jednomužně, mezi díly v rámu pevná příčka, díl ze sendvičové konstrukce se 
sklolaminátem, protiskluzovou úpravou povrchu (slzičky), barevné provedení šedé, pěnové PU 20mm, dvě 
zápustná držadla, rám nerezový z L profilu 40x40x4mm, rám s pracnami pro zabudování do betonu

kus 1,000 28 044,85 28 044,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 234 390,32

71 K 00000052AD
Montáž a doprava kompletní přístřešku autobusové zastávky, vč. kompletního zhotovení betonových patek, 
úpravy dlažby, vč. vyřešení odvodnění střechy, vč. zapojení elektřiny pro LED osvětlení, vč. dodávky 
spojovacího a drobného materiálu

kus 2,000 26 199,79 52 399,58

72 M 00000053AD

PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, šestimodulový, se širokými boky, rozměry 8520x1580/1802mm, 
výška 2440mm, konstrukce z hliníku, povrchová úprava vypalovaná prášková barva RAL, výplň stěn z 
tvrzeného bezpečnostního skla 8mm s bezpečnostními desing polepy, varianta bez dřevěných polí, střecha z 
tvrzeného bezpečnostního skla 10mm, 4 integrované lavičky s dřevěnými prvky, LED osvětlení, vyvedení 
okapů

kus 2,000 353 213,72 706 427,44

73 K 00000054AD Montáž a doprava kompletní přístřešku na jízdní kola, vč. kompletního zhotovení betonových patek, úpravy 
dlažby, vč. vyřešení odvodnění střechy, vč. dodávky spojovacího a drobného materiálu kus 2,000 24 127,19 48 254,38

74 M 00000055AD

PŘÍSTŘEŠEK NA JÍZDNÍ KOLA, čtyřmodulový, se širokými boky, vnitřní rozměry 6000x2000mm, šířka 
zastřešení 2400mm, výška u zadní stěny 2200 mm, výplň do výšky 600mm od povrchu vynechaná, konstrukce 
z hliníku, povrchová úprava vypalovaná prášková barva RAL, výplň stěn z tvrzeného bezpečnostního skla 
8mm s bezpečnostními desing polepy,varianta bez dřevěných polí, střecha z tvrzeného bezpečnostního skla 
10mm

kus 2,000 262 667,06 525 334,12

75 K 912111111 Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované kus 11,000 3 627,05 39 897,55 CS ÚRS 2020 01
VV "navrácení regulačních sloupků v místě dočasné zastávky" 11 11,000

76 M 74910185AD
sloupek parkovací pevný, tvar kruhové trubky s víčkem nebo s horní zavřenou plochou, průměr a vzhled 
odpovídající stávajícím sloupkům, k zabetonování do betonové patky v zemi, dl. min. 1200mm, povrchová 
úprava žárovým zinkováním

kus 11,000 4 015,66 44 172,26 CS ÚRS 2020 01

77 K 915491211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 
20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 
mm šířka proužku 250 mm

m 27,500 280,02 7 700,55 CS ÚRS 2020 01

VV "obnova přídlažby" 24,5+3 27,500
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78 K 915499211 Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm m 27,500 34,16 939,40 CS ÚRS 2020 01

79 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 28,000 63,65 1 782,20 CS ÚRS 2020 01
VV "délka opravy přídlažby" 27,5+ "ztratné" 0,5 28,000

80 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 140,000 331,68 46 435,20 CS ÚRS 2020 01

VV "osazení chodníkových přímých" 137 137,000
VV "osazení chodníkových - roh vnější" 4*0,5 2,000
VV "osazení chodníkových; R=0,5 vnější" 1 1,000

81 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 141,000 126,30 17 808,30 CS ÚRS 2020 01
VV "osazení chodníkových přímých" 137+ "ztratné" 4 141,000

82 M 59217046AD obrubník betonový chodníkový - roh vnější 500x80x250mm m 2,000 319,96 639,92
VV "osazení chodníkových - roh vnější" 4*0,5 2,000

83 M 59217045AD obrubník betonový chodníkový 780x80x250mm, obloukový, R=1 vnější m 1,560 319,96 499,14
VV "osazení chodníkových; R=0,5 vnější" 1 1,000
VV "ztratné do násobku 0,78" 0,56 0,560

84 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 44,000 537,88 23 666,72 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Do lože C30/37XF4.

VV "obnova kamenného" 44 44,000
85 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 22,000 2 812,26 61 869,72 CS ÚRS 2020 01

VV "obnova kamenných" 44* "podíl nákupu nových 50%" 0,5 22,000

86 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 6,000 331,68 1 990,08 CS ÚRS 2020 01

VV "osazení zahradních obrub" 6 6,000
87 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 6,000 71,25 427,50 CS ÚRS 2020 01

VV "osazení zahradních obrub" 6 6,000

88 K 916431111 Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm m 3,000 467,93 1 403,79 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Lože z betonu C30/37XF4.

VV "bezbariérové obrubníky" 1 1,000
VV "přechodové bezbariérové obrubníky" 1+1 2,000

89 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 1,000 213,74 213,74 CS ÚRS 2020 01
VV "bezbariérové obrubníky 40x29, převýšení 0,16m" 1 1,000

90 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 2,000 213,74 427,48 CS ÚRS 2020 01
VV "přechodové bezbariérové 40-15x29-25, levé" 1 1,000
VV "přechodové bezbariérové 40-15x29-25, pravé" 1 1,000

91 K 919732211 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 101,100 307,41 31 079,15 CS ÚRS 2020 01

VV "proříznutí a zalití po obvodu panelů" 2,55+96+2,55 101,100

92 K 919732221 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry m 159,500 307,41 49 031,90 CS ÚRS 2020 01

VV "řezání asfaltu na rozhraní frézování" 156 156,000
VV "řezání při opravě asfaltového chodníku" 3,5 3,500

93 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 156,000 168,40 26 270,40 CS ÚRS 2020 01
VV "řezání asfaltu na rozhraní frézování" 156 156,000

94 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 3,500 168,40 589,40 CS ÚRS 2020 01
VV "řezání při opravě asfaltového chodníku" 3,5 3,500

95 K 919735115 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m 301,000 168,40 50 688,40 CS ÚRS 2020 01
VV "řezání na rýze pro vodovod" 301 301,000
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96 K 966001213AD Přemístění lavičky s těžkými betonovými podstavci na okraj zeleně, na konci výstavby přemístění zpět na 
zpevněnou plochu kus 7,000 120,06 840,42

97 K 966001214AD Přemístění betonových odkadkových košů betonových na okraj zeleně, na konci výstavby přemístění zpět na 
zpevněnou plochu kus 4,000 120,06 480,24

98 K 966001215AD Přemístění válcové plakátovací plochy s těžkým betonovým podstavcem (vč. nákladů na potřebnou 
mechanizaci) na okraj zeleně, na konci výstavby přemístění zpět na zpevněnou plochu kus 2,000 3 862,92 7 725,84

99 K 966001216AD Přemístění obdélníkové vitríny - reklamní plochy s betonovým podstavcem na okraj zeleně, na konci výstavby 
přemístění zpět na zpevněnou plochu kus 1,000 2 575,28 2 575,28

100 K 966001217AD
Přemístění okrasného ocelového sloupu s orientačním značením se čtyřmi směrovými značkami (šipkami), vč. 
odstranění betonového základu a zřízení nového betonového základu, upevnění, pomocného materiálu, 
potřebné mechanizace

kus 1,000 3 862,92 3 862,92

101 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 3,000 1 931,46 5 794,38 CS ÚRS 2020 01
VV "odstranění plastových košů se sloupkem s bet. patkou" 3 3,000

102 K 966006251 Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek sloupku zabetonovaného kus 11,000 1 287,64 14 164,04 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění regulačních sloupků v místě dočasné zastávky" 11 11,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 72 065,27
103 K 914111122 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 páskováním na sloupy kus 1,000 4 533,81 4 533,81 CS ÚRS 2020 01

VV "IP19 na sloup trakce" 1 1,000

104 K 914511118AD Přesun standardního označníku zastávky linkových autobusů, odstranění betonového základu, montáž 
ocelového základu do nového betonového základu kus 1,000 1 943,06 1 943,06

105 M 40445239AD základový rám pro označník zastávky linkových autobusů, k upevnění do betonu, pro stávající typ označníku kus 1,000 777,22 777,22

106 K 915111112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 78,000 19,43 1 515,54 CS ÚRS 2020 01
VV "V2b" 26*3 78,000

107 K 915111116 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 63,000 71,25 4 488,75 CS ÚRS 2020 01
VV "V12a na asfalt" 44+19 63,000

108 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 117,000 25,91 3 031,47 CS ÚRS 2020 01
VV "V4" 64*0,5+ 44+37+4 117,000

109 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 17,300 194,31 3 361,56 CS ÚRS 2020 01
VV "V9a přímá, na asfalt" 1,3 1,300
VV "V13 na asfalt" 16 16,000

110 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 265,000 54,41 14 418,65 CS ÚRS 2020 01
VV "V11a na beton" 100+87 187,000
VV "V2b na asfalt" 26*3 78,000

111 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 84,000 84,20 7 072,80 CS ÚRS 2020 01
VV "V12a na beton" 21 21,000
VV "V12a na asfalt" 44+19 63,000

112 K 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 117,000 98,45 11 518,65 CS ÚRS 2020 01
VV "V4" 64*0,5+ 44+37+4 117,000

113 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 18,500 375,66 6 949,71 CS ÚRS 2020 01
VV "V11a - nápisy BUS, na beton" 4*0,3 1,200
VV "V9a přímá, na asfalt" 1,3 1,300
VV "V13 na asfalt" 16 16,000

114 K 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 466,000 2,59 1 206,94 CS ÚRS 2020 01

VV 265+84+117 466,000

115 K 915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy m2 18,500 6,48 119,88 CS ÚRS 2020 01

116 K 966006211 Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 3,000 129,54 388,62 CS ÚRS 2020 01
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VV "přesun IP19" 1 1,000
VV "odstranění B28+ B29" 1+1 2,000

117 K 966007112 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm m 3,000 194,31 582,93 CS ÚRS 2020 01
VV "frézování V2b" 2*1,5 3,000

118 K 966007113 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného m2 16,000 634,73 10 155,68 CS ÚRS 2020 01
VV "frézování V13" 16 16,000

D 96 Bourání konstrukcí 386 933,61

119 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 20,000 443,32 8 866,40 CS ÚRS 2020 01

VV "předláždění" 20 20,000

120 K 113106144
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 635,000 48,29 30 664,15 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění" 635 635,000

121 K 113107243 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 209,000 128,76 26 910,84 CS ÚRS 2020 01

VV "nástupiště dočasných zastávek" 112+97 209,000

122 K 113107342 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 8,000 429,21 3 433,68 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha opravy asf. chodníků" 6,5+ "bourání" 1,5 8,000

123 K 113107185
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 122,500 193,15 23 660,88 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha pro vodovod" 122,5 122,500

124 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 440,875 128,76 56 767,07 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění podkladního betonu" 405 405,000
VV "odstranění přídlažby" 143,5*0,25 35,875

125 K 113154114 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 76,000 137,46 10 446,96 CS ÚRS 2020 01

VV "frézování tl. 6cm" 76 76,000

126 K 113154263 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 153,000 137,46 21 031,38 CS ÚRS 2020 01

VV "frézování tl. 4cm" 153 "(celková plocha frézování 927m2)" 153,000

127 K 113154265 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm m2 369,000 137,46 50 722,74 CS ÚRS 2020 01

VV "frézování tl. 16cm" 369 "(celková plocha frézování 927m2)" 369,000

128 K 113154266 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 300 mm m2 405,000 137,46 55 671,30 CS ÚRS 2020 01

VV "frézování tl. 25cm" 405 "(celková plocha frézování 927m2)" 405,000

129 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 145,000 77,26 11 202,70 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Měrná hmotnost suti snížena na 0,1t/m. Vybourané obrubníky se odvážejí jinou položkou.

VV "odstranění kamenných ležatých" 145 145,000

130 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 145,000 48,29 7 002,05 CS ÚRS 2020 01

131 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 162,000 70,23 11 377,26 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění betonových stojatých" 162 162,000

132 K 767996721AD Kompletní demontáž zastávkového přístřešku z hliníkových profilů, skleněných výplní a polykarbonátové 
střechy, betonových patek, lavičky, vč. odvozu a likvidace kus 1,000 38 629,19 38 629,19
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VV 1 "přístřešek" 1,000

133 K 938909311 Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 054,800 28,96 30 547,01 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Hmotnost suti upravena na 0,5kg/m2.

VV "panely, vrchní plocha" 96*2,55 244,800
VV "SMA 11S" 610 610,000
VV "okolní plocha pro vodorovné dopravní značení" 200 200,000

D 997 Přesun sutě 236 348,80
134 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 1 042,516 64,77 67 523,76 CS ÚRS 2020 01

135 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 10 425,160 3,24 33 777,52 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech začínajících 9 je přepočítána koeficientem 10. Je počítáno s přesunem 11km.

VV 1042,516*10 'Přepočtené koeficientem množství 10 425,160

136 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 364,409 129,54 47 205,54 CS ÚRS 2020 01

VV "tonáž veškeré suti z dílů začínajících 9" 1042,516- "živičná" 678,107 364,409

137 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 678,107 129,54 87 841,98 CS ÚRS 2020 01

VV "suť z odstranění živičných" 209*0,316+ 8*0,220+ 122,5*0,582+ 153*0,128+ 76*0,256+ 369*0,512+ 405*0,768 678,107

D 998 Přesun hmot 132 670,29
138 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km t 219,259 64,77 14 201,41 CS ÚRS 2020 01
VV "tonáž vybouraných obrubníků" 0,150* "délka" (145-22) 18,450
VV "zastávkové panely k pokládce" 185,435 185,435
VV "přechodové desky k pokládce" 15,374 15,374

139 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 438,518 3,24 1 420,80 CS ÚRS 2020 01

VV "tonáž vybouraných obrubníků" 0,150* "délka" (145-22)* "km navíc" 2 36,900
VV "zastávkové panely k pokládce" 185,435* "km navíc" 2 370,870
VV "přechodové desky k pokládce" 15,374* "km navíc" 2 30,748

140 K 062103000
Překládání nákladu - náklady na dočasné složení prefabrikátů na zpevněné ploše, zajištění zpevněné plochy, 
náklady na zajištění vhodných automobilů a mechanismů k převozu prefabrikátů na stavbu, nakládání, 
překládání

t 200,809 277,46 55 716,47 CS ÚRS 2018 01

VV "zastávkové panely k pokládce" 185,435 185,435
VV "přechodové desky k pokládce" 15,374 15,374

141 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 
předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 476,325 128,76 61 331,61 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 69 443,01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 69 443,01
142 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,144 38 861,23 5 596,02 CS ÚRS 2020 01

VV "vytýčení trasy chráničky" 0,144 0,144

143 K 460421182 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm m 144,000 135,01 19 441,44 CS ÚRS 2020 01

VV "dl. lože" 144 144,000

144 K 460510054 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm m 8,000 2 002,66 16 021,28 CS ÚRS 2020 01

145 K 460520172 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm . m 144,000 137,96 19 866,24 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Včetně zavedení protahovacího lanka.

VV "délka chráničky pro SWARCO" 144 144,000
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146 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 144,000 20,73 2 985,12 CS ÚRS 2020 01

147 K 460520174 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 
mm . m 8,000 137,96 1 103,68 CS ÚRS 2020 01

VV "délka chrániček 110" 8 8,000
148 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 8,000 46,63 373,04 CS ÚRS 2020 01

149 K 460620013 Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 3 m2 50,400 80,48 4 056,19 CS ÚRS 2020 01

VV 144*0,35 50,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 32 CC-CZ: 22221
Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 070 009,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 070 009,95 21,00% 224 702,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 294 712,04

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

SO301-1 - VODOVOD - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

STRABAG, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 070 009,95
HSV - Práce a dodávky HSV 1 070 009,95
    1 - Zemní práce 228 200,75

    8 - Trubní vedení 824 507,91

    998 - Přesun hmot 17 301,29

SO301-1 - VODOVOD - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 070 009,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 070 009,95

D 1 Zemní práce 228 200,75
1 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 137,000 731,38 100 199,06 CS ÚRS 2020 01
VV "rýha š. 0,8, do hl. 2,0m" 137 137,000

2 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 485,000 19,38 9 399,30 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha pažení" 485 485,000

3 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 485,000 17,37 8 424,45 CS ÚRS 2020 01

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 65,000 129,54 8 420,10 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku (a odečtené množství z položky Zásyp sypaninou) z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 11km.

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 65,000 77,72 5 051,80 CS ÚRS 2020 01

6 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 117,000 129,54 15 156,18 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je násobeno koueficientem 1,8t/m3.

VV 65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 117,000

7 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 72,000 248,08 17 861,76 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp rýh" 72 72,000

8 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 144,000 48,29 6 953,76 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp sypaninou" 72*2 "překládání" 144,000

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 65,000 275,92 17 934,80 CS ÚRS 2020 01

VV "obsyp" 49+ "podsyp" 16 65,000
10 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 117,000 331,62 38 799,54 CS ÚRS 2020 01

VV 65*1,8 117,000

D 8 Trubní vedení 824 507,91
11 K 230120972AD Identifikační označení a štítky na celém objektu kus 1,000 595,87 595,87

12 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 12,000 214,61 2 575,32 CS ÚRS 2020 01

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "demontáž ocelového DN25" 12 12,000

13 K 850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 
250 m 131,000 214,61 28 113,91 CS ÚRS 2020 01

VV "demontáž litinového DN200" 131 131,000

14 K 851351131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 m 142,000 453,38 64 379,96 CS ÚRS 2020 01
VV "DN200 standard TT-PE" 142 142,000

15 M 55251402 trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 200 m 150,000 3 625,75 543 862,50 CS ÚRS 2020 01
VV "DN200 standard TT-PE" 25*6 "z toho ztratné činí 8m" 150,000

16 K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 12,000 38,86 466,32 CS ÚRS 2020 01

VV "potrubí HDPE100 SDR11 32x2,9" 12 12,000
17 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 13,000 45,34 589,42 CS ÚRS 2020 01

VV "potrubí HDPE100 SDR11 32x2,9" 12+ "ztratné" 1 13,000

18 K 857351131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 kus 5,000 841,99 4 209,95 CS ÚRS 2020 01

VV "zaslepovací příruba" 1 1,000
VV "waga U" 1 1,000
VV "waga E" 2 2,000
VV "EU kus DN200" 1 1,000

19 M 55253664 příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200 kus 1,000 1 595,90 1 595,90 CS ÚRS 2020 01
20 M 552538001AD Spojka zakusovací WAGA U kus 1,000 21 272,64 21 272,64
21 M 552538002AD Spojka zakusovací WAGA E kus 2,000 15 584,65 31 169,30
22 M 55253896 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200 kus 1,000 3 173,67 3 173,67 CS ÚRS 2020 01

23 K 857353131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 kus 4,000 1 152,88 4 611,52 CS ÚRS 2020 01

VV "koleno 11°" 1 1,000
VV "koleno 45°" 2 2,000
VV "T-kus přírubový" 1 1,000

24 M 55253908 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25° kus 1,000 4 352,46 4 352,46 CS ÚRS 2020 01
25 M 55253944 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45° kus 2,000 4 642,62 9 285,24 CS ÚRS 2020 01
26 M 55253536 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200 kus 1,000 6 383,60 6 383,60 CS ÚRS 2020 01
27 K 894812633AD Napojení na stávající vodovodní přípojku OC DN25 vč. utěsnění a drobného materiálu kus 1,000 3 238,44 3 238,44

28 K 877161101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 32 kus 1,000 323,84 323,84 CS ÚRS 2020 01

VV "spojka OCDN25/PE32" 1 1,000
29 M 31942549AD spojka OCDN25/PE32 mosazná kus 1,000 1 638,65 1 638,65

30 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 1,000 492,24 492,24 CS ÚRS 2020 01

VV "šoupě DN25" 1 1,000
31 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připojovací rozměr 32x1 1/4" kus 1,000 3 989,75 3 989,75 CS ÚRS 2020 01
32 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 1 305,74 1 305,74 CS ÚRS 2020 01

33 K 891351112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 kus 1,000 1 943,06 1 943,06 CS ÚRS 2020 01

VV "šoupě DN200, souprava dl. 1,3m" 1 1,000
34 M 42221307 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm kus 1,000 15 088,52 15 088,52 CS ÚRS 2020 01
35 M 42291075 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m kus 1,000 2 321,31 2 321,31 CS ÚRS 2020 01

36 K 891369111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 250 kus 1,000 3 238,44 3 238,44 CS ÚRS 2020 01

VV "navrtávací pas 200/25" 1 1,000
37 M 42271417 pás navrtávací z tvárné litiny DN 250mm, rozsah (273-275), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 3 336,88 3 336,88 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 154,000 38,86 5 984,44 CS ÚRS 2020 01
VV 142+12 154,000

39 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 154,000 229,28 35 309,12 CS ÚRS 2020 01
VV 142+12 154,000

40 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 5 506,64 16 519,92 CS ÚRS 2020 01
41 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 481,88 963,76 CS ÚRS 2020 01

VV "počet šoupat" 2 2,000
42 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 088,11 2 176,22 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 17 301,29
43 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m t 125,408 137,96 17 301,29 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 12 CC-CZ: 22231
Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 737,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 737,62 21,00% 22 414,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 152,52

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

SO301-2 - KANALIZACE - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

STRABAG, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 737,62
HSV - Práce a dodávky HSV 98 103,95
    1 - Zemní práce 16 146,15

    8 - Trubní vedení 68 299,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 464,12
      96 - Bourání konstrukcí 9 464,12
    997 - Přesun sutě 2 106,25

    998 - Přesun hmot 2 088,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 633,67
    VRN4 - Inženýrská činnost 8 633,67

SO301-2 - KANALIZACE - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 737,62

D HSV Práce a dodávky HSV 98 103,95

D 1 Zemní práce 16 146,15
1 K 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 16,000 482,86 7 725,76 CS ÚRS 2020 01
VV "výkop pro přípojky" 16 16,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3,000 129,54 388,62 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku (a odečtené množství z položky Zásyp sypaninou) z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 11km.

3 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3,000 77,72 233,16 CS ÚRS 2020 01

4 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 5,400 129,54 699,52 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je násobeno koueficientem 1,8t/m3.

VV 3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

5 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,000 248,08 3 225,04 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp rýh" 13 13,000

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 26,000 48,29 1 255,54 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp sypaninou" 13*2 "překládání" 26,000

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 3,000 275,92 827,76 CS ÚRS 2020 01

VV "obsyp" 2,2+ "podsyp" 0,8 3,000
8 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,400 331,62 1 790,75 CS ÚRS 2020 01

VV 3*1,8 5,400

D 8 Trubní vedení 68 299,30
9 K 230120972AD Identifikační označení a štítky na celém objektu kus 1,000 871,79 871,79

10 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160 m 4,500 275,92 1 241,64 CS ÚRS 2020 01

VV "přípojky" 4,5 4,500
11 M 28612001 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 m 5,000 409,34 2 046,70 CS ÚRS 2020 01

VV 3 +"ztratné" 2,0 5,000
12 M 28612003 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x3000mm SN12 m 3,000 357,52 1 072,56 CS ÚRS 2020 01

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5+ "ztratné" 1,5 3,000

13 K 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160 kus 3,000 297,15 891,45 CS ÚRS 2020 01

14 M 28611299AD pružná spojka DN160 kus 3,000 1 450,82 4 352,46
15 K 894812632AD Napojení nové přípojky DN150 do stávající DN150 vč. utěsnění a drobného materiálu kus 3,000 3 862,92 11 588,76

VV "napojení na stávající přípojky" 3 3,000
16 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 4 635,50 13 906,50 CS ÚRS 2020 01

VV "nové vpusti" 3 3,000
17 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 3,000 282,91 848,73 CS ÚRS 2020 01

18 M 59223889AD skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x570x50mm, TYP 3z, se sifonem a výtokovým 
otvorem DN150 kus 3,000 1 477,70 4 433,10

19 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 383,43 1 150,29 CS ÚRS 2020 01
20 M 59223859AD skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x570x50mm kus 3,000 251,76 755,28
21 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 3,000 383,43 1 150,29 CS ÚRS 2020 01
22 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,000 229,86 689,58 CS ÚRS 2020 01
23 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 2 414,32 7 242,96 CS ÚRS 2020 01

VV "nové vpusti" 3 3,000
24 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 3 524,58 10 573,74 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Zatížení E600.

25 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 941,35 2 824,05 CS ÚRS 2020 01
26 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 1,000 2 659,42 2 659,42 CS ÚRS 2020 01

VV "obetonování vpustí" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 464,12

D 96 Bourání konstrukcí 9 464,12
27 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 m 12,000 241,43 2 897,16 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění stávajících přípojek" 12 12,000

28 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,200 3 862,92 4 635,50
VV "bourání vpusti" 3*0,4 1,200

29 K 899204211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg kus 3,000 643,82 1 931,46 CS ÚRS 2020 01
VV "bourání uličních vpustí" 3 3,000

D 997 Přesun sutě 2 106,25
30 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 3,252 129,54 421,26 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech 9 a 91.

31 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 32,520 38,86 1 263,73 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech 9 a 91 je násobena koeficientem 10, pro přesun na celkovou vzdálenost 11 km.

VV 3,252*10 'Přepočtené koeficientem množství 32,520

32 K 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 3,252 129,54 421,26 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 2 088,13
33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 8,649 241,43 2 088,13 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 633,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 8 633,67
34 K 043144000 Zkoušky těsnosti kus 1,000 8 633,67 8 633,67 CS ÚRS 2020 01

Strana 29 z 44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 32 CC-CZ: 22242
Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021
CZ-CPV: 45231400-9 CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 822,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 338 822,67 21,00% 71 152,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 409 975,43

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

SO401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STRABAG, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 338 822,67
HSV - Práce a dodávky HSV 87 403,49
    1 - Zemní práce 69 421,21

    2 - Zakládání 4 983,30

    8 - Trubní vedení 7 150,44

    998 - Přesun hmot 5 848,54

PSV - Práce a dodávky PSV 43 744,51
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 744,51

M - Práce a dodávky M 207 674,67
    21-M - Elektromontáže 146 537,54

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 61 137,13

SO401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 822,67

D HSV Práce a dodávky HSV 87 403,49

D 1 Zemní práce 69 421,21
1 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny m3 15,920 259,07 4 124,39 CS ÚRS 2020 01
VV (31,839)*0,5 "podíl 50%" 15,920

2 K 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 31,839 1 230,61 39 181,39 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha pro kabely" 177*0,35*0,50 30,975
VV "pro základy stožárů" 2*0,6*0,6*1,2 0,864

3 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 13,254 388,61 5 150,64 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 11km.

4 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 13,254 77,72 1 030,10 CS ÚRS 2020 01

5 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 23,857 259,07 6 180,63 CS ÚRS 2020 01

VV 13,254*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 23,857

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 13,254 129,54 1 716,92 CS ÚRS 2020 01

7 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,585 388,61 7 222,32 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Hmotnost suti je záporná, použije se materiál z výkopku.

VV "rýha pro kabely (bez lože)" 177*0,35*0,30 18,585

8 K 167151121 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 18,585 259,07 4 814,82 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 4 983,30
9 K 275316121 Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,864 4 533,81 3 917,21 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Vč. dodání a montáže drobného materiálu dle výkresu pouzdrového stožáru.

VV "základ pro stožáry svítidel vč. čepice" 2*0,6*0,6*1,2 0,864
10 M 212150001JC PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm m 1,600 634,73 1 015,57

VV 2*0,8 1,600
11 M 212150002JC PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm m 1,000 50,52 50,52

VV 4*0,25 1,000

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

SO401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 7 150,44
12 K 866261007 Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 100, vnějšího průměru D 200 mm m 6,000 155,44 932,64 CS ÚRS 2020 01

VV "předizolované potrubí, křížení s teplovodem" 6 6,000
13 M 55271121 potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 100/200 izolace tl 43mm m 6,000 1 036,30 6 217,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 5 848,54
14 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 30,099 194,31 5 848,54 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 43 744,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 43 744,51
15 K 741112116AD Výměna rozvodné skříně na společném stožáru VO a trakce, včetně demontáže staré skříně a její likvidace, 

včetně úchytek trubek a drobného materiálu kus 5,000 3 238,44 16 192,20

16 M 34571409AD

Skříň v provedení systému PS2 v provedení na sloup. Rozměry (v, h, š) 372x 113x 303mm Prázdná skříň 
osazená pouze DIN lištou (svisle) délky 250mm. Zamykání dvířek na energetický zámek „D“, vnější krytí IP44. 
Ve spodní části (dnu) skříně jsou osazeny trubkové vývodky o průměru 50mm odolné vůči UV, v počtu 3ks.            
Cena včetně vývodek délky 1,00m, včetně pomocného materiálu.

kus 5,000 3 238,44 16 192,20

17 K 741110014AD Trubky elektroinstalační DN32, s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových m 13,000 155,44 2 020,72
VV (2+3+3+3+2)* 1 "m" 13,000

18 K 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 m 23,000 32,38 744,74 CS ÚRS 2020 01

VV "vodič H07V-U" 23 23,000
19 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 23,000 32,38 744,74 CS ÚRS 2020 01

20 K 741132103 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 
mm2. kus 8,000 77,72 621,76 CS ÚRS 2020 01

VV "ukončení 3x1,5" 4 4,000
VV "ukončení 3x2,5" 4 4,000

21 K 741132132 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2 
. kus 7,000 388,61 2 720,27 CS ÚRS 2020 01

22 K 741132134 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2 
. kus 8,000 453,38 3 627,04 CS ÚRS 2020 01

23 K 741132189JC Odpojení kabelů 3x2,5 mm2 kus 4,000 25,91 103,64
24 K 741132191JC Odpojení (a případné zpětné připojení) kabelů 4x35 mm2 kus 10,000 77,72 777,20

VV "odpojení kabelů" 8 8,000
VV "odpojení kabelů v krajních rozvaděčích a zpětné připojení" 2 2,000

D M Práce a dodávky M 207 674,67

D 21-M Elektromontáže 146 537,54
25 K 210120001 Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A kus 9,000 32,38 291,42 CS ÚRS 2020 01

VV "počet pojistek" 9 9,000
26 M 345232330 spodek pojistkový E27 vestavný 2113-33 s plastovým krytem kus 9,000 25,91 233,19 CS ÚRS 2020 01
27 M 345234150 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 9,000 25,91 233,19 CS ÚRS 2020 01
28 K 210203091JC Montáž svítidla VO na stožár nebo výložník kus 2,000 582,92 1 165,84

VV "počet sadových svítidel" 2 2,000
29 M 34800004JC SVÍTIDLO SADOVÉ, LED zdroj 2700lm, 3000K, 27W - dle zavedeného typu a standardu DpmČB kus 2,000 15 544,49 31 088,98
30 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových kus 2,000 3 238,44 6 476,88 CS ÚRS 2020 01

31 M 316741189JC STOŽÁR SADOVÝ 5,8/5,0/0,8m – 133/89/60mm – povrchová úprava žárový pozink - dle zavedeného typu a 
standardu DpmČB kus 2,000 5 311,03 10 622,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5,000 388,61 1 943,05 CS ÚRS 2020 01
33 M 34800012JC STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ, určená k rozvodné skříni trakčních stožárů kus 5,000 699,50 3 497,50
34 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 388,61 777,22 CS ÚRS 2020 01
35 M 34800013JC STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ, určená k výše uvedeným stožárům kus 2,000 699,50 1 399,00
36 M 34800014JC KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE, určený k výše uvedeným stožárům kus 2,000 77,72 155,44
37 K 210204292JC PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY h 1,476 971,53 1 433,98

VV "montáž 2ks svítidel" 2*0,738 1,476
38 K 210204293JC PRONÁJEM JEŘÁBU h 6,226 971,53 6 048,75

VV "montáž stožárů" 2*3,113 6,226

39 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě m 187,000 32,38 6 055,06 CS ÚRS 2020 01

VV "délka uzemnění" 187 187,000
40 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 116,149 51,81 6 017,68 CS ÚRS 2020 01

VV 187 "m"/ 1,61 "m/kg" 116,149
41 M 35441896AD svorka spojovací nebo připojovací k připojení kovových částí SS, SP kus 21,000 77,72 1 632,12
42 K 210220029JC Izolace uzemnění m 2,100 155,44 326,42

VV "počet zařízení" 7* "délka izolace" 0,3 2,100

43 K 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 33,000 20,73 684,09 CS ÚRS 2020 01

VV "délka kabelu CYKY 3x1,5mm2" 10 10,000
VV "délka kabelu CYKY 3x2,5mm2" 23 23,000

44 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 10,000 18,14 181,40 CS ÚRS 2020 01
45 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 23,000 23,32 536,36 CS ÚRS 2020 01

46 K 210812033 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 m 85,000 32,38 2 752,30 CS ÚRS 2020 01

VV "délka kabelu CYKY-J 4x10mm2" 85 85,000
47 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 85,000 113,99 9 689,15 CS ÚRS 2020 01

48 K 210812037 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 m 161,000 32,38 5 213,18 CS ÚRS 2020 01

VV "délka kabelu 1-CYKY-J 4x25mm2" 161 161,000
49 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2 m 161,000 284,98 45 881,78 CS ÚRS 2020 01
50 K 910080014JC KABEL CYKY-J 3x2,5mm2 – DEMONTÁŽ m 23,000 12,95 297,85

VV "demontáž kabelů 3x2,5" 23 23,000
51 K 910080015JC KABEL CYKY-J 4x10mm2 – DEMONTÁŽ m 12,000 12,95 155,40

VV "demontáž kabelů 4x10" 12 12,000
52 K 910080016JC KABEL CYKY-J 4x25mm2 – DEMONTÁŽ m 135,000 12,95 1 748,25

VV "demontáž kabelů 4x25" 135 135,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 61 137,13
53 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,177 25 907,49 4 585,63 CS ÚRS 2020 01

VV "vytýčení trasy" 0,177 0,177

54 K 460421182 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm m 177,000 84,20 14 903,40 CS ÚRS 2020 01

VV "dl. lože" 177 177,000
55 K 460470011 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení kus 6,000 388,61 2 331,66 CS ÚRS 2020 01

VV "počet křížení kabelů" 6 6,000

56 K 460520172 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm . m 247,000 32,38 7 997,86 CS ÚRS 2020 01

VV "délka chráničky" 247 247,000
57 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 247,000 25,91 6 399,77 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 460510054 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm m 18,000 647,69 11 658,42 CS ÚRS 2020 01

59 K 460520174 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 
mm . m 18,000 388,61 6 994,98 CS ÚRS 2020 01

VV "délka chrániček 110" 18 18,000
60 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 18,000 58,29 1 049,22 CS ÚRS 2020 01

61 K 460620013 Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 3 m2 61,950 84,20 5 216,19 CS ÚRS 2020 01

VV 177*0,35 61,950

Strana 35 z 44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 32 CC-CZ: 22242
Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021
CZ-CPV: 45231400-9 CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 390,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 119 390,06 21,00% 25 071,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 461,97

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB

SO401-2 - PŘELOŽKA NN KABELŮ DOPRAVNÍHO PODNIKU

STRABAG, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 119 390,06
HSV - Práce a dodávky HSV 31 238,90
    1 - Zemní práce 17 105,62

    2 - Zakládání 2 077,53

    8 - Trubní vedení 7 150,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 958,61

    997 - Přesun sutě 1 724,10

    998 - Přesun hmot 1 222,60

PSV - Práce a dodávky PSV 3 598,50
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 598,50

M - Práce a dodávky M 84 552,66
    21-M - Elektromontáže 48 864,89

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 35 687,77

SO401-2 - PŘELOŽKA NN KABELŮ DOPRAVNÍHO PODNIKU

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 390,06

D HSV Práce a dodávky HSV 31 238,90

D 1 Zemní práce 17 105,62
1 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny m3 3,980 259,07 1 031,10 CS ÚRS 2020 01
VV (7,96)*0,5 "podíl 50%" 3,980

2 K 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 7,960 1 230,61 9 795,66 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha pro kabely" 12*0,35*0,50+ 19*0,35*0,8 7,420
VV "pro základy stožárů" 0,4*0,9*0,75+ 0,6*0,6*0,75 0,540

3 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,710 388,61 1 053,13 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 11km.

4 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2,710 77,72 210,62 CS ÚRS 2020 01

5 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 4,878 259,07 1 263,74 CS ÚRS 2020 01

VV 2,71*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,878

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 2,710 129,54 351,05 CS ÚRS 2020 01

7 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,250 388,61 2 040,20 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Hmotnost suti je záporná, použije se materiál z výkopku.

VV "rýha pro kabely (bez lože)" 12*0,35*0,30+ 19*0,35*0,6 5,250

8 K 167151121 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5,250 259,07 1 360,12 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 2 077,53
9 K 275316121 Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,432 4 533,81 1 958,61 CS ÚRS 2020 01

VV "základ označníku" 0,4*0,9*0,6 0,216
VV "základ automatu" 0,6*0,6*0,6 0,216

10 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 0,108 1 101,07 118,92 CS ÚRS 2020 01
VV "podklad pod základ označníku" 0,9*0,4*0,15 0,054
VV "podklad pod základ automatu" 0,6*0,6*0,15 0,054

D 8 Trubní vedení 7 150,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 866261007 Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 100, vnějšího průměru D 200 mm m 6,000 155,44 932,64 CS ÚRS 2020 01
VV "předizolované potrubí, křížení s teplovodem" 6 6,000

12 M 55271121 potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 100/200 izolace tl 43mm m 6,000 1 036,30 6 217,80 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 958,61

13 K 120951123 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého m3 0,432 4 533,81 1 958,61 CS ÚRS 2020 01

VV "bourání betonových základů" 0,4*0,9*0,6+ 0,6*0,6*0,6 0,432

D 997 Přesun sutě 1 724,10
14 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 1,210 259,07 313,47 CS ÚRS 2020 01
VV "tonáž veškeré suti z dílů začínajících 9" 0,432*2,8 1,210

15 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na 
vzdálenost do 1 km t 1,210 388,61 470,22 CS ÚRS 2020 01

16 K 997321519 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na 
vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 12,100 77,72 940,41 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech začínajících 9 je přepočítána koeficientem 10. Je počítáno s přesunem 11km.

VV 1,21*10 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

D 998 Přesun hmot 1 222,60
17 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 6,292 194,31 1 222,60 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 598,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 598,50
18 K 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 m 58,000 20,73 1 202,34 CS ÚRS 2020 01
VV "vodič H07V-U" 58 58,000

19 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 58,000 32,38 1 878,04 CS ÚRS 2020 01

20 K 741132103 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 
mm2 kus 4,000 77,72 310,88 CS ÚRS 2020 01

VV "ukončení kabelů 3x2,5mm2" 4 4,000
21 K 741132189JC Odpojení kabelů 3x2,5 mm2 kus 4,000 51,81 207,24

D M Práce a dodávky M 84 552,66

D 21-M Elektromontáže 48 864,89
22 K 210194281AD Montáž elektronického označníku kompletního vč.připojení kabelů, vč. dodávky spojovacího a drobného 

elektroinstalačního materiálu kus 1,000 10 362,99 10 362,99

23 M 00000042JC ZÁKLADOVÝ RÁM PRO OZNAČNÍK - OCELOVÝ SVAŘENEC TYPOVÝ, DLE ZAVEDENÉHO TYPU A 
STANDARDU DPmČB kus 1,000 4 533,81 4 533,81

24 K 210194283AD Demontáž jízdenkového automatu vč. odpojení a bezpečného uložení kus 1,000 3 886,12 3 886,12

25 K 210194284AD Montáž jízdenkového automatu vč.připojení kabelů, vč.připojení kabelů, vč. dodávky spojovacího a drobného 
elektroinstalačního materiálu kus 1,000 10 362,99 10 362,99

26 M 00000044JC ZÁKLADOVÝ RÁM PRO JÍZDENKOVÝ AUTOMAT - OCELOVÝ SVAŘENEC TYPOVÝ, DLE ZAVEDENÉHO 
TYPU A STANDARDU DPmČB kus 1,000 4 533,81 4 533,81

27 K 210194285AD Demontáž jízdenkového automatu vč. odpojení a bezpečného uložení kus 1,000 3 886,12 3 886,12

28 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě m 22,000 32,38 712,36 CS ÚRS 2020 01

VV "délka uzemnění" 22 22,000
29 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 13,665 51,81 707,98 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22 "m"/ 1,61 "m/kg" 13,665
30 M 35441896AD svorka spojovací nebo připojovací k připojení kovových částí SS, SP kus 6,000 77,72 466,32
31 K 210220029JC Izolace uzemnění m 0,600 155,44 93,26

VV "počet zařízení" 2* "délka izolace" 0,3 0,600

32 K 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 58,000 129,54 7 513,32 CS ÚRS 2020 01

VV "délka kabelu CYKY 3x2,5mm2" 58 58,000
33 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 58,000 23,32 1 352,56 CS ÚRS 2020 01
34 K 910080014JC KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 – DEMONTÁŽ m 35,000 12,95 453,25

VV "demontáž kabelů" 35 35,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 35 687,77
35 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,031 25 907,49 803,13 CS ÚRS 2020 01

VV "vytýčení trasy" 0,031 0,031

36 K 460421182 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm m 31,000 84,20 2 610,20 CS ÚRS 2020 01

VV "dl. lože" 31 31,000
37 K 460470011 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení kus 5,000 388,61 1 943,05 CS ÚRS 2020 01

VV "počet křížení kabelů" 5 5,000

38 K 460520172 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm . m 54,000 32,38 1 748,52 CS ÚRS 2020 01

VV "délka chráničky" 54 54,000
39 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 54,000 25,91 1 399,14 CS ÚRS 2020 01

40 K 460510054 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm m 24,000 647,69 15 544,56 CS ÚRS 2020 01

41 K 460520174 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 
mm . m 24,000 388,61 9 326,64 CS ÚRS 2020 01

VV "délka chrániček 110" 24 24,000
42 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 24,000 58,29 1 398,96 CS ÚRS 2020 01

43 K 460620013 Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 3 m2 10,850 84,20 913,57 CS ÚRS 2020 01

VV (12+19)*0,35 10,850
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


