
Objednatel:
Zhotovitel:

Jedná se o změnu podle odst. 4 § 222 Zákona č. 134/2012 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Cena navrhovaných Změn kladných

Projektant

e) Mapový zákres příjezdových komunikací 

Popis Změny:

g) Vyjádření AD č.5

2 Zhotovitel

4c) Návrh Variace Zhotovitele ze dne 17.02.2021
d) Pokyn Správce stavby ze dne 01.03.2021

"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

Název ZBV: Variace č. 2 - Oprava příjezdové komunikace

000 / 2

Pořadové číslo ZBV: 

3

Změnový list č. 3/2021

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

3 Zhotovitel
b) Zápis ve stavebním deníku ze dne 05.06.2020

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 

Číslo projektu: 500 554 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - 
zhotovitel stavby, S/ŘVC/137/R/SoD/2019

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Cena navrhovaných Změn záporných 

2 098 194,60 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
Pouze úprava harmonogram 
stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na
stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

Charakter změny (nehodící škrtněte) A

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :
 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že,
a) potřeba změny nevznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) se nejedná o dodatečné stavební práce nutné k dokončení Díla,
c) a celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (4) ZZVZ 15% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

B C D E

0,00 Kč 2 098 194,60 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel

Cena navrhovaných 
Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Změna řeší opravu přístupové komunikace k levému břehu kanálu a opěře OP2. Podle zadávací dokumentace stavby měla být k přístupu k levé straně kanálu a opěře OP2 
využita místní účelová komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 330 a 332 k.ú. Chramostek. Dne 02.06.2020 na kontrolním dni informoval Zhotovitel Objednatele, že tuto 
komunikaci nelze z důvodu její neprůjezdnosti pro těžkou stavební mechanizace využít. Zhotovitel navrhl, že přístup ke Stavbě by byl možný po zpevněné komunikaci vedoucí 
souběžně s parovodem, a napojující se na silnici I/16. Tato komunikace nicméně již v době konání zmíněného KD vykazovala značné vady a po dokončení Stavby by muselo dojít 
k rozsáhlé opravě. 

Jedinou alternativou bylo zastavení stavebních prací na mostu Zelčín a navazujících stavebních objektů na 6 - 8 týdnů, které by mj. znamenalo nedokončení spodní stavby a 
násypových těles, neosazení nosné konstrukce, neprovedení pracovních činností vázaných na vypuštění plavebního kanálu.

Vzhledem k fixním termínům pro vypuštění kanálu Zhotovitel sdělil, že doba nutná pro získání dalšího termínu vypuštění kanálu, by mohla představovat ještě delší zpoždění než 
délku přerušení pro nemožnost přístupu po původní přístupové cestě. S přihlédnutím k těmto skutečnostem Správce stavby následně potvrdil svůj souhlas s užíváním výše 
uvedené zpevněné komunikace, a to zápisem do stavebního deníku dne 05.06.2020. 

Vzhledem k charakteru přístupových cest - polní cesty, které jsou navrhované na třídu dopravního zatížení VI (méně než 15 pojezdů těžkých nákladních vozidel za den v 
průměru) a vyplývajíc z jejich konstrukce (nezpevněné komunikace) nebylo možné vyloučit nebo eliminovat opravy ostatních přístupů k mostu, které jsou čerpané z položek SoD 
(viz. příloha (f) finanční analýza provedených oprav příjezdových komunikací.  Na samotné poruchy má velký vliv i množství vody v pojížděných vrstvách, tedy v případě 
nepřetržitého suchého počasí během celé doby realizace díla, by byly potřebné opravy podstatně menšího roszahu, než tomu bylo ve ve skutečnosti. Množství výměr položek 
týkajících se oprav přístupových komunikací stanovené v PDPS bylo dle vyjádření autorského dozoru (viz. příloha (g)) stanoveno odhadem. 

Údaje v Kč bez DPH:

f) Finanční analáza provedených oprav příjezdových komunikací

a) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 3

MXTX1



datumjméno

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

Podpis

                                                                                                                                                                                                                           

Statutární orgán – ředitel

Objednatel datum

týká se bodu : 

jméno

příkazce operace: jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

31.03.2021

jméno

datum

Číslo paré:

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 
rozpočtu: datum

datum Podpis

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Správce stavby jméno

číslo smlouvy :  S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.
13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpisdatum

Předpokládaný 
termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH:

Podpis

2 538 815,47 Kč

Podpis

Podpis

Supervize

Garant smlouvy objednatele

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor)

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpisjméno

jméno

Souhlasím se změnou.

Podpis

xxxxxxxxxxxxx datum

datum



Stavba: Stavba 002 Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - Zhotovitel stavby Cena SO podle Smlouvy: 8 997 221,77 Kč

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady Cena Změny: 2 098 194,60 Kč

Název ZBV: Variace č. 2 - Rekultivace příjezdové komunikace Cena SO po změně: 11 095 416,37 Kč

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

19 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M M2 0,00 4841,900 4841,900
Jednotková cena převzata z 

SO 181, pol. č. 1

20 564632
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 100MM
M2 0,00 4150,200 4150,200

Jednotková cena převzata z 

SO 151, pol. č. 11

21 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,00 290,675 290,675
Jednotková cena převzata z 

SO 181, pol. č. 2

22 572441
JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S 

PODRCENÍM
M2 0,00 4150,200 4150,200

Jednotková cena převzata z 

SO 151, pol. č. 13

0,00 Kč 2 098 194,60 KčCelkem

Celková hodnota změny 2 098 194,60 Kč

Rozpis ocenění změn položek pro změnový list č. 3

Nové položky

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě
Změny kladné v Kč Původ jednotkové ceny

Změny záporné v 

Kč
Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem
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   V Praze dne 

   17.2.2021 

 
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
Zhotovitel:  Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 
Dílo:  STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů HM Zelčín – zhotovitel stavby 

 (dále jen „Stavba“) 
Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „Smlouva“) 
Související korespondence: - 

 
Oznámení Zhotovitele a 

návrh Variace (Pod-čl. 13.3 OP/ZP) 
 

Vážený pane inženýre, 

Oznamuji Vám, že dne 02.06.2020 byla na kontrolním dni oznámena skutečnost, která byla rovněž 
zápisem Správce stavby (přílohou) ze dne 05.06.2020, potvrzena. Skutečnost spočívá 
v nemožnosti užívat přístupovou cestu na Staveniště vyznačenou v projektové dokumentaci 
provedení stavby (PDPS), a to k opěrám OP2 a levému břehu kanálu (pozemky parc. č. 330 a 
332). Nemožnost užívat tuto přístupovou cestu spočívá v její neprůjezdnosti, zejména 
neprůjezdnosti se stavební mechanizací. Zhotovitel se domnívá, že daná skutečnost má povahu 
nepředvídatelnou a je nucen vypracovat změnu (Variaci) ve smyslu Pod-čl. 13.1 Smlouvy. 
Zhotovitel dále sděluje, že se domnívá, že má právo přístupu na Staveniště ve smyslu Pod-čl. 2.1 
Smlouvy a pokud je přístupová cesta explicitně definována ve Smlouvě dle Pod-čl. 4.15 Smlouvy, 
tak předpokládá možnost jejího využití.  

Zhotovitel je nucen použít jedinou komunikaci, kterou může použít jako přístup na Staveniště, a to 
zpevněnou komunikací vědoucí souběžně s parovodem napojující se na komunikaci I/16. Tato 
komunikace nicméně není koncipována na těžkou mechanizaci, tudíž Zhotovitel bude nucen 
rozsáhle komunikaci poté opravit/rekultivovat. Zhotovitel dostal k tomuto řešení schválení Správce 
stavby, Zhotovitel tudíž předmětnou komunikaci považuje za novou přístupovou cestu ve smyslu 
Pod-čl. 4.15 Smlouvy.  

Zhotovitel tímto dále ve smyslu Pod-čl. 13.3 Smlouvy předkládá Návrh Variace, který se skládá z:  

Popis navrhovaných prací: Oprava/rekultivace zpevněné komunikace spočívá ve 
srovnání poškozené čísti komunikace, provedení oprav podkladních vrstev ze štěrkodrti  

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby – 
Vraňansko Hořínský kanál, 
Moskevská 532/60 
110 00 Praha 10 

 

Vedoucí týmu správce stavby 

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 
Mlýnská 388/68 
602 00 Brno 

 
Hlavní stavbyvedoucí 

   
 

firesta COLAS
COLAS CZ
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a ze samotné prolévané vrstvy – kostry z penetračního makadamu. Rozsah jednotlivých 
činností je zakreslen v Příloze č.3. 

Návrh Zhotovitele na modifikaci Harmonogramu: Zhotovitel vzhledem k rychlému 
jednání Správce stavby není nucen přistoupit k modifikacím Harmonogramu.  

Návrh Zhotovitele na ocenění Variace: Zhotovitel oceňuje Variaci na 2.098.195,- CZK 
s tím, že Zhotovitel přikládá předběžné ocenění Variace jako Přílohu č. 2. 

Zhotovitel se domnívá, že tímto doložil veškeré obligatorní náležitosti Pod-čl. 13.3 Smlouvy a 
Správce stavby může vydat Pokyn k Variaci ve smyslu Pod-čl. 13.1 Smlouvy. Zhotovitel se rovněž 
domnívá, že Pokyn Správce stavby by měl pro urychlení administrace následovat před samotnou 
administraci Změnového listu dle Pod-čl. 13.1 Smlouvy. 

Na základě výše uvedeného návrhu Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby o vydání 
pokynu k provedení Variace podle Pod-čl. 13.1 OP/ZP. 
 

                
             Hlavní stavbyvedoucí 

 
Příloha 
1. Zápis ve SD ze dne 05.06.2020 
2. Ocenění Variace  
3. Situace – nákres oprav 

 

COLAS
COLAS CZ



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: ISPROFOND 500 551 0004  Vyřizuje:    

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 
Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 

    
 Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 
zastoupená správcem společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 hl. stavbyvedoucí 
Mlýnská 388/68 
602 00 Brno  
(dále jen „zhotovitel“)  
 
 
 
V Praze dne: 01.03.2021 
Naše zn.: VM-SF/2021-79 
Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „smlouva“)  

002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 05 – Návrh příjezdové komunikace – Variace č. 02 
 
Související korespondence: 

- Oznámení Zhotovitele a návrh variace dle Pod-čl.13.3 OP/ZP ze dne 17.2.2021 
- Zápis Správce stavby ve stavebním deníku ze dne 5.6.2020.  
- Situace vypracovaná Zhotovitelem – nákres opravy komunikace kolem parovodu 
- Návrh předběžného ocenění navržené variace 
 

K opěře mostu 002B Zelčín je dle PDSP na levém břehu kanálu předepsána příjezdová komunikace, která 
však ve skutečnosti byla neprůjezdná. Z tohoto důvodu a z důvodu průběžného pokračování stavebních 
prací Správce Stavby vydal souhlas s užíváním účelové komunikace ze silnice I/16 podél parovodu ke 
staveništi. Vzhledem k nadměrnému zatěžování této náhradní komunikace došlo k jejímu silnému 
poškození. 
Proto je nezbytné provést opravu/obnovu zpevněné komunikace, která spočívá ve srovnání poškozené části 
komunikace, provedení oprav podkladních vrstev ze štěrkodrti a ze samotné prolévané vrstvy kostry 
z penetračního makadamu.  
Provedení opravy účelové komunikace bylo též podmínkou souhlasu s vydáním kolaudačního rozhodnutí 
stavby 002B – Most Zelčín ze strany starostů obcí Hořín a Bykev. 

  
 
Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby 
 

a.)  v souladu s Pod čl. 13.1 OP/ZP zajistil realizaci opravy účelové komunikace, a to nejpozději do 
31.5.2021. 

 
b) předložil podrobné ocenění variace ke kontrole do 31.3.2021 
 

TÝMDOPRAVNÍHO
j\ ^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.



 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 
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Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, aby nedošlo 
k prodlení s odstranění nedodělku z pohledu stavebního úřadu.  

 
 
 
 
Na vědomí: 

 

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
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Finanční analýza provedených oprav příjezdových cest 

Stavba : Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, část 002 b
Úprava hospodářských mostů - HM Zelčín

Objekt : SO 181 Dopravně inženýrská opatření Zelčín - km 3,81

Rozsah oprav příjezdových komunikací uvažovaných v rozpočtu SOD

poř. č. kód pol. název položky m.j. množství jed. cena celkem

1 18214 úprava povrchů srovnáním území v tl. do 0,25 m m2 6 650,00

2 567303 vrstvy pro obnovu a opravy ze štěrkodrti m3 665,00

Součet : 937 217,75 Kč

Rozsah provedených oprav podle skutečnosti :

1 18214 úprava povrchů srovnáním území v tl. do 0,25 m m2 8 645,00

2 567303 vrstvy pro obnovu a opravy ze štěrkodrti m3 864,50

Součet : 1 218 383,08 Kč

Poznámky :

   - Skutečný rozsah oprav byl proveden na základě skutečného poškození příjezdových polních cest stavební dopravou,
provedení oprav bylo projednáno se správci předmětných polních cest

   - V rozpočtu SOD byl oceněn výkaz výměr, který byl zpracován GP-PONTEX, uvedené výměry ve výkazu výměr byly odhadnuty -
přílohou této analýzy je stanovisko GP-PONTEX k navýšení skutečně provedených oprav



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

Ředitelství vodních cest ČR

Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

C. j, Px 2435/202l/DDv
27.4. 2021Datum:

Vyřizuje:

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,
Část 002.B - Výšková úprava hospodářských mostů, HM Zelčín
Vyjádření AD č. 5
k rozsahu opravy příjezdových komunikací

Akce:

Věc:

Dne 26.4. 2021 jsme zástupcem zhotovitele, byli informováni o skutečném rozsahu po-
škození příjezdových komunikací, které vzniklo během stavebních prací, a byly požádáni o vyjádření
ve vztahu k rozsahu deklarovanému v SO 181 v PDPS.

Sdělujeme následující:

• Opravy příjezdových komunikací, poškozených stavbou, byly v PDPS náplní pol. 1 a 2.

• V případě obou položek se v PDPS jednalo o odborný odhad - byla uvážena vzdálenost staveniště
(resp. délka poškození) od kom. 1/16 a rovněž průměrná šířka komunikace.

• Odchylost výměry obou položek při realizaci vs. PDPS (pol. 1: 8645 vs. 6650 m2, pol. 2: 865
vs. 665 m3) je možná: zhotovitel mohl zvolit při výstavbě komunikace podle vlastního výběru
či nutnosti pro využití stavební mechanizací a rozsah poškození či oprav mohl být odlišný od
předpokladu PDPS.

• Rozsah výměr při realizaci dokládá zhotovitel a musí být ověřen zástupcem TDI.

S pozdravem

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1

147 00 Praha 4-Braník
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DIČ: CZ40763439
, :

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddílC, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

IČO: 40763439,
Bankovní spojení: -

jednatelé:

sekretariát:




