
Ředitelství silnic a dálnic ČR D5 Zkušební úsek opravy vozovky 
s CBK dálnice D5 v úseku mezi 
km 147,20- 144,64 vlevo

DODATEK č. 1

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.11.2015 na zhotovení díla (dále jen „Smlouva44):

„D5 Zkušební úsek opravy vozovky s CBK dálnice D5 v úseku mezi km 147,20 -  144,64 vlevo44
ISPROFIN 500 115 0007
číslo smlouvy objednatele: 01PU-002481
číslo smlouvy zhotovitele: 30/15/DSS
mezi:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390

a

Zhotovitel:
BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem: Klatovská 410, 320 64 Plzeň 
IČ: 45357269 
DIČ: CZ45357269

Osoba odpovídající za realizaci ve věcech technických:

(dále jen oba společně "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek44) 
následujícího znění:

I .

Změna lhůt

Ustanovení článku obchodních podmínek 1.1.9 přílohy k nabídce, která je součástí Souhrnu smluvních 
dohod ze dne 20.11..2015, se mění takto:

Název článku obchodních 
podmínek

Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro dokončení stavby 1.1.9 Do 31. 7. 2016
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II.
Odůvodnění změny termínu

Z důvodu předpokladu vhodnějších klimatických podmínek budou stavební práce zahájeny až na jaře 
roku 2016. Vzniká tedy větší pravděpodobnost, že veškeré práce tak budou odpovídat požadovaným 
standardům a požadované kvalitě, než kdyby práce probíhaly v původně zamýšleném termínu 
realizace (podzim 2015). Proto byl termín zahájení a dokončení posunut.

ni.
Ujednání

Tímto dodatkem se zakotvuje dříve sjednaná vůle stran tak, aby byla zachována písemná forma těchto 
dřívějších ujednání. Podpisem tohoto dodatku stvrzují smluvní strany platnost dohod sjednaných o 
předmětu tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou 
dotčeny tímto dodatkem.

2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost v den podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami.

3. Tento dodatek je  vyhotoven v šesti stejnopisech splatností originálu. Dva stejnopisy obdrží 
objednatel a čtyři zhotovitel.

V Praze dne 2  3 - 1 1 -  2015
V Plzni dne 16.11.2015
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