
Výkon TDS pro stavbu „Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“ 

 

 

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 15.10.2020 

na výkon technického dozoru stavebníka  

I. 

Smluvní strany 

 

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 

Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:    Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 

IČ:  00844853 
DIČ:  CZ00844853 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Karviná 

Číslo účtu:   174-30331791/0100 pro investice 
 

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík. 

 
(dále jen „příkazce“) 

 

 
2. Lukáš Kačáni s.r.o. 

Podnikající pod jménem: Lukáš Kačáni s.r.o., zastoupen Lukášem Kačánim-jednatelem 
Se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová 

IČ: 06586431 

DIČ: CZ06586431 (není plátce DPH) 
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová-Lutyně 

Číslo účtu: 115-5590460287/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72482 

Osvědčení o autorizaci:         číslo 33039 vydané ČKAIT, kde je veden pod číslem 1103083 

 (dále jen „příkazník“)  

 

 

 
II. 

Předmět dodatku 

 
Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příkazní smlouva ze dne 15. 10. 2020 takto:  

 Ve článku V. Odměna se v bodě č. 1 nahrazuje text novým zněním:  

1. Odměna za výkon činnosti TDS je stanovena dle cenové nabídky k Příkazní smlouvě ze dne 

15.10.2020 a dohodou smluvních stran dle této příkazní smlouvy činí 195.000,- Kč bez DPH, pro 
délku realizace stavby 5 měsíců. Z důvodu uzavření Dodatku č.1 ze dne 22.2.2021 a Dodatku č.2 

ze dne 6.5.2021 ke Smlouvě o dílo pro stavbu, mimo jiné na prodloužení délky realizace stavby, 

dochází tímto dodatkem k výše uvedené příkazní smlouvě k navýšení odměny příkazníka na částku 
273 000,- Kč bez DPH. Fakturace příkazníka bude provedena ve dvou etapách, a to 1. etapa po 

dokončení a předání díla objednateli, ve výši 195.000 Kč bez DPH a 2. etapa po vydání 
kolaudačního souhlasu, ve výši 78.000 Kč bez DPH. Příkazník není plátce DPH. 
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Ve článku VI. Platební podmínky se v bodě č. 3 nahrazuje text novým zněním:  

1. Smluvní strany sjednávají plnění ve dvou etapách, přičemž každá etapa plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění. Fakturace příkazníka bude provedena ve dvou etapách, a to 1. 
etapa po dokončení a předání díla objednateli, ve výši 195.000 Kč bez DPH a 2. etapa po vydání 

kolaudačního souhlasu, ve výši 78.000 Kč bez DPH. Příkazník není plátce DPH. 

 

 

III. 
 

1. Smluvní strany konstatují, že ke změně příkazní smlouvy došlo z důvodů na straně příkazce, 
jelikož realizace stavby „Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“, byla prodloužena 

v rozsahu dle Dodatku č.1 z 22.2.2021 a Dodatku č. 2 ze 6.5.2021, které jsou přílohami tohoto 
dodatku. 

2. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 15. 10. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti 

beze změny. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho vyhotovení.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti v souladu 

s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 

Přílohy:  

1. Dodatek č.1 k SOD 15/2020 ze dne 22.2.2021 

2. Dodatek č.2 k SOD 15/2020 ze dne 6.5.2021 

 

 

  

V Karviné dne: 7.5.2021  V Orlové dne: 7.5.2021 

   

za objednatele (příkazce) 
Ing. Ivo Žolnerčík 

ředitel   

za zhotovitele (příkazníka)  
Lukáš Kačáni 

jednatel 

 


