
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo
 na revitalizaci dětských skupin DS1, DS2 a vybudování dětské skupiny DS4
Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 

Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 


00551023
č. účtu:


2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o.
se sídlem: 

Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří
IČO: 

06080090
DIČ: 

CZ06080090
spisová značka v obchodním rejstříku: C 39586 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
č. účtu:

279057740/0300
datová schránka:

2mcie4h
zastoupena:

Jiřím Bezděkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a analogicky v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. a rovněž v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na revitalizaci dětských skupin DS1, DS2 a vybudování dětské skupiny DS4, identifikátor smlouvy: SML/2020/00395, uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).
Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a prodloužení termínu pro zhotovení Díla.
2. Odůvodnění změny rozsahu předmětu Díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. S ohledem na ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ jsou změny rozsahu předmětu Smlouvy ve vztahu k původní hodnotě závazku ze Smlouvy procentuálně vyjádřeny následovně:
· Vícepráce jsou kalkulovány ve výši 1 393 765,04 Kč bez DPH, což činí 32,42 %
z původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
· Méněpráce jsou kalkulovány ve výši 240 067,99 Kč bez DPH, což činí 5,58 %
z původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
· Absolutní hodnota změn rozsahu předmětu Smlouvy činí 1 633 833,03 Kč bez DPH, což činí 38,01 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
S ohledem na výše uvedené a dále s ohledem na odůvodnění uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ byly v plném rozsahu splněny.
4. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozšiřuje rozsah závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy, a to u následujících položek předmětu Díla:
a. ústřední vytápění,

b. výplně otvorů,
c. podkladní vrstvy pro podlahy v umývárně,
d. vnitřní vodovod,

e. truhlářské výrobky,
f. elektrický zásobník TUV, a

g. požární ucpávky,


dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 a 2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že se zužuje rozsah závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy,
a to u následujících položek předmětu Díla:
a. ústřední vytápění, a
b. repase terazza pod PVC podlahou,

dále jen „méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. 6 odst. 7 Smlouvy dohodly na zvýšení ceny Díla uvedené v čl. 6 odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 1 153 697,05 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 242 276,38 Kč. Celková Cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 5 452 650,06 Kč bez DPH, tj. 6 597 706,57 Kč vč. DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 1 393 765,04 Kč bez DPH.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 240 067,99 Kč bez DPH.

6. Smluvní strany se současně dohodly, že termín uvedený v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, tedy termín
90 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, stanovený pro předání kompletního Díla dle čl. 3 odst. 1 a 2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje kompletní Dílo předat Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Je-li Dodatek podepisován v listinné podobě, tato je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li Dodatek podepisován
v elektronické podobě, tato je vyhotovena tak, aby každá smluvní strana obdržela 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Odůvodnění změn rozsahu předmětu Díla

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:



	V __________dne __________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Jiří Bezděk
jednatel 

STAVMAX Group s.r.o.

	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek
Ředitel odboru vnitřní správy

Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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