

Příloha č. 1 Dodatku
Odůvodnění změn rozsahu předmětu Díla
VÍCEPRÁCE
Ústřední vytápění – projekt počítal s úspornějším řešením – pouze zakrytí potrubí, výměna jen nejnutnějších radiátorů. Na přání investora byly veškeré rozvody provedeny nově, potrubí bylo zasekáno do zdi, radiátory byly vyměněny všechny. 
Výplně otvorů – projekt počítal pouze s repasí stávajících dřevěných památkově chráněných dveří. Dveře a zejména obložkové zárubně byly ve špatném technickém stavu, takže byly nakonec provedeny kopie.
Větší rozsah podkladních vrstev pro podlahy v umývárně – po vybourání dlažby se podkladní vrstvy rozpadaly, bylo tedy potřeba je vybourat ve větším rozsahu a provést novou betonovou mazaninu.

Vnitřní vodovod – při napojování na stávající rozvody bylo zjištěno, že nejsou v dobrém technické stavu, došlo tedy k zvětšení rozsahu a byly vyměněny části vnitřního vodovodu nad rámec PD.
Truhlářské výrobky – na základě požadavků provozovatele Dětských skupin došlo ke změně specifikací
a byl požadavek na vyšší standard spotřebičů a nábytku.
Elektrický zásobník TUV – původně se uvažovalo s využitím stávajícího, nicméně v době realizace stavby byl již ve velmi špatném technickém stavu, proto byl nahrazen novým a v kuchyňce byl umístěn průtokový ohřívač (stávající již také nebyl použitelný).
Požární ucpávky – větší rozsah potrubí k utěsnění (bylo zjištěno až po rozkrytí podhledu).

MÉNĚPRÁCE 
Ústřední vytápění – V rámci méněprací pak došlo k úspoře za v rámci nerealizace SDK předstěn a krytů na topení. Byly optimalizovány trasy potrubí, takže při provozu bude docházet ke menším tepelným ztrátám.
Repase terazza pod PVC podlahou – nebylo realizováno.
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