
FRAM Consult a.s.
Husitská 42/22,130 00 Praha 3 
I Č : 64948790

počet m ěsíců projektu

„R e k o n stru k ce  v ý p ra v n í b u d o vy  v  žst. P laná u M a riá n sk ých  L á zn í"  a 
„R e k o n stru k ce  v ý p ra v n í b u d o vy  v  žst. T a ch o v"

1 2 3 4 5 6 7 8 ce lke m
I.21 II.21 111.21 IV.21 V .21 V I.21 V II.21 V lil.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 za rok 2021

nasazení v hodinách
3.2.1. spolupráce, podpora ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (m ěsíční) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu 
postupu prací

■

3.2.4. kontrola oprávněnosti změn ■ ■ ■ ■ ■

3.2.5. pravidelný m ěsíční reporting ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)

■

3.2.7. další podpora činnosti T D S ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele ■

nasazení v hodinách v m ěsíci ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

počet m ěsíců projektu

„R e k o n stru k ce  v ý p ra v n í b u d o vy  v  žst. P laná u M a riá n sk ých  L á zn í"  a 
„R e k o n stru k ce  v ý p ra v n í b u d o vy  v  žst. T a ch o v"

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ce lke m celke m
I.22 11.22 111.22 IV.22 V .22 V I .22 V II.22 V li l .22 IX .22 X.22 X I.22 X II.22 za rok 2022 za projekt

nasazení v hodinách
3.2.1. spolupráce, podpora ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (m ěsíční) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu 
postupu prací

■ ■ ■ ■ ■

3.2.4. kontrola oprávněnosti změn ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ m m

3.2.5. pravidelný m ěsíční reporting ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - -

3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)

■ ■ ■ ■ -

3.2.7. další podpora činnosti T D S ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - -
3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele ■ ■

nasazení v hodinách v m ěsíci ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Datum: 2021.04.29 21:11:07 + 02 W
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FRAM Consult a.s.
Husitská 42/22,130 00 Praha 3 
I Č : 64948790

počet m ěsíců projektu

„R e k o n stru k ce  v ý p ra v n í b u d o vy  v  žst. P laná u M a riá n sk ých  L á zn í"  a 
„R e k o n stru k ce  v ý p ra v n í b u d o vy  v  žst. T a ch o v"

21 22 23 24 25 26 ce lke m celke m
1.23 11.23 111.23 IV.23 V .23 V I.23 V II.23 V lil.23 IX.23 X.23 XI.23 XII.23 za rok 2023 za projekt

nasazení v hodinách
3.2.1. spolupráce, podpora .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .
3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (m ěsíční) .. .. .. .. .. . . . .. . . .
3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu 
postupu prací

.. . . . .

3.2.4. kontrola oprávněnosti změn .. .. .. .. .. .. . . . .... .

3.2.5. pravidelný m ěsíční reporting .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .

3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)

.. . . . .

3.2.7. další podpora činnosti T D S .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .

3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele

.... .... . . . . . .

nasazení v hodinách v m ěsíci .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. .. . . . .......

Seznam zaměstnanců kteří budou vykonávat činnost na této stavbě: 
Vedoucí pracovník týmu - 
Výkonný pracovník týmu - 
Výkonný pracovník týmu -

Datum: 2021.04.29 21:10:55 +02'00'

Ing. Roman Klimt 
předseda představenstva

TENTO DOKUMENT POVAŽUJE FRAM CONSULT A.S. ZA PŘEDMĚT OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ
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