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SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky  

„Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ 

 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné a Společnost Radnice Litoměřice 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Gardenline s.r.o.  

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827 

zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 

zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21435 

Bankovní spojení: 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: HARTEX CZ s.r.o. 

se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČ: 25048902, DIČ: CZ25048902 

zastoupen: Petrem Cihlářem, jednatelem 

zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15091 

Bankovní spojení: 
   
Podalo-li společnou nabídku více dodavatelů, odpovídají tito Objednateli společně a nerozdílně. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Odbor školství, kultury, sportu 
a památkové péče 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností včetně 
restaurátorských prací nutných k úplnému řádnému dokončení a předání díla ze strany 
Zhotovitele pro Objednatele. 

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení 
uskutečněného Objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen 
„Zadávací řízení“). Dílo je spolufinancováno z prostředků Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), a to v rámci výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II“. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad, nebezpečí a 
odpovědnost dílo za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (výše a dále jen „Dílo“) a 
závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr oceněným Zhotovitelem v jeho nabídce v Zadávacím řízení, který tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“) a dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby s názvem KOMPLETNÍ DOKUMENTACE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.171, "STARÁ 
RADNICE" LITOMĚŘICE zpracovaná IQ stavby a projekty s.r.o., právní forma: společnost 
s ručením omezeným, se sídlem: Kabešova 2/943, 190 00 Praha 9, generální projektant

(dále jen „Projektová dokumentace“) a dle dalšího obsahu této 
Smlouvy včetně všech jejích příloh. 

2.3. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci k dispozici. Smluvní 
strany sjednávají, že při rozporu mezi dokumentací pro provedení stavby v Projektové 
dokumentaci a Výkazem výměr má přednost a platí Výkaz výměr. Smluvní strany dále sjednávají, 
že při vzájemném rozporu mezi částmi Projektové dokumentace má přednost textová část (texty 
vč. tabulek), zejména technická zpráva, před výkresy s tím, že přednost mají výkresy v malém 
měřítku a nakonec výkresy ve velkém měřítku. 

2.4. Součástí Díla je závazek Zhotovitele dodat zboží a poskytnout služby uvedené ve Výkazu výměr 
a/nebo v této Smlouvě. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu. Součástí Díla je závazek Zhotovitele zajistit 
vydání konečného kolaudačního souhlasu k užívání stavby Díla. Součástí Díla je dále závazek 
Zhotovitele zajistit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně 
dílenské, výrobní a související dokumentace, zejm. dokumentace dle seznamu v technické 
zprávě, dokumentace pro provedení stavby Projektové dokumentace (str. 80), a veškerou další 
potřebnou dokumentaci k Dílu a/nebo jeho části v souladu s platnými právními předpisy včetně 
odborných posudků a průzkumů z oblasti archeologie a restaurování vč. závěrečných 
restaurátorských zpráv v rozsahu dle Výkazu výměr; je zpracován standardní stavebně historický 
průzkum pro objekt tzv. Stará radnice (dnes Oblastní muzeum), čp. 171, zodpovědný zpracovatel 

zpracování 
květen - září 2017 (dále jen „SHP“), SHP tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy s tím, že Zhotovitel se 
zavazuje provést Dílo v souladu s SHP.  

2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 této 
Smlouvy. 
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3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran stanovila oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu 
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou: 

3.2.1. ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města; 

3.2.2. ve věcech technických: , odbor územního rozvoje, Městský úřad 
Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: +
poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice (dále jen 
„technický dozor stavby“); 

3.2.3. ve věcech fakturačních a finančních: doucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: +420 

poštovní adresa: Městský úřad 
Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice.   

3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou: 

3.3.1. ve věcech smluvních: pan Ing. Miloš Náprstek; kontaktní údaje: mob.: 
 poštovní adresa: Březová 571, Pokratice, 412 01 

Litoměřice. 

3.3.2. ve věcech fakturačních a finančních: paní kontaktní údaje:  
e-mail: i poštovní adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 
Litoměřice 

POZN. Účastník doplní oprávněné osoby a jejich kontaktní údaje, které ho budou zastupovat ve věcech smluvních a ve 
věcech fakturačních a finančních souvisejících s plněním Smlouvy; účastník je oprávněn počet osob rozšířit, avšak v 
takovém případě uvede i způsob jednání těchto osob, jinak platí, že každá osoba je oprávněna jednat samostatně.  

3.3.3. ve věcech technických – hlavní stavbyvedoucí: pan/paní I kontaktní 
 poštovní adresa: L

3.3.4. ve věcech technických – restaurátor kamene: pan kontaktní údaje: 
mob.: 

3.3.5. ve věcech technických – restaurátor dřeva:  kontaktní údaje: 
mob.: 

3.3.6. ve věcech technických – restaurátor dřeva: pan  kontaktní údaje: mob.: 

0

POZN. Účastník doplní osoby a kontaktní údaje členů základního realizačního týmu, který ho bude zastupovat 
v technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy, počet osob na pozici hlavního 
stavbyvedoucího nelze rozšířit, pozici restaurátora kamene, restaurátora dřeva, restaurátora kovu lze 
vykonávat prostřednictvím jedné osoby nebo prostřednictvím více (tj. dvou až tří) osob; jedna osoba tak může 
zastávat více pozic restaurátora. Tyto osoby základního realizačního týmu musí být stejné, jaké účastník 
uvedl v Zadávacím řízení při prokazování splnění své technické kvalifikace u osob – členů základního 
realizačního týmu. 

3.4. S výjimkou oprávněných osob Zhotovitele dle čl. 3.3.3 až 3.3.6 této Smlouvy (základní realizační 
tým) jsou Smluvní strany oprávněny změnit každá své oprávněné osoby; jsou však povinny  
na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to 
objektivně možné, jinak ihned po provedení změny. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se 
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sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatelem a 
nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit své oprávněné osoby dle čl. 3.3.3 až 3.3.6 této Smlouvy (členy 
základního realizačního týmu) jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. K žádosti o 
písemný souhlas Objednatele dle věty první tohoto článku předloží Zhotovitel doklady prokazující 
splnění kvalifikačních předpokladů pro příslušného člena základního realizačního týmu dle 
podmínek Zadávacího řízení. 

3.6. Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu prostřednictvím osob uvedených v čl. 3.3.3 až 3.3.6  této 
Smlouvy a/nebo předem Objednatelem odsouhlasených postupem dle čl. 3.5 této Smlouvy, a to 
v rozsahu jejich věcné působnosti, a tedy i) v případě hlavního stavbyvedoucího v rozsahu věcné 
působnosti stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ii) v případě restaurátora v rozsahu osoby 
provádějící restaurátorské práce příslušných děl v příslušném materiálu dle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se přitom zavazuje 
provádět veškeré restaurátorské práce výhradně prostřednictvím osob s příslušným povolením 
k restaurování pro daná díla a materiál dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů s tím, že Zhotovitel se zavazuje vždy před zahájením restaurátorských 
prací na dotčených prvcích Objednateli prokázat, že osoba provádějící tyto práce má udělené 
příslušné povolení k restaurování dotčených prvků dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů; bez tohoto povolení není Zhotovitel oprávněn restaurátorské 
práce na daném prvku provádět.    

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem provádění stavebně-technických a restaurátorských prací na Díle je pozemek č. parc. 234, 
jehož součástí je stavba č.p. 171, zapsané na LV č.1, k.ú. Litoměřice, zapsaný u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice; všechny dotčené pozemky, umístění 
staveniště a konkrétní situační plány jsou vymezeny v Projektové dokumentaci. 

4.2. Objednatel se zavazuje oznámit Zhotoviteli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem přesný termín 
předání staveniště k plnění Díla a v takovém termínu staveniště Zhotoviteli předat a Zhotovitel je 
povinen v oznámeném termínu staveniště převzít a poskytnout Objednateli k tomuto veškerou 
součinnost. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli veškerou součinnost k předání staveniště 
a/nebo nepřevezme-li staveniště, považuje se staveniště za předané Objednatelem Zhotoviteli 
v termínu oznámeném dle věty první tohoto článku.  

4.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště 
nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla. O předání a 
převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis, současně bude při převzetí staveniště provedena 
za účasti Zhotovitele, Objednatele a případně dalších osob určených Objednatelem 
fotodokumentace stavu 2 (dvou) sbírkových předmětů Oblastního muzea v Litoměřicích - 
Kazatelny a oltáře sv. Jiří (dále jen „Sbírkové předměty“), které nebudou z prostor staveniště 
odvezeny (demontovány) a budou po celou dobu provádění Díla umístěné na staveništi (dále jen 
„Fotodokumentace Sbírkových předmětů“); po jednom vyhotovení Fotodokumentace Sbírkových 
předmětů obdrží Objednatel, Zhotovitel a zástupce Oblastního muzea v Litoměřicích.  

4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že staveniště je ze strany Objednatele předáváno 
včetně Sbírkových předmětů, Sbírkové předměty se Zhotovitel zavazuje odborně restaurátorsky 
obalit (zabednit) a po dokončení provádění Díla odborně rozbalit. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
ochranu Sbírkových předmětů po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení Akceptací Díla 
ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy. Při dokončení Díla Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy 
bude ze strany Objednatele, případně osob určených Objednatelem, provedena kontrola 
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Sbírkových předmětů dle Fotodokumentace Sbírkových předmětů. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit veškerou škodu, jež by při provádění Díla na Sbírkových předmětech vznikla, a to až do 
výše jejich hodnoty stanovené ve vztahu ke každému ze Sbírkových předmětů samostatně 
znaleckým posudkem; znalecký posudek 337/2018, pro předmět sochařské dílo s názvem 
Kazatelna, soudní znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady 
movitých věcí, specializace umělecká díla a starožitnosti,  ze dne 11.6.2017 a 
znalecký posudek 338/2018, pro předmět sochařské dílo s názvem Oltář sv. Ji  
T  soudní znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady movitých věcí, specializace 
umělecká díla a starožitnosti, IČ 71744797, ze dne 11.6.2017 tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy (dále 
jen „Znalecké posudky Sbírkových předmětů“). 

4.5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí 
staveniště dle čl. 4.2 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním 
staveniště.  

4.6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést, dokončit a předat Dílo Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této 
Smlouvy (tedy mimo jiné i včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla) do 31. 
května 2023, a to za předpokladu., že k předání staveniště dojde nejpozději dne 1. července 2021. 
Termín provedení a dokončení Díla Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy se prodlužuje o 
počet dnů, který odpovídá době předání staveniště po 1. červenci 2021. 

4.7. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od takové žádosti 
doručit Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě harmonogram provádění Díla 
zpracovaný v podrobnostech dle požadavků Objednatele (dále jen „Harmonogram“). Tento 
Harmonogram má, s výjimkou závazného termínu pro dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě, 
informativní charakter. 

5. CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu 
výměr a celkem činí 35 698 945,39,- Kč bez DPH (slovy: třicet pět milionů šest set devadesát osm 
tisíc devět set čtyřicet pět korun českých třicet devět haléřů korun českých) s tím, že výše DPH 
činí 7 496 778,53,- Kč a cena celkem činí 43 195 723,92,- Kč včetně DPH (dále a výše jen „Cena“). 
Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 ObčZ. 

POZN. Účastník doplní výši nabídkové ceny, tj. celkovou cenu Díla bez DPH, vyplněním jejího číselného i 
slovního vyjádření. Nabídková cena přitom nesmí přesáhnout částku ve výši  46.712.517,04 Kč bez DPH. 
Účastník dále uvede též příslušnou částku DPH a celkovou cenu Díla včetně DPH; není-li Zhotovitel plátcem 

DPH, doplní na konec čl. 5.1 údaj „Zhotovitel není plátcem DPH“. 

5.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní 
sílu, materiály, stroje, veřejné osvětlení, dopravní značení, zařízení staveniště včetně zakrytí a 
zřízení staveništní ochrany všech stávajících stavebních prvků a Sbírkových předmětů, dodávku 
elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu 
veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů a podkladů, 
které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a k získání kolaudačního 
souhlasu k Dílu  
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5.3. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

5.4. Cena bude Objednatelem hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), a  
to následovně: 

5.4.1. Až do výše 90 % (devadesáti procent) Ceny bude Objednatel platit Zhotoviteli vždy zpětně 
za provedená plnění dle dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem měsíčně na základě 
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technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném 
období, jehož kopie musí být nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení (popř. 
neodsouhlasení) soupisu provedených prací technickým dozorem stavby dohodly 
Smluvní strany lhůtu 30 (třiceti) dnů od jeho předložení; délka této doby je stanovena 
s ohledem na spolufinancování Díla z dotačního programu a zajištění případné kontroly 
provedených prací též ze strany poskytovatele dotace. Nebude-li příslušný soupis prací 
písemně odsouhlasen technickým dozorem stavby, nebude až do doby jeho 
odsouhlasení Objednatel v prodlení s úhradou dílčí faktury, k níž se takový soupis váže. 
Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že odsouhlasení soupisu prací 
technickým dozorem stavby dle tohoto článku se provádí výlučně pro účely zaplacení 
části Ceny, tedy nikoli pro účely Akceptace Díla či jeho části, a že ani takové odsouhlasení 
a zaplacení neznamená předání a převzetí Díla či jeho části ani začátek běhu záruční 
doby a ani odsouhlasením soupisu prací či zaplacením Objednatel nepřebírá Dílo či jeho 
části do úschovy, nezajišťuje údržbu, ostrahu atp. 

5.4.2. Doplatek Ceny ve výši 10 % zaplatí Objednatel Zhotoviteli po Akceptaci Díla ve smyslu čl. 
8.2 Smlouvy dle konečného vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečné faktury 
vystavené Zhotovitelem; v této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 

5.5. Každá faktura dle této Smlouvy musí být doručena Objednateli ve 2 (dvou) vyhotoveních 
s platností originálu a musí obsahovat veškeré povinné zákonné náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů. Faktura dále musí mít též tyto náležitosti: 

5.5.1. Faktura musí být vystavena s náležitostmi stanovenými podmínkami dotace a označena 
přesným názvem projektu „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171“ a registračním 
číslem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004628, a to i) v textu faktury nebo ii) 
nalepením samolepky na fakturu nebo iii) razítkem na fakturu.  

5.5.2. V případě kontroly faktury je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich předmětem, 
tzn. je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a 
ceny. Není akceptovatelné pouhé uvedení například – stavební práce ve výši 1.000.000,- 
Kč.  

5.5.3. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či 
sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není jednoznačně 
poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5.5.4. Ve faktuře musí být účtována odděleně ta plnění, u nichž platí přenesená daňová 
povinnost. 

5.5.5. Soupis prací provedených v příslušném období musí být Objednateli současně předložen 
ve formátech .pdf a .xls s tím, že oba soubory musí být obsahově totožné. 

5.6. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 5.5 Smlouvy anebo 
nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude 
v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou fakturu, u které začne 
běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.  

5.7. Každá faktura je splatná vždy do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele. Délka doby splatnosti faktur je stanovena s ohledem  
na spolufinancování Díla z dotačního programu a požadavky stanovené poskytovatelem dotace. 
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5.8. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla 
vyplývajících z podnětu Objednatele nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí 
Zhotovitele nebo z vad Projektové dokumentace a Výkazu výměr, je Zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude provedeno podle 
existujících položek Výkazu výměr. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování 
případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen Výkazu výměr, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných 
cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni platné ke dni oceňování víceprací. 
Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě 
individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že 
přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, 
správní režie a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha, a.s. – tzv. SPON v 
posledním znění pro daný obor stavebních prací. Soupis změn včetně ocenění musí zvlášť uvádět 
a oceňovat případné vícepráce a méněpráce. Změnový list musí být předložen technickému 
dozoru stavby k odsouhlasení jako příloha dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a 
uzavření písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu.  

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny 
Objednatele (technického dozoru stavby).  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se stavebním povolením vydaným ke stavbě Díla a 
souvisejícími a navazujícími rozhodnutími příslušných správních orgánů.  

6.3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné 
právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy) včetně závazných předpisů 
upravujících restaurování (zejm. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů), závazné i doporučující technické normy a předepsané technologické 
postupy včetně restaurátorských záměrů.  

6.4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli technologické postupy a restaurátorské záměry pro 
provedení prací na Díle, dílenskou (výrobní) dokumentaci a vzorky výrobků a materiálů pro ta 
plnění, u nichž je takový požadavek uveden v této Smlouvě nebo v jejích přílohách (v Projektové 
dokumentaci), a to vždy nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před zahájením jejich plnění, není-
li uvedeno jinak nebo nedá-li Objednatel jiný pokyn; Zhotovitel není oprávněn zahájit plnění těchto 
částí Díla v případě výhrad, poznámek či požadavků Objednatele na doplnění nebo změnu 
technologického postupu, restaurátorského záměru, dílenské (výrobní) dokumentace nebo 
vzorku pro tato plnění. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení vzorku 
materiálů, výrobků a technologií pro veškerá plnění, jež mají být součástí stavby. 

6.5. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy a 
restaurátorské záměry pro provedení prací na Díle a dílenskou (výrobní) dokumentaci jednotlivých 
prací neuvedených v čl. 6.4 této Smlouvy vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením 
příslušných jednotlivých prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy, 
restaurátorské záměry, výrobní (dílenskou) dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 
technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce 
a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly 
v souladu se Smlouvou.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje odvést odpad ze staveniště a provést jeho likvidaci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy.  
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6.7. Koordinace a kontrola provádění Díla bude probíhat též prostřednictvím kontrolních dnů za účasti 
zástupců obou Smluvních stran. Kontrolních dnů se musí vždy účastnit členové základního 
realizačního týmu Zhotovitele, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 
Objednatel je oprávněn požadovat účast dalších osob na kontrolních dnech, a to zejména 
s ohledem na specializace a plnění, která jsou nebo mají být prováděna. Zhotovitel se zavazuje 
účastnit kontrolních dnů a zajistit účast osob požadovaných Objednatelem na kontrolních dnech. 
Kontrolní dny se konají nejméně jednou týdně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kontrolní 
dny se konají přímo na staveništi. Nedohodnou-li se Smluvní strany na místě či přesném termínu 
kontrolního dne, stanoví je Objednatel. 

6.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím 
technického dozoru stavby a Objednatelem pověřenými pracovníky nebo osobami s tím, že mají 
kdykoliv přístup na staveniště.  

6.9. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací či jiného plnění (tj. nesouladu se Smlouvou) požadovat, aby Zhotovitel takové 
závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve 
stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného hlavního 
stavbyvedoucího na staveništi a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí 
nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou 
provádět poddodavatelé Zhotovitele; v ojedinělých případech je oprávněna hlavního 
stavbyvedoucího na nezbytně nutnou dobu zastoupit jiná osoba s kvalifikací stanovenou pro 
hlavního stavbyvedoucího. 

6.11. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez 
faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, 
předkupních práv apod. 

6.12. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být veden 
v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. v účinném znění a musí být během pracovní doby trvale 
přístupný, přičemž: 

6.12.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.12.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem podpisu 
zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami nebo dnem 
vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle 
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného 
rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.12.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde 
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od dokumentace, klimatických podmínkách, poddodavatelích apod.; 

6.12.4. do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše veškerá vytyčení stávajících inženýrských 
sítí; 

6.12.5. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

6.12.5.1. orgány státního stavebního dozoru; 

6.12.5.2. příslušné orgány státní správy; 

6.12.5.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 
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6.12.5.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby; 

6.12.5.5. zmocnění zástupci Zhotovitele. 

6.12.6. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní 
strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; 
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případech, 
kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku; 

6.12.7. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; 
první průpis náleží technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla; 

6.12.8. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy. 

6.13. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 (tři) 
pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku a 
zasláním e-mailu všem osobám tvořícím technický dozor stavby. Nevyzve-li Zhotovitel 
Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel 
povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li 
Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit 
odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 21 (jednadvaceti) dnů od 
doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách prací, o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se 
Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním 
termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve po 48 (čtyřiceti osmi) 
hodinách od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. 
Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před 
jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) 
dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce 
vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím 
spojené. Neprovede-li Zhotovitel dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn 
zajistit dodatečné odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté 
konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li 
dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit 
Objednateli do 30 (třiceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí 
zakryté konstrukce nevykazují vady, hradí náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel.  

6.14. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména: 

6.14.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 

6.14.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.14.3. zajistit zakrytí a zřízení staveništní ochrany všech stávajících stavebních prvků (zejm. 
schodiště, kamenné obklady, portály výplní otvorů, sochy, erby, plastiky napevno 
umístěné v omítce atp.) včetně odborného restaurátorského obalení (zabednění) 
Sbírkových předmětů a jejich ochrany;  

6.14.4. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění 
bezpečnosti staveniště;  
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6.14.5. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu 
a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 

6.14.6. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.14.7. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být 
vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;  

6.14.8. zajistit řádné vytyčení staveniště včetně vytyčení všech podzemních, křižujících 
inženýrských sítí (zejm. kanalizace, vodovod, plynovod, kanely NN, kabely veřejného 
osvětlení apod.) a zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění Díla;  

6.14.9. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  

6.14.10. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy 
a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho 
činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými předpisy.  

6.15. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením 
provádění Díla písemnou detailní zprávu o tomto systému, přičemž Objednatel (technický dozor 
stavby) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; tím není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.  

6.16. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.17. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa plnění 
v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště a přístupovými 
cestami. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré rozměry stavby, resp. jejích konstrukcí, je při 
provádění Díla nutné předem přeměřit in situ, a to ještě před výrobou příslušných částí Díla a 
provést statické posouzení vybraných částí (konstrukcí) stavby. Zhotovitel se zavazuje provést 
vyhodnocení těchto skutečností, navrhnout řešení v rámci zpracování výrobní a dílenské 
dokumentace a zohlednit je při provádění Díla.  

6.18. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které 
bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje 
el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své 
náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření 
spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi 
Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky 
včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem a včetně odborných posudků a 
průzkumů z oblasti archeologie a restaurování včetně závěrečných restaurátorských zpráv, 
přičemž: 

6.19.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický 
dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se 
nedohodnou, je oprávněn termín určit technický dozor stavby; 

6.19.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin 
předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor stavby 
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nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického dozoru 
stavby; 

6.19.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby 
a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, 
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za 
přítomnosti technického dozoru stavby;  

6.19.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné 
předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.  

6.20. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným 
správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření 
vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 

6.21. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku včetně provádění 
zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém, případně 
slovenském jazyce. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) výlučně  
za splnění podmínek této Smlouvy a právních předpisů (zejména ZZVZ). 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že: 

7.2.1. v příloze č. 3 Smlouvy – Poddodavatelé uvedl všechny své poddodavatele, kteří mu byli 
známi ke dni podání nabídky v Zadávacím řízení; 

7.2.2. nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele 
v Zadávacím řízení předloží a/nebo předložil Objednateli identifikační údaje těch 
poddodavatelů stavebních prací, které již neuvedl dříve dle čl. 7.2.1 Smlouvy. 

7.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli identifikační údaje případných poddodavatelů 
neoznámených dle čl. 7.2 této Smlouvy, a to vždy před zahájením plnění na Díle daným 
poddodavatelem. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele před jeho oznámením 
Objednateli dle čl. 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy. V případě provádění Díla poddodavateli odpovídá 
Zhotovitel za tyto části Díla tak, jako by Dílo prováděl sám.  

7.5. Povinnosti poddodavatelů z případných vadných plnění Díla či jeho části v rozsahu dle ObčZ 
nejsou tímto článkem 7 nijak dotčena. 

8.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit, předat Dílo včetně veškeré dokumentace Objednateli a 
vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou. 

8.2. Dílo je Zhotovitelem provedeno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane poslední z níže 
uvedených událostí (to vše dále a výše jen „Akceptace Díla“), přičemž o splnění všech níže 
uvedených událostí podepíšou Smluvní strany závěrečný protokol (dále jen „Akceptační 
protokol“): 

8.2.1. řádným dokončením Díla s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
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podstatným způsobem neomezují (dále jen „Ojedinělé vady“) a kterým ještě neuplynula 
lhůta pro jejich odstranění a vyklizením staveniště; 

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že Dílo 
je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad a staveniště je vyklizeno 
nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a 
nedodělkách s výjimkou případných Ojedinělých vad, tak odstraněním takových vad a 
nedodělků a vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že vady a nedodělky 
s výjimkou případných Ojedinělých vad byly odstraněny a staveniště k Dílu bylo vyklizeno; 
pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Ojedinělé vady se Zhotovitel 
zavazuje odstranit, a to nejpozději bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; 

8.2.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, včetně dokumentace 
skutečného provedení stavby, odborných posudků a průzkumů z oblasti archeologie a 
restaurování a včetně závěrečných restaurátorských zpráv; 

8.2.4. vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Díla.  

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část za předpokladu, že: 

8.3.1. obsahuje vady a nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad; 

8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky;  

8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými 
normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu; 

8.3.5. Zhotovitel nepředá Objednateli kolaudační souhlas k užití Díla a/nebo veškerá potřebná 
oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými 
právními předpisy a normami. 

8.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech od okamžiku stanoveném 
v čl. 4.2 Smlouvy až do Akceptace Díla. 

8.5. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem zpracování každé části Díla. Pro vyloučení 
případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho jednotlivým 
částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve smyslu čl. 8.2  
Smlouvy. 

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele a 
dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně 
informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se ji 
nemohou dovolávat; 

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení 
stavebně technologických postupů provádění Díla. 
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9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn 
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených.  
Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména 
hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců 
Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani 
překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či  
na jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen 
překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je 
povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li 
k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.  

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, Smlouvě 
včetně veškerých jejích příloh a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost 
obvyklou. Zhotovitel odpovídá za vady Díla existující v době předání Díla a za vady, které se 
vyskytnou v době trvání záruky za jakost. 

10.2. Zhotovitel je vždy povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené 
v zápise o předání a převzetí Díla a případné vady a nedodělky stanovené v rozhodnutí či jiné 
listině správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení; v případě, že Zhotovitel tyto vady a 
nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí 
osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů 
ode dne jejich vyúčtování.  

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 5 (pěti) let, 
s výjimkou části Díla střecha, na které Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 
12 (dvanácti) let a dále s výjimkou technologických zařízení, na která Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost v délce 24 (dvacetičtyř) měsíců (netýká se části Díla střecha, kdy je 
sjednána záruka za jakost v délce 12 let); pokud je pro dodané věci tvořící součást Díla jejich 
výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem věci. 
Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 8.2 Smlouvy. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 10 není jakkoli dotčena podpisem 
jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či skutečností, že některé vady nebyly 
Objednatelem v rámci procesů popsaných v této Smlouvě vytčeny. 

10.4. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje 
záruka a/nebo práva z odpovědnosti za vady, které existovaly v době předání, kdykoli během 
trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňovaní reklamované vady ve lhůtě dle čl. 10.6 
této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle 
své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí 
osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy či části Smlouvy, nebo (iv) vůči 
Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky. 

10.5. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli. 

10.6. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu (odstranění vady), zavazuje se Zhotovitel zahájit 
práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky 
možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování. 

10.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel 
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí 
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 30 (třiceti) dnů ode 
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dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva 
Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

10.8. Zhotovitel je povinen vždy nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa 
plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

11.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 10 (deseti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy 
originál záruční listiny k bankovní záruce s platností do 31.08.2023 zajišťující práva Objednatele 
vůči Zhotoviteli na řádné a včasné provedení Díla, zejména práva z odpovědnosti za vady Díla,  
na náhradu újmy, smluvní pokuty a obdobné sankce a nároky vyplývající z této Smlouvy a v její 
souvislosti, z níž vyplývá neodvolatelný závazek výstavce uspokojit Objednatele do výše 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to bez odkladu a bez námitek jen na základě 
obdržení první písemné výzvy Objednatele, bez podmínky na předložení dalších listin pro 
uplatnění práva ze záruční listiny k bankovní záruce (dále jen „performance bond“). Zhotovitel se 
zavazuje zajistit prodloužení platnosti performance bondu či vystavení navazujícího performance 
bondu a předat Objednateli dokumenty k těmto tak, aby platnost performance bondu neskončila 
dříve, než dojde k Akceptaci Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany sjednávají, že performance bond je Objednatel oprávněn čerpat vždy pouze  
do výše v daném konkrétním případě aktuálně vzniklých práv Objednatele, zejména nákladů či 
výdajů, újmy a smluvních pokut, příp. jiných sankcí. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní třetím osobám s limitem 
pojistného plnění nejméně 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), s územním 
rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (deset procent); pojištění 
odpovědnosti za škodu se Zhotovitel zavazuje sjednat s ohledem na jeho povinnost zajistit 
ochranu Sbírkových předmětů dle čl. 4.4 této Smlouvy a prvků a čl. 6.14.3 této Smlouvy.  

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou 
v čl. 12.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného.  

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele: 

13.2.1.  se zahájením provádění Díla; 

13.2.2. s předáním Objednateli originálu záruční listiny k performance bondu dle čl. 11.1 této 
Smlouvy; 
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13.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý 
případ nesplnění závazku Zhotovitele přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která 
má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.13 této Smlouvy.  

13.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny bez DPH za každý 
případ nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit technologické postupy a/nebo restaurátorské 
záměry pro provedení prací na Díle a/nebo dílenskou (výrobní) dokumentaci a/nebo vzorky 
výrobků a materiálů dle čl. 6.4 této Smlouvy. 

13.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý 
den prodlení s odstraněním každé záruční vady mající charakter drobné vady a ve výši 0,1 % 
z Ceny za každý den prodlení s odstraněním každé jiné záruční vady; za drobnou vadu se považuje 
vada, která sama o sobě nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla 
či jeho části podstatným způsobem neomezuje. 

13.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každé 
jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

13.6.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.12 této Smlouvy;  

13.6.2. porušení bezpečnostních předpisů a/nebo předpisů upravujících restaurování v souladu 
s čl. 6.3 této Smlouvy; 

13.6.3. plnit část Díla prostřednictvím poddodavatelů v souladu s čl. 7.1 této Smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý 
den prodlení s jakoukoli z těchto povinností: 

13.7.1. předložit Objednateli Harmonogram dle čl. 4.7 této Smlouvy; 

13.7.2. zahájit odstraňování vady dle čl. 10.6 této Smlouvy; 

13.7.3. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 12.2 této Smlouvy. 

13.8. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Smluvní strany 
domáhat se v plné výši a rozsahu náhrady škody vzniklé porušením povinnosti druhé Smluvní 
strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta; ust. § 2050 ObčZ se dohodou Smluvn ích stran 
neuplatní.  

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti 
Zhotovitelem, za což se považuje následující: 

14.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla po dobu delší než 15 (patnáct) dnů; 

14.1.2. prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli originálu záruční listiny k performance bondu 
dle čl. 11.1 této Smlouvy delším než 15 (patnáct) dnů; 

14.1.3. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy v termínu 
dle čl. 4.6 této Smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) dnů; 

14.1.4. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky 
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí 
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

14.1.5. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou; 
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14.1.6. porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo sám a/nebo poddodavateli v souladu 
s čl. 7 této Smlouvy; 

14.1.7. prodlení Zhotovitele s placením svým poddodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) dnů 
po lhůtě jejich splatnosti. 

14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno 
insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud 
Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních 
povinností, za což se považuje následující: 

14.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) dnů 
po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl 
Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a 
Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

14.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
straně. 

14.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením 
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení 
Smlouvy. 

15. DORUČOVÁNÍ 

15.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
datovou schránkou, nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

15.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy nebo kontaktních údajů budou o této 
změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

15.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát 
odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla 
adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později 
písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo 
adresát si zásilku nevyzvedl.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 
se řídí právním řádem České republiky. 

16.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se 
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení takovými 
platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

16.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 ObčZ 
vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby 
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osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak než  
na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní strany. 

16.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze  
po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

16.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele 
souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této 
Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů.  

16.6. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním 
(dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně do konce roku 2031, nestanoví-li platný právní předpis 
či podmínky dotace lhůtu delší. 

16.7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům 
veřejné správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
plnění a dokladů souvisejících s projektem. 

16.8. Zhotovitel je povinen k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem  
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím orgánem 
a příjemcem dotace, s nimiž byl seznámen.  

16.9. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

16.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se dle Zákona  
o registru smluv neuveřejňují. 

16.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v ISRS. 

16.12. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že 
ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798–1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, §§ 2002 
až 2004, § 2112, § 2591, §§ 2594 – 2595, § 2611, § 2614 ObčZ se pro účely této Smlouvy 
neuplatní, a to ani analogicky. 
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16.13. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

16.13.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

16.13.2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace  

16.13.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

16.13.4. Příloha č. 4 – SHP 

16.13.5. Příloha č. 5 – Znalecké posudky 

16.14. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude 
uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve dvou 
stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

 

POZN. Účastník doplní identifikaci účastníka (v případě společné nabídky doplní identifikaci všech 
dodavatelů, kteří podali společnou nabídku) a jednající osoby, případně další takto zvýrazněné údaje. 

Objednatel 
 
V Litoměřicích dne ___.___._______ 

Zhotovitel 
 
V Litoměřicích dne 11.05.2021 

 
 
 
 

............................................. 
Město Litoměřice                                       

 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta                                     

.............................................. 
Společnost Radnice Litoměřice 

Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
Na základě plné moci udělené společníkem 
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Ing. Miloš 

Náprstek

Digitálně podepsal 

Ing. Miloš Náprstek 

Datum: 2021.05.11 

13:53:58 +02'00'

Mgr. 

Ladislav 

Chlupáč

Digitálně podepsal 

Mgr. Ladislav 

Chlupáč 

Datum: 2021.05.17 

14:59:26 +02'00'
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 Příloha č. 1  

Výkaz výměr 

                                 

POZN. Viz přiložený oceněný výkaz výměr se soupisem stavebních prací, služeb a dodávek 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 43 195 723,92CZK

15,00% 0,00

2017011-20-A
 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné zakázky 

 použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
 

V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V 
některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na 
jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané 
stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní 
položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou 
dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, 
restaurátorských záměrů a standardního stavebně historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů 
nebo technologií je dáno typem a charakterem této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních 
kulturních památek České republiky. Způsob ocenění vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném 
místě a čase obvyklých a ověřených na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace 
(specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a 

 technologické stránce nejbližší.
 

  

35 698 945,39

Sazba daně Základ daně Výše daně
35 698 945,3921,00% 7 496 778,53

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017011-20-A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA34 122,0028 200,00

43 195 723,92

26 458 513,32

961 846,85794 914,75
853 837,41705 650,75

1 174 566,75
3 559 306,75

Cena bez DPH [CZK]

272 118,41

21 866 539,93

642 440,49

1 898 147,85

289 628,96
4 035 613,00

62 120,00

26. 10. 2020

 
 

13 hromosvod

35 698 945,39

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

11 EZS
12 CCTV

369 697,75 447 334,28
1 421 225,77

350 451,04

Cena s DPH [CZK]

4 306 761,17
2 296 758,90

4 883 091,73

329 263,28

75 165,20
777 352,99

8
9
10

Popis

ÚT
VZT

Silnoproud
Slaboproud

ZTI

Stavební práce nezpůs...
Stavební práce způso...

EPS

Restaurovani
Stavební práce

Kód

7

4

1

5
6

2
3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 866 539,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 866 539,93 21,00% 4 591 973,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 458 513,32

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

1 - Stavební práce

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 866 539,93

HSV - Práce a dodávky HSV 7 095 069,33

    1 - Zemní práce 85 294,07

    2 - Zakládání 75 209,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 201 892,70

    4 - Vodorovné konstrukce 181 884,23

    5 - Komunikace pozemní 283 488,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 683 972,72

    8 - Trubní vedení 15 020,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 127 812,64

    998 - Přesun hmot 173 428,55

    997 - Přesun sutě 267 066,92

PSV - Práce a dodávky PSV 12 906 720,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 151 201,85

    712 - Povlakové krytiny 50 542,55

    713 - Izolace tepelné 215 797,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124 361,20

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 046,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 500,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 36 504,50

    761 - Konstrukce prosvětlovací 9 652,35

    762 - Konstrukce tesařské 1 838 473,92

    763 - Konstrukce suché výstavby 629 287,15

1 - Stavební práce

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

23 / 138



    764 - Konstrukce klempířské 1 905 906,52

    765 - Krytina skládaná 1 480 851,22

    766 - Konstrukce truhlářské 3 008 127,71

    767 - Konstrukce zámečnické 930 478,32

    771 - Podlahy z dlaždic 210 509,60

    775 - Podlahy skládané 991 774,44

    776 - Podlahy povlakové 19 498,19

    781 - Dokončovací práce - obklady 79 507,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 376 781,42

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 974,40

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 128 980,87

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 701 962,05

M - Práce a dodávky M 930 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 930 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 934 750,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 866 539,93

D HSV Práce a dodávky HSV 7 095 069,33

D 1 Zemní práce 85 294,07

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 103,990 110,00 11 438,90

VV dvůr
VV 99,48+4,51 103,990
VV Součet 103,990

551 K 113106151
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

m2 106,760 115,00 12 277,40

VV podloubí
VV 106,76 106,760
VV Součet 106,760

3 K 113106R Přesun vybourané dlažby z podloubí pro opětovné použití na deponii a zpět, vč. naložení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva drceného

m3 35,910 323,00 11 598,93

VV podloubí
VV 106,76*(0,15) 16,014
VV dvůr
VV 99,48*0,2 19,896
VV Součet 35,910

552 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 22,410 1 040,00 23 306,40

VV základy výtahu
VV (2,39*2,24)*(1,36+0,19) 8,298
VV odkopání opěrné zídky dvůr
VV (3,4+6,4)*0,8*1,2+(3,4+6,4)*0,8*1,2/2 14,112
VV Součet 22,410

553 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2,602 1 450,00 3 772,90
VV 1PP - zemina pod podkladním betonem
VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602
VV Součet 2,602

554 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,602 205,00 533,41

VV 1PP - zemina pod podkladním betonem
VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

1 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,602

557 K 162211209
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 2,602 186,00 483,97

VV 1PP - zemina pod podkladním betonem
VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602
VV Součet 2,602

555 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,608 84,00 1 311,07

VV základy výtahu
VV 8,298 8,298
VV odkopání opěrné zídky dvůr - odvoz přebytečné zeminy
VV 14,112-9,404 4,708
VV 1PP - zemina pod podkladním betonem
VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602
VV Součet 15,608

556 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -
1311

m3 23,906 91,30 2 182,62

VV základy výtahu - 2x příplatek
VV 8,298*2 16,596
VV odkopání opěrné zídky dvůr - 3x příplatek
VV 4,708 4,708
VV 1PP - zemina pod podkladním betonem - 1x příplatek
VV "m.0.02" 37,17*0,070*1 2,602
VV Součet 23,906

558 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 15,608 256,00 3 995,65

VV základy výtahu
VV 8,298 8,298
VV odkopání opěrné zídky dvůr
VV 4,708 4,708
VV 1PP - zemina pod podkladním betonem
VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602
VV Součet 15,608

14 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 15,608 18,50 288,75

559 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,534 200,00 5 306,80

VV 1m3 = 1,7 t
VV 15,608*1,7 26,534
VV Součet 26,534

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,408 150,00 1 411,20

VV opěrná zídka dvůr - zpětný zásyp
VV (3,4+6,4)*(0,8-0,2-0,2)*1,2+(3,4+6,4)*0,8*1,2/2 9,408
VV Součet 9,408

17 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,352 100,00 235,20

VV zásyp drenáže opěrné zídky dvůr
VV (3,4+6,4)*0,2*1,2 2,352
VV Součet 2,352

560 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 4,234 508,00 2 150,87

VV zásyp drenáže; 1 m3 = 1,8 t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,352*1,8 4,234
VV Součet 4,234

D 2 Zakládání 75 209,20
19 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 9,800 150,00 1 470,00

VV drenáž opěrná zídka dvůr
VV 3,4+6,4 9,800
VV Součet 9,800

20 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,535 2 750,00 1 471,25
VV podkladní deska základ výtahu
VV 2,39*2,24*0,1 0,535
VV Součet 0,535

21 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 9,948 2 790,00 27 754,92

VV dvůr - ve spádu, variantně pouze nad sklípky (cca 20,0 m2), ostatní nahrazeno štěrk. podsypem
VV 99,48*0,1 9,948
VV Součet 9,948

22 K 634611111 Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm m 66,652 42,00 2 799,38

23 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm

m 66,652 120,00 7 998,24

VV dilatace dvůr 3x3 m (= 0,67 m/m2)
VV 99,48*0,67 66,652
VV Součet 66,652

24 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,874 3 600,00 6 746,40

VV základy výtahu
VV 2,39*2,24*0,35 1,874
VV Součet 1,874

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,561 27 900,00 15 651,90
VV ve spádu, deska dvůr, Kari 100/100/6 = 4,335 kg/m2, koef. překrytí = 1,3
VV pozn.: variantně pouze nad sklípky (cca 20,0 m2), ostatní nahrazeno štěrk. podsypem
VV 99,48*4,335/1000*1,3 0,561
VV Součet 0,561

26 K 279322512 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 2,152 3 500,00 7 532,00
VV stěny základové vany pro výtah
VV (2,39+1,64)*2*0,3*0,89 2,152
VV Součet 2,152

561 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 6,105 495,00 3 021,98
VV (1,79+1,64)*2*0,89 6,105
VV Součet 6,105

562 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 6,105 125,00 763,13
VV 6,105 6,105
VV Součet 6,105

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 201 892,70

29 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm

kus 1,090 450,00 490,50

VV 1PP
VV "zazdění rozvaděče" 1,0 1,000
VV 3NP
VV "m.3.04 - nadezdění parapetu" 1,2*0,25*0,3 0,090
VV Součet 1,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 1,631 4 995,00 8 146,85

VV 3NP
VV "m.3.03" (0,176+0,822)*0,743*2,2 1,631
VV Součet 1,631

31 K 312321813
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. 
C 16/20

m3 1,694 3 500,00 5 929,00

VV monolitický betonový truhlík - prvek S101
VV 9,68*0,175 1,694
VV Součet 1,694

32 K 313321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
30/37

m3 2,352 3 750,00 8 820,00

VV přibetonování opěrné zídky dvůr
VV (3,4+6,4)*1,2*0,2 2,352
VV Součet 2,352

563 K 313351311 Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné zřízení m2 11,760 995,00 11 701,20
VV přibetonování opěrné zídky dvůr
VV (3,4+6,4)*1,2 11,760
VV Součet 11,760

564 K 313351312 Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné odstranění m2 11,760 250,00 2 940,00
VV 11,76 11,760
VV Součet 11,760

35 K 313362021
Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,076 27 900,00 2 120,40

VV opěrná zídka dvůr - přibetonování, předp. 6,5 kg/m2
VV (3,4+6,4)*1,2*6,5/1000 0,076
VV Součet 0,076

36 K 31336202R Sanace opěrné zídky dvůr - zesílení sponami, výztuž do spáry kpl 1,000 39 550,00 39 550,00
VV sanace zídky v ploše do cca 18 m2  - Sanace opěrné zídky dvůr - zesílení sponami, výztuž do spáry

VV
- rozsah aplikace zesílení zděné konstrukce lze stanovit až po odstranění omítek a posouzení kvality zdiva, resp. poruch ve 
spárách atd.

VV Sešívání trhlin ve zdivu cihelném ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 0,5 m - 20 bm
VV Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel  -20 bm
VV Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - 10 m2
VV Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru  -100 ks
VV Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm - 100 ks
VV Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 mm - 20 m

VV
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní

VV vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6m  - 0,85 t
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 314231116
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu MC-5 
nebo MC-10

m3 2,669 4 950,00 13 211,55

VV pozn.: předp. přezdění cca 5 řádků
VV (0,88+0,63)*0,375 0,566
VV (0,88+0,59)*0,375 0,551
VV (0,88+0,63)*0,375 0,566
VV (0,66+0,58)*0,375 0,465
VV (0,8+0,59)*0,375 0,521
VV Součet 2,669

38 K 315321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní pohledového (v 
přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

m3 1,715 3 550,00 6 088,25

VV monolitický betonový truhlík
VV (3,4+6,4)*0,175 1,715
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,715

565 K 315351121 Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 25,168 650,00 16 359,20
VV truhlík
VV 9,68*(0,7+0,6)*2 25,168
VV Součet 25,168

566 K 315351122 Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 25,168 200,00 5 033,60
VV 25,168 25,168
VV Součet 25,168

41 K 315361821
Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 
nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,136 37 000,00 5 032,00

VV truhlík - cca 80kg/m3
VV 9,68*0,175*80,0/1000 0,136
VV Součet 0,136

567 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 1,000 351,00 351,00

VV "m. 3.03-3.04" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

44 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,380 6 060,00 8 362,80
VV vyklínování a vyzdívka mezi nosníky dodatečně osazovaných do zdiva
VV "P1" 0,6*1,7*0,2 0,204
VV "P2" 1,022*1,63*0,2 0,333
VV "P3" 0,247*1,55*0,2 0,077
VV "P4" 0,743*2,78*0,2 0,413
VV "P5" 0,36*2,4*0,2 0,173
VV Mezisoučet 1,200
VV ostatní vyzdívky nosníků
VV 0,18 0,180
VV Mezisoučet 0,180
VV Součet 1,380

45 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,129 42 500,00 5 482,50
VV IPE120 = 13,4 kg/m
VV 2,4*4*13,4/1000 0,129
VV Součet 0,129

46 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,930 39 000,00 36 270,00
VV IPE200 = 22,4 kg/m
VV "P1" 4*1,7*22,4/1000 0,152
VV "P2" 7*1,63*22,4/1000 0,256
VV IPE180 = 18,8 kg/m
VV "P3" 2*1,55*18,8/1000 0,058
VV IPE160 = 15,8 kg/m
VV "P4" 6*2,78*15,8/1000 0,264
VV "P5" 3*2,4*15,8/1000 0,114
VV Mezisoučet 0,844
VV ostatní oc. nosníky
VV 0,086 0,086
VV Mezisoučet 0,086
VV Součet 0,930

568 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 17,426 659,00 11 483,73

VV 2NP
VV "m.2.04" (1,325+0,16*2)*3,66 6,021
VV 3NP
VV "m.3.02" (2,26+0,35*2)*2,97 8,791
VV "m.3.04" (0,58+0,3)*2,97 2,614
VV Součet 17,426

29 / 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

569 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 8,747 710,00 6 210,37

VV 3NP
VV "m.3.04" 3,095*3,46-0,9*2,18 8,747
VV Součet 8,747

49 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 38,050 109,00 4 147,45
VV 1NP
VV "m.1.07-08" 3,65*3 10,950
VV 2NP
VV "m.2.04" 3,66*2 7,320
VV 3NP
VV "m.3.02" 2,97*2 5,940
VV "m.3.04" 3,46*4 13,840
VV Součet 38,050

50 K 346481112
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem

m2 7,780 535,00 4 162,30

VV dodatečné překlady (boční strany a spodní podhled)
VV "P1" 0,6*1,0+1,7*0,2*2 1,280
VV "P2" 1,022*1,0+1,63*0,2*2 1,674
VV "P3" 0,247*1,0+1,55*0,2*2 0,867
VV "P4" 0,743*1,8+2,78*0,2*2 2,449
VV "P5" 0,36*1,528+2,4*0,2*2 1,510
VV Součet 7,780

D 4 Vodorovné konstrukce 181 884,23

51 K 411322626
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37

m3 3,103 3 800,00 11 791,40

VV podlaha strojovny ÚT
VV (7,35)*0,12 0,882
VV zastropení kolektoru
VV 23,38*(0,055+0,04) 2,221
VV Součet 3,103

52 K 411354247 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 35/207 m2 11,050 495,00 5 469,75
VV střecha výtahu
VV 2,0*1,85 3,700
VV podlaha strojovny ÚT
VV 7,35 7,350
VV Součet 11,050

53 K 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 23,380 495,00 11 573,10
VV zastropení kolektoru
VV 1NP
VV 23,38 23,380
VV Součet 23,380

54 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 10,000 113,00 1 130,00

VV konstrukce výtahu
VV 5,0*2 10,000
VV Součet 10,000

55 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 52,000 212,00 11 024,00

VV dodatečné překlady
VV "P1" 4*2 8,000
VV "P2" 7*2 14,000
VV "P3" 2*2 4,000
VV "P4" 6*2 12,000
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VV "P5" 3*2 6,000
VV Mezisoučet 44,000
VV konstrukce strojovny ÚT
VV 4*2 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 52,000

56 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm 
ze štěrkopísku

m2 7,722 72,00 555,98

VV pozn.: pro zpětné použití dlažby kolem výtahu
VV (2,24+0,8)*(2,39+0,8*2)-2,05*2,15 7,722
VV Součet 7,722

57 K 465921112 Kladení dlažby tl do 100 mm na sucho - zpětná montáž půdních dlaždic m2 105,000 300,00 31 500,00
VV "půda - v pásu 1,0 m u okraje (kvůli kontrole zhlaví trámů)" 105,0 105,000
VV Součet 105,000

58 M 596311007 dlažba půdní - kopie stávajících m2 113,400 450,00 51 030,00

VV 105,0*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 113,400
VV Součet 113,400

59 K 4659211R Půdovky - penetrace a voskování m2 385,400 150,00 57 810,00
VV půda
VV 150,52+120,09+114,79 385,400
VV Součet 385,400

D 5 Komunikace pozemní 283 488,30

571 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 99,480 285,00 28 351,80

VV dvůr; variantně pouze mimo sklípky 2x100 mm (79,48 m2), nad sklípky 150 mm (20,0 m2) (viz položka bet. desky)
VV 99,48 99,480
VV Součet 99,480

60 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 106,760 60,00 6 405,60
VV podloubí
VV 106,76 106,760
VV Součet 106,760

570 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 106,760 120,00 12 811,20
VV podloubí
VV 106,76 106,760
VV Součet 106,760

572 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 106,760 465,00 49 643,40

VV podloubí - zpětné předláždění
VV 106,76 106,760
VV Součet 106,760

64 K 596811221
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 99,480 350,00 34 818,00

VV dvůr
VV 99,48 99,480
VV Součet 99,480

65 M 592480320 dlažba kamenná tl. 30 mm m2 104,454 1 450,00 151 458,30

VV 99,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 104,454
VV Součet 104,454

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 683 972,72
66 K 611181100 Povrstvovací nátěr podhledů m2 381,490 105,00 40 056,45
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VV 3NP
VV 64,69+234,23+5,69+72,68+4,2 381,490
VV Součet 381,490

67 K 611325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 381,490 207,00 78 968,43

VV 3NP
VV 64,69+234,23+5,69+72,68+4,2 381,490
VV Součet 381,490

68 K 611325491R
Oprava vnitřních podhledů - rákosu (vč. sanace trhlin, biosanace, výměna poškozených částí podhledu a 
doplnění záklopu po kontrole zhlaví)

m2 381,490 690,00 263 228,10

VV 3NP
VV 64,69+234,23+5,69+72,68+4,2 381,490
VV Součet 381,490

69 K 611325492R Oprava vnitřních podhledů (klenby a ostatní podhledy, sanace trhlin, vč. podkladních vrstev a opravy omítky) m2 211,894 650,00 137 731,10

VV pozn.: koef. plochy pro klenby = 1,1
VV 1NP
VV "m.1.05-06" (23,38+4,38)*1,1 30,536
VV "m.1.09-10" (41,42+12,49)*1,1 59,301
VV "m.1.18" 18,01 18,010
VV 2NP
VV "m.2.02" 36,48 36,480
VV "m.2.07-09" 10,62+4,67+19,74 35,030
VV 2-3NP mezipatro
VV "m.M.02" 6,61 6,610
VV "m.M.06" 19,77*1,1 21,747
VV 3NP
VV "m.3.06" 4,18 4,180
VV Součet 211,894

70 K 612121111 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 51,974 55,00 2 858,57

71 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 126,805 70,00 78 876,35

72 K 612142000 Silikátový nátěr s plnivy a armovacím vláknem s vysokou paropropustností m2 1 594,779 250,00 398 694,75

73 K 612181100 Minerální nátěr silikátový bez titan. běloby m2 88,003 175,00 15 400,53

74 K 612181101 Povrstvovací nátěr stěn m2 1 682,782 105,00 176 692,11

75 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí 
stěn

m2 745,142 420,00 312 959,64

76 K 612821001 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně zatřená m2 88,003 950,00 83 602,85

575 K 622325409
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 
100%

m2 967,780 750,00 725 835,00

VV EW1a/EW1b/EW3
VV pozn.: výměra z ACAD s odečtem otvorů a ostatních prvků na fasádě (hrubá výměra)
VV 103,0+305,0+220,0+329,0 957,000
VV EW2
VV (3,4+6,4)*1,1 10,780
VV Součet 967,780

80 K 622335104 Oprava povrchové úpravy zídek ve dvoře m2 32,760 1 200,00 39 312,00
VV 10,5*2,0+(3,4+6,4)*1,2 32,760
VV Součet 32,760

576 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm m2 4,500 278,00 1 251,00
VV výtah - bezprašná stěrka
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500
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82 K 632451426 Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 25 m2 38,728 184,00 7 125,95
VV vyrovnání podkladu pod dlažbu
VV 2NP
VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah" 40,36*0,3 12,108
VV "m.2.07" 10,62 10,620
VV 3NP
VV "m.3.01" 13,7 13,700
VV "m.3.03" 2,3 2,300
VV Součet 38,728

84 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 957,000 120,00 114 840,00

VV pozn.: výměra z ACAD s odečtem otvorů a ostatních prvků na fasádě (hrubá výměra)
VV 103,0+305,0+220,0+329,0 957,000
VV Součet 957,000

85 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 3,570 589,00 2 102,73

VV atika výtahu
VV (2,2+2,05)*2*0,42 3,570
VV Součet 3,570

573 M 28375800 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm m2 3,749 110,00 412,39

VV 3,57*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3,749
VV Součet 3,749

88 K 622325112
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 
do 30%

m2 35,389 269,00 9 519,64

VV oprava nadstřešní části komínů
VV (0,88+0,63)*2*4,585 13,847
VV (0,88+0,59)*2*2,63 7,732
VV (0,88+0,63)*2*1,5 4,530
VV (0,66+0,58)*2*1,5 3,720
VV (0,8+0,59)*2*2,0 5,560
VV Součet 35,389

89 K 625681012 Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm m 200,000 206,00 41 200,00
VV pozn.: hrubá výměra
VV 100,0+100,0 200,000
VV Součet 200,000

90 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 176,404 34,00 5 997,74

VV 176,404 176,404
VV Součet 176,404

91 K 631311126R
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - litá podlaha vč. 
dilatování

m3 5,090 3 500,00 17 815,00

VV 1PP - expozice
VV 42,42*0,12 5,090
VV Součet 5,090

92 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou 
úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)

m3 5,090 560,00 2 850,40

VV 1PP - expozice
VV 42,42*0,12 5,090
VV Součet 5,090

93 K 632451416 Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 25 m2 234,200 250,00 58 550,00
VV "m.3.02 - doplnění hrubé podlahy" 234,2 234,200
VV Součet 234,200

94 K 632451626 Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 25 m2 20,860 420,00 8 761,20
VV 1PP
VV "0.01" 14,63 14,630
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VV "1.16" 2,39+3,84 6,230
VV Součet 20,860

96 K 636111421
Doplnění dlažby z lomového kamene (s dodáním hmot), plochy jednotlivě do 4 m2 do cementové malty se 
zalitím spár cementovou maltou

m2 7,722 1 800,00 13 899,60

VV pozn.: pro zpětné použití kolem výtahu
VV (2,24+0,8)*(2,39+0,8*2)-2,05*2,15 7,722
VV Součet 7,722

97 K 636195011
Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrábání a vymytí spar z nepravidelných kamenů, 
plochy jednotlivě přes 4 m2

m2 136,530 325,00 44 372,25

VV repase dlažby
VV "m.2.01" 40,36 40,360
VV "m.M.01, 02, 06" 5,1+6,61+19,77 31,480
VV "m.3.01" 64,69 64,690
VV Součet 136,530

98 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 4,770 222,00 1 058,94
VV dvůr
VV 47,7*0,1 4,770
VV Součet 4,770

D 8 Trubní vedení 15 020,00
577 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 1 010,00 2 020,00

VV "S104" 1,0 1,000
VV "S105" 1,0 1,000
VV Součet 2,000

100 M 286617600 poklop revizní šachty kus 2,000 6 500,00 13 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 127 812,64

101 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 626,072 36,00 58 538,59

VV (1,82+0,9+5,3+0,9)*(18,9-1,8)+13,9*(7,2-1,8) 227,592
VV 25,7*(22,7-1,8)+(3,3+0,9*2)*13,8 607,510
VV (17,2+0,9*2)*(20,3-1,8) 351,500
VV 16,3*(10,7-1,8)+(12,9+0,9)*(20,2-1,8)+2,2*(20,2-1,8) 439,470
VV Součet 1 626,072

102 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 593 516,280 1,00 593 516,28

VV 1626,072*365 "Přepočtené koeficientem množství 593 516,280
VV Součet 593 516,280

103 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 626,072 21,00 34 147,51

104 K 94541211R Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m kpl 1,000 4 120,00 4 120,00

105 K 94541212R Jeřáb mobilní výška zdvihu do 32 m kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

106 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 472,750 50,00 73 637,50

VV 68,97+326,82+18,01+355,99+42,56+400,49+406,61-(139,6+7,1) 1 472,750
VV Součet 1 472,750

107 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 2 444,000 60,00 146 640,00

VV 187,0+641,0+524,0+51,0+528,0+513,0 2 444,000
VV Součet 2 444,000

108 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah - závěrečné m2 180,390 10,00 1 803,90
VV repase dlažby
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VV "m.1.07-09" 1,4+1,04+41,42 43,860
VV "m.2.01" 40,36 40,360
VV "m.M.01, 02, 06" 5,1+6,61+19,77 31,480
VV "m.3.01" 64,69 64,690
VV Součet 180,390

109 K 952902041 Čištění budov drhnutí hladkých podlah - ruční čištění (příprava ) m2 780,840 20,80 16 241,47
VV repase dlažby
VV "m.1.07-09" 1,4+1,04+41,42 43,860
VV "m.2.01" 40,36 40,360
VV "m.M.01, 02, 06" 5,1+6,61+19,77 31,480
VV "m.3.01" 64,69 64,690
VV Mezisoučet 180,390
VV palubky, parkety, vlysy
VV "m.1.10" 12,49 12,490
VV "m.2.02" 36,48 36,480
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV "m.2.06" 70,72 70,720
VV "m.3.02" 234,23 234,230
VV "m.3.05" 72,68 72,680
VV Mezisoučet 600,450
VV Součet 780,840

110 K 952902601 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod. m2 1 174,472 20,00 23 489,44
VV po odstranění pyronátěru z prvků krovu
VV krokve 140/180
VV "A" (6,54*31+4,25*5+1,72*2+3,42*2+5,13*4+9,45*2)*(0,14+0,18)*2 175,162
VV "B" (6,54*32)*(0,14+0,18)*2 133,939
VV "C" (6,54*32+6,2*4+1,9*2*3+3,4*2*3)*(0,14+0,18)*2 170,163
VV pásky/vzpěry 140/180
VV "A" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV "B" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV "C" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV kleštiny/hambalky 130/180
VV "A" 2,42*(17+3)*(0,13+0,18)*2 30,008
VV "B" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006
VV "C" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006
VV kleštiny/hambalky 140/170
VV "A" 4,81*(18)*(0,14+0,17)*2 53,680
VV "B" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715
VV "C" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715
VV námětky/vzpěry 200/170
VV "A" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686
VV "B" 2,39*2*(5+2)*(0,2+0,17)*2 24,760
VV "C" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686
VV pásky 100/140
VV "A, B, C" 2,1*(14+12+14)*(0,1+0,14)*2 40,320
VV "A" (2,3*2+2,6*2)*(0,1+0,14)*2 4,704
VV vaznice 150/230
VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,15+0,23)*2 81,928
VV sloupky 140/140, 200/200
VV "A"1,9*2*(0,14*4) 2,128
VV "C" 3,9*6*(0,2*4) 18,720
VV vazné trámy, "pozednice" a výměny 200/240
VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,2+0,24) 47,432
VV "A, B, C" (8,47*5+9,3+8,2+8,0+7,2+7,0+8,8*3+8,7+8,6)*(0,2+0,24*2) 85,510
VV "B" (6,0*2+3,05*2+1,3*4)*(0,2+0,24*2) 15,844
VV Součet 1 174,472
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111 K 953946122R1 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti - konstrukce výtahu t 4,676 35 000,00 163 660,00

VV
ocelová konstrukce výtahu - nosná část (dle výkazu, přípočet na kotvení, přípoje, čelní desky aj. = 15%), oc. žárově 
zinkovaná

VV 4,676 4,676
VV Součet 4,676

112 M 130101500 profil ocelový silnostěnný, v jakosti 11 375 t 4,676 59 500,00 278 222,00

VV pozn.: dle výkazu, ocel žárově zinkovaná
VV QRO 120x120x8 mm
VV QRO 120x80x8 mm
VV ostatní prvky napojení - ISO nosníky, prvek Z301 - zábradlí k výtahu, ložiska z PEG, podklady
VV 4,676 4,676
VV Součet 4,676

113 M 130105280 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375 t 0,589 75 000,00 44 175,00

114 M 130100110 tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 t 0,084 75 000,00 6 300,00

115 M 130100120 tyč ocelová ostatní, v jakosti 11 375 t 0,006 75 000,00 450,00

116 K 953946122R2 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti - konstrukce pro odvětrání (střecha) t 0,364 65 000,00 23 660,00
VV ocelová konstrukce dle výkazu
VV 364,13/1000,0 0,364
VV Součet 0,364

117 M 130101500 profil ocelový silnostěnný, v jakosti 11 375 t 0,253 75 000,00 18 975,00

VV pozn.: dle výkazu
VV QRO 60x60x4 mm
VV 233,98/1000 0,234
VV Součet 0,234
VV 0,234*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,253
VV Součet 0,253

118 M 130104320 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375 t 0,092 75 000,00 6 900,00

119 M 130103550 ocel pásová pro ztužující pásy t 0,049 75 000,00 3 675,00

120 K 953946123R Montáž atypických ocelových kcí t 3,263 65 000,00 212 095,00
VV strojovna ÚT (dle výkazu, přípočet na kotvení, přípoje, čelní desky aj. = 15%)
VV 2829,1*1,15/1000 3,253
VV ztužující pásy = cca 0,71 kg/m
VV (3,9*2+2,9*2)*0,71/1000 0,010
VV Součet 3,263

579 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 1,354 26 000,00 35 204,00

VV dle výkazu, ocel pro výtah žárově zinkovaná
VV ÚT
VV (190,9+163,8+381,8+193,6+160,7)*1,15/1000 1,254
VV Součet 1,254
VV 1,254*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,354
VV Součet 1,354

580 M 13010728 ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 t 1,860 27 200,00 50 592,00

VV dle výkazu
VV ÚT
VV (735,7+761,6)*1,15/1000 1,722
VV Součet 1,722
VV 1,722*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,860
VV Součet 1,860

578 M 13010710 ocel profilová IPN 80 jakost 11 375 t 0,299 25 700,00 7 684,30

VV dle výkazu, ocel pro výtah žárově zinkovaná
VV ÚT
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VV 240,9*1,15/1000 0,277
VV Součet 0,277
VV 0,277*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,299
VV Součet 0,299

124 M 130103550 ocel pásová pro ztužující pásy t 0,011 75 000,00 825,00

125 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,717 3 110,00 11 559,87
VV 1PP - podkladní beton tl. 100 mm
VV "m.0.02" 37,17*0,1 3,717
VV Součet 3,717

126 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 35,120 98,00 3 441,76

VV 1PP
VV "m.0.01" (0,96+0,9+0,2)*2,46-0,9*1,97 3,295
VV "terárium" 1,41*0,5+1,1*0,5 1,255
VV 1NP
VV "m.1.05" 1,72*4,03-1,25-2,0 3,682
VV "m.1.16" (2,875+2,72)*3,65-(0,73+0,6)*2,0 17,762
VV 3NP
VV "m.3.04" 3,1*3,46-0,8*2,0 9,126
VV Součet 35,120

127 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 22,657 117,00 2 650,87

VV 3NP
VV "m.3.05" 7,725*3,43-0,96*2,0*2 22,657
VV Součet 22,657

128 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,703 1 290,00 2 196,87

VV 1NP
VV "obezdění rozvaděče" 0,87*0,22*3,65 0,699
VV 3NP
VV "m.3.06" (2,245*2,3-0,9*2,2-0,9*2,05)*0,75 1,004
VV Součet 1,703

129 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 2,669 877,00 2 340,71

VV pozn.: předp. přezdění cca 5 řádků
VV (0,88+0,63)*0,375 0,566
VV (0,88+0,59)*0,375 0,551
VV (0,88+0,63)*0,375 0,566
VV (0,66+0,58)*0,375 0,465
VV (0,8+0,59)*0,375 0,521
VV Součet 2,669

130 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 7,600 209,00 1 588,40
VV 1NP
VV "m. 1.04" 1,9*4 7,600
VV Součet 7,600

131 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,668 3 500,00 5 838,00
VV 1NP
VV "zastropení kanálu" 14,0*0,9*0,1 1,260
VV 3NP
VV "balkon" 1,7*1,2*0,2 0,408
VV Součet 1,668

132 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,230 2 860,00 6 377,80
VV 1PP
VV "m.0.02" 37,17*0,06 2,230
VV Součet 2,230
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133 K 965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 m3 0,434 3 520,00 1 527,68
VV 3NP
VV "balkon" 1,7*1,2*0,1 0,204
VV "m.3.03 - vedení sítí" 2,3*0,1 0,230
VV Součet 0,434

134 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 9,061 2 470,00 22 380,67
VV 1NP
VV "m.1.04-05" (8,7+15,28)*0,15 3,597
VV 2NP
VV "m.2.07" 10,62*0,15 1,593
VV 3NP
VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah, vedení sítí" 40,36*0,3*0,15 1,816
VV "m.3.01 - vedení sítí" 13,7*0,15 2,055
VV Součet 9,061

135 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 
m2 - pro další použití

m2 406,610 43,40 17 646,87

VV půda
VV 150,52+120,09+114,79+7,35+13,86 406,610
VV Součet 406,610

136 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 18,572 539,00 10 010,31

VV půda - v pásu 1,0 m u okraje (kvůli kontrole zhlaví trámů), tl. 40 mm
VV 105,0*0,04 4,200
VV Mezisoučet 4,200
VV demontáž podkladu podlah pro vedení sítí, cca 100mm
VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6*0,1 1,445
VV "m.2.03-05" ((6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5)*0,1 5,087
VV "m.3.02-3.05" (27,9+32,9+17,6)*0,1 7,840
VV Mezisoučet 14,372
VV Součet 18,572

137 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 6,874 390,00 2 680,86

VV půda
VV 0,78*0,97*5+0,84*0,92*4 6,874
VV Součet 6,874

138 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,110 455,00 505,05

VV půda
VV 0,74*1,5 1,110
VV Součet 1,110

139 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 2 m2

m2 1,760 595,00 1 047,20

VV 3NP
VV "m.3.06" 0,8*2,2 1,760
VV Součet 1,760

140 K 968072455 Vybourání kovových nebo jiných dveřních zárubní a mříží pl do 2 m2 m2 18,271 595,00 10 871,25
VV dveřní otvory
VV 1NP
VV "m.1.16-17" 0,795*1,98+0,6*2,0+0,73*2,0 4,234
VV 3NP
VV "m.3.06" 0,96*2,0*2 3,840
VV "m.3.06 - vniřtní a vnější" 0,8*2,2*2 3,520
VV "m. 3.04" 0,8*2,0 1,600
VV půda
VV 0,65*1,2*4 3,120
VV Mezisoučet 16,314
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VV mříže
VV 1NP
VV "m.1.04-1.07" 0,95*2,06 1,957
VV Mezisoučet 1,957
VV Součet 18,271

141 K 968072456 Vybourání kovových nebo jiných dveřních zárubní a mříží pl přes 2 m2 m2 31,191 605,00 18 870,56
VV dveřní otvory
VV 1NP
VV "m.1.04" 1,25*2,0+1,21*2,0 4,920
VV Mezisoučet 4,920
VV mříže
VV 2NP
VV "m.2.07" 1,975*2,5 4,938
VV "m.2.01" 3,58*3,22 11,528
VV 3NP
VV "m.3.01-02" 1,64*2,05*2+1,58*1,95 9,805
VV Mezisoučet 26,271
VV Součet 31,191

142 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,515 1 640,00 844,60

VV 1NP
VV "m.1.04" 1,2*0,83*0,3 0,299
VV 3NP
VV "m.3.04 - nika" 0,6*0,3*1,2 0,216
VV Součet 0,515

143 K 971033591
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm

m3 0,469 2 370,00 1 111,53

VV 2NP
VV "m.2.08" (0,545*1,0*0,588+0,345*1,0*0,43) 0,469
VV Součet 0,469

144 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,490 1 180,00 1 758,20

VV 3NP
VV "m.3.06" 1,8*2,3*0,36 1,490
VV Součet 1,490

145 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 3,864 1 530,00 5 911,92

VV 1NP
VV "m.1.04" (1,56*2,02*0,53+1,0*2,02*0,28) 2,236
VV 2-3NP mezipatro
VV "m.M.06" (1,0*2,1*0,775) 1,628
VV Součet 3,864

146 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 2,000 252,00 504,00

VV konstrukce výtahu
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

147 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 8,000 324,00 2 592,00

VV konstrukce strojovny ÚT
VV 4,0*2 8,000
VV Součet 8,000

148 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 56,080 304,00 17 048,32

VV "P1" 1,7*4 6,800
VV "P2" 1,63*7 11,410
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VV "P3" 1,55*2 3,100
VV "P4" 2,78*6 16,680
VV "P5" 2,4*3 7,200
VV Mezisoučet 45,190
VV "ostatní oc. prvky - výtah aj." 10,89 10,890
VV Mezisoučet 10,890
VV Součet 56,080

149 K 975074140
Podchycení střešních vazeb a ostatní tesařské zpevnění a podepření při výměně poškozených prvků krovu a 
zhlaví trámů

m 211,600 740,00 156 584,00

VV krov
VV (4,8+19,7+15,1+16,2)*2 111,600
VV ostatní (zhlaví trámů)
VV 100,0 100,000
VV Součet 211,600

581 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene)

m 30,800 2 750,00 84 700,00

VV provrtání podkladní desky výtahu pro mikropiloty
VV 0,2*4 0,800
VV ostatní vrty
VV 30,0 30,000
VV Součet 30,800

151 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 32,737 98,00 3 208,23

VV 1NP
VV "mezipatro" (8,65+5,19+5,45)*2,0-(0,7*2,03*2+0,65*2,55+0,7*(2,0-1,04)*2) 32,737
VV Součet 32,737

152 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn m2 51,974 157,00 8 159,92

153 K 985132211 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskáním m2 46,640 210,00 9 794,40
VV 1PP - expozice (koef. klenby 1,1)
VV 42,4*1,1 46,640
VV Součet 46,640

154 K 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm m2 46,640 295,00 13 758,80
VV 1PP - expozice (koef. klenby 1,1)
VV 42,4*1,1 46,640
VV Součet 46,640

156 K 210192651-D Demontáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného m2 2,000 500,00 1 000,00
VV demontáž rozvaděčů (hrubá výměra)
VV 1PP
VV 0,5 0,500
VV 1NP
VV 1,5 1,500
VV Součet 2,000

157 K 985341100 Spony do zdiva - sanace trhlin na fasádě, klenbách a zdech m 200,000 820,00 164 000,00
VV hrubá výměra
VV 200,0 200,000
VV Součet 200,000

158 K 985611112 Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únostnosti základů D 100 mm vč. výztuže m 32,000 10 500,00 336 000,00
VV předp.: 8,0 m / kus
VV 8,0*4 32,000
VV Součet 32,000

159 K 985611119
Mikropilota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů Příplatek k cenám za práci ve stísněných 
prostorech

m 32,000 525,00 16 800,00

160 K 991000001 Přístřešek na popelnice ve dvoře, kpl dodávka a montáž - prvek S118 soubor 1,000 49 500,00 49 500,00
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VV
prvek S118 popsán v části 1100-6.2.a, jedná se o kompletaci zámečnické konstrukce výšky cca 1,8 m a dřevěnou výplní, viz 
výkres.

VV
Pro ocenění je rozhodující pracnost výroby a technické řešení detailů; projektant uvádí k tomuto: hmotnost zámečnické 
konstrukce cca 125 kg,

VV rovedení žárový pozink

VV
+ kontaktní můstek + 2x nátěr, rozměr prvku válcovaných profilů do rozměru 50 mm, výplň mořená prkna dub 30 mm, 6,2 
m2 , OSB desky 

VV (nebo prkenný záklop)
VV separační rohož 3 m2 , TiZn 0,8 mm celkem 3 m3 včetně rezervy na prořez.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

161 K 130107999
Dodávka nosného systému pro osvětlení (primární a sekundární nosníky - 1/2 IPE; nutno řešit v rámci 
dodávky osvětlení)

kg 2 000,000 50,00 100 000,00

VV pozn: odhad
VV 2000,0 2 000,000
VV Součet 2 000,000

162 K 998190004 Požární ucpávky kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
VV specifikace požární ucpávky vychází z požadavku části dokumentace D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení,

VV
kde v rámci rozhraní požárních úseků jsou patrné požadavky na ucpávku prostupu. Požární ucpávkou se musí vybavit 
prostupy všech technologií procházejí

VV Rekapitulace požárních ucpávek v rozsahu požadovaném není k dispozici, závisí na přesnosti provedení příslušné profese 

VV v rámci příslušného požárního úseku.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

163 K 998190005 Betonová šachta s litinovým poklopem - prvek S106 kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV
Betonová šachta bude provedena do tesařského bednění z prken, tloušťka stěny 250 mm, bednění celkem 9 m2, objem 
betonu 0,45 m3,

VV výztuž Bst 500 celkem  60 kg

VV
Přesný tvar bude stanoven na základě místních podmínek při realizaci (návaznost na stávající konstrukce). Litinový poklop s 
mříží viz půdorys,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

164 K 998190006 Sanace zdiva v místech napadení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
VV Sanace zdiva v místech napadení kpl 1,000 - viz Mykologický průzkum, zákres sonda a popis

VV
poškození v technické zprávě (Ing. arch. Zuzana Lukešová) a výkresové části DSP. Predikováno na základě nálezů v 
rozsahu:

VV tl zdiva 450 mm - materiál cihla -  délka 15 m
VV tl zdiva 450 mm - matriál kámen - délka 15 m
VV tl zdiva 600 mm - materiál cihla - délka 15 bm
VV tl zdiva 600 mm - matriál kámen - délka 15 m
VV tl zdiva 900 mm - materiál cihla - délka 15 bm
VV tl zdiva 900 mm - matriál kámen - délka 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

165 K 998190007 Sanace zdiva - mikrovlnná metoda m 40,000 650,00 26 000,00

166 K 998190008 Pamětní deska na fasádě - 0,3 x 0,4 m s názvem a hlavním cílem projektu – materiál – mosaz kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

167 K 998190009 Vnitřní orientační systém - kovové gravírované cedulky a informační tabule kpl 1,000 39 950,00 39 950,00
VV - kovové gravírované cedulky a informační tabule kpl 1,000 - materiálové provedení v neutrální barvě
VV  (nerez, elox, rozměr 1 cedulky do 0,04 m2), vzor viz technická zpráva, počty základních cedulí -  30  ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 173 428,55
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168 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 452,653 350,00 158 428,55

171 K RST002 Koordinační činnost restaurátorských prací se stavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 997 Přesun sutě 267 066,92

172 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 242,925 400,00 97 170,00

173 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 242,925 220,00 53 443,50

174 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 186,325 10,20 22 300,52

VV 242,925*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 186,325
VV Součet 2 186,325

583 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 33,761 250,00 8 440,25

VV 7,434+0,532+4,906+0,955+19,934 33,761
VV Součet 33,761

582 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,003 600,00 2 401,80

VV 4,003 4,003
VV Součet 4,003

584 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 163,598 250,00 40 899,50

VV 242,925-(33,761+4,003+10,633+0,149+30,781) 163,598
VV Součet 163,598

585 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,633 1 500,00 15 949,50

VV 0,282+0,034+0,067+1,389+1,965+0,141+3,008 6,886
VV 1,291+0,236+2,102+0,096+0,022 3,747
VV Součet 10,633

178 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 30,781 850,00 26 163,85
VV 21,488+9,293 30,781
VV Součet 30,781

179 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,149 2 000,00 298,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 906 720,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 151 201,85

181 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 146,130 11,00 1 607,43

VV izolace výtahové šachty
VV 2,39*1,77 4,230
VV izolace dvora (variantně pouze nad sklípky cca 20,0 m2)
VV 99,48 99,480
VV 1PP - expozice
VV 42,42 42,420
VV Součet 146,130

182 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 22,909 23,00 526,91

VV izolace výtahové šachty
VV (2,39+1,77)*2*1,34 11,149
VV opěrná zídka dvůr
VV (3,4+6,4)*1,2 11,760
VV Součet 22,909
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586 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,068 45 000,00 3 060,00

VV spotřeba: 0,4 kg/m2
VV (146,19+22,909)*0,4/1000 0,068
VV Součet 0,068

184 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 37,170 25,00 929,25
VV 1PP
VV "m.0.02" 37,17 37,170
VV Součet 37,170

185 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 146,130 105,00 15 343,65
VV izolace výtahové šachty
VV 2,39*1,77 4,230
VV 1PP - expozice
VV 42,42 42,420
VV Mezisoučet 46,650
VV izolace dvora (variantně pouze nad sklípky cca 20,0 m2)
VV 99,48 99,480
VV Mezisoučet 99,480
VV Součet 146,130

186 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 22,909 135,00 3 092,72
VV izolace výtahové šachty
VV (2,39+1,77)*2*1,34 11,149
VV opěrná zídka dvůr
VV (3,4+6,4)*1,2 11,760
VV Součet 22,909

587 M 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný m2 153,030 155,00 23 719,65

VV výpočty viz položky výše
VV 46,65+22,909 69,559
VV 69,559*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 83,471
VV Součet 153,030

588 M 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm m2 218,856 165,00 36 111,24

VV izolace dvora (variantně pouze nad sklípky cca 20,0 m2)
VV 99,48 99,480
VV 99,48*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 119,376
VV Součet 218,856

589 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 11,760 110,00 1 293,60

VV opěrná zídka dvůr
VV (3,4+6,4)*1,2 11,760
VV Součet 11,760

590 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 11,760 110,00 1 293,60
VV opěrná zídka dvůr
VV (3,4+6,4)*1,2 11,760
VV Součet 11,760

191 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí stěrkou m2 28,890 400,00 11 556,00
VV pod dlažbu
VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730
VV "m.3.04-variantě oprava dlažby" 7,46 7,460
VV podlaha strojovny - dvojnásobná
VV (7,35)*2 14,700
VV Součet 28,890

192 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí stěrkou m2 109,841 450,00 49 428,45
VV pod obklady
VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*2,3 17,871
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VV "m.1.12-13" (7,0-0,7*2+4,8-0,7)*2,3 22,310
VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6)*2,3 40,112
VV "m.3.04" (11,06-0,9)*2,3 23,368
VV půda - strojovna, vytažení soklu (cca 0,3 m) - dvojnásobná
VV ((2,1+3,5)*2-0,9)*0,3*2 6,180
VV Součet 109,841

193 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 1,751 1 000,00 1 751,00

194 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,751 850,00 1 488,35

D 712 Povlakové krytiny 50 542,55

195 K 712363413
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu 
nebo do dřeva roh

m2 52,900 147,00 7 776,30

VV mezi krovem "A" a "B"
VV 16,5+6,0 22,500
VV mezi krovem "B" a "C"
VV 13,6+6,3 19,900
VV okapové hrany
VV 1,2+2,1+1,3*2+2,3*2 10,500
VV Součet 52,900

591 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 60,835 300,00 18 250,50

VV 52,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 60,835
VV Součet 60,835

197 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 128,195 48,00 6 153,36

VV mezistřešní žlaby
VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670
VV střecha výtahu
VV 6,525 6,525
VV Součet 128,195

198 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 6,525 58,00 378,45

VV ochranná textilie
VV střecha výtahu
VV 6,525 6,525
VV Součet 6,525

592 M 69311068 geotextilie  300g/m2 m2 154,928 27,00 4 183,06

VV (128,195+6,525)*1,15 154,928
VV Součet 154,928

200 K 712363317
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice 
rš 250 mm

kus 5,000 330,00 1 650,00

201 K 712363453
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva roh

m2 6,525 175,00 1 141,88

VV střecha výtahu, vč. vytažení na atiku
VV 2,0*1,85+(2,0+1,85)*2*0,185+(1,84+2,05)*2*0,18 6,525
VV Součet 6,525

593 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 7,504 300,00 2 251,20

VV 6,525*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7,504
VV Součet 7,504

203 K 712399097
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
NAIP, foliemi nebo termoplasty

m2 6,525 36,00 234,90
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VV střecha výtahu
VV 6,525 6,525
VV Součet 6,525

204 K 712363399 Povlakové krytiny střech fóliové plechy (nerez s vazbou na mPVC) soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
VV - jedná se o oplechování střechy výtahu cca 2,05x2,2 m viz půdorys střechy + atika šíře do 300 mm.
VV Viz výkres střechy. Tloušťka plechu 0,8 mm, tloušťka nakašírované folie mPVC min 0,6 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

205 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,249 1 350,00 336,15

206 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,249 750,00 186,75

D 713 Izolace tepelné 215 797,68

207 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 385,400 75,00 28 905,00

VV půda
VV 150,52+120,09+114,79 385,400
VV Součet 385,400

594 M 63148155 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm m2 786,216 135,00 106 139,16

VV 385,4*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 786,216
VV Součet 786,216

209 K 713121311 Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásypem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm m2 248,713 32,00 7 958,82
VV zpětná montáž odstraněného násypu
VV "půda - v pásu 1,0 m u okraje (kvůli kontrole zhlaví trámů)" 105,0 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV podklad podlah pro vedení sítí
VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448
VV "m.2.03-05" ((6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5) 50,865
VV "m.3.02-3.05" (27,9+32,9+17,6) 78,400
VV Mezisoučet 143,713
VV Součet 248,713

595 K 713141233
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu

m2 3,700 105,00 388,50

VV střecha výtahu
VV 2,0*1,85 3,700
VV Součet 3,700

596 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,407 1 800,00 732,60

VV tl. 100-120 mm
VV 2,0*1,85*(0,1+0,12)/2 0,407
VV Součet 0,407

213 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 385,400 29,00 11 176,60

VV půda
VV 150,52+120,09+114,79 385,400
VV Součet 385,400

597 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 423,940 35,00 14 837,90

VV 385,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 423,940
VV Součet 423,940

215 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 385,400 38,00 14 645,20

VV půda (vč. chodníčků)
VV 150,52+120,09+114,79 385,400
VV Součet 385,400
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216 M 283293220 fólie difúzní 190 g/m2 m2 423,940 40,00 16 957,60

VV 385,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 423,940
VV Součet 423,940

217 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 4,847 1 750,00 8 482,25

218 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,847 1 150,00 5 574,05

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124 361,20
598 K 721141103 Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100 m 8,000 3 900,00 31 200,00

VV 4,0*2 8,000
VV Součet 8,000

599 K 721141104 Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 125 m 4,000 4 950,00 19 800,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

600 K 721141105 Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 150 m 8,000 6 550,00 52 400,00
VV 4,0*2 8,000
VV Součet 8,000

222 K 721242117 Lapač střešních splavenin litinový se zápachovou klapkou a lapacím košem kus 5,000 3 500,00 17 500,00

223 K 721242805 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 4,000 214,00 856,00

601 K 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 13,360 195,00 2 605,20
VV 13,36 13,360
VV Součet 13,360

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 046,70
225 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 3,000 208,00 624,00

VV 1NP
VV 1,0*1 1,000
VV 2-3NP mezipatro
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 3,000

226 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 4,000 137,00 548,00
VV 1NP
VV 1,0*1 1,000
VV 2NP
VV 1,0 1,000
VV 2-3NP mezipatro
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 4,000

227 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 137,00 137,00
VV 3NP
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

228 K 725320821 Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 149,00 149,00

229 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 7,000 84,10 588,70
VV 1NP
VV "umyvadla" 1,0*1 1,000
VV 2NP
VV "umyvadlo" 1,0 1,000
VV "dřez" 1,0*2 2,000
VV 2-3NP mezipatro
VV "umyvadla" 1,0*2 2,000
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VV 3NP
VV "dřez" 1,0 1,000
VV Součet 7,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 500,00
232 K 741273900 Dvířka rozvaděče 1330x960 mm, D+M vč. začištění - prvek S325 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 36 504,50
233 K 742110400 Podlahový instalační sokl m 97,900 175,00 17 132,50

VV 2NP
VV "m.2.03-05" 20,8+28,9+48,2 97,900
VV Součet 97,900

234 K 742230990 Úpravy systémů vstupu, kamery, zvonky, tabla kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV
v rámci projektu se předpokládá napojení na stávající dorozumívací systém Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích 
(kamerový systém,

VV
zvonky – přenos hlasu), tj. jedná se o úpravu stávající či přivedení odpovídající kabeláže k řídícímu pultu (ústředně) 
uživatele. S ohledem na rozsah 

VV
stavebních úprav a zajištění spolehlivosti bude řešena dodávka kabeláže přidružená pro trasování CCTV/EPS/EZS apod. v 
délce 250 m.

VV Naceněny k tomu budou i odpovídající pomocné stavební práce.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

235 K 742111101 Montáž revizních dvířek plastových kus 2,000 336,00 672,00

236 M 553435525 dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 60,5 cm kus 2,000 1 850,00 3 700,00

D 761 Konstrukce prosvětlovací 9 652,35

237 K 761661116
Úpravy anglického dvorku - přebetonování ochozu, odvod nečistot, osazení mříže do stávajícího poklopu 
(nebo perforování stávajícího poklopu)

kus 1,000 9 500,00 9 500,00

VV prvek S106
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

238 K 998761103
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,110 895,00 98,45

239 K 998761181
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,110 490,00 53,90

D 762 Konstrukce tesařské 1 838 473,92

240 K 762083111
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 
třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 9,257 1 090,00 10 090,13

VV chodníček, schody aj. (vyjma krovu - viz samostatné položky)
VV 0,107+3,648+2,277+2,912+0,313 9,257
VV Součet 9,257

241 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 16,280 44,00 716,32

242 K 762123110 Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2 m 48,840 289,00 14 114,76

602 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 m3 0,338 7 700,00 2 602,60

VV boční stěny průchodů mezi půdami, předp.: 3,0 m/m2; hranolek 80x80 mm
VV ((4,5-D401)*2+(5,2-D401)*2)*3,0*0,08*0,08
VV 0,313*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,338
VV Součet 0,338

244 K 762132138 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero m2 16,280 298,00 4 851,44

603 M 61191170 palubky obkladové  dl 3-5m jakost A/B m2 17,582 480,00 8 439,36
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VV 16,28*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 17,582
VV Součet 17,582

246 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen m2 16,280 66,00 1 074,48

247 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,720 1 200,00 864,00
VV 0,313+16,28*0,025 0,720
VV Součet 0,720

250 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 143,713 55,00 7 904,22
VV demontáž podkladu podlah pro vedení sítí
VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448
VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865
VV "m.3.02-3.05" 27,9+32,9+17,6 78,400
VV Součet 143,713

251 K 762523916
Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) 
nehoblovanými nebo podkladními na sraz plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2

m2 143,713 690,00 99 161,97

VV oprava podkladu podlah pro vedení sítí
VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448
VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865
VV "m.3.02-3.05" 27,9+32,9+17,6 78,400
VV Součet 143,713

252 K 762812811 Demontáž záklopů stropů z prken tl do 32 mm m2 115,620 38,00 4 393,56
VV odhad - cca 30% půdy
VV ((150,52+120,09+114,79))*0,3 115,620
VV Součet 115,620

253 K 762812943
Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy 
jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2

m2 115,620 875,00 101 167,50

VV odhad - cca 30% půdy
VV ((150,52+120,09+114,79))*0,3 115,620
VV Součet 115,620

254 K 775591R Boční stěny průchodu mezi půdami - impregnace a voskování m2 16,280 425,00 6 919,00

255 K 762211140 Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen m 15,850 595,00 9 430,75

VV 1,045*2+0,96*4*2+0,76*4*2 15,850
VV Součet 15,850

604 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,206 10 000,00 2 060,00

VV (1,045*2*0,26+(0,96*4*2+0,76*4*2)*0,2)*0,03 0,099
VV 0,099*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,107
VV Součet 0,206

257 K 762211811
Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 
1,00 m

m 16,000 210,00 3 360,00

VV půda
VV 0,8*5*4 16,000
VV Součet 16,000

258 K 762222141 Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného m 124,600 290,00 36 134,00
VV zábradlí pro lávky v podkroví
VV (4,2+3,3+5,6+4,0+3,2*2+4,2+5,9+2,3+3,2+6,1+2,6*2+3,4+6,1+1,0*2+1,3+2,0+2,1+(20,7-(4,4+0,9+0,5*2))) 81,700
VV ((1,7*2-0,9)+(9,0+6,7-0,9*2)+(8,0-0,9)+(7,3+5,4-0,9)+(6,7+1,8-0,9)) 42,900
VV Součet 124,600

259 M 6051512 zábradlí lávky v podkroví, vč. povrchové úpravy a kotevních prvků m 124,600 1 950,00 242 970,00

260 K 762331941 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, vč. zhlaví trámů m 400,000 245,00 98 000,00
VV pozn.: hrubá výměra cca 6,0 m/vazba
VV "A" 18,0*6 108,000
VV "B" 16,0*6 96,000
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VV "C" 16,0*6 96,000
VV ostatní - zhlaví trámů (odhad)
VV 100,0 100,000
VV Součet 400,000

261 K 762332924R
Doplnění části střešní vazby a zhlaví trámů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu - 
historický tesařský postup

m 400,000 2 305,00 922 000,00

VV pozn.: hrubá výměra cca 6,0 m/vazba
VV "A" 18,0*6 108,000
VV "B" 16,0*6 96,000
VV "C" 16,0*6 96,000
VV ostatní (odhad) - zhlaví trámů
VV 100,0 100,000
VV Součet 400,000

262 K 762341410 Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm m2 121,670 160,00 19 467,20

VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670
VV Součet 121,670

605 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 3,940 8 950,00 35 263,00

264 K 762342314
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 
360 mm

m2 623,400 64,00 39 897,60

VV krov "A" s vikýřem
VV 207,3+36,2 243,500
VV krov "B" s průchozími vikýři
VV 166,8+12,2*2 191,200
VV krov "C" s malými vikýři
VV 165,0+7,9*3 188,700
VV Součet 623,400

606 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 5,332 6 250,00 33 325,00

266 K 762342812
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 623,400 19,00 11 844,60

VV krov "A" s vikýřem
VV 207,3+36,2 243,500
VV krov "B" s průchozími vikýři
VV 166,8+12,2*2 191,200
VV krov "C" s malými vikýři
VV 165,0+7,9*3 188,700
VV Součet 623,400

267 K 762344812 Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z fošen m2 121,670 84,00 10 220,28
VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670
VV Součet 121,670

268 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 8,944 1 256,00 11 233,66

VV chodníček, schody aj.
VV 0,107+3,648+2,277+2,912 8,944
VV Součet 8,944

269 K 762431026 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 2,400 383,00 919,20
VV atika výtahu
VV (1,84+1,69)*2*0,34 2,400
VV Součet 2,400

270 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 1,600 68,20 109,12
VV půda
VV "´podesty´ demontovaného schodiště" 0,8*1,0*2 1,600
VV Součet 1,600

271 K 762525109 Repase/přeskládání podlahy z prken m2 19,768 465,00 9 192,12
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VV "m.1.10" 12,5 12,500
VV "m.3.05 - 10% nových" 72,68*0,1 7,268
VV Součet 19,768

272 M 611899950 palubky podlahové - doplnění stávajících m2 7,849 585,00 4 591,67

273 K 762591150R Zakrytí prostupů a otvorů deskami (vodovzd. překližka vč. povrch. úpravy) do 1,0 m2 kus 2,000 1 020,00 2 040,00
VV 1PP
VV zakrytí vzduchového průduchu za hranou viditelnosti
VV 1,0 1,000
VV otvor s potrubím
VV 1,0 1,000
VV Součet 2,000

274 K 762811100 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného m2 75,900 435,00 33 016,50
VV půda - chodníček
VV (19,0+12,0+8,5+8,1+(1,6+10,0+3,7+6,0+7,0)) 75,900
VV Součet 75,900

607 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 2,459 10 000,00 24 590,00

276 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 28,202 645,00 18 190,29

277 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 28,202 295,00 8 319,59

D 763 Konstrukce suché výstavby 629 287,15

278 K 763111353
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, EI 45, příčka tl. 130 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 48 dB

m2 20,415 950,00 19 394,25

VV strojovna ÚT
VV (3,5+0,13*2+2,1)*2*1,91-1,0*1,97 20,415
VV Součet 20,415

608 K 763121422
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 5,136 670,00 3 441,12

VV 2-3NP
VV "m.M.04-05" (1,01+0,96)*1,2 2,364
VV 3NP
VV "m.3.04" 2,31*1,2 2,772
VV Součet 5,136

283 K 763121453
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 8,402 780,00 6 553,56

VV "m.1.09" 2,81*2,99 8,402
VV Součet 8,402

284 K 763121621 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm m2 5,136 470,00 2 413,92
VV druhá vrstva
VV "m.M.04-05" (1,01+0,96)*1,2 2,364
VV "m.3.04" 2,31*1,2 2,772
VV Součet 5,136

609 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 5,650 102,00 576,30

VV 5,136*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,650
VV Součet 5,650

286 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 5,136 39,00 200,30
VV 2-3NP
VV "m.M.04-05" (1,01+0,96)*1,2 2,364
VV 3NP
VV "m.3.04" 2,31*1,2 2,772
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VV Součet 5,136

287 K 763121821
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché

m2 12,855 66,60 856,14

VV 2NP
VV "m.2.05 - obestavba ´trezoru´" ((0,94+0,6+0,22+0,455)*2+1,67)*1,85+0,94*1,67 12,855
VV Součet 12,855

288 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 6,730 625,00 4 206,25

VV "m.M.03-05" (3,55+1,81+1,37) 6,730
VV Součet 6,730

289 K 763131490 Podhled akustický s TI dvouvrstvá spodní kce oc. profil m2 173,850 595,00 103 440,75
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV Součet 173,850

290 K 763131491
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 173,850 950,00 165 157,50

VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV Součet 173,850

291 K 763131612 Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů UA SDK podhled m2 7,400 1 850,00 13 690,00
VV strojovna ÚT
VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

610 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 31,968 116,00 3 708,29

293 K 763131613 Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UA jednovrstvé m2 7,460 566,00 4 222,36
VV podhled S5
VV "m.3.04" 7,46 7,460
VV Součet 7,460

611 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 14,920 116,00 1 730,72

VV 2,0m/m2
VV 7,46*2,0 14,920
VV Součet 14,920

295 K 763131621 Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2 7,460 89,20 665,43
VV podhled S5
VV "m.3.04" 7,46 7,460
VV Součet 7,460

612 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 8,206 102,00 837,01

VV 7,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,206
VV Součet 8,206

297 K 763131622 Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 15 mm m2 7,400 113,00 836,20
VV strojovna ÚT
VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

613 M 59030035 deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 15,0mm m2 8,140 131,00 1 066,34

VV 7,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,140
VV Součet 8,140

299 K 763131716
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 128,320 20,00 2 566,40

VV např. silikonováním s páskou, profilem
VV "m.2.03-05" (20,8+28,95+48,2) 97,950
VV "m.M.03-05" (8,66+5,45+5,2) 19,310
VV "m.3.04" 11,06 11,060
VV Součet 128,320

300 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 7,400 39,00 288,60
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VV strojovna ÚT
VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

614 M 63150964 pás tepelně izolační příčkový tl 80mm m2 7,548 75,00 566,10

VV 7,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,548
VV Součet 7,548

302 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 9,170 339,00 3 108,63
VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440
VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730
VV Součet 9,170

303 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 173,850 9,00 1 564,65
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV Součet 173,850

304 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení m2 188,040 195,00 36 667,80
VV "m.M.03-05" (3,55+1,81+1,37) 6,730
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV "m.3.04" 7,46 7,460
VV Součet 188,040

307 K 763153612 Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek dvou vrstev m2 7,400 529,00 3 914,60
VV zaklopení stropu strojovny ÚT
VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

615 M 59030034 deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm m2 16,280 118,00 1 921,04

VV 7,4*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 16,280
VV Součet 16,280

309 K 763164726
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových a dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného 
tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm

m 49,230 1 390,00 68 429,70

VV strojovny ÚT
VV šikmé vzpěry
VV (4,36+3,62+3,46+3,1) 14,540
VV prostup kleštiny
VV 2,23 2,230
VV ostatní (I260 aj.)
VV ((2,23+3,42+8,9)+8,8+9,11) 32,460
VV Součet 49,230

310 K 763172311 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm kus 9,000 495,00 4 455,00

616 M 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm - prvek S 210 kus 9,000 1 080,00 9 720,00

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

312 K 763172313 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm kus 10,000 495,00 4 950,00

VV 2+8 10,000
VV Součet 10,000

617 M 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm - prvek S 229 kus 10,000 1 395,00 13 950,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

618 K 763172314 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm kus 1,000 450,00 450,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

619 M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus 1,000 1 750,00 1 750,00
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316 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 10,000 495,00 4 950,00

VV 2+8 10,000
VV Součet 10,000

620 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm - prvek S 211 kus 10,000 1 695,00 16 950,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

318 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 
pro umyvadlo

kus 1,000 935,00 935,00

VV 1NP
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

621 M 59030729 konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

320 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 
pro WC

kus 4,000 721,00 2 884,00

VV 1NP
VV 1,0 1,000
VV 2-3NP
VV 2,0 2,000
VV 3NP
VV 1,0 1,000
VV Součet 4,000

622 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 4,000 2 340,00 9 360,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

322 K 763752112 Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 m 278,810 135,00 37 639,35
VV půda - rošt pod chodníček, předp. 3,5 m/m2
VV (19,0+12,0+8,5+8,1+(1,6+10,0+3,7+6,0+7,0))*3,5 265,650
VV půda - podesty schod.
VV (0,54+1,4+1,82)*3,5 13,160
VV Součet 278,810

623 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 4,517 8 500,00 38 394,50

VV půda - rošt pod chodníček, průřez cca 150 cm2
VV (19,0+12,0+8,5+8,1+(1,6+10,0+3,7+6,0+7,0))*3,5*0,015 3,985
VV půda - podesty schod.
VV (0,54+1,4+1,82)*3,5*0,015 0,197
VV Součet 4,182
VV 4,182*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 4,517
VV Součet 4,517

324 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 14,116 1 350,00 19 056,60

325 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 14,116 765,00 10 798,74

D 764 Konstrukce klempířské 1 905 906,52
326 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 51,375 71,00 3 647,63

327 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 16,400 62,00 1 016,80

328 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 10,400 87,00 904,80
VV 10,4 10,400
VV Součet 10,400

329 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 141,340 107,00 15 123,38

53 / 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lemování komínů
VV (3,34+0,9+0,9)+(3,98+0,9+0,9)*3+(3,66+0,9*2) 27,940
VV lemování zdí
VV 17,6+39,4+35,4+21,0 113,400
VV Součet 141,340

330 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových 
prvků do suti

kus 15,000 254,00 3 810,00

VV žlabový kotlík
VV 2,0+1,0+1,0+1,0 5,000
VV ostatní prvky
VV 10,0 10,000
VV Součet 15,000

331 K 764004831 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti m 38,500 569,00 21 906,50
VV 2,7*2+1,4*2 8,200
VV 10,9+4,4+10,2+4,8 30,300
VV Součet 38,500

332 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 63,000 88,00 5 544,00
VV 13,8+5,6+30,3+13,3 63,000
VV Součet 63,000

333 K 764042418R Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm m2 121,670 515,00 62 660,05
VV mezistřešní žlaby
VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670
VV Součet 121,670

334 K 76413145R Oplechování věže vč. napojení na střešní krytinu z Cu patinovaného plechu - prvek K22 kpl 1,000 70 200,00 70 200,00

335 K 76421460R Oplechování atiky poplastovaným plechem rš 400 mm m 7,700 1 520,00 11 704,00
VV prvek K38
VV 7,7 7,700
VV Součet 7,700

336 K 764231467R Oplechování úžlabí z Cu plechu patinovaného rš 550 mm m 51,375 2 150,00 110 456,25
VV prvek K1
VV 51,375 51,375
VV Součet 51,375

337 K 764232404R Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu patinovaného rš 330 mm m 16,400 1 215,00 19 926,00
VV prvek K2
VV 16,4 16,400
VV Součet 16,400

338 K 764232432R Okapnice z Cu patinovaného plechu rš 125 mm m 10,400 785,00 8 164,00
VV prvek K24
VV 10,4 10,400
VV Součet 10,400

339 K 76423243R Oplechování kraje střechy s odkapem do žlabu z Cu patinovaného plechu rš 750 mm m 7,000 2 220,00 15 540,00
VV prvek K39
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

340 K 76423345R Oplechování výlezu na střechu z Cu patinovaného plechu - prvek K16 kus 6,000 5 800,00 34 800,00

341 K 764234406R
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Cu patinovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm - 
demontáž a montáž - přesný rozsah dle PP

m 88,900 2 100,00 186 690,00

VV prvek K26
VV 24,0 24,000
VV prvek K27
VV 29,5 29,500
VV prvek K28
VV 35,4 35,400
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VV Součet 88,900

342 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti - rozsah dle PP m 44,960 116,00 5 215,36
VV 44,96 44,960
VV Součet 44,960

343 K 764236406R
Oplechování parapetů rovných vč. rohů mechanicky kotvené z Cu patinovaného plechu rš 450 mm - rozsah 
dle PP

m 44,960 1 500,00 67 440,00

VV prvek K50
VV 44,96 44,960
VV Součet 44,960

344 K 7642364R1 Oplechování prahu dveří z Cu patinovaného plechu - prvek K23 ks 4,000 2 030,00 8 120,00

345 K 764238404R
Oplechování ozdobných říms rovné mechanicky kotvené z Cu patinovaného plechu rš 250 mm - demontáž a 
montáž - přesný rozsah dle PP

m 222,530 875,00 194 713,75

VV prvek K29
VV 222,53 222,530
VV Součet 222,530

346 K 764331413R Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu patinovaného plechu rš 250 mm m 17,600 950,00 16 720,00
VV prvek K17
VV 17,6 17,600
VV Součet 17,600

347 K 764331415R Oplechování střešní krytiny u stěny (z vnitřní strany štítu) z Cu patinovaného plechu m 95,800 1 100,00 105 380,00
VV prvek K20
VV 39,4 39,400
VV prvek K21
VV 35,4 35,400
VV prvek K25
VV 21,0 21,000
VV Součet 95,800

348 K 7643314R1 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K9 kus 1,000 11 240,00 11 240,00

349 K 7643314R2 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K10 kus 1,000 13 400,00 13 400,00

352 K 7643314R5 Oplechování VZT tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K13 kus 1,000 10 140,00 10 140,00

353 K 7643314R6 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K14 kus 1,000 13 360,00 13 360,00

354 K 7643314R7 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K15 kus 1,000 12 650,00 12 650,00

355 K 76433248R
Zaatikový žlab vč. oplechování úžlabí vikýře a vnitřní strany štítu a zaústění do zaatikového kotlíku z Cu 
patinovaného plechu - prvek K18

kpl 2,000 23 215,00 46 430,00

356 K 76433249R
Zaatikový žlab vč. oplechování úžlabí vikýřů a zaústění do zaatikového kotlíku z Cu patinovaného plechu - 
prvek K19

kpl 2,000 15 912,00 31 824,00

357 K 764336425R Lemování ventilačních nástavců z Cu patinovaného plechu na skládané krytině kus 2,000 6 460,00 12 920,00
VV prvek K40
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

358 K 764531404R Žlab podokapní půlkruhový z Cu patinovaného plechu rš 330 mm - demontáž a montáž - rozsah dle PP m 8,000 1 420,00 11 360,00

VV prvek K41
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

359 K 764531405R Žlab podokapní půlkruhový z Cu patinovaného plechu rš 400 mm - demontáž a montáž - rozsah dle PP m 17,000 1 940,00 32 980,00

VV prvek K43
VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

360 K 764531406R Žlab podokapní půlkruhový z Cu patinovaného plechu rš 500 mm - demontáž a montáž - rozsah dle PP m 6,600 2 422,00 15 985,20

VV prvek K42
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VV 6,6 6,600
VV Součet 6,600

361 K 764531464R Kotlík hranatý z Cu plechu patinovaného kus 4,000 3 800,00 15 200,00
VV prvek K4
VV 2,0 2,000
VV prvek K7
VV 1,0 1,000
VV prvek K32
VV 1,0 1,000
VV Součet 4,000

362 K 764531465R Kotlík hranatý z Cu plechu patinovaného - repase stávajících kus 7,000 3 715,00 26 005,00
VV prvek K3
VV 1,0 1,000
VV prvek K5
VV 1,0 1,000
VV prvek K6
VV 1,0 1,000
VV prvek K8
VV 4,0 4,000
VV Součet 7,000

363 K 764535410 Žlaby mezistřešní z Cu patinovaného plechu m2 116,420 4 680,00 544 845,60
VV prvek K35
VV 52,36 52,360
VV prvek K36
VV 64,06 64,060
VV Součet 116,420

364 K 764538422R Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu patinovaného plechu průměru 100 mm m 22,300 1 570,00 35 011,00
VV prvek K33 (s odečtem části u země)
VV 30,3-4,0*2 22,300
VV Součet 22,300

365 K 764538423R Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu patinovaného plechu průměru 120 mm m 1,600 2 270,00 3 632,00
VV prvek K31 (s odečtem části u země)
VV 5,6-4,0 1,600
VV Součet 1,600

366 K 764538424R Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu patinovaného plechu průměru 150 mm m 19,100 4 100,00 78 310,00
VV prvek K30 (s odečtem části u země)
VV 13,8-4,0 9,800
VV prvek K34 (s odečtem části u země)
VV 13,3-4,0 9,300
VV Součet 19,100

367 K 76455144R Zaatikový kotlík z poplastovaného plechu vč. nerezového vyústění - prvek K37 kus 1,000 10 070,00 10 070,00

368 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,586 2 700,00 6 982,20

369 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,586 1 500,00 3 879,00

D 765 Krytina skládaná 1 480 851,22
370 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na sucho do suti m2 623,400 152,00 94 756,80

VV krov "A" s vikýřem
VV 207,3+36,2 243,500
VV krov "B" s průchozími vikýři
VV 166,8+12,2*2 191,200
VV krov "C" s malými vikýři
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VV 165,0+7,9*3 188,700
VV Součet 623,400

371 K 765111831 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti m2 623,400 19,00 11 844,60

372 K 765111869 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti m 73,200 94,00 6 880,80

VV 19,7+15,1+16,2+4,8+4,5*2+2,8*3 73,200
VV Součet 73,200

373 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti m 73,200 25,00 1 830,00

374 K 765113912 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 40 st. do 50 st. m2 623,400 162,00 100 990,80

VV krov "A" s vikýřem
VV 207,3+36,2 243,500
VV krov "B" s průchozími vikýři
VV 166,8+12,2*2 191,200
VV krov "C" s malými vikýři
VV 165,0+7,9*3 188,700
VV Součet 623,400

375 K 765114011 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. na sucho korunové krytí režná m2 623,400 950,00 592 230,00
VV krov "A" s vikýřem
VV 207,3+36,2 243,500
VV krov "B" s průchozími vikýři
VV 166,8+12,2*2 191,200
VV krov "C" s malými vikýři
VV 165,0+7,9*3 188,700
VV Součet 623,400

376 K 765114351 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty m 73,200 1 435,00 105 042,00

VV 19,7+15,1+16,2+4,8+4,5*2+2,8*3 73,200
VV Součet 73,200

377 K 765114421 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. úžlabí vykládané vložené z tašek režných m 62,800 3 153,00 198 008,40

VV 8,4*2+2,3*8+4,6*6 62,800
VV Součet 62,800

378 K 765114511 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. štítová hrana do malty taškami režnými m 93,092 1 568,00 145 968,26

VV (8,05*2+(6,415+6,323)*2+(6,396+6,376)*2+(6,474*2+6,512*2)) 93,092
VV Součet 93,092

379 K 765211819
Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm hladké (bobrovky) s tvrdou 
maltou do suti

m 110,500 74,00 8 177,00

VV římsy objektu
VV 5,4+6,4+25,7*2+16,3*2+2,1*2 100,000
VV krytí zídky dvůr
VV 10,5 10,500
VV Součet 110,500

380 K 765214171
Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 
20 do 40 cm do malty korunové krytí režná

m 179,320 570,00 102 212,40

VV římsy a štíty objektu
VV 5,4+6,4+25,7*2+16,3*2+2,1*2 100,000
VV (6,415*2+6,323*2+6,396+6,376+2,3*2+6,474*2+6,512*2) 68,820
VV krytí zídky dvůr
VV 10,5 10,500
VV Součet 179,320

381 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 54,024 1 400,00 75 633,60

382 K 998765181
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 54,024 690,00 37 276,56
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D 766 Konstrukce truhlářské 3 008 127,71
383 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 11,225 250,00 2 806,25

VV 2NP
VV "m.2.01 - kce pokladny" (0,54+1,6+2,35)*2,5 11,225
VV Součet 11,225

384 K 76621110 Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích kpl 2,000 1 950,00 3 900,00

385 K 76622101 Schodiště celodřevěné s kovovými schodnicemi přímé vč. povrch. úpravy a zábradlí - prvek S224 kpl 1,000 79 000,00 79 000,00

386 K 76622102 Schodiště dřevěné 2x 4x170x200 přímočaré bez podstupnic s podestou - prvek S406 kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

387 K 76622103 Schodiště dřevěné 2x 4x170x200 přímočaré bez podstupnic s podestou - prvek S407 kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

388 K 76622104 Dřevěné stupně 2x140x260 doplnění stávajícího schodiště - replika stávajícího - prvek S409 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

389 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 85,447 165,00 14 098,76
VV 3NP
VV 3,1*2,97+(9,185+1,16+2,35+4,5+2,025+2,35+1,5+2,6)*2,97 85,447
VV Součet 85,447

390 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 85,447 250,00 21 361,75
VV 3NP
VV 3,1*2,97+(9,185+1,16+2,35+4,5+2,025+2,35+1,5+2,6)*2,97 85,447
VV Součet 85,447

391 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 11,580 250,00 2 895,00
VV 1PP
VV "m.0.02" 5,79*1,0*2 11,580
VV Součet 11,580

392 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 11,580 250,00 2 895,00
VV 1PP
VV "m.0.02" 5,79*1,0*2 11,580
VV Součet 11,580

393 K 766425991 Oprava podhledů - dř. trámy m2 9,450 3 000,00 28 350,00
VV "m.M.01" 5,1 5,100
VV "m.M.07" 4,35 4,350
VV Součet 9,450

394 K 766622920R Repase oken a výkladců dřevěných vč. zpětné montáže a začištění m2 176,404 6 950,00 1 226 007,80
VV Detaily jsou zpracovány v části zadávací dokumentace. Součástí položek repase oken i dveří ve výkazu výměr 
VV jsou i související práce jako celkové vytvarování, vybroušení a tmelení, napuštění dřeva mořidlem a dále retušování
VV Doplňky z nového dřeva budou barevně sjednoceny s originálem. K retuším budou užita mořidla na bázi vody. 
VV Dveřní křídla z měkkého dřeva budou přimořena do barvy dubových částí (dle typu).

VV
Povrchy budou dále napuštěny lněnou fermeží. Po zaschnutí bude nanesena vrstva šelaku. Šelaková vrstva na měkkých 
částech

VV  bude případně dále probarvována. Případně ošetření lazurovacím lakem (dle typu výplně).

VV
Obecně materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra portály jsou dubové, okna v patře jsou v provedení smrk. Nová 
okna střecha materiál smrk.

VV
Jednotný postup repase stanovit nelze, výplně jsou různého druhu, materiálu a povrchové úpravy. Okna a dveře jsou 
rozměrově popsány a doplněny 

VV příslušnou dokumentací (viz fotodokumentace 12 výplně otvorů,
VV ozn.: Fotodokumentace výplní je samostatná, není v tabulkách, ale jsou očíslovány dtto tabulky a půdorysy/pohledy. 

VV
Z fotodokumentace je jasně patrné členění.). Míra poškození a druh kování jsou rovněž patrné z fotodokumentace a bylo 
možno upřesnit 

VV při provedení místního šetření.

VV
Materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra, obecně portály přízemí atd. jsou dubové, okna v patře jsou v provedení 
smrk

VV Nová okna střecha smrk. Povrchová úprava bude jednotná, na základě vzorkování/schválení (PP). Obecně lze konstatovat, 
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VV
že odbor památkové péče vyžaduje veškeré práce a materiály tzv. "dobové", repliky historicky původních (dochovaných) 
prvků

VV  Osazení PZTS je dáno projektem slaboproudu.

VV
Projektant upozorňuje na předepsaný postup – pro okna je nutno zajistit zpracování výrobní dokumentace. Provádění oken 
je podmíněno odsouhlasením 

VV příslušného odboru památkové péče.

VV
Před odstraněním/prováděním úprav stávajících oken musí být zajištěno vypracování podrobné dokumentace stávajících 
výplní:

VV
1) Označení polohy okna, jednoznačný popis umístění oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží s vyznačením v půdorysu 
příslušného podlaží 

VV ebo na fotografii fasády.
VV 2) Popis všech částí příslušné konstrukce a způsobu osazení.
VV 3) Pohledy z obou stran, půdorysné a svislé řezy – v měřítku 1:10.
VV 4) Detailní řezy, pohledy na kování, ozdoby apod. - v měřítku 1:1. Tvar kování lze někdy přímo obrýsovat.

VV
5) Fotografická dokumentace: pohledy z obou stran, detaily okapnic apod., detaily kování, ozdob apod. – v rozlišení min 10 
MPixelů.

VV
V interiéru je vhodné použít postranní přisvícení. Neuspokojivý výsledek přináší záběry celého okna z interiéru za denního 
osvětlení (proti obloze)

VV Při zpracování fotodokumentace je nutno zajistit fotografie společně s barevnou kalibrační tabulkou.
VV Dokumentaci je nutné uložit v archivu příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu.
VV Zpracování výrobní dokumentace musí zahrnout uchazeč do nabídkové ceny na repasi výplně!

VV
Zadavatel konstatuje, že pro nacenění položky č. 394 Repase oken a výkladců dřevěných vč. zpětné montáže a začištění a 
položka č. 404 

VV Repase dveří dřevěných (vč. zárubní) vč. zpětné montáže a začištění by měl uchazeč řádně prostudovat DSP část
VV D.1.1_Architektonicko-stavební řešení, Dokumenty podrobností RAD_DSP_D_SO01_AS_405_DVERE_00.pdf a

VV
RAD_DSP_D_SO01_AS_404_OKNA_00.pdf kde jsou požadavky na repasi oken a dveří podrobně popsány a ocenit 
jednotlivé pracovní postupy na těchto prvcích

VV Cenu za provedení repase jednotlivých výplní by měl následně vynásobit počtem repasovaných
VV prvků a poté přepočítat na měrnou jednotku uvedenou ve výkazu výměr, tj. na m2 plochy.
VV 176,404 176,404
VV Součet 176,404

395 K 766622929R Ovládací prvky pro okna a výkladce nepřístupné pro ovládání (D+M, atyp.) kus 7,000 10 950,00 76 650,00

396 K 766660 Mechatronické zámky - montáž, instalace, školení kus 1,000 4 500,00 4 500,00

397 M 54924R01 zelený kroužek = mechatronická vložka E/E kus 24,000 5 450,00 130 800,00

398 M 54924R02 červený čtverec=mechanická vložka M/M kus 9,000 590,00 5 310,00

399 M 54924R03 elektronický klíč kus 30,000 7 490,00 224 700,00

400 M 54924R04 softwarová licence kus 1,000 15 990,00 15 990,00

401 M 54924R05 programovací klíč kus 1,000 2 690,00 2 690,00

402 M 54924R06 programovací terminál kus 1,000 7 995,00 7 995,00

403 M 54924R07 krytky s RFID čipem kus 30,000 350,00 10 500,00

404 K 766662910R Repase dveří dřevěných (vč. zárubní) vč. zpětné montáže a začištění m2 78,830 4 500,00 354 735,00
VV Detaily jsou zpracovány v části zadávací dokumentace. Součástí položek repase oken i dveří ve výkazu výměr 
VV jsou i související práce jako celkové vytvarování, vybroušení a tmelení, napuštění dřeva mořidlem a dále retušování
VV Doplňky z nového dřeva budou barevně sjednoceny s originálem. K retuším budou užita mořidla na bázi vody. 
VV Dveřní křídla z měkkého dřeva budou přimořena do barvy dubových částí (dle typu).

VV
Povrchy budou dále napuštěny lněnou fermeží. Po zaschnutí bude nanesena vrstva šelaku. Šelaková vrstva na měkkých 
částech

VV  bude případně dále probarvována. Případně ošetření lazurovacím lakem (dle typu výplně).

VV
Obecně materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra portály jsou dubové, okna v patře jsou v provedení smrk. Nová 
okna střecha materiál smrk.

VV
Jednotný postup repase stanovit nelze, výplně jsou různého druhu, materiálu a povrchové úpravy. Okna a dveře jsou 
rozměrově popsány a doplněny 

VV příslušnou dokumentací (viz fotodokumentace 12 výplně otvorů,
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VV ozn.: Fotodokumentace výplní je samostatná, není v tabulkách, ale jsou očíslovány dtto tabulky a půdorysy/pohledy. 

VV
Z fotodokumentace je jasně patrné členění.). Míra poškození a druh kování jsou rovněž patrné z fotodokumentace a bylo 
možno upřesnit 

VV při provedení místního šetření.

VV
Materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra, obecně portály přízemí atd. jsou dubové, okna v patře jsou v provedení 
smrk

VV Nová okna střecha smrk. Povrchová úprava bude jednotná, na základě vzorkování/schválení (PP). Obecně lze konstatovat, 

VV
že odbor památkové péče vyžaduje veškeré práce a materiály tzv. "dobové", repliky historicky původních (dochovaných) 
prvků

VV  Osazení PZTS je dáno projektem slaboproudu.

VV
Projektant upozorňuje na předepsaný postup – pro okna je nutno zajistit zpracování výrobní dokumentace. Provádění oken 
je podmíněno odsouhlasením 

VV příslušného odboru památkové péče.

VV
Před odstraněním/prováděním úprav stávajících oken musí být zajištěno vypracování podrobné dokumentace stávajících 
výplní:

VV
1) Označení polohy okna, jednoznačný popis umístění oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží s vyznačením v půdorysu 
příslušného podlaží 

VV ebo na fotografii fasády.
VV 2) Popis všech částí příslušné konstrukce a způsobu osazení.
VV 3) Pohledy z obou stran, půdorysné a svislé řezy – v měřítku 1:10.
VV 4) Detailní řezy, pohledy na kování, ozdoby apod. - v měřítku 1:1. Tvar kování lze někdy přímo obrýsovat.

VV
5) Fotografická dokumentace: pohledy z obou stran, detaily okapnic apod., detaily kování, ozdob apod. – v rozlišení min 10 
MPixelů.

VV
V interiéru je vhodné použít postranní přisvícení. Neuspokojivý výsledek přináší záběry celého okna z interiéru za denního 
osvětlení (proti obloze)

VV Při zpracování fotodokumentace je nutno zajistit fotografie společně s barevnou kalibrační tabulkou.
VV Dokumentaci je nutné uložit v archivu příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu.
VV Zpracování výrobní dokumentace musí zahrnout uchazeč do nabídkové ceny na repasi výplně!

VV
Zadavatel konstatuje, že pro nacenění položky č. 394 Repase oken a výkladců dřevěných vč. zpětné montáže a začištění a 
položka č. 404 

VV Repase dveří dřevěných (vč. zárubní) vč. zpětné montáže a začištění by měl uchazeč řádně prostudovat DSP část
VV D.1.1_Architektonicko-stavební řešení, Dokumenty podrobností RAD_DSP_D_SO01_AS_405_DVERE_00.pdf a

VV
RAD_DSP_D_SO01_AS_404_OKNA_00.pdf kde jsou požadavky na repasi oken a dveří podrobně popsány a ocenit 
jednotlivé pracovní postupy na těchto prvcích

VV Cenu za provedení repase jednotlivých výplní by měl následně vynásobit počtem repasovaných
VV prvků a poté přepočítat na měrnou jednotku uvedenou ve výkazu výměr, tj. na m2 plochy.
VV 78,83 78,830
VV Součet 78,830

405 K 766669001 Dveře D108 vč. zárubně, D+M kus 1,000 17 500,00 17 500,00

406 K 766669002 Dveře D118 vč. zárubně, D+M kus 1,000 18 500,00 18 500,00

407 K 766669003 Dveře D119 vč. zárubně, D+M kus 1,000 20 500,00 20 500,00

408 K 766669004 Dveře D253 vč. zárubně, D+M kus 1,000 20 500,00 20 500,00

409 K 766669005 Dveře D255 vč. zárubně, D+M kus 1,000 20 500,00 20 500,00

410 K 766669006 Dveře D256 vč. zárubně, D+M kus 1,000 24 500,00 24 500,00

411 K 766669007 Dveře D305 vč. zárubně, D+M kus 1,000 81 950,00 81 950,00

412 K 766669008 Dveře D307 vč. zárubně, D+M kus 1,000 51 950,00 51 950,00

413 K 766669009 Dveře D308 vč. zárubně, D+M kus 1,000 49 500,00 49 500,00

414 K 766669010 Dveře D309 vč. zárubně, D+M kus 1,000 79 780,00 79 780,00

415 K 766669011 Dveře D401 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00

416 K 766669012 Dveře D402 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00
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417 K 766669013 Dveře D403 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00

418 K 766669014 Dveře D404 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00

419 K 766669015 Dveře D405 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00

421 K 766669901 Dřevěný práh 900x300 - falešný stupeň, replika stávajících stupňů přilehlého schodiště - prvek S230 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

422 K 766669902 Replika stávajícího dřevěného vyústění VZT - prvek S501 kus 1,000 21 500,00 21 500,00

423 K 766825800 Demontáž truhlářských vestavěných skříní a výkladců m 31,090 850,00 26 426,50
VV demontáž vestavěných skříní a vitrín
VV  2NP
VV 3,0*0,25+(8,14-0,5+7,06) 15,450
VV (6,81+7,165+1,315+0,35) 15,640
VV Součet 31,090

424 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,403 3 700,00 12 591,10

425 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,403 1 850,00 6 295,55

D 767 Konstrukce zámečnické 930 478,32
426 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 2,900 260,00 754,00

VV 3NP
VV "balkon" 1,2+1,7 2,900
VV Součet 2,900

427 K 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů v-10m m2 3,570 850,00 3 034,50
VV obklad atiky výtahu pororoštem
VV (2,2+2,05)*2*0,42 3,570
VV Součet 3,570

624 M 55347052 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm kus 9,000 700,00 6 300,00

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

429 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 4,722 250,00 1 180,50
VV "S110" 1,3*2,0 2,600
VV "S112" 2,04*1,04 2,122
VV Součet 4,722

430 M 697520015 rohož vstupní m2 4,722 7 000,00 33 054,00

431 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 12,760 100,00 1 276,00

VV "S110" (1,3+2,0)*2 6,600
VV "S112" (2,04+1,04)*2 6,160
VV Součet 12,760

432 M 697521610 rám pro zapuštění, profil L m 13,398 250,00 3 349,50

VV 12,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,398
VV Součet 13,398

433 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 493,680 165,00 81 457,20
VV 2NP
VV "m.2.03, 2.04, 2.05 - část" 26,35+47,87+(99,63-31,29) 142,560
VV 3NP
VV "m.3.01, 3.02, 3.03, 3.05 - část" 64,69+234,23+5,69+46,51 351,120
VV Součet 493,680

434 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 493,680 50,00 24 684,00
VV 2NP
VV "m.2.03, 2.04, 2.05 - část" 26,35+47,87+(99,63-31,29) 142,560
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VV 3NP
VV "m.3.01, 3.02, 3.03, 3.05 - část" 64,69+234,23+5,69+46,51 351,120
VV Součet 493,680

436 K 76799-001 Stěna s dveřmi, perforovaný pllech, černá barva (D005) kus 1,000 45 500,00 45 500,00

437 K 767995 Hliníková rampa s rohoží, půdorysný rozměr 2630x900 mm (prvek S107) kus 1,000 65 000,00 65 000,00

438 K 76717113 Lávka k výtahu - pororošt, lakovaný pozink 1500x4735 mm - prvek S324 kus 1,000 32 400,00 32 400,00

439 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 998,906 95,00 94 896,07
VV "S002" 1,05*1,3 1,365
VV Mezisoučet 1,365
VV "S101" 2,77*2,5 6,925
VV "S102" 0,5*1,22 0,610
VV "S103" 0,7*1,93 1,351
VV "S108" 0,83*1,2 0,996
VV "S109" 1,24*2,0 2,480
VV "S114" 2,04*2,4 4,896
VV Mezisoučet 17,258
VV "S216" O210
VV "S217" O211
VV "S218" O212
VV "S219" O213
VV "S220" O214
VV Mezisoučet 0,000
VV "S251" O251
VV "S252" O252
VV Mezisoučet 0,000
VV "S315" O310
VV "S316" O311
VV "S317" O312
VV "S318" 1,2*2,1 2,520
VV "S319" O313
VV "S320" O314
VV Mezisoučet 2,520
VV "S401" O406
VV "S402" O406
VV "S403" O406
VV "S404" O406
VV "S405" O406
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 21,143
VV hmotnost cca 19 kg/m2
VV 52,574*19,0 998,906
VV Součet 998,906

440 M 553811301 mříž bezpečností cetrifikovaná, vč. kotevních prvků a povrch. úpravy m2 52,574 6 500,00 341 731,00

441 K 767995192 Obklad schodiště černým plechem m2 8,000 6 000,00 48 000,00
VV 6,4+1,6 8,000
VV Součet 8,000

442 K 767996001 Vnitřní zábradlí - Z001 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 1,000 3 000,00 3 000,00

443 K 767996002 Plechové okno - Z002 (vč. montáže, kotvení a začištění) kus 1,000 8 500,00 8 500,00

444 K 767996003 Vnitřní zábradlí - madlo Z101 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,990 3 500,00 10 465,00
VV 2,05+0,94 2,990
VV Součet 2,990

445 K 767996004 Vnitřní zábradlí - madlo Z102 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 1,050 1 500,00 1 575,00
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446 K 767996005 Vnitřní zábradlí - madlo Z103 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 3,250 3 250,00 10 562,50
VV 1,37+0,8+1,08 3,250
VV Součet 3,250

447 K 767996006 Vnitřní zábradlí - Z104 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,800 2 850,00 7 980,00
VV 2,8 2,800
VV Součet 2,800

448 K 767996007 Vnitřní zábradlí - madlo Z105 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,800 2 850,00 7 980,00
VV 2,8 2,800
VV Součet 2,800

450 K 767996009 Kapotáž plynoměru - Z107 (vč. montáže, kotvení a začištění) kus 1,000 4 500,00 4 500,00

451 K 767996010 Vnitřní zábradlí - Z108 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,700 2 850,00 7 695,00

452 K 767996011 Očištění a repase stávající poklopu do sklípku - prvek S102 kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

453 K 767996012 Nový poklop vlezu do sklepa, pro zadláždění - prvek S103 kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

454 K 767161011 Požární žebřík D+M vč. začištění - prvek S503 kus 2,000 10 000,00 20 000,00
VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

455 K 767161012 Stoupací plošiny 400x250 mm ocelové stupně žárově pozinkované, D+M vč. začištění - prvek S502 kus 20,000 2 550,00 51 000,00

458 K 767996013 Očištění stávající mřížky odvětrání VZT - prvek S117 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

459 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,561 1 390,00 779,79

460 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,561 578,00 324,26

D 771 Podlahy z dlaždic 210 509,60

461 K 771444113
Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 
do 120 mm

m 37,080 150,00 5 562,00

VV "m.1.05" 32,91-(0,85+1,8+0,65+0,8+1,84+1,2+0,9+0,8) 24,070
VV "m.2.07" 15,35-(0,73+0,6+1,01) 13,010
VV Součet 37,080

462 M 597613380 sokl kus 74,160 250,00 18 540,00

VV 37,080/0,5 74,160
VV Součet 74,160

463 K 771531047R Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením vč. spárování (barevná cementová kaše) m2 119,478 600,00 71 686,80
VV cihelná dlažba
VV "m.0.01" 14,63-8,0 6,630
VV "m.1.05-06" 23,38+4,38 27,760
VV "m.1.09" (41,42) 41,420
VV Mezisoučet 75,810
VV cihelná dlažba - replika
VV "m.2.07" 10,62 10,620
VV "m.M.01 - 10% nových" 5,1*0,1 0,510
VV "m.M.03-05 - použití stávající dlažby" 3,55+1,81+1,37 6,730
VV Mezisoučet 17,860
VV cihelná dlažba - zpětné uložení demontované dlažby (vedení sítí)
VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah" 40,36*0,3 12,108
VV "m.3.01" 13,7 13,700
VV Mezisoučet 25,808
VV Součet 119,478

464 M 596311005 dlažba cihelná m2 81,875 850,00 69 593,75

VV "m.0.01" 14,63-8,0 6,630
VV "m.1.05-06" 23,38+4,38 27,760
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VV "m.1.09" (41,42) 41,420
VV Součet 75,810
VV 75,81*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 81,875
VV Součet 81,875

465 M 596311025 dlažba ruční cihelná (replika stávající) m2 12,020 1 000,00 12 020,00

VV 1 m2 = 25 ks
VV "m.2.07" 10,62 10,620
VV "m.M.01 - 10% nových" 5,1*0,1 0,510
VV "m.M.03-05 - použití stávající" 0,0 0,000
VV Součet 11,130
VV 11,13*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 12,020
VV Součet 12,020

466 K 771531101 Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m2 m2 15,780 18,10 285,62

VV cihelná dlažba
VV "m.1.05-06" 4,38 4,380
VV "m.2.07-09" 4,67 4,670
VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730
VV Součet 15,780

467 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 6,730 139,00 935,47
VV 2-3NP mezipatro
VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730
VV Součet 6,730

468 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 78,570 90,50 7 110,59
VV 1PP
VV "m.0.02" 37,17 37,170
VV 1NP
VV "m.1.15" 41,4 41,400
VV Součet 78,570

469 K 771571815R Demontáž odborná podlah z dlaždic keramických - rozebrání pro zpětné použití, vč. očištění m2 38,298 150,00 5 744,70
VV 1NP
VV "m.1.10" 12,49 12,490
VV 2NP
VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah" 40,36*0,3 12,108
VV 3NP
VV "m.3.01 - vedení sítí" 13,7 13,700
VV Součet 38,298

470 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 83,610 50,00 4 180,50
VV cihelná dlažba
VV "m.0.01" 14,63-8,0 6,630
VV "m.1.05-06" 23,38+4,38 27,760
VV "m.2.07-09" 10,62+4,67+19,74 35,030
VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730
VV "m.3.04" 7,46 7,460
VV Součet 83,610

471 K 771591232 Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v páscích pružná přes dilatační spáry m 27,600 349,00 9 632,40

VV cihelná dlažba
VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6) 17,440
VV "m.3.04 - variantně pouze dlažba" 11,06-0,9 10,160
VV Součet 27,600

472 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,809 611,00 2 938,30

473 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,809 474,00 2 279,47
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D 775 Podlahy skládané 991 774,44

474 K 775511830R Demontáž odborná podlah vlysových přibíjených - pro přeskládání částečná demontáž pro vedení sítí m2 317,113 440,00 139 529,72

VV hrubá výměra
VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448
VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865
VV "m.3.02 - přeskládání" 234,2 234,200
VV "m.3.05" 17,6 17,600
VV Součet 317,113

475 K 775514470 Montáž podlahy z vlysů - stejná původní technologie m2 317,113 555,00 175 997,72
VV "m.3.02 - přeskládání" 234,2 234,200
VV pro vedení inž. sítí:
VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448
VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865
VV "m.3.05" 17,6 17,600
VV Součet 317,113

476 M 611925230 vlysy parketové (replika) m2 24,591 2 590,00 63 690,69

477 K 775591905 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových m2 70,720 210,00 14 851,20
VV "m.2.06" 70,72 70,720
VV Součet 70,720

478 K 775591913
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových jednotlivé operace jemné

m2 70,720 500,00 35 360,00

VV "m.2.06" 70,72 70,720
VV Součet 70,720

479 K 775591919
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

m2 529,730 539,00 285 524,47

VV palubky, vlysy
VV "m.1.10" 12,49 12,490
VV "m.2.02" 36,48 36,480
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV "m.3.02" 234,23 234,230
VV "m.3.05" 72,68 72,680
VV Součet 529,730

480 K 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí m2 1 392,610 4,00 5 570,44
VV parkety
VV "m.2.06" 70,72 70,720
VV palubky, vlysy
VV "m.1.10" 12,49 12,490
VV "m.2.02" 36,48 36,480
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV "m.3.02" 234,23 234,230
VV "m.3.05" 72,68 72,680
VV půda (některé části opakovaně)
VV ((150,52+120,09+114,79)*2+(7,5+13,86)) 792,160
VV Součet 1 392,610

481 K 775591924 Oprava podlah dřevěných - napuštění 5% roztokem m2 212,160 200,00 42 432,00
VV pozn.: 3násobné
VV "m.2.06" 70,72*3 212,160
VV Součet 212,160

482 K 775591929
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, 
mezibroušení, vrchní lak

m2 529,730 380,00 201 297,40

VV palubky, vlysy
VV "m.1.10" 12,49 12,490
VV "m.2.02" 36,48 36,480
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VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV "m.3.02" 234,23 234,230
VV "m.3.05" 72,68 72,680
VV Součet 529,730

483 K 775591931 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování m2 70,720 340,00 24 044,80
VV "m.2.06" 70,72 70,720
VV Součet 70,720

484 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,869 1 900,00 1 651,10

485 K 998775181
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,869 2 100,00 1 824,90

D 776 Podlahy povlakové 19 498,19

486 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 5,690 150,00 853,50

VV příprava podkladu
VV 3NP
VV "m.3.03" 5,69 5,690
VV Součet 5,690

487 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 5,690 4,00 22,76

488 K 776121511 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti m2 5,690 400,00 2 276,00

489 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 700,820 11,00 7 709,02
VV demontáž koberce
VV "m.0.02" 42,42 42,420
VV "m.2.02-07" 36,5+26,4+47,9+99,6+70,7 281,100
VV "m.3.01-03, 05" 64,7+234,2+5,7+72,7 377,300
VV Součet 700,820

490 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 5,690 255,00 1 450,95
VV 3NP
VV "m.3.03" 5,69 5,690
VV Součet 5,690

625 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 

útlum 21dB, hořlavost Bfl S1
m2 6,259 1 000,00 6 259,00

VV 5,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,259
VV Součet 6,259

492 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 6,680 80,00 534,40
VV 3NP
VV "m.3.03" 10,9-(1,16+1,26+0,9*2) 6,680
VV Součet 6,680

626 M 28411009 lišta soklová m 6,814 40,00 272,56

VV 6,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,814
VV Součet 6,814

494 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,040 1 500,00 60,00

495 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,040 1 500,00 60,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 79 507,96

496 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 54,372 600,00 32 623,20

VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6)*1,97 34,357
VV "m.3.04" (11,06-0,9)*1,97 20,015
VV Součet 54,372
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497 M 597612555 obkladačky skleněné 150/150 m2 59,809 600,00 35 885,40

VV 54,372*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 59,809
VV Součet 59,809

498 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 18,597 400,00 7 438,80

VV "m.M.03-05" ((5,45-0,6)+(5,19-0,6))*1,97 18,597
VV Součet 18,597

499 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 54,372 50,00 2 718,60
VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6)*1,97 34,357
VV "m.3.04" (11,06-0,9)*1,97 20,015
VV Součet 54,372

500 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,776 611,00 474,14

501 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,776 474,00 367,82

D 783 Dokončovací práce - nátěry 376 781,42
502 K 78311820 Stávající dřevěné zábradlí - nový nátěr, vč. přípravy povrchu - prvky S226 m 4,580 650,00 2 977,00

VV 2,69+1,89 4,580
VV Součet 4,580

503 K 78311821 Stávající dřevěné schodiště - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S232 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

504 K 78311822 Stávající dřevěné zábradlí schodiště - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S321 m 10,500 250,00 2 625,00

505 K 78311823 Stávající dřevěné zábradlí madlo - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S322 m 3,450 500,00 1 725,00

506 K 78311824 Stávající dřevěné schodiště - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S408 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

507 K 783206808 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením a neutralizací m2 1 424,472 75,00 106 835,40
VV odstranění pyronátěru z prvků krovu
VV krokve 140/180
VV "A" (6,54*31+4,25*5+1,72*2+3,42*2+5,13*4+9,45*2)*(0,14+0,18)*2 175,162
VV "B" (6,54*32)*(0,14+0,18)*2 133,939
VV "C" (6,54*32+6,2*4+1,9*2*3+3,4*2*3)*(0,14+0,18)*2 170,163
VV pásky/vzpěry 140/180
VV "A" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV "B" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV "C" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV kleštiny/hambalky 130/180
VV "A" 2,42*(17+3)*(0,13+0,18)*2 30,008
VV "B" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006
VV "C" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006
VV kleštiny/hambalky 140/170
VV "A" 4,81*(18)*(0,14+0,17)*2 53,680
VV "B" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715
VV "C" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715
VV námětky/vzpěry 200/170
VV "A" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686
VV "B" 2,39*2*(5+2)*(0,2+0,17)*2 24,760
VV "C" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686
VV pásky 100/140
VV "A, B, C" 2,1*(14+12+14)*(0,1+0,14)*2 40,320
VV "A" (2,3*2+2,6*2)*(0,1+0,14)*2 4,704
VV vaznice 150/230
VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,15+0,23)*2 81,928
VV sloupky 140/140, 200/200
VV "A"1,9*2*(0,14*4) 2,128
VV "C" 3,9*6*(0,2*4) 18,720
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VV vazné trámy, "pozednice" a výměny 200/240
VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,2+0,24) 47,432
VV "A, B, C" (8,47*5+9,3+8,2+8,0+7,2+7,0+8,8*3+8,7+8,6)*(0,2+0,24*2) 85,510
VV "B" (6,0*2+3,05*2+1,3*4)*(0,2+0,24*2) 15,844
VV ostatní prvky
VV 250,0 250,000
VV Součet 1 424,472

508 K 783213111R
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
plísním jednonásobný

m2 1 424,472 85,00 121 080,12

VV impregnace prvků krovu
VV krokve 140/180
VV "A" (6,54*31+4,25*5+1,72*2+3,42*2+5,13*4+9,45*2)*(0,14+0,18)*2 175,162
VV "B" (6,54*32)*(0,14+0,18)*2 133,939
VV "C" (6,54*32+6,2*4+1,9*2*3+3,4*2*3)*(0,14+0,18)*2 170,163
VV pásky/vzpěry 140/180
VV "A" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV "B" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV "C" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120
VV kleštiny/hambalky 130/180
VV "A" 2,42*(17+3)*(0,13+0,18)*2 30,008
VV "B" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006
VV "C" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006
VV kleštiny/hambalky 140/170
VV "A" 4,81*(18)*(0,14+0,17)*2 53,680
VV "B" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715
VV "C" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715
VV námětky/vzpěry 200/170
VV "A" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686
VV "B" 2,39*2*(5+2)*(0,2+0,17)*2 24,760
VV "C" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686
VV pásky 100/140
VV "A, B, C" 2,1*(14+12+14)*(0,1+0,14)*2 40,320
VV "A" (2,3*2+2,6*2)*(0,1+0,14)*2 4,704
VV vaznice 150/230
VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,15+0,23)*2 81,928
VV sloupky 140/140, 200/200
VV "A"1,9*2*(0,14*4) 2,128
VV "C" 3,9*6*(0,2*4) 18,720
VV vazné trámy, "pozednice" a výměny 200/240
VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,2+0,24) 47,432
VV "A, B, C" (8,47*5+9,3+8,2+8,0+7,2+7,0+8,8*3+8,7+8,6)*(0,2+0,24*2) 85,510
VV "B" (6,0*2+3,05*2+1,3*4)*(0,2+0,24*2) 15,844
VV ostatní prvky
VV 250,0 250,000
VV Součet 1 424,472

509 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 7,500 215,00 1 612,50
VV nátěr vikýřů (hrubá výměra)
VV 2,5*3 7,500
VV Součet 7,500

510 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 198,705 118,00 23 447,19
VV dodatečné ocelové překlady
VV IPE200 = 0,768 m2/m
VV "P1" 4*1,7*0,768 5,222
VV "P2" 7*1,63*0,768 8,763
VV IPE180 = 0,698 m2/m
VV "P3" 2*1,55*0,698 2,164
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VV IPE160 = 0,623 m2/m
VV "P4" 6*2,78*0,623 10,392
VV "P5" 3*2,4*0,623 4,486
VV Mezisoučet 31,027
VV konstrukce výtahu
VV QRO 80x8
VV (17,7+28,8+0,15+0,2+0,37+1,25+0,62+2,84+0,8+1,69+0,9+1,68)*(0,08*4) 18,240
VV (4,56+5,16)*(0,08*4) 3,110
VV QRO 120x12,5
VV (2,4+1,4+2,82+2,67+26,25+2,6+0,44+1,1+2,52+0,91+0,45+2,94+2,22+0,34+3,22)*(0,12*4) 25,094
VV RRO 80x40x5
VV (2,33)*(0,08+0,04)*2 0,559
VV QRO 40x40x5
VV (1,2+1,34)*(0,04*4) 0,406
VV HEB 140
VV (7,08+2,18+1,11+0,55)*0,805 8,791
VV UPE 120 (2x)
VV (2,4+2,2+0,18+0,8+3,54+0,62+1,6)*0,460*2 10,433
VV L 80x40x8
VV (24,96+0,74+2,5+0,3+10,62)*(0,08+0,04)*2 9,389
VV RD 10
VV (36,76+50,44+8,69+9,01+8,51+4,06+1,35)*PI*0,01 3,733
VV Mezisoučet 79,755
VV konstrukce strojovny ÚT
VV IPN 80 = 0,304 m2/m
VV (240,9)/5,94*0,304 12,329
VV IPN 120 = 0,439 m2/m
VV (190,9+163,8+381,8+193,6+160,7)/11,1*0,439 43,141
VV IPN 260 = 0,906 m2/m
VV (735,7+761,6)/41,8*0,906 32,453
VV Mezisoučet 87,923
VV Součet 198,705

511 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 55,445 107,00 5 932,62
VV konstrukce výtahu - RAL (koef. pro překrytí prvků 0,7)
VV QRO 80x8
VV (17,7+28,8+0,15+0,2+0,37+1,25+0,62+2,84+0,8+1,69+0,9+1,68)*(0,08*4)*0,7 12,768
VV (4,56+5,16)*(0,08*4)*0,7 2,177
VV QRO 120x12,5
VV (2,4+1,4+2,82+2,67+25,113+2,6+0,44+1,1+2,52+0,91+0,45+2,94+2,22+0,34+3,22)*(0,12*4)*0,7 17,184
VV RRO 80x40x5
VV (2,33)*(0,08+0,04)*2*0,7 0,391
VV QRO 40x40x5
VV (1,2+1,34)*(0,04*4)*0,7 0,284
VV HEB 140
VV (7,08+2,18+1,11+0,55)*0,805*0,7 6,153
VV UPE 120 (2x)
VV (2,4+2,2+0,18+0,8+3,54+0,62+1,6)*0,460*2*0,7 7,303
VV L 80x40x8
VV (24,96+0,74+2,5+0,3+10,62)*(0,08+0,04)*2*0,7 6,572
VV RD 10
VV (36,76+50,44+8,69+9,01+8,51+4,06+1,35)*PI*0,01*0,7 2,613
VV Mezisoučet 55,445
VV Součet 55,445

512 K 783315190 Nátěr mříží vč. přípravy povrchu m2 8,423 250,00 2 105,75
VV "S115" 2,1*2,55 5,355
VV "S227" 1,01*1,36 1,374
VV "S228" 1,21*1,4 1,694
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VV Součet 8,423

513 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 55,445 110,00 6 098,95
VV konstrukce výtahu - RAL (koef. pro překrytí prvků 0,7)
VV QRO 80x8
VV (17,7+28,8+0,15+0,2+0,37+1,25+0,62+2,84+0,8+1,69+0,9+1,68)*(0,08*4)*0,7 12,768
VV (4,56+5,16)*(0,08*4)*0,7 2,177
VV QRO 120x12,5
VV (2,4+1,4+2,82+2,67+25,113+2,6+0,44+1,1+2,52+0,91+0,45+2,94+2,22+0,34+3,22)*(0,12*4)*0,7 17,184
VV RRO 80x40x5
VV (2,33)*(0,08+0,04)*2*0,7 0,391
VV QRO 40x40x5
VV (1,2+1,34)*(0,04*4)*0,7 0,284
VV HEB 140
VV (7,08+2,18+1,11+0,55)*0,805*0,7 6,153
VV UPE 120 (2x)
VV (2,4+2,2+0,18+0,8+3,54+0,62+1,6)*0,460*2*0,7 7,303
VV L 80x40x8
VV (24,96+0,74+2,5+0,3+10,62)*(0,08+0,04)*2*0,7 6,572
VV RD 10
VV (36,76+50,44+8,69+9,01+8,51+4,06+1,35)*PI*0,01*0,7 2,613
VV Součet 55,445

514 K 783826615 Hydrofobizační paropropustný transparentní nátěr omítek m2 48,252 63,90 3 083,30
VV sokl do v. 100 mm, barva bílá MAT
VV pozn.: do v. 100 mm
VV "m.1.05" 32,91-(0,85+1,8+0,65+08+1,84+1,2+1,1+0,8)*0,1 31,286
VV "m.1.06" 7,94*0,1 0,794
VV "m.1.18" (20,31-0,9)*0,1 1,941
VV "m.2.01" (33,54-(1,38+3,57+2,0+1,26))*0,1 2,533
VV "m.M.02" (11,33-(0,65+0,69+0,81))*0,1 0,918
VV Mezisoučet 37,472
VV EW2
VV (3,4+6,4)*1,1 10,780
VV Mezisoučet 10,780
VV Součet 48,252

515 K 783827427
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 vápenný

m2 559,340 145,00 81 104,30

VV podhledy
VV pozn.: koef. plochy pro klenby = 1,1
VV "m.1.05, 06, 09" (23,4+4,4+41,4)*1,1 76,120
VV "m.1.10, 1.18" (12,5+18,0)*1,1 33,550
VV "m.2.01-02" 40,4+36,5 76,900
VV "m.2.07, 09" (10,6+19,7*1,1) 32,270
VV "m.M.01, 02, 06, 07" 5,1+6,6+19,8+4,4 35,900
VV "m.3.01, 02, 03, 05" 64,7+234,2+5,7 304,600
VV Součet 559,340

516 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 7,350 91,10 669,59
VV podlaha strojovna ÚT
VV (7,35) 7,350
VV Součet 7,350

517 K 783947153 Krycí jednonásobný rozpouštědlový nátěr betonové podlahy - hydroizolační m2 7,350 202,00 1 484,70
VV podlaha strojovna ÚT
VV (7,35) 7,350
VV Součet 7,350

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 974,40
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518 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 208,707 43,00 8 974,40

VV podhledy
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
VV "m.M.03-05" (3,55+1,81+1,37) 6,730
VV "m.3.04" 7,5 7,500
VV půda - stěny strojovna ÚT
VV (2,1+3,5)*2*2,0-0,9*1,97 20,627
VV Součet 208,707

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 128 980,87
519 K 786626111 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných m2 135,867 310,00 42 118,77

VV pozn.: rozšíření rozměrů min. o 200 mm na každou stranu
VV "S201" (1,99+0,2*2)*(2,37+0,2*2) 6,620
VV "S202" (1,96+0,2*2)*(2,37+0,2*2) 6,537
VV "S203" (1,98+0,2*2)*(2,37+0,2*2) 6,593
VV "S204" (1,97+0,2*2)*(2,36+0,2*2) 6,541
VV "S205" (1,97+0,2*2)*(2,36+0,2*2) 6,541
VV "S206" (1,94+0,2*2)*(2,41+0,2*2) 6,575
VV "S207" (1,58+0,2*2)*(2,4+0,2*2) 5,544
VV "S208" (1,95+0,2*2)*(2,41+0,2*2) 6,604
VV "S209" (1,6+0,2*2)*(2,36+0,2*2) 5,520
VV "S212" (1,49+0,2*2)*(2,54+0,2*2) 5,557
VV "S213" (1,49+0,2*2)*(2,54+0,2*2) 5,557
VV "S214" (1,49+0,2*2)*(2,54+0,2*2) 5,557
VV "S301" (1,65+0,2*2)*(2,01+0,2*2) 4,941
VV "S302" (1,65+0,2*2)*(2,0+0,2*2) 4,920
VV "S303" (1,65+0,2*2)*(2,0+0,2*2) 4,920
VV "S304" (1,61+0,2*2)*(2,035+0,2*2) 4,894
VV "S305" (1,61+0,2*2)*(2,035+0,2*2) 4,894
VV "S306" (1,61+0,2*2)*(2,035+0,2*2) 4,894
VV "S307" (1,26+0,2*2)*(2,02+0,2*2) 4,017
VV "S308" (1,3+0,2*2)*(2,02+0,2*2) 4,114
VV "S309" (1,26+0,2*2)*(2,02+0,2*2) 4,017
VV "S310" (1,28+0,2*2)*(1,95+0,2*2) 3,948
VV "S311" (1,28+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,116
VV "S312" (1,28+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,116
VV "S313" (1,3+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,165
VV "S314" (1,3+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,165
VV Součet 135,867

520 M 553462005 žaluzie interiérové m2 135,867 600,00 81 520,20

521 K 786626121-D Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken m2 48,109 100,00 4 810,90
VV 2NP

VV

"m.2.02-0.5" 
(1,6+0,2)*2,46+(1,95+0,2)*2,41+(1,58+0,2)*2,4+(1,94+0,2)*2,41+(1,95+0,2)*2,41+((1,98+0,2)*2+(1,95+0,2))*2,37+(1,96+0,2
)*2,36

44,747

VV 3NP
VV "m.3.01" 1,64*2,05 3,362
VV Součet 48,109

522 K 998786103
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,177 1 500,00 265,50

523 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,177 1 500,00 265,50

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 701 962,05
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524 K 78711321R Zasklívání výtahových šachet s pod(za)tmelením sklem velkoformátovým, bezlištový systém m2 105,200 6 500,00 683 800,00
VV (2,2+2,05)*2*12,8-(0,9*2,0*2) 105,200
VV Součet 105,200

525 K 787700802 Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 m2 1,551 114,00 176,81
VV 1PP
VV "terárium" 1,41*1,1 1,551
VV Součet 1,551

526 K 787714590R Očištění stávající skleněné vitráže 1490x2540 mm - prvek S221 m2 3,785 1 250,00 4 731,25
VV 1,49*2,54 3,785
VV Součet 3,785

527 K 787714591R Očištění stávající skleněné vitráže 1490x2540 mm - prvek S222 m2 3,785 1 250,00 4 731,25
VV 1,49*2,54 3,785
VV Součet 3,785

528 K 787714593R Očištění stávající skleněné vitráže 1490x2540 mm - prvek S223 m2 3,785 1 250,00 4 731,25
VV 1,49*2,54 3,785
VV Součet 3,785

529 K 998787103
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,581 950,00 2 451,95

530 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,581 519,00 1 339,54

D M Práce a dodávky M 930 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 930 000,00
531 K 33003005R D+M výtah osobní kus 1,000 850 000,00 850 000,00

532 K 33003006R Větrání výtahu (ventilátor, 3x mřížka, autonomní regulace, vč. napájení a ovládání) soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 934 750,00
533 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

534 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 590 000,00 590 000,00

535 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

536 K 013203011 Pasportizace sousedních objeků kpl 3,000 5 000,00 15 000,00

538 K 042002001 Podrobný projekt odvlhčení, měření, sondy, diagnostika sklepního prostoru kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

539 K 042002002 Sondy a odborný statický posudek vč. případného návrhu zesílení stropní konstrukce kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

540 K 042002003 Sondy zhlaví trámů a odborné posouzení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

541 K 042002004 Průzkum radonu - dlouhodobé měření v 1PP a 1NP kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

542 K 042002005 Monitoring vlhkosti v průběhu stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

543 K 042002006 Osazení sádrových terčů, diagnostika a monitoring během výstavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

544 K 012103001 Vytyčení a trvalé vyznačení (po dobu stavby) sítí a instalací uvnitř a vně objektu kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

545 K 013114005
Projekt dálkového přenosu dat na PCO pro systém EPS a pro Poplachový zabezp. a tísňový syst (vč. 
projednání s místní HZS a PČR), nutno upřesnit dle techn. specifikace výrobku

kpl 1,000 9 250,00 9 250,00

546 K 013244005
Výrobní a dílenská dokumentace vč. odborného návrhu dílčí části: akustický podhled 2NP, návrh na základě 
výrobku použitého dodavatelem

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

548 K 021303000 Ochrana (obložení OSB, koberec) kamenných prvků, schodišť, dřevěných prvků aj. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

549 K 021303005 zabezbečení - zakrytí stávajících exponátů muzea - OSB deskami, plachta kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
VV kazatelna, oltář
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

550 K 034303005
Opatření na ochranu krovu a střechy (resp. objektu) - celoplošná konstrukce vynášející celistvou, vodotěsnou 
plachtu pro konstrukci střechy, nebo počástech při plánování etapizace stavby

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
627 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kpl 2,000 10 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
628 K 043203001 Měření celkem kpl 4,000 7 500,00 30 000,00

VV
provedení měření zohledňující měření vlhkosti, radonu, nebezpečných látek, analýzu v rozsahu stavebně technického 
průzkumu nosných konstrukcí

VV pro vybrané části staveb v rámci rozsahu části půdorysu, podlaží atd.
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 035 613,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 035 613,00 21,00% 847 478,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 883 091,73

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

2 - Restaurovani

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 035 613,00

D1 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA FASÁDĚ 1 848 758,00

D2 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V INTERIÉRU 2 186 855,00

    D3 - 1.NP - přízemí + schody do 2. NP 59 200,00

    D4 - 2. NP - 1. patro + schody do 3. NP 289 500,00

    D6 - Sál 2.06 ve 2. NP 1 088 255,00

    D7 - DOKUMENTAČNÍ PRÁCE PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY 484 900,00

    D8 - DOKUMENTAČNÍ PRÁCE V PRŮBEHU A V ZÁVĚRU STAVBY 240 000,00

    D 9 - archeologický výzkum 25 000,00

2 - Restaurovani

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

75 / 138



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 035 613,00

D D1 RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA FASÁDĚ 1 848 758,00
0 K RE01a kamenná ostění oken velkých ve 2.NP ks 9,000 25 900,00 233 100,00

0 K RE01b kamenná ostění oken středních ve 3. NP ks 9,000 16 500,00 148 500,00

0 K RE01c kamenná ostění oken malých ve štítech ks 8,000 7 900,00 63 200,00

0 K RE02 kamenné římsy bm 166,120 1 400,00 232 568,00

0 K RE03 kamenné čučky ks 21,000 10 100,00 212 100,00

0 K RE04 kamenné záklopy štítů s volutami ks 10,000 7 900,00 79 000,00

0 K RE05 kamenný fundament věže ks 1,000 24 000,00 24 000,00

0 K RE06 kamenná loubí + oblouk uvnitř ks 8,000 15 500,00 124 000,00

0 K RE07L kamenný nárožní pilíř levý se sochou Rolanda ks 1,000 159 500,00 159 500,00

0 K RE07P kamenný nárožní pilíř pravý ks 1,000 98 500,00 98 500,00

0 K RE08 socha Rolanda ks 1,000 39 000,00 39 000,00

0 K Pol1 železný loket ks 1,000 2 850,00 2 850,00

0 K RE10 kamenné erby ks 2,000 5 750,00 11 500,00

0 K RE11 polosloup na konzole s hlavicí a portréty ks 1,000 14 700,00 14 700,00

0 K RE12 vstupní portál včetně schodů ks 1,000 112 900,00 112 900,00

0 K D101 dveře hlavního vstupu do budovy ks 1,000 119 500,00 119 500,00

0 K RE13 portál plátovaných dveří ks 1,000 30 200,00 30 200,00

0 K D102 plátované dveře ks 1,000 45 000,00 45 000,00

0 K RE14 sluneční hodiny ks 1,000 41 000,00 41 000,00

0 K Pol2 kamenný sokl fasády bm 26,200 2 200,00 57 640,00

D D2 RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V INTERIÉRU 2 186 855,00

D D3 1.NP - přízemí + schody do 2. NP 59 200,00
0 K Pol3 schodiště z přízemí do prvního patra kpl 1,000 37 250,00 37 250,00

0 K R103 kamenné ostění okénka ks 1,000 5 200,00 5 200,00

0 K R102 kamenné domovní znamení ks 1,000 6 500,00 6 500,00

0 K Pol4 kamenný nárožní pilíř ks 1,000 10 250,00 10 250,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

2 - Restaurovani

76 / 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 2. NP - 1. patro + schody do 3. NP 289 500,00
0 K R201 Kamenná balustráda nad schodištěm včetně sloupku ks 1,000 32 750,00 32 750,00

0 K R203 kamenné ostění okna mezi halou 2.01 a místností 2.05 včetně mříže ks 1,000 10 250,00 10 250,00

0 K R203.1 kamenné ostění zaskleného portálu a mezi halou 2.01 a místností 2.05 ks 1,000 10 250,00 10 250,00

0 K R204 kamenné ostění dveří a mezi halou 2.01 a místností 2.05 včetně nadsvětlíku s mříží ks 1,000 11 550,00 11 550,00

0 K R205 kamenný portrét ks 1,000 2 600,00 2 600,00

0 K R206 kamenný náhrobek ve stěně ks 1,000 9 000,00 9 000,00

0 K R207 kamenné ostění okna nad náhrobkem včetně mříže ks 1,000 7 700,00 7 700,00

0 K R208, R1204 rovné schodiště do 3. NP včetně sloupku pro zábradlí kpl 1,000 43 500,00 43 500,00

0 K R209 balustráda s reliéfy na mezipodestě ks 1,000 30 250,00 30 250,00

0 K R210 točité kamenné schodiště do 3. NP včetně konzol a zábradlí kpl 1,000 46 250,00 46 250,00

0 K Pol5 portál pod schodištěm ks 1,000 9 000,00 9 000,00

0 K R211 bílá keramická dlažba mezipodesty kpl 1,000 21 500,00 21 500,00

0 K R212 kamenný portál mezi halou 2.01 místností 2.02 ks 1,000 9 000,00 9 000,00

0 K D202 plátované dveře mezi halou 2.01 místností 2.02 ks 1,000 45 900,00 45 900,00

D D6 Sál 2.06 ve 2. NP 1 088 255,00
0 K R213 dřevěné deštění stěn m2 52,000 5 750,00 299 000,00

0 K R214 kazetový strop m2 70,800 5 750,00 407 100,00

0 K R215, D207 dřevěný portál včetně dveří ks 1,000 175 000,00 175 000,00

0 K Pol6 omítky m2 90,100 1 550,00 139 655,00

0 K R216 štuková výzdoba oken kpl 3,000 22 500,00 67 500,00

D D7 DOKUMENTAČNÍ PRÁCE PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY 484 900,00

0 K
RE01, RE02, 
RE03, RE

Restaurátorský průzkum a aktualizace restaurátorského záměru kamenných prvků ve vyšších partiích fasády kpl 1,000 336 900,00 336 900,00

0 K RE14.1 Restaurátorský průzkum a aktualizace restaurátorského záměru slunečních hodin kpl 1,000 15 500,00 15 500,00

0 K
R13, R14, R215, 
R207

Doplňující rest. Průzkum a záměr dřevěného deštění, portálu s dveřmi a kazetového stropu v sále 2.06 kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

0 K Pol7 Průzkum stavu omítek fasády, fotodokumentace a písemné a grafické zpracování kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

0 K Pol8 Stratigrafický průzkum omítek na příčkách nově určených k vybourání kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K Pol9 Stratigrafický průzkum omítek v prostorách, které nebyly nově přestavěny ve 20. století kpl 1,000 69 000,00 69 000,00

D D8 DOKUMENTAČNÍ PRÁCE V PRŮBEHU A V ZÁVĚRU STAVBY 240 000,00
0 K Pol10 Závěrečná restaurátorská zpráva pro uměleckořemeslné prvky v interiéru kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

0 K Pol11 Závěrečná restaurátorská zpráva pro uměleckořemeslné prvky na fasádě kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

0 K Pol12 destuktivní - stavebně historický průzkum kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

D D 9 archeologický výzkum 25 000,00
1 K arch archelogický výzkum – dvorní trakt – výtahová šachta kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 628,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 628,96 21,00% 60 822,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 451,04

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

3 - Stavební práce nezpůs...

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 289 628,96

HSV - Práce a dodávky HSV 78 485,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 914,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 282,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 499,82

    997 - Přesun sutě 3 089,28

    998 - Přesun hmot 3 699,78

PSV - Práce a dodávky PSV 203 143,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 509,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 087,63

    766 - Konstrukce truhlářské 137 567,32

    771 - Podlahy z dlaždic 23 298,49

    781 - Dokončovací práce - obklady 22 292,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 203,76

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 184,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

3 - Stavební práce nezpůs...

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 628,96

D HSV Práce a dodávky HSV 78 485,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 914,71

55 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 1,000 351,00 351,00

VV "m. 1.09-1.08" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

56 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 12,995 659,00 8 563,71

VV 1NP
VV "m.1.07-08" (0,42+0,26+0,87+2,25+0,3)*3,65-1,0*1,97 12,995
VV Součet 12,995

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 282,23

3 K 611325492 Oprava vnitřních podhledů (klenby a ostatní podhledy, sanace trhlin, vč. podkladních vrstev a opravy omítky) m2 5,170 850,00 4 394,50

VV pozn.: koef. plochy pro klenby = 1,1
VV "m.2.08" 4,7*1,1 5,170
VV Součet 5,170

4 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 4,315 75,00 323,63

5 K 612142000 Silikátový nátěr s plnivy a armovacím vláknem s vysokou paropropustností m2 21,573 210,00 4 530,33

6 K 612181101 Povrstvovací nátěr stěn m2 21,573 160,00 3 451,68

7 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí 
stěn

m2 14,635 254,00 3 717,29

8 K 632451426 Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 25 m2 4,700 184,00 864,80
VV vyrovnání podkladu pod dlažbu
VV 2NP
VV "m.2.08" 4,7 4,700
VV Součet 4,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 499,82

9 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 7,110 65,00 462,15

VV 1,4+1,04+4,67 7,110
VV Součet 7,110

10 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 7,110 112,00 796,32

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

3 - Stavební práce nezpůs...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,705 2 470,00 1 741,35
VV 2NP
VV "m.2.08" 4,7*0,15 0,705
VV Součet 0,705

12 K 998190007 Vnitřní orientační systém - kovové gravírované cedulky a informační tabule kpl 1,000 42 500,00 42 500,00

D 997 Přesun sutě 3 089,28

13 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 18 do 21 m

t 1,551 1 400,00 2 171,40

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,551 250,00 387,75

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13,959 10,20 142,38

VV 1,551*9 "Přepočtené koeficientem množství 13,959
VV Součet 13,959

57 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,551 250,00 387,75

VV 1,551 1,551
VV Součet 1,551

D 998 Přesun hmot 3 699,78

17 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 2,298 1 610,00 3 699,78

D PSV Práce a dodávky PSV 203 143,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 509,39

18 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 2,440 370,00 902,80

VV pod dlažbu
VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440
VV Součet 2,440

19 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 16,207 401,00 6 499,01

VV pod obklady
VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307
VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900
VV Součet 16,207

20 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,065 1 090,00 70,85

21 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,065 565,00 36,73

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 087,63

22 K 763111331
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 3,220 851,00 2 740,22

VV 1NP
VV "m.1.07" 1,26*3,65-0,7*1,97 3,220
VV Součet 3,220

23 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 3,220 72,00 231,84
VV 1NP
VV "m.1.07" 1,26*3,65-0,7*1,97 3,220
VV Součet 3,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 2,440 710,00 1 732,40

VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440
VV Součet 2,440

25 K 763131716
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 9,400 150,00 1 410,00

VV např. silikonováním s páskou, profilem
VV "m.1.07-08" (4,4+5,0) 9,400
VV Součet 9,400

26 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2,440 57,60 140,54
VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440
VV Součet 2,440

27 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 m2 2,440 245,00 597,80

VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440
VV Součet 2,440

28 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,115 1 390,00 159,85

29 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,115 652,00 74,98

D 766 Konstrukce truhlářské 137 567,32
30 K 766660911 Dveře D106 vč. zárubně, D+M kus 1,000 19 500,00 19 500,00

31 K 766660912 Dveře D107 vč. zárubně, D+M kus 1,000 19 500,00 19 500,00

32 K 76681111R Kuchyňská sestava vč. zařizovacích předmětů a připojení kpl 1,000 98 500,00 98 500,00

33 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,040 1 080,00 43,20

34 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,040 603,00 24,12

D 771 Podlahy z dlaždic 23 298,49
35 K 771531047R Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením vč. spárování (barevná cementová kaše) m2 7,110 1 500,00 10 665,00

VV cihelná dlažba
VV "m.1.07, 08" (1,4+1,04) 2,440
VV Mezisoučet 2,440
VV cihelná dlažba - replika
VV "m.2.08" 4,67 4,670
VV Mezisoučet 4,670
VV Součet 7,110

36 M 596311005 dlažba cihelná m2 2,635 1 200,00 3 162,00

37 M 596311025 dlažba ruční cihelná (replika stávající) m2 5,044 1 200,00 6 052,80

38 K 771531101 Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m2 m2 7,110 18,10 128,69

VV cihelná dlažba
VV "m.1.07, 08" (1,4+1,04) 2,440
VV "m.2.08" 4,67 4,670
VV Součet 7,110

39 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 7,110 50,00 355,50
VV cihelná dlažba
VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440
VV "m.2.08" 4,67 4,670
VV Součet 7,110

40 K 771591232 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 7,000 349,00 2 443,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV cihelná dlažba
VV "m.1.07-08" (4,4+5,0)-0,7*2-1,0 7,000
VV Součet 7,000

41 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,453 611,00 276,78

42 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,453 474,00 214,72

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 292,33

43 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 35 do 45 ks/m2

m2 16,207 600,00 9 724,20

VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307
VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900
VV Součet 16,207

44 M 597612555 obkladačky skleněné 150/150 m2 17,828 600,00 10 696,80

VV 16,207*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,828
VV Součet 17,828

45 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 16,207 50,00 810,35

VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307
VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900
VV Součet 16,207

46 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 16,207 50,00 810,35
VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307
VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900
VV Součet 16,207

47 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,231 611,00 141,14

48 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,231 474,00 109,49

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 203,76

49 K 783827427
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 vápenný

m2 35,888 145,00 5 203,76

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 184,22

50 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2,440 64,20 156,65

VV podhledy
VV "m.07-08" 1,4+1,04 2,440
VV Součet 2,440

51 K 784211141
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 
pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2

m2 2,440 11,30 27,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
52 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

53 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

54 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

83 / 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 120,00 21,00% 13 045,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 165,20

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

4 - Stavební práce způso...

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV 62 120,00

    766 - Konstrukce truhlářské 62 120,00

4 - Stavební práce způso...

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 120,00

D PSV Práce a dodávky PSV 62 120,00

D 766 Konstrukce truhlářské 62 120,00
1 K 766660935 Dveře D005 vč. zárubně, D+M kus 1,000 29 555,00 29 555,00

2 K 766660939 Dveře D115 vč. zárubně, D+M kus 1,000 32 565,00 32 565,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

4 - Stavební práce způso...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642 440,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 642 440,49 21,00% 134 912,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 777 352,99

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

5 - ZTI

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 642 440,49

HSV - Práce a dodávky HSV 276 046,00

    1 - Zemní práce 77 250,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 540,00

    5 - Komunikace pozemní 30 100,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 175,00

    8 - Trubní vedení 103 895,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 760,50

    997 - Přesun sutě 13 111,75

    998 - Přesun hmot 2 213,75

PSV - Práce a dodávky PSV 366 394,49

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 697,83

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 056,65

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 59 573,10

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 2 964,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 102,11

5 - ZTI

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642 440,49

D HSV Práce a dodávky HSV 276 046,00

D 1 Zemní práce 77 250,00

1 K 132200010RAC Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku (plyn. přípojka m3 9,000 1 350,00 12 150,00

2 K 132200112RAC Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 10 km, ulož. na skládku (kanal, voda m3 42,000 1 550,00 65 100,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 540,00

107 K 411235240
Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m2, tl. přes 450 
do 600 mm

kus 10,000 354,00 3 540,00

D 5 Komunikace pozemní 30 100,00
3 K 591221001RA0 Bourání a oprava komunikace pro plynovod. přípojku m2 14,000 2 150,00 30 100,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 175,00
109 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 30,250 250,00 7 562,50

95 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 30,250 450,00 13 612,50
VV 100,00*0,10 10,000
VV 135,00*0,15 20,250
VV Součet 30,250

D 8 Trubní vedení 103 895,00
4 K 841220036RAB Plynovodní přípojka z trub PE 100 SDR 11 d63, celková délka 14,0 m kus 1,000 18 945,00 18 945,00

5 K 894230010RA0 Šachtice zděná z cihel, do 0,75 m3 obest. prostoru, s litinovým poklopem 300X300 kus 2,000 13 000,00 26 000,00

6 K 895250101RA0 Žlab odvodňovací betonový150 x 5500 mm, s litinovou mříží soubor 1,000 15 620,00 15 620,00

7 K 895250101RA0.1 Žlab odvodňovací betonový 150 x 11500 mm, s litinovou mříží soubor 1,000 37 480,00 37 480,00

8 K 895250101RA0.2 Žlab odvodňovací betonový 150 x 1500 mm, s litinovou mříží soubor 1,000 5 850,00 5 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 760,50

106 K 972033271 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm kus 10,000 379,00 3 790,00

93 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 100,000 77,00 7 700,00

94 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm m 135,000 98,30 13 270,50

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

5 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 13 111,75

96 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 2,885 3 010,00 8 683,85

97 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,885 233,00 672,21

98 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 25,965 10,20 264,84

VV 2,885*9 'Přepočtené koeficientem množství 25,965

105 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,885 1 210,00 3 490,85

D 998 Přesun hmot 2 213,75

108 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,375 1 610,00 2 213,75

D PSV Práce a dodávky PSV 366 394,49

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 697,83
9 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 10,000 275,00 2 750,00

10 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 25,000 284,00 7 100,00

11 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 15,000 326,00 4 890,00

12 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 35,000 368,00 12 880,00

13 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 5,000 346,00 1 730,00

14 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 15,000 387,00 5 805,00

15 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 15,000 468,00 7 020,00

16 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 15,000 589,00 8 835,00

17 K 721194104R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 64,00 256,00

18 K 721194105R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 68,00 136,00

19 K 721194109R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 4,000 106,00 424,00

20 K 721225202R00 Uzávěrka zápach.DN 32 ( jednotka VZT) soubor 1,000 1 184,00 1 184,00

21 K 721225203R00 Uzávěrka zápach.DN 40 (plynový kotel) soubor 2,000 458,00 916,00

22 K 721225204R00 Uzávěrka zápach.DN 40 (myčka nádobí) kus 1,000 642,00 642,00

23 K 721242110R00 Lapač střešních splavenin DN 125 mm, kloub kus 2,000 2 658,00 5 316,00

24 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm kus 3,000 984,00 2 952,00

25 K 721273200R00 Souprava ventilační střešní DN 100 kus 1,000 1 672,00 1 672,00

26 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 105,000 18,00 1 890,00

27 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 80,000 15,00 1 200,00

28 K 721300912R00 Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 kus 3,000 3 241,00 9 723,00

29 K 721300942R00 Pročištění lapačů střešních splavenin kus 3,000 542,00 1 626,00

30 K 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 15,000 268,00 4 020,00

31 K 721300953R00 Kamerová zkouška kanalizace (kanalizační přípojka) m 15,000 164,00 2 460,00

32 K 721110918R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 1,000 2 482,00 2 482,00

33 K 998721103R00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,498 1 584,00 788,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 056,65
34 K 722176115R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm m 30,000 162,00 4 860,00

88 M 28615158 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 40 x 6,7 mm dl 4m m 30,000 294,00 8 820,00

35 K 722176112R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm m 40,000 112,00 4 480,00

89 M 28615133 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20 x 2,8 mm dl 4m m 40,000 136,00 5 440,00

36 K 722176113R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm m 60,000 126,00 7 560,00

90 M 28615135 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25 x 3,5 mm dl 4m m 60,000 168,00 10 080,00

37 K 722176114R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm m 15,000 138,00 2 070,00

91 M 28615138 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32 x 4,4 mm dl 4m m 15,000 221,00 3 315,00

38 K 722176115R00.1 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm m 10,000 162,00 1 620,00

92 M 28615140 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40 x 5,5 mm dl 4m m 10,000 274,00 2 740,00

39 K 722171213R00 Potrubí PE 100 SDR 11, D 32 x 3,0 mm, (voda ve dvoře) m 20,000 154,00 3 080,00

40 K 722181213RT7
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 40,000 62,00 2 480,00

41 K 722181213RT9
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 60,000 62,00 3 720,00

42 K 722181213RV9
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 25,000 62,00 1 550,00

43 K 722181215RU1 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm(výtlačné potrubí kanalizace) m 30,000 98,00 2 940,00

44 K 722190401R00 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 32,000 142,00 4 544,00

45 K 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 9,000 246,00 2 214,00

46 K 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 1,000 394,00 394,00

47 K 722237124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 2,000 548,00 1 096,00

49 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 225,000 18,00 4 050,00

50 K 722290234R00 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 225,000 26,00 5 850,00

51 K 998722103R00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,097 1 584,00 153,65

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 59 573,10
52 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 2,000 468,00 936,00

53 K 723150312R00 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2 m 55,000 698,00 38 390,00

54 K 723150314R00 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 m 4,000 1 274,00 5 096,00

55 K 723160207R00 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2" soubor 1,000 4 562,00 4 562,00

56 K 723160337R00 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 2" soubor 1,000 2 682,00 2 682,00

57 K 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 25 kus 2,000 589,00 1 178,00

58 K 723237218R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 50 kus 2,000 1 684,00 3 368,00

59 K 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí kus 1,000 2 520,00 2 520,00

60 K 998723103R00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,531 1 584,00 841,10

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 2 964,80

63 K 724131112R00
 Čerpací box pro kondenzát plynových kotlů

soubor 1,000 2 648,00 2 648,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 998724103R00
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,200 1 584,00 316,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 102,11
66 K 725014121RT1 Klozet závěsný, hlub. splach., bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 3,000 4 562,00 13 686,00

67 K 725014141R00 Klozet závěsný pro ZTP + sedátko, bílý soubor 1,000 8 964,00 8 964,00

68 K 725111611R00 Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, splachovací tlačítko zepředu soubor 4,000 6 842,00 27 368,00

69 K 725037125R00 Umyvadlo zápustné do desky, 56 cm, bílé soubor 3,000 2 148,00 6 444,00

71 K 725037312R00 Umývátko na šrouby PRIMO, 40 cm, bílé, s otvorem soubor 1,000 1 384,00 1 384,00

73 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,000 386,00 386,00

74 K 725319101R00 Dřez jednodílný nerezový zapuštěný soubor 1,000 3 126,00 3 126,00

75 K 725019121R00 Dřez jednoduchý keramický nástěnný soubor 1,000 5 842,00 5 842,00

76 K 725019101R00 Výlevka stojící diturvitová s plastovou mřížkou soubor 2,000 4 982,00 9 964,00

77 K 725534112R00 Ohřívač elektr. zásob. obsah 10 litrů, pod zařizovací předmět soubor 4,000 4 896,00 19 584,00

78 K 725534111R00 Ohřívač elektr. zásob. obsah 10 litrů, nad zařizovací předmět soubor 3,000 4 972,00 14 916,00

79 K 725814103R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 15,000 168,00 2 520,00

80 K 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 2,000 328,00 656,00

81 K 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 4,000 1 652,00 6 608,00

82 K 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,000 1 798,00 3 596,00

83 K 725829202R00 Baterie nástěnná kus 2,000 1 872,00 3 744,00

84 K 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 3,000 268,00 804,00

85 K 725980121R00 Dvířka 15/15 kus 8,000 231,00 1 848,00

86 K 998725103R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,418 1 584,00 662,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 118,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 272 118,41 21,00% 57 144,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 263,28

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

6 - VZT

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 272 118,41

D4 - Zařízení č. 03 - kavárna - přípravna 1.NP 10 930,00

D7 - Zařízení č. 06 - prostor suterénu - expozice 1.PP 76 535,00

D9 - Zařízení č. 08 - sociální zařízení, sklady, komory 61 560,00

D11 - Doplňkový materiál 47 331,97

D 12 - ostatní náklady 31 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 44 261,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 176,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 686,00

    997 - Přesun sutě 17 473,88

    998 - Přesun hmot 1 925,56

6 - VZT

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 272 118,41

D D4 Zařízení č. 03 - kavárna - přípravna 1.NP 10 930,00
0 K 03.10 sací kus pr.315 se sítem ks 1,000 580,00 580,00

0 K 03.11 výfukový kus pr.280 se sítem ks 1,000 450,00 450,00

0 K 03.30 Potrubí spiro Pz 315/ 50 % tvarovek m 20,000 495,00 9 900,00

D D7 Zařízení č. 06 - prostor suterénu - expozice 1.PP 76 535,00
0 K 06.01 potrubní diagonální ventilátor pr.200 vč. spojovacích manžet 2ks; zpětné klapky 1ks ks 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K 06.02 potrubní diagonální ventilátor pr.200 černé barvy vč. spojovacích manžet 2ks; zpětné klapky 1ks ks 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K 06.03 filtrační díl do potrubí 200/5 vč. filtrační vložky M5 ks 1,000 3 950,00 3 950,00

0 K 06.04 elektrický ohřívač do potrubí vč. čidla a regulace ks 1,000 29 500,00 29 500,00

0 K 06.05 ohebná hlukově izolovaná hadice pr.200 m 5,000 230,00 1 150,00

0 K 06.07 přívodní kruhový anemostat s pevným kuželem včetně montážního kroužku ks 1,000 1 125,00 1 125,00

0 K 06.09 odvodní lakovaný ventil pro 167m3/h - pr.150 - černá barva ks 3,000 295,00 885,00

0 K 06.30 Potrubí spiro Pz 200/ 20 % tvarovek m 10,000 530,00 5 300,00

0 K Pol21 Potrubí spiro Pz 200/ 20 % tvarovek - černá barva m 25,000 495,00 12 375,00

0 K 06.31 plastové potrubí (do země, do podlahy), do průměru 200mm/20% tvar m 15,000 350,00 5 250,00

0 K 06.40 tepelně akustická izolace t.40mm s AL polepem m2 20,000 350,00 7 000,00

D D9 Zařízení č. 08 - sociální zařízení, sklady, komory 61 560,00
0 K 08.01 malý nástěnný a stroní axiální ventilátor ks 5,000 3 500,00 17 500,00

0 K 08.02 malý nástěnný a stroní axiální ventilátor ks 1,000 4 500,00 4 500,00

0 K 08.04 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr.127 m 5,000 160,00 800,00

0 K 08.05 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr.150 m 5,000 175,00 875,00

0 K 08.07 Výfuková hlavice pr.200 ks 1,000 1 010,00 1 010,00

0 K 08.30 Potrubí spiro Pz 200/ 50 % tvarovek m 60,000 485,00 29 100,00

0 K 08.31 plastové potrubí (do země, do podlahy), do průměru 150mm/20% tvar m 7,000 475,00 3 325,00

0 K 08.40 tepelně akustická izolace t.40mm s AL polepem m2 5,000 450,00 2 250,00

0 K 08.50 tepelně akustická izolace t.60mm do plechu (venkovní, půdní prostor) m2 2,000 1 100,00 2 200,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

6 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D11 Doplňkový materiál 47 331,97
0 K Pol22 závěsový systém ks 143,000 50,00 7 150,00

0 K Pol23 spojovací materiál kg 82,368 80,00 6 589,44

0 K Pol24 těsnící materiál m 575,000 10,00 5 750,00

0 K Pol25 ocel profilová kg 450,000 45,00 20 250,00

0 K Pol26 otvory do potrubí ks 40,000 25,00 1 000,00

0 K Pol27 tmel bal. 18,590 100,00 1 859,00

0 K Pol28 samolepící páska bal. 2,479 150,00 371,85

0 K Pol29 závěs s objímkou ks 112,667 25,00 2 816,68

0 K Pol30 spojka vnitřní SV ks 56,333 15,00 845,00

0 K Pol31 Páska QIP ks 70,000 10,00 700,00

D D 12 ostatní náklady 31 500,00
1 K MMD mimostaveništní doprava Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

2 K ph přesun hmot Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

3 K kz komplexní zkoušky Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K le lešení Kč 1,000 9 000,00 9 000,00

5 K ds dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K mh měření hlukuKč Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

7 K zs zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 44 261,44

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 176,00

18 K 611315213 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 565,00 2 260,00

17 K 612315213 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 28,000 497,00 13 916,00

VV 14*2 28,000
VV Součet 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 686,00

15 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 266,00 1 064,00

14 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 4,000 502,00 2 008,00

13 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 6,000 661,00 3 966,00

16 K 972033371 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm kus 4,000 412,00 1 648,00

D 997 Přesun sutě 17 473,88

9 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 3,844 3 010,00 11 570,44

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,844 233,00 895,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 34,956 10,20 356,55

VV 3,884*9 'Přepočtené koeficientem množství 34,956

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,844 1 210,00 4 651,24

D 998 Přesun hmot 1 925,56

19 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,196 1 610,00 1 925,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 898 147,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 898 147,85 21,00% 398 611,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 296 758,90

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

7 - ÚT

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 898 147,85

D1 - 1.  Kotelna 177 825,00

D2 - Poznámka : Odkouření kotlů a sání spalovacího vzduchu bude komplexní dodávkou specializované firmy. 43 862,00

D3 - 2.  Strojní zařízení 214 264,00

D4 - 3.  Oběhová čerpadla samoregulační, nátrubková, mokroběžná 27 854,00

D5 - 4.  Armatury závitové 892,00

D6 - D6 14 270,00

D7 - 5.  Armatury měřicí 3 806,00

D8 - 6.  Podstropní fan-coilová jednotka (FCJ) v dod. RTCH 44 252,00

D9 - 7.  Připojení podstropních FCJ v dod. RTCH 6 082,00

D10 - 8.  Otopná litinová článková tělesa, retro provedení, vč. připevňovacích prvků 748 754,00

D11 - 9.  Otopná tělesa ocelová desková - KLASIK, vč. připevňovacích prvků 7 765,00

D13 - 11.  Regulační armatury OT (včetně svěrného šroubení) 41 240,00

D14 - 12.  Potrubí z měděných trubek, vč. tvarovek a pomocného montážního materiálu 81 790,00

D15 - 13.  Potrubí z uhlíkové oceli, vč. lisovacích tvarovek 68 575,00

D16 - 14.  Plastové potrubí typu AlPex 162 613,00

D17 - 15. Potrubí z plastových trubek (PPR), PN 16 1 334,00

D18 - 16.  Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT (tloušťky dle vyhl. č. 193/2007 Sb. MPO) 33 684,00

D19 - 17. Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT z minerální vaty Al. folií 21 577,00

7 - ÚT

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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D21 - 19. Demontáže 28 720,00

D22 - 20. Nátěry 18 945,00

D23 - 21.  Doplňkový materiál 18 640,00

D24 - 22.  Značení potrubí + zařízení ÚT 1 450,00

D25 - 23.  Ostatní náklady 25 292,00

D30 - Ostatní náklady 88 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 16 161,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 931,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 790,00

    997 - Přesun sutě 1 227,10

    998 - Přesun hmot 2 213,75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 898 147,85

D D1 1.  Kotelna 177 825,00

0 K 1
Plynový závěsný kondenzační kotel, P=9,7-48,7 kW (při 75/60°C), 1,1-5,3 m3 ZP/h, PN 3 bary, vč. pojist. 
ventilu a oběh. čerpadla, 230 V, max. 200 W

kpl 2,000 76 520,00 153 040,00

0 K 1.1
Odkouření kotlů - 2x samostatný sdružený koax. kouřovod Ø125/80 mm, na střeše zakončení komín. hlavicí, 
prostup střechoy řeší stavba

kpl 1,000 24 785,00 24 785,00

D D2 Poznámka : Odkouření kotlů a sání spalovacího vzduchu bude komplexní dodávkou specializované firmy. 43 862,00

0 K 1.2
Kaskádový řadič (regulátor) pro 2 kotle v PB, vč. ovládacího panelu, teplotních čidel, sady svorek (dle 
specifikace dodavatele kotle), osazený v nástěnné plast. rozvodnici s DIN lištou

kpl 1,000 43 862,00 43 862,00

D D3 2.  Strojní zařízení 214 264,00
0 K 1.3 Doplňovací a oddělovací souprava, zásuvka 230 V, 10 A kpl 1,000 195 623,00 195 623,00

0 K 2 Membránová expanzní nádoba, V=300 L, PN 6 bar, vč. servisního kohoutu kpl 1,000 12 745,00 12 745,00

0 K 3 Změkčovací filtr, bez regenerace, výměnné náplně kpl 1,000 5 896,00 5 896,00

D D4 3.  Oběhová čerpadla samoregulační, nátrubková, mokroběžná 27 854,00
0 K 1.4 Oběhové samoregulační čerpadlo vel. 40-80 F, 230 V, 267 W, 1,18 A, Q=7,2 m3/h, h=6,2 m ks 1,000 27 854,00 27 854,00

D D5 4.  Armatury závitové 892,00
0 K 1.5 Pojistný ventil DN 15 (1/2" x 3/4" KD), Pot=250 kPa ks 1,000 892,00 892,00

D D6 D6 14 270,00
0 K 2.1 Kulový kohout DN 10, PN 16 ks 2,000 182,00 364,00

0 K 3.1 Kulový kohout DN 20, PN 16 ks 2,000 256,00 512,00

0 K 4 Kulový kohout DN 32, PN 16 ks 2,000 548,00 1 096,00

0 K 5 Kulový kohout DN 50, PN 16 ks 2,000 985,00 1 970,00

0 K 6 Kulový kohout s filtrem, DN 32, PN 16 ks 2,000 1 872,00 3 744,00

0 K 7 Zpětný ventil závitový DN 32, PN 10 ks 2,000 486,00 972,00

0 K 8 Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 20, kvs=33, vč. tlak. odběrů a vypouštení ks 1,000 4 964,00 4 964,00

0 K 9 Šroubení radiátorové standardní, 2", přímé ks 1,000 648,00 648,00

D D7 5.  Armatury měřicí 3 806,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 1.6 Teploměr kruhový přímý, D=63 mm, 0-120°C, stonek 100 mm, vč, jímky ks 2,000 584,00 1 168,00

0 K 2.2 Tlakoměr typ 312, D=100 mm, 0-250 kPa, vč. man. smyčky zahnuté a 3-cest. Kohoutu ks 1,000 782,00 782,00

0 K 3.2 Tlakoměr typ 313, D=160 mm, 0-250 kPa, vč. man. smyčky zahnuté a 3-cest. kohoutu ks 1,000 1 672,00 1 672,00

0 K 4.1 Teplotní odběr M+R, jímkové čidlo, návarek 1/2" ks 1,000 184,00 184,00

D D8 6.  Podstropní fan-coilová jednotka (FCJ) v dod. RTCH 44 252,00

0 K 1.7
Podstropní fancoilová jednotka, Ptop= 4,4 kW (70/50/20°C), vč. zatrubkovaného 2-cestného ventilu s 
elektrotermickým pohonem

kpl 2,000 16 784,00 33 568,00

0 K 2.3 Ovladač s prostorovým termostatem vč. kabelového propojení s fancoilem kpl 2,000 5 342,00 10 684,00

D D9 7.  Připojení podstropních FCJ v dod. RTCH 6 082,00
0 K 1.8 Kulový kohout DN 15 se šroubením a motýlkovou páčkou ks 2,000 264,00 528,00

0 K 2.4 Radiátorové regulačně uzavírací šroubení přímé ks 2,000 285,00 570,00

0 K 3.3 Vlnitá trubka z nerez oceli Inoflex, DN 15, vč. převleč. matic, l = cca 300 mm ks 4,000 1 246,00 4 984,00

D D10 8.  Otopná litinová článková tělesa, retro provedení, vč. připevňovacích prvků 748 754,00
0 K 1.9 5/450/220 (počet článků./ připoj. rozteč / hloubka) kpl 2,000 6 155,00 12 310,00

0 K 2.5 13/450/220 kpl 4,000 16 588,00 66 352,00

0 K 3.4 14/450/220 kpl 2,000 18 269,00 36 538,00

0 K 4.2 15/450/220 kpl 8,000 19 105,00 152 840,00

0 K 5.1 16/450/220 kpl 2,000 21 554,00 43 108,00

0 K 6.1 20/450/220 kpl 7,000 24 569,00 171 983,00

0 K 7.1 4/800/220 kpl 2,000 6 760,00 13 520,00

0 K 8.1 5/800/220 kpl 2,000 8 115,00 16 230,00

0 K 9.1 8/800/220 kpl 1,000 12 554,00 12 554,00

0 K 10 9/800/220 kpl 1,000 13 587,00 13 587,00

0 K 12 12/800/220 kpl 2,000 18 395,00 36 790,00

0 K 13 14/800/220 kpl 1,000 21 245,00 21 245,00

0 K 14 17/800/220 kpl 2,000 23 456,00 46 912,00

0 K 16 20/800/220 kpl 2,000 29 565,00 59 130,00

0 K 17 26/800/220 kpl 1,000 45 655,00 45 655,00

D D11 9.  Otopná tělesa ocelová desková - KLASIK, vč. připevňovacích prvků 7 765,00
0 K 1.10 33-0202300-50- kpl 1,000 7 765,00 7 765,00

D D13 11.  Regulační armatury OT (včetně svěrného šroubení) 41 240,00
0 K 1.12 Regulační ventil rohový, DN 15, s trvalou předregulací, Kvs=0,86 ks 40,000 364,00 14 560,00

0 K 2.7 Regulačně uzavírací šroubení rohové, DN 15, Kvs=1,31 ks 40,000 285,00 11 400,00

0 K 5.2 Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečení proti zcizení) ks 40,000 382,00 15 280,00

D D14 12.  Potrubí z měděných trubek, vč. tvarovek a pomocného montážního materiálu 81 790,00
0 K 1.13 15 x 1 mm bm 93,000 328,00 30 504,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 2.8 18 x 1 mm bm 34,000 392,00 13 328,00

0 K 3.6 22 x 1 mm bm 44,000 463,00 20 372,00

0 K 4.4 28 x 1 mm bm 9,000 642,00 5 778,00

0 K 5.3 35 x 1,5 mm bm 12,000 984,00 11 808,00

D D15 13.  Potrubí z uhlíkové oceli, vč. lisovacích tvarovek 68 575,00
0 K 1.14 DN 20 – Ø 3/4“ bm 23,000 362,00 8 326,00

0 K 2.9 DN 25 – Ø 1“ bm 23,000 543,00 12 489,00

0 K 3.7 DN 50 – Ø 2“ bm 60,000 796,00 47 760,00

D D16 14.  Plastové potrubí typu AlPex 162 613,00
0 K 1.15 16 x 2 mm bm 108,000 168,00 18 144,00

0 K 2.10 18 x 2 mm bm 4,000 236,00 944,00

0 K 3.8 20 x 2 mm bm 131,000 289,00 37 859,00

0 K 4.5 26 x 3 mm bm 41,000 374,00 15 334,00

0 K 5.4 32 x 3 mm bm 43,000 452,00 19 436,00

0 K 6.2 40 x 3,5 mm bm 39,000 854,00 33 306,00

0 K 7.2 50 x 4 mm bm 35,000 1 074,00 37 590,00

D D17 15. Potrubí z plastových trubek (PPR), PN 16 1 334,00
0 K 1.16 Ø 25 / 3,5 mm, PN 16 bm 3,000 294,00 882,00

0 K 2.11 Potrubní tvarovky EKOPLASTIK, doplňkový materiál - závěsy, upevnění kpl 1,000 452,00 452,00

D D18 16.  Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT (tloušťky dle vyhl. č. 193/2007 Sb. MPO) 33 684,00
0 K 1.17 Tepelná izolace hadicová, tl. 20 mm, plast. potrubí v podlaze bm 401,000 84,00 33 684,00

D D19 17. Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT z minerální vaty Al. folií 21 577,00
0 K 1.18 DN 20 bm 67,000 111,00 7 437,00

0 K 2.12 DN 25 bm 22,000 116,00 2 552,00

0 K 3.9 DN 32 bm 12,000 129,00 1 548,00

0 K 4.6 DN 50 bm 26,000 148,00 3 848,00

0 K 5.5 DN 25 vedeno v podkroví bm 10,000 116,00 1 160,00

0 K 6.3 DN 50 vedeno v podkroví bm 34,000 148,00 5 032,00

D D21 19. Demontáže 28 720,00
0 K 1.20 Demontáž stáv. OT a rozvody kpl 1,000 28 720,00 28 720,00

D D22 20. Nátěry 18 945,00
0 K 1.21 Syntetický základní nátěr Fe potrubí ÚT (pod tep. izolaci) kpl 1,000 7 852,00 7 852,00

0 K 2.13 Syntetický nátěr potrubí ÚT - základní, s 2-násobným emailováním (nezaizolované úseky) kpl 1,000 4 852,00 4 852,00

0 K 3.10 Syntetický nátěr nosných a pomocných ocel. konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním kpl 1,000 6 241,00 6 241,00

D D23 21.  Doplňkový materiál 18 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 1.22 Závěsy potrubí, konzole, objímky, pevné body, pomocný montážní materiál apod. kpl 1,000 18 640,00 18 640,00

D D24 22.  Značení potrubí + zařízení ÚT 1 450,00
0 K 1.23 Identifikační štítky, šipky toku média apod. kpl 1,000 1 450,00 1 450,00

D D25 23.  Ostatní náklady 25 292,00
0 K 1.24 Zaregulování otopné soustavy kpl 1,000 6 472,00 6 472,00

0 K 2.14 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 kpl 1,000 18 820,00 18 820,00

D D30 Ostatní náklady 88 500,00
1 K mon Zařízení pro monitoring poruchových stavů kotelny a její odstavení, D+M ks 1,000 88 500,00 88 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 161,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 931,00

15 K 611315202 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 kus 10,000 248,00 2 480,00

17 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,000 379,00 379,00

14 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 1,000 892,00 892,00
VV 10*0,10 1,000
VV Součet 1,000

16 K 612315202 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 kus 20,000 209,00 4 180,00

VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 790,00

8 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 10,000 60,00 600,00

9 K 971033151
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 10,000 124,00 1 240,00

10 K 972033171 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm kus 10,000 199,00 1 990,00

13 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 10,000 96,00 960,00

D 997 Přesun sutě 1 227,10

3 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 0,270 3 010,00 812,70

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,270 233,00 62,91

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,430 10,20 24,79

VV 0,27*9 'Přepočtené koeficientem množství 2,430

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,270 1 210,00 326,70

D 998 Přesun hmot 2 213,75

7 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,375 1 610,00 2 213,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 559 306,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 559 306,75 21,00% 747 454,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 306 761,17

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

8 - Silnoproud

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 559 306,75

D1 - S I L N O P R O U D : 0,00

D2 - Kabeláž : 222 196,00

D3 - Rozvaděče 227 400,00

D4 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 180 812,00

D5 - Svítidla, stropní vývody, apod… : 2 687 785,00

D6 - Ostatní náklady : 123 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 117 413,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 200,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

8 - Silnoproud

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 559 306,75

D D1 S I L N O P R O U D : 0,00

D D2 Kabeláž : 222 196,00
1 K Pol32 1-CYKY 4x35m2 m 15,000 350,00 5 250,00

2 K Pol33 CYKY-J 4x10mm2 m 120,000 105,00 12 600,00

3 K Pol34 CYKY-O 4x1,5mm2 m 15,000 28,00 420,00

4 K Pol35 Kabel CYKY 5Jx6mm2 m 30,000 84,00 2 520,00

5 K Pol36 Kabel CYKY 5Jx2,5mm2 m 120,000 45,00 5 400,00

6 K Pol37 Kabel CYKY 5Jx1,5mm2 m 120,000 34,00 4 080,00

7 K Pol38 Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 m 2 800,000 39,00 109 200,00

8 K Pol39 Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 m 1 700,000 29,00 49 300,00

9 K Pol40 Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 m 800,000 25,00 20 000,00

10 K Pol41 Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm2 m 150,000 26,00 3 900,00

11 K Pol42 Kabel 1-H07 V-K/CYA/4mm2 m 400,000 22,00 8 800,00

12 K Pol43 Skříň hlavního pospojení (HOP) ks 3,000 242,00 726,00

D D3 Rozvaděče 227 400,00
1 K Pol44 SP - dozbrojení pojistkami 3x200A ks 1,000 400,00 400,00

2 K Pol45 RE - elektroměr - skříň včetně kompletního vyzbrojení pro dvě měření, viz výkres RE ks 1,000 48 000,00 48 000,00

3 K Pol46 RH - hlavní rozváděč včetně kompletního vyzbrojení pro dvě měření, viz výkres RH ks 1,000 45 000,00 45 000,00

4 K Pol47 RK - přezbrojení stávající výzbroje do nového rozváděče ks 1,000 16 000,00 16 000,00

5 K Pol48 RP1 - podružný rozváděč včetně kompletního vyzbrojení, viz výkres RP1 ks 1,000 36 000,00 36 000,00

6 K Pol49 RP2 - podružný rozváděč včetně kompletního vyzbrojení, viz výkres RP2 ks 1,000 36 000,00 36 000,00

7 K Pol50 RKO - Rozvaděč kotelny včetně kompletního vyzbrojení, viz výkres RKO ks 1,000 46 000,00 46 000,00

D D4 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 180 812,00
1 K Pol51 Přepínač jednoduchý pod omítku 230V/10A, řazení 1 - komplet ks 14,000 162,00 2 268,00

3 K Pol53 Přepínač střídavý pod omítku 230V/10A, řazení 6 - komplet ks 16,000 172,00 2 752,00

4 K Pol54 Přepínač křížový pod omítku 230V/10A, řazení 7 - komplet ks 3,000 200,00 600,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

8 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K Pol55 Tlačítko pod omítku 230V/10A, pro osvětlení - komplet ks 13,000 162,00 2 106,00

6 K Pol56 Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V/16A, IP20 - komplet ks 114,000 200,00 22 800,00

7 K Pol57 Podlahová krabice obsahující 6xzasuvku 230V včetně příslušenství ks 39,000 1 690,00 65 910,00

8 K Pol58 Stropní krabice obsahující 6xzasuvku 230V včetně příslušenství ks 13,000 3 080,00 40 040,00

9 K Pol59 Vestavěná ovládací skříň s vypínači kpl 1,000 1 266,00 1 266,00

10 K Pol60 Pohybové čidlo ks 8,000 702,00 5 616,00

11 K Pol61 CENTRAL STOP ks 1,000 654,00 654,00

12 K Pol62 Instalační krabice přístrojová ks 250,000 29,00 7 250,00

13 K Pol63 Zásuvková skříň - 1x 400V/16A, 4x 230V ks 2,000 5 250,00 10 500,00

14 K Pol64 Instalační krabice odbočná ks 150,000 127,00 19 050,00

D D5 Svítidla, stropní vývody, apod… : 2 687 785,00
1 K Pol65 A2-Lištové svítidlo ks 8,000 17 000,00 136 000,00

2 K Pol66 A3-Lištové svítidlo ks 6,000 17 000,00 102 000,00

4 K Pol69 F1-Lištové svítidlo ks 2,000 20 430,00 40 860,00

5 K Pol70 W1-Lištové svítidlo ks 12,000 20 430,00 245 160,00

6 K Pol71 A4-Lištové svítidlo ks 8,000 18 910,00 151 280,00

7 K Pol72 C1-Přisazené svítidlo pro nasvícení kleneb ks 11,000 22 065,00 242 715,00

8 K Pol73 C2-Přisazené svítidlo pro nasvícení kleneb ks 10,000 27 996,00 279 960,00

9 K Pol74 S1-Liniové svítidlo ks 6,000 7 942,00 47 652,00

10 K Pol75 D1-Přisazené svítidlo ks 28,000 1 942,00 54 376,00

11 K Pol76 SV1-Venkovní svítidlo ks 6,000 43 905,00 263 430,00

12 K Pol77 Atypický stojan ks 2,000 17 326,00 34 652,00

14 K Pol79 P1-rachotěsná zářivka ks 16,000 1 801,00 28 816,00

15 K Pol80 Box pro venkovní osvětlení ks 8,000 6 567,00 52 536,00

20 K Pol84 Lištový systém přisazený ks 1,000 265 000,00 265 000,00

21 K Pol85 Lištový systém závěsný s částečným osvetlením stropu ks 1,000 627 000,00 627 000,00

22 K Pol86 Těleso nouzového osvětlení ks 35,000 1 972,00 69 020,00

23 K Pol87 Těleso nouzového osvětlení s piktogramem ks 24,000 1 972,00 47 328,00

D D6 Ostatní náklady : 123 700,00
1 K Pol88 Demontáže stávající elektroinstalace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K Pol89 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

3 K Pol90 Stavební přípomoce (prostupy, sekání) kpl 1,000 49 500,00 49 500,00

4 K Pol91 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

5 K Pol92 Protipožární ucpávky kg 8,000 1 650,00 13 200,00

6 K Pol93 Zkoušky, revize. měření kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K Pol94 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 117 413,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 200,00
41 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 20,000 250,00 5 000,00

34 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 20,000 350,00 7 000,00
VV 200*0,10 20,000
VV Součet 20,000

36 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 135,00 5 400,00

42 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 100,000 380,00 38 000,00

35 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 100,000 350,00 35 000,00

37 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 100,000 150,00 15 000,00

40 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 28,000 350,00 9 800,00

D 998 Přesun hmot 2 213,75

29 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,375 1 610,00 2 213,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 174 566,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 174 566,75 21,00% 246 659,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 421 225,77

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

9 - Slaboproud

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.

110 / 138



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 174 566,75

D1 -  Strukturovaná kabeláž 131 660,00

D2 -  Ozvučení 85 787,00

D3 -  Vstupní systém, pokladní systém 425 050,00

D4 -  Signalizace WC invalidi 13 500,00

D5 -  AV technika - projektor, plátno, audio 431 856,00

HSV - Práce a dodávky HSV 86 713,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 500,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

9 - Slaboproud

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 174 566,75

D D1  Strukturovaná kabeláž 131 660,00

1 K Pol95
rozváděč 19" 42U 600x600, prosklené dveře, odnímatelné bočnice, vč. drobného příslušenství (2x ventil. 
jednotka., vyvaz. panely, police...)

ks 1,000 8 900,00 8 900,00

2 K Pol96 Rozvaděč s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550x150mm šedá RAL 7035 ks 1,000 1 850,00 1 850,00

3 K Pol97 patch panel 24xRJ45 cat.6 UTP - komplet vč. keystone ks 6,000 1 250,00 7 500,00

4 K Pol98 napájecí lišta s přepěť ochranou zásuvka 230V do dat. rozvaděče ks 2,000 650,00 1 300,00

5 K Pol99
Switch Gigabit, 24port 10/100/1000, 2x SFP, 802.3at PoE+ na 12 portech, PoE výkon 85W, Smart Managed 
(web, SNMP, DNA utility)

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

6 K Pol100 datová dvouzásuvka design NN cat.6 UTP - komplet ks 10,000 250,00 2 500,00

7 K Pol101 datová zásuvka design NN cat.6 UTP - komplet ks 101,000 210,00 21 210,00

8 K Pol102
WiFi Access Point 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Dualband, PoE, 2x GLAN, WPS, centrální správa AP, vč. 
licencí

ks 12,000 2 700,00 32 400,00

9 K Pol103 UPS APC SMT1500RMI2U, 1500VA, rack-mount 1000W, aku,vč. SNMP dohledové karty ks 1,000 39 000,00 39 000,00

D D2  Ozvučení 85 787,00

10 K Pol104

IP WiFi ústředna ref. výrobek JPA 1182WI: 180W; 100V systém; 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, priorita, 
přehrávač MP3 z SD a USB, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, WiFi, internetová rádia, podcasty, 
přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, streamovací 
aplikace

ks 2,000 19 500,00 39 000,00

11 K Pol105 mikrofonní stanice pevná ks 2,000 1 695,00 3 390,00

12 K Pol106 MBD 932 bezdrátový mikrofon ref. výrobek MBD 932 diverzitní náhlavní / klopový, 2kanálový do racku ks 1,000 10 790,00 10 790,00

13 K Pol107 podhl. 100V reproduktor, odb. 2/5/10W, 92 dB / 1W, 1m frekv. rozsah 90 – 18 000 Hz ks 6,000 590,00 3 540,00

14 K Pol108 nástěnný 100V reproduktor, odb. 2/5/10W, 92 dB / 1W, 1m frekv. rozsah 90 – 18 000 Hz ks 18,000 1 459,00 26 262,00

15 K Pol109 nástěnný 100V reproduktor venkovní, odb. 2/5/10W, 92 dB / 1W, 1m frekv. rozsah 90 – 18 000 Hz ks 1,000 2 805,00 2 805,00

D D3  Vstupní systém, pokladní systém 425 050,00

16 K Pol110
nízký turniket s otočnou tříramennou barierou s funkcí „panikový“ únik (sklopná otočná tyč ) proved. motorické 
( se servopohonem v otočné části )

ks 1,000 69 750,00 69 750,00

17 K Pol111 nízký turniket typu branka (nerez/sklo) proved. motorické (se servopohonem v otočné části) ks 1,000 98 800,00 98 800,00

18 K Pol112 IR čtečka čárkových kódů (QR kódů) ks 5,000 5 200,00 26 000,00

19 K Pol113 řídící jednotka čtečky ks 5,000 26 500,00 132 500,00

20 K Pol114 řídící jednotka výtahu - připojení čtečky u výtahu ks 1,000 49 500,00 49 500,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

9 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K Pol115 pokladní systém vč. pokladny, čtečky, tiskárny lístků, SW ks 1,000 48 500,00 48 500,00

D D4  Signalizace WC invalidi 13 500,00
22 K Pol116 kompletní systém vč.kabeláže, oživení a nastavení kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

D D5  AV technika - projektor, plátno, audio 431 856,00
23 K Pol117 projekční plátno přenosné na stojanu cca 3x2m kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

24 K Pol118
Projektor DLP, Full HD (1920x1080), 2500 ANSI lm, kontrast 20000:1, VGA, 2x HDMI, RJ45, USB, repro (NBD 
On-Site) vč. kabeláže

ks 1,000 27 500,00 27 500,00

25 K Pol119 stůl (vozík pod projektor) ks 1,000 6 950,00 6 950,00

26 K Pol120 přenosné aktivní repro 20W na stojanu ks 2,000 4 850,00 9 700,00

27 K Pol121 propojovací kabely (HDMI, DVI, AUDIO) sada 1,000 1 250,00 1 250,00

28 K Pol122 kabel typu cat.6 UTP vnitřní provedení m 5 350,000 7,50 40 125,00

29 K Pol123 kabel typu cat.6 UTP vnější provedení m 180,000 8,00 1 440,00

30 K Pol124 telefonní kabel 5XN0,6 vnější provedení m 70,000 34,00 2 380,00

31 K Pol125 kabel typu CYKY 3x2,5 m 120,000 19,00 2 280,00

32 K Pol126 CU vodič 16 mm m 60,000 39,00 2 340,00

33 K Pol127 kabel typu CYKY 2x1 rozvody ozvučení m 450,000 8,00 3 600,00

34 K Pol128 patch kabel 0,5m cat.6 UTP ks 30,000 25,00 750,00

35 K Pol129 patch kabel do 1,5m cat.6 UTP ks 40,000 40,00 1 600,00

36 K Pol130 Drobný montážní a instalační materiál (šrouby, hmoždínky, krabice, konektory) kpl 1,000 970,00 970,00

37 K Pol131 El. lišta LE 60 na stěnu m 150,000 30,00 4 500,00

38 K Pol132 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 1 160,000 7,50 8 700,00

39 K Pol133 El. instal trubka pr. 25, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 1 480,000 12,00 17 760,00

40 K Pol134 trubka nerez prům. 32mm vč. příchytek m 12,000 117,00 1 404,00

41 K Pol135 trubka kopoflex prům.40mm m 30,000 13,00 390,00

42 K Pol136
kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu vč. víka, 
přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování

m 50,000 125,00 6 250,00

43 K Pol137 kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu m 50,000 125,00 6 250,00

44 K Pol138 příchytky pro kabely na rošt/žebřík pro svazky kabelů, ks 50,000 24,00 1 200,00

45 K Pol139 upínací pásky - nerez ks 500,000 16,00 8 000,00

46 K Pol140 lišta - pozink m 150,000 14,00 2 100,00

47 K Pol141 perfor. L profil - pozink m 80,000 117,00 9 360,00

48 K Pol142 Měření utp segmentu vč. protokolu ks 150,000 91,00 13 650,00

49 K Pol143 Měření signálu WiFi - upřesnění umístění WiFi AP hod 12,000 550,00 6 600,00

50 K Pol144 Poslechové zkoušky, nastavení ozvučení hod 24,000 550,00 13 200,00

51 K Pol145 Revize, vč. vypracování revizní zprávy hod 3,000 1 500,00 4 500,00

52 K Pol146 Montáž, oživení a nastavení hod 300,000 550,00 165 000,00

53 K Pol147 Komplexní zkoušky hod 8,000 550,00 4 400,00

54 K Pol148 Požární ucpávky - vč. štítků a dokumentace dm3 4,000 1 500,00 6 000,00

55 K Pol149 Označení kabelů - kabelové štítky ks 350,000 4,00 1 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K Pol150 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 32,000 61,00 1 952,00

57 K Pol151 Památkový dohled pro drážky, prostupy hod 10,000 450,00 4 500,00

58 K Pol152 vrtání prostupu do prům. 30mm do 40cm ks 10,000 155,00 1 550,00

59 K Pol153 průraz zdí do prům. 60mm do 60cm ks 5,000 455,00 2 275,00

60 K Pol154 výkop hl.60cm, š.30cm, délka 8m kpl. 1,000 7 250,00 7 250,00

61 K Pol155 Lešení hod 24,000 210,00 5 040,00

62 K Pol156 Školení obsluhy (4 osoby) hod 6,000 560,00 3 360,00

63 K Pol157 vypracování dílenské dokumentace hod 24,000 400,00 9 600,00

64 K Pol158 vypracování dokumentace skutečného provedení hod 16,000 455,00 7 280,00

D HSV Práce a dodávky HSV 86 713,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 500,00
66 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 10,000 250,00 2 500,00

67 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 10,000 350,00 3 500,00
VV 100*0,10 10,000
VV Součet 10,000

68 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 135,00 5 400,00

69 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 90,000 380,00 34 200,00

70 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 90,000 350,00 31 500,00

71 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 150,00 6 000,00

72 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 350,00 1 400,00

D 998 Přesun hmot 2 213,75

82 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,375 1 610,00 2 213,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 697,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 697,75 21,00% 77 636,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 334,28

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

10 - EPS

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 369 697,75

D1 - dodávka zařízení EPS 251 230,00

D2 - Montážní materiál 1 950,00

D3 - Montáž EPS 70 014,00

D4 - Kabely 7 340,00

D6 - revize zařízení 9 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 29 913,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 700,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

10 - EPS

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 697,75

D D1 dodávka zařízení EPS 251 230,00
1 K Pol159 Pragramovatelná ústředna EPS 1.okružní smyčky, 250 adres vč.příslušenství ks 1,000 75 500,00 75 500,00

2 K Pol160 optickokouřový hlásič požáru kombinovaný vč příslušenství ks 30,000 1 150,00 34 500,00

3 K Pol161 tlačítko adresné červené vnitřní ks 4,000 1 355,00 5 420,00

4 K Pol162 lineární hlásič adresny (komplet) ks 3,000 16 310,00 48 930,00

5 K Pol163 panel OPPO ks 1,000 7 980,00 7 980,00

6 K Pol164 teplotní kabel m 100,000 107,00 10 700,00

7 K Pol165 vyhodnocovací jednotka vč adresace ks 1,000 2 530,00 2 530,00

8 K Pol166 příchytka teplotního kabelu ks 80,000 7,00 560,00

9 K Pol167 klíčový trezor ks 1,000 23 300,00 23 300,00

10 K Pol168 zábleskový maják ks 1,000 850,00 850,00

11 K Pol169 přenosové zařízení na PCO ks 1,000 16 300,00 16 300,00

12 K Pol170 houkačka 99dB/1m vč. přísl. ks 3,000 510,00 1 530,00

13 K Pol171 vstupní/výstupní člen ks 1,000 8 510,00 8 510,00

14 K Pol172 Štítek s číslem hlásiče ks 38,000 10,00 380,00

15 K Pol173 Akumulátor 12V m 2,000 1 620,00 3 240,00

16 K Pol174 základní uživatelský SW ks 1,000 11 000,00 11 000,00

D D2 Montážní materiál 1 950,00
18 K Pol175 lišta m 80,000 14,00 1 120,00

19 K Pol176 trubka t 21 pod om m 15,000 6,00 90,00

20 K Pol177 krabice instalační ks 15,000 6,00 90,00

21 K Pol178 Drobný instalační materiál sada 1,000 650,00 650,00

D D3 Montáž EPS 70 014,00
22 K Pol179 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství ks 30,000 560,00 16 800,00

23 K Pol180 montáž ústředny ks 1,000 3 500,00 3 500,00

24 K Pol181 montáž houkačky ks 2,000 185,00 370,00

25 K Pol182 montáž tlačítk. hlásiče ks 4,000 226,00 904,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

10 - EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol183 montáž lineárního hlásiče ks 3,000 910,00 2 730,00

27 K Pol184 montáž OPPO ks 1,000 790,00 790,00

28 K Pol185 montáž klíčového trezoru ks 1,000 455,00 455,00

29 K Pol186 montáž zábleskového majáku ks 1,000 190,00 190,00

30 K Pol187 montáž kabelu m 800,000 19,00 15 200,00

31 K Pol188 programování ústředny ks 1,000 6 100,00 6 100,00

32 K Pol189 montáž vstupu a výstupu ks 1,000 360,00 360,00

33 K Pol190 mont. AKU ks 2,000 160,00 320,00

34 K Pol191 realizace přenosu případ 1,000 1 150,00 1 150,00

35 K Pol192 zasekání trubky pod om. m 120,000 61,00 7 320,00

36 K Pol193 vyfrézování drážky m 120,000 61,00 7 320,00

37 K Pol194 vrtání otvoru do 60mm ks 15,000 155,00 2 325,00

38 K Pol195 montáž krabice ks 15,000 76,00 1 140,00

39 K Pol196 Zaškolení obsluhy hod 2,000 1 520,00 3 040,00

D D4 Kabely 7 340,00
40 K Pol197 kabel 2x0,8 ( J-Y(St)Y m 850,000 7,50 6 375,00

41 K Pol198 kabel 3x1,5 (CYKY) m 50,000 11,50 575,00

0 K Pol199 kabel 5x2x0,8 ( J-Y(St)Y m 30,000 13,00 390,00

D D6 revize zařízení 9 250,00
42 K rev revize zařízení pl 1,000 9 250,00 9 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 29 913,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 700,00
44 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 10,000 250,00 2 500,00

45 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 10,000 350,00 3 500,00
VV 100*0,10 10,000
VV Součet 10,000

46 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 20,000 135,00 2 700,00

47 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 20,000 380,00 7 600,00

48 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 20,000 350,00 7 000,00

49 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 20,000 150,00 3 000,00

50 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 350,00 1 400,00

D 998 Přesun hmot 2 213,75

60 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,375 1 610,00 2 213,75

118 / 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 794 914,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 794 914,75 21,00% 166 932,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 961 846,85

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

11 - EZS

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 794 914,75

D1 - Elektronická zabezpečovací signalizace 280 750,00

D2 - Kabeláž 28 754,50

D3 - Ostatní 413 946,50

HSV - Práce a dodávky HSV 71 463,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 250,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

11 - EZS

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 794 914,75

D D1 Elektronická zabezpečovací signalizace 280 750,00
1 K Pol200 Ústředna EZS = řídicí jednotky vybavená ks 1,000 3 800,00 3 800,00

2 K Pol201 Zdroj napájecí 230V/12VDC, zálohovaný včetně AKU 65 Ah ks 2,000 12 600,00 25 200,00

3 K Pol202 Modul CID - telefonní komunikátor pro data ks 1,000 5 780,00 5 780,00

4 K Pol203 Kabel RS 232 pro připojení PZL 10 do 5 m ks 1,000 310,00 310,00

5 K Pol204 objektové zařízení typu např. PZL 10 LATIS vč. antény ks 1,000 4 210,00 4 210,00

6 K Pol205 Kabel FTP- RJ45 telef. komunikátor ústředny do 15m ks 1,000 230,00 230,00

7 K Pol206 LCD Klávesnice se čtečkou karet KMU4 ks 6,000 5 000,00 30 000,00

8 K Pol207 Koncentrátor -modul např. LML -8 linkový modul ks 24,000 1 880,00 45 120,00

9 K Pol208 Koncentrátor - modul např. RLM - 8 linkový modul ks 9,000 2 860,00 25 740,00

10 K Pol209 Tísňové tlačítko radiové ks 6,000 810,00 4 860,00

11 K Pol210 Detektor tříštění skla ks 36,000 775,00 27 900,00

12 K Pol211 Duální detektor vč. čočky, držáku ks 28,000 990,00 27 720,00

13 K Pol212 Duální detektor záclona vč. čočky, držáku ks 1,000 2 160,00 2 160,00

14 K Pol213 Tester detektoru tříštění skla ks 1,000 2 425,00 2 425,00

15 K Pol214 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, okna ks 121,000 250,00 30 250,00

16 K Pol215 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, dveře ks 24,000 250,00 6 000,00

17 K Pol216 MG kontakt hliníkový - povrchová montáž, komplet, těžký / vrata ks 7,000 600,00 4 200,00

18 K Pol217 armovaná pancéř. hadice prům 10/7 mm vč. koncovky pro dveře - 1,5m ks 18,000 290,00 5 220,00

19 K Pol218 Tísňový hlásič tlačítkový ks 3,000 875,00 2 625,00

20 K Pol219 Propojovací krabice včetně šroub. svorkovnice a el. instal. krabice, zápustná montáž (pod om., do SDK) ks 108,000 250,00 27 000,00

D D2 Kabeláž 28 754,50
21 K Pol220 kabel typu stíněný Cu 4x2x0,5 - k detektorům m 2 025,000 6,60 13 365,00

22 K Pol221 kabel typu FTP Cu drát 4x2x0,5 -linka m 510,000 6,60 3 366,00

23 K Pol222 kabel typu Cu drát 2x2,5 B - linka napájení m 510,000 16,10 8 211,00

24 K Pol223 Cu vodič 16 mm m 5,000 38,50 192,50

25 K Pol224 kabel anténní pro PZL 10 LATIS do trubky pod om., vč. trubky a montáže m 20,000 181,00 3 620,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

11 - EZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Ostatní 413 946,50
26 K Pol225 drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 910,00 910,00

27 K Pol226 El.lišta LE 60 na stěnu m 344,000 30,00 10 320,00

28 K Pol227 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku m 496,000 7,50 3 720,00

29 K Pol228 El. instal trubka pr. 20, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění m 922,000 11,00 10 142,00

30 K Pol229 El. instal trubka pr. 20, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění m 1 235,000 17,50 21 612,50

31 K Pol230 kabelový žlab 60x150x0,7 F vč. víka, přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování m 125,000 516,00 64 500,00

32 K Pol231 kabelový žlab drátěný 60x200 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu m 80,000 166,00 13 280,00

33 K Pol232 kabelová lávka KL 110x200 vč. víka, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování - do stoupačky m 10,000 469,00 4 690,00

34 K Pol233 El. instal krabice včetně víčka, montáž pod omítku ks 24,000 11,00 264,00

35 K Pol138 příchytky pro kabely na rošt/žebřík pro svazky kabelů, ks 60,000 24,00 1 440,00

36 K Pol139 upínací pásky - nerez ks 2 000,000 16,00 32 000,00

37 K Pol140 lišta - pozink m 100,000 14,00 1 400,00

38 K Pol141 perfor. L profil - pozink m 50,000 117,00 5 850,00

39 K Pol234 Meření signálu pro přenos na SCO Policie ČR ks 1,000 810,00 810,00

40 K Pol145 Revize, vč. vypracování revizní zprávy hod 3,000 2 010,00 6 030,00

41 K Pol235 Montáž, oživení a základní nastavení hod 300,000 455,00 136 500,00

42 K Pol236 Nastavení - konfigurace systému hod 24,000 555,00 13 320,00

43 K Pol237 Rekonfigurace systému po ověření provozu hod 8,000 555,00 4 440,00

44 K Pol147 Komplexní zkoušky hod 24,000 395,00 9 480,00

45 K Pol148 Požární ucpávky , vč. štítků a dokumentace dm3 8,000 380,00 3 040,00

46 K Pol149 Označení kabelů - kabelové štítky ks 500,000 3,10 1 550,00

47 K Pol150 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 48,000 61,00 2 928,00

48 K Pol151 Památkový dohled pro drážky, prostupy hod 24,000 450,00 10 800,00

49 K Pol238 stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg ks 122,000 125,00 15 250,00

50 K Pol152 vrtání prostupu do prům. 30mm do 40cm ks 27,000 155,00 4 185,00

51 K Pol239 průraz zdí do 30 cm do prům. 60mm ks 9,000 455,00 4 095,00

52 K Pol155 Lešení hod 20,000 210,00 4 200,00

53 K Pol240 Školení obsluhy (8 osob) hod 8,000 555,00 4 440,00

54 K Pol157 vypracování dílenské dokumentace hod 25,000 455,00 11 375,00

55 K Pol158 vypracování dokumentace skutečného provedení hod 25,000 455,00 11 375,00

D HSV Práce a dodávky HSV 71 463,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 250,00
57 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 15,000 250,00 3 750,00

58 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 15,000 350,00 5 250,00
VV 150*0,10 15,000
VV Součet 15,000

59 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 135,00 5 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 65,000 380,00 24 700,00

61 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 65,000 350,00 22 750,00

62 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 150,00 6 000,00

63 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 350,00 1 400,00

D 998 Přesun hmot 2 213,75

73 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,375 1 610,00 2 213,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 705 650,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 705 650,75 21,00% 148 186,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 853 837,41

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

12 - CCTV

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 705 650,75

D1 -  CCTV - kamerový systém 334 190,00

D2 - Kabeláž 15 432,00

D3 - Ostatní 269 315,00

HSV - Práce a dodávky HSV 86 713,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 500,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

12 - CCTV

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 705 650,75

D D1  CCTV - kamerový systém 334 190,00

1 K Pol241
záznamové zařízení Počet kamer IP: do 64 kamer, Max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel, Počet HDD slotů: 
8x; Video výstup: 2x HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 16 / 4; Audio In / Out: 1 / 2; Datová propustnost (In / Out): 
320 / 256 Mbps, vč. kabeláže a 8x 4GB HDD (WD Purple NV 4TB HDD), klient OS Android, IOS

ks 1,000 32 500,00 32 500,00

VV
záznamové zařízení  Počet kamer IP: do 64 kamer, Max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel, Počet HDD slotů: 8x; Video 
výstup: 2x HDMI / VGA; Alarmy In 

VV
 / Out: 1 / 2; Datová propustnost (In / Out): 320 / 256 Mbps, vč. kabeláže a 8x 4GB HDD (WD Purple NV 4TB HDD), klient 
OS Android, IOS

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol242
IP kamera (2.8mm), Provedení: Dome kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Vnitřní / Venkovní: Délka IR 
přísvitu: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní

ks 37,000 5 500,00 203 500,00

3 K Pol243 klintská stanice CCTV včetně 24" LCD, SW ks 1,000 19 800,00 19 800,00

4 K Pol244
2x 1Gbit, 24x 10/100Mbit porty 802.3at PoE typ A 30W na jeden port (celkem 370W), napájení 230VAC, web 
management

ks 2,000 15 900,00 31 800,00

5 K Pol96 Rozvaděč s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550x150mm šedá RAL 7035 ks 1,000 1 590,00 1 590,00

6 K Pol245 napájecí panel s přepěťovou ochranou ks 2,000 600,00 1 200,00

7 K Pol246 UPS APC SMT1000RMI2U, 1000VA, rack-mount 700W, vč. SNMP dohledové karty ks 1,000 21 800,00 21 800,00

8 K Pol247 19" patch panel cat.6 UTP ks 4,000 900,00 3 600,00

9 K Pol248 tablet 10", fullHD, (android,Iphone), vč. krytu ks 4,000 4 600,00 18 400,00

D D2 Kabeláž 15 432,00
10 K Pol122 kabel typu cat.6 UTP vnitřní provedení m 1 400,000 7,50 10 500,00

11 K Pol123 kabel typu cat.6 UTP vnější provedení m 150,000 8,00 1 200,00

12 K Pol125 kabel typu CYKY 3x2,5 m 60,000 18,00 1 080,00

13 K Pol126 CU vodič 16 mm m 30,000 38,00 1 140,00

14 K Pol128 patch kabel 0,5m cat.6 UTP ks 24,000 24,00 576,00

15 K Pol129 patch kabel do 1,5m cat.6 UTP ks 24,000 39,00 936,00

D D3 Ostatní 269 315,00
16 K Pol249 Drobný montážní a instalační materiál (šrouby, hmoždínky, konektory) kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

12 - CCTV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol131 El. lišta LE 60 na stěnu m 250,000 29,00 7 250,00

18 K Pol132 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 600,000 7,50 4 500,00

19 K Pol133 El. instal trubka pr. 25, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 800,000 11,50 9 200,00

20 K Pol136
kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu vč. víka, 
přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování

m 80,000 124,00 9 920,00

21 K Pol137 kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu m 120,000 124,00 14 880,00

22 K Pol138 příchytky pro kabely na rošt/žebřík pro svazky kabelů ks 50,000 24,00 1 200,00

23 K Pol139 upínací pásky - nerez ks 500,000 16,00 8 000,00

24 K Pol140 lišta - pozink m 100,000 14,00 1 400,00

25 K Pol141 perfor. L profil - pozink m 50,000 117,00 5 850,00

26 K Pol250 Záběrové zkoušky hod 24,000 650,00 15 600,00

27 K Pol145 Revize, vč. vypracování revizní zprávy hod 3,000 650,00 1 950,00

28 K Pol146 Montáž, oživení a nastavení hod 180,000 650,00 117 000,00

29 K Pol147 Komplexní zkoušky hod 8,000 650,00 5 200,00

30 K Pol148 Požární ucpávky , vč. štítků a dokumentace dm3 8,000 380,00 3 040,00

31 K Pol149 Označení kabelů - kabelové štítky ks 300,000 3,10 930,00

32 K Pol150 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 32,000 650,00 20 800,00

33 K Pol151 Památkový dohled pro drážky, prostupy hod 12,000 650,00 7 800,00

34 K Pol152 vrtání prostupu do prům. 30mm do 40cm ks 15,000 155,00 2 325,00

35 K Pol153 průraz zdí do prům. 60mm do 60cm ks 10,000 455,00 4 550,00

36 K Pol155 Lešení hod 24,000 210,00 5 040,00

37 K Pol156 Školení obsluhy (4 osoby) hod 4,000 1 200,00 4 800,00

38 K Pol157 vypracování dílenské dokumentace hod 8,000 1 200,00 9 600,00

39 K Pol158 vypracování dokumentace skutečného provedení hod 16,000 455,00 7 280,00

D HSV Práce a dodávky HSV 86 713,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 500,00
41 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 10,000 250,00 2 500,00

42 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 10,000 350,00 3 500,00
VV 100*0,10 10,000
VV Součet 10,000

43 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 135,00 5 400,00

44 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 90,000 380,00 34 200,00

45 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 90,000 350,00 31 500,00

46 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 150,00 6 000,00

47 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 350,00 1 400,00

D 998 Přesun hmot 2 213,75

57 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,375 1 610,00 2 213,75

127 / 138



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 200,00 21,00% 5 922,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 122,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

13 - hromosvod

Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o.

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.     V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální 
možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a 
zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a 
materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti 
použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny 
z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet 
zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně 
historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem 
této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění 
vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě 
odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od 
položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 200,00

D10 - Hromosvod a uzemnění 28 200,00

13 - hromosvod

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + HARTEX CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 200,00

D D10 Hromosvod a uzemnění 28 200,00
74 K hr - 1 repase stávajícího hromosvodu dle původního kpl 1,000 26 000,00 26 000,00

VV Dodávka a montáž lano hromosvodové svodové prům. do 10 mm …………… 30 m
VV Dodávka a montáž lano uzemňovací prům. do 10 mm ……………….…………… 150 m
VV Dodávka a montáž svorka hromosvodová …………………………………………….……40 ks
VV Dodávka a montáž ochranného úhelníku, popř. trubky ……………………….………4 ks
VV Materiál hromosvodu je lano (drát) ……………………………..FeZn D 8 mm, D 10 mm
VV Součástí repase stávajícího hromosvodu je i revizní zpráva.
VV Zemní práce k hromosvodu – k jímacím tyčím 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K hr - 2 dodávka a montáž jímacích tyčí ks 4,000 550,00 2 200,00
VV Dodávka a montáž jímacích tyčí délky 1000 mm
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

13 - hromosvod
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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Příloha č. 2  

Projektová dokumentace  

 

Projektová dokumentace včetně pozdějších změn je volně přístupná na profilu zadavatele 
zde a podpisem Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má tuto ve své dispozici: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=revitalizace-objektu-

stare-radnice-c-p-171-v-litomericich 
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Příloha č. 3  

Seznam poddodavatelů 

POZN. Účastník je povinen specifikovat ty části Díla, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelům (odkazem na konkrétní stavební práce, dodávky a služby dle přílohy č. 1 Smlouvy), a uvést 
identifikační údaje každého poddodavatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, 
IČO), který mu je znám.  

 

Identifikační údaje poddodavatele 
Specifikace částí Díla plněné 

poddodavatelem 

LOUČKA Pardubice s.r.o., IČ: 455 37 453 
Objekt 1 – Stavební práce, část 711 – 763, 

část 767 – 787, část M výkazu výměr 
VÁHOSTAV SK, a.s., IČ: 313 56 648, podnikající na 

území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV CZ – 

organizační složka, IČ: 289 46 898 

Objekt 1 – Stavební práce, část 1 – 9, část 
764, část 765 výkazu výměr 

TERRIGENA Art s.r.o., IČ: 29105293 
Objekt 2 Restaurátorské práce, část D1 – D9 

výkazu výměr 
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Příloha č. 4 

SHP 

 

SHP je volně přístupný na profilu zadavatele zde a podpisem Smlouvy každá ze Smluvních 
stran potvrzuje, že má tento ve své dispozici: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=revitalizace-objektu-

stare-radnice-c-p-171-v-litomericich 
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Příloha č. 5 

Znalecké posudky  

 
Znalecké posudky jsou volně přístupné na profilu zadavatele zde a podpisem Smlouvy každá 
ze Smluvních stran potvrzuje, že má tyto ve své dispozici: 
 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=revitalizace-objektu-

stare-radnice-c-p-171-v-litomericich 
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