
DODATEK Č. 1
KE

SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10. 3. 2021 č. 075/2021
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava vlečky Cakovice4*

Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:

Městská část Praha - Cakovicc
nám. 25. března 121/1, 1% 00 Praha 9 - Čakovice 
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
a
Ing. Alexander Lochman, PhD., 1. zástupce starosty 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Polcdna, referent
00231291 
CZ00231291 
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

ICO:
DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s.
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 18065 
Sazečská 3270/2a. 108 00 Praha 10

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem:

ing. Jaroslav Jezl, jednatel komplementáře 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Jaroslav Jezl 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Viktor Košek, stavbyvedoucí

25064461

zastoupený:

IČO:
DIČ: CZ25064461
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany41

Preambule

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací objektu (Příloha č. 
1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tento požadavek Objednatele je plně v souladu 
a limitech § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen ,,ZZVZ“).



Článek I. - Předmět dodatku

1. Zrněna ceny /.a dílo:

Vzhledem k realizaci změn a víceprací je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo, kdy co 
do částky
1.597.052,21 Kč se jedná o dodatečné stavební práce (v Soupisu prací zvýrazněno žluté), které 
nebyly zahrnuty do původní SoD, a jejichž provedení se ukázalo v průběhu stavby jako nezbytné 
a jsou naplněny další podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ
a práce v částce 568.300,-Kč (v Soupisu prací zvýrazněno zeleně) vyplynuly na základě jednání 
s nájemci okolních nemovitosti, kdy došlo v důsledku okolností k rozšíření prací, pročež bylo 
uplatněno ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně je upravena 
v ěl. V SoD takto:

Celková cena CELKEM dle Sol): 5.707.578,38 Kč bez DPH 
1.198.591,46 Kě DPH 
6.906.169,84 Kě včetně DPH.

Vícepráce dle Dodatku ě. 1 bez DPH: 2.165.351,83 Kě

Celková cena CELKEM dle ČI. V SoD ve znění Dodatku ě. 1: 7.872.930,21 Kě bez DPH
1.653.315,34 Kě DPH 
9.526.245.55 Kě včetně DPH.

2. Změna Doby plnění
Vzhledem k prodlení se započetím prací (předání staveniště) ze strany objednatele a vzhledem 
ke shora uvedenému rozšíření předmětu SoD zásadním způsobem se mění čl. lil Doba plnění 
SoD tak, že se stanovuje pevný maximální termín dokončení datem 30.6.2021.

C lánek 11- Závěrečná u jednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 3. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv Je s ohledem na výši hodnoty předmětu 
plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku a dodatek č. 1 nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona. Nový harmonogram prací, který tvoří přílohu 
č. 3 SoD obdrží objednatel následně.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ 
oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy: 

příloha č. 1: Oceněný Soupis prací objektu



Doložka dle § 43 odsl. 1 zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších 
“řcdpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha- 
Jakovicc

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 21.4.2021. č. USN RM 157/2021

V Praze 9 - Čakovicích dne ^ 2021 V Praze dne ^ ■ 2021

fotUte 1Za zZa objednatel
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