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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: ……………… 
 

„MOST EV. Č. 04724 – 1 PROSENICE“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.: ) 

 – vedoucí SÚ ( ) 

 vedoucí TSÚ SÚ ( ) 

 – mostní technik SÚ (  ) 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  tel:   

  DS: ur4k8nn 

  e-mail:  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: SPOLEČNOST STAVBY SR PROSENICE 

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o. 

  se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín 

  kontaktní adresa: Pančava 128, 760 01 Zlín 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918 

  Zastoupen: Bc. Eliška Nádvorníková, jednatel 

                           Karel Vala, jednatel 

  IČO: 09224289 DIČ: CZ09224289 

  Telefon:  e-mail:  

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

  Číslo účtu: 4690142329/0800 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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  , ČKAIT  

Společník č.1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o. 

  se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín 

  kontaktní adresa: Pančava 128, 760 01 Zlín 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23585 

  Zastoupen: Karel Vala, jednatel 

  IČO: 25304259 DIČ: CZ25304259 

 

1.    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„MOST EV. Č. 04724 – 1 PROSENICE“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2.    Podklady 

 

1.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 
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- tato smlouva 

- projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5, 702 00  Ostrava, 

IČ 42767377, s názvem: „Most ev. č. 04724 – 1 Prosenice“, pod zak. číslem 190022 

(dále jen „projektová dokumentace“) 

- zadávací dokumentace  

- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 11.3.2021 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 

 

1.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 7 940 000 Kč 
 

 DPH 21% 1 667 400 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH        9 607 400 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 

víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 110 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 
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nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla 

o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele 

je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na 

staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, 

a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová 

schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech 

a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 

zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

mostní technik ( ) a zaměstnanci spravující centrální 

elektronickou adresu objednatele   

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 

měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 

smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady 

a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 

předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 

kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 
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5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit 
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jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. 

Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 

12 měsíců. 

7. Platební podmínky 

 

7.1   Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních  faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2    Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové 

ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 

10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 

všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3   Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně    

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5  Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6  Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodat-

ky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to 

ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7     Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související    

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH 

plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 

při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., 

že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, 

daň přizná a zaplatí.  

 

http://www.xc4.cz/
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8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.3 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-

těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovi-

tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
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všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP 

a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-

li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 

s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 

tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze 

takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí 

a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 

kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 

kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 

objednatele; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
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závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání, 1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ geometrický plán na věcné břemeno vč. tabulky výměr 8x 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení 

a cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
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11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, 

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu 

a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 

 

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

 

V Olomouci dne           Ve Zlíně dne 10.5.2021  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  SPOLEČNOST STAVBY SR PROSENICE 

Ing. Petr Foltýnek  Karel Vala 

ředitel jednatel společnosti REMAT PLUS Zlín, s.r.o. 

  

 

 

    

                      ________________________ 

          SPOLEČNOST STAVBY SR PROSENICE 

          Bc. Eliška Nádvorníková 

          jednatel společnosti STAVBY SR group s.r.o. 

Karel Vala
Digitálně podepsal Karel 
Vala 
Datum: 2021.05.10 12:56:09 
+02'00'

Eliška 
Nádvorníková

Digitálně podepsal Eliška 
Nádvorníková 
Datum: 2021.05.10 
12:57:04 +02'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.05.17 
12:32:22 +02'00'



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Celková cena bez DPH: 7 940 000,00

Celková cena s DPH: 9 607 400,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

000 Všeobecné konstrukce a práce 494 024,84 103 745,22 597 770,06

001 Demolice mostu ev. č. 04724-1 840 034,00 176 407,14 1 016 441,14

201 Most ev.č. 04724-1  Prosenice 5 708 699,16 1 198 826,82 6 907 525,98

202 Provizorní lávka pro pěší 141 596,50 29 735,27 171 331,77

431 Přeložka veřejného osvětlení 169 116,88 35 514,54 204 631,42

501 Přeložka plynovodu 586 528,62 123 171,01 709 699,63

Rekapitulace ceny

Stavba: 2021 - Most ev.č. 04724-1  Prosenice
Varianta: ZŘ - 



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 04724-1  Prosenice 000 494 024,84

Rozpočet: Všeobecné konstrukce a práce

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 494 024,84

1 01250 POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Pojištění proti všem rizikům - all risks

zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou

2 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

dle TKP a ZTKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

dle TKP a ZTKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

dle TKP a ZTKP  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

5 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

dle TKP a ZTKP  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

vč.ÚOZI  

vč. zaměření skutečného provedení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

7 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KM 0,100 5 000,00 500,00

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru, rozsah viz. situace.  

vč. vytyčení a zaměření všech objektů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vč. pasport  pozemních objektů  do vzdálenosti  50 m od obvodu stavby  

vč. pasport pozemních přístupových komunikací používaných zhotovitelem před 

stavbou a po stavbě  

vč. Pasportizace stavby - převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEDNÁNÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vč. projednání s DOSS, majiteli a správci inženýrských sítí

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02943 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02943 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Statický výpočet stanovení zatížitelnosti mostu  dle ČSN 736222

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

vč.dokumentace geoelektrických měření v průběhu výstavby mostního objektu  

vč. tištěné dokumentace pro investora

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02945 R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR 1,000 10 000,00 10 000,00

vč. věcných břemen a věcných břemen sítí

položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

15 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

16 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

vč. posudku, kontrol a revizních zpráv pro všechny stavební objekty  

vč.celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč  včetně příplatku 

nad 1 minl. kč.    

- Výchozí revize dle podmínek TZ     

- Včetně provozních zkoušek a kontrolních měření - světelnětechnické měření

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

18 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

vč.monitoring vlivu stavby na vybrané objekty  

vč. zaměření

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

19 02990 R OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 15 000,00 30 000,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021

000



informační tabule oznamující název stavby, znak a jméno financující organizace, 

jméno zadavatele, zhotovitele   

po celou dobu výstavby v místě stavby

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

posun cedule "EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA"  

vč. patky a kotevní

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 75 000,00 75 000,00

náklady spojené s případným vypracováním PD, zřízením přípojek energií k objektům 

ZS  

vybudováním případných měřících míst, případná úprava území pro objekty ZS  

a vlastní vybudování ZS včetně vybudování oplocení, osvětlení apod. staveniště

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

22 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 7 500,00 7 500,00

vč.provizorní dopravní značení, vč. zřízení, nájmu  a zrušení

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

23 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

oprava přilehlých komunikací poškozených činností stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

24 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

ochrana všech inženýrských sítí během výstavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

25 03730 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU KPL 1,000 5 524,84 5 524,84

zajištění stávající zdi/oplocení u opěry 1, vč. případného odstranění oplocení a 

znovuvyzdění, vč. skládkovného  

např. podchycení základů mikropilotami, dobetonávkami, stažení zdiva lany apod.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 04724-1  Prosenice 001 840 034,00

Rozpočet: Demolice mostu ev. č. 04724-1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 925,00

1 014111 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 21,000 50,00 1 050,00

Poplatek za odpad z kamene, kameniva, zeminy a sypaniny

z pol. 96613 21=21,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 116,180 50,00 5 809,00

Poplatek za odpad z betonu a železobetonu  

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

z pol. 96616 112,88=112,880 [A] 

z pol. 97816 3,3=3,300 [B] 

Celkem: A+B=116,180 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,330 200,00 66,00

izolace  

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

z pol. 97817 0,01*33=0,330 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

9 Ostatní konstrukce a práce 833 109,00

4 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 24,000 150,00 3 600,00

bude odvezeno na místo určené majetkovým správcem

8,0+16,0=24,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

5 9113C3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM M 9,000 200,00 1 800,00

bude odvezeno na místo určené majetkovým správcem

9,0=9,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

6 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 4,500 2 500,00 11 250,00

řezání betonu dobetonávek NK

6*0,35+6*0,4=4,500 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně 

spotřeby vody

7 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 21,000 1 100,00 23 100,00

demolice klenby  

vč. včetně odvozu na skládku do x km, uložení na skládku, uložení materiálu k 

recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním  

vč. zajištění přístupu,vč. zajištění konstrukce

6,0*3,5=21,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

8 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 112,880 6 900,00 778 872,00

vč. včetně odvozu na skládku do x km, uložení na skládku, uložení materiálu k 

recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním  

vč. zajištění přístupu

římsy na křídlech 4,0*(2,0+9,0)=44,000 [A] 

dobetonávky NK 1,0*7,5+1,5*6,0+(3,0+3*2)*0,6*2=27,300 [B] 

křídla 3,0*1,0*(2,0+9,0)=33,000 [C] 

římsy na NK 23,6*0,3+5,0*0,3=8,580 [D] 

Celkem: A+B+C+D=112,880 [E] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 3,300 2 500,00 8 250,00

včetně odvozu na skládku do x km, uložení na skládku, poplatků za skládku, uložení 

materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním

33*0,1=3,300 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

10 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 33,000 189,00 6 237,00

izolace nosné konstrukce  

včetně odvozu na skládku do x km, uložení na skládku

33=33,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 04724-1  Prosenice 201 5 708 699,16

Objekt: Most ev.č. 04724-1  Prosenice
Rozpočet: Most ev.č. 04724-1  Prosenice

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 54 255,20

1 014111 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 455,266 50,00 22 763,30

Poplatek za odpad z kamene, kameniva, zeminy a sypaniny

z pol. 13173  232,5=232,500 [A] 

z pol. 26115  36,8*0,15*0,15*3,14=2,600 [B] 

z pol. 264828  405,4*0,3*0,3*3,14=114,566 [C] 

z pol. 11333 105,6=105,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=455,266 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 2,838 50,00 141,90

Poplatek za odpad z betonu a železobetonu  

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

z pol. 11318 2,028=2,028 [A] 

z pol. 11352 0,1*0,2*40,5=0,810 [B] 

Celkem: A+B=2,838 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 156,750 200,00 31 350,00

Poplatek za odpad z asfaltu  

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

z pol. 11313 2,5*37,42=93,550 [A] 

z pol. 11372 2,5*25,28=63,200 [B] 

Celkem: A+B=156,750 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 293 297,00

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 1 200,00 1 200,00

Převzato z  přílohy Situace mostního objektu

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 37,420 1 450,00 54 259,00

Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku do x km, uložen na 

skládku, včetně uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním. 

Poplatek za skládku je součástí kapitoly 0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,12*266=31,920 [A] 

0,11*50=5,500 [B] 

Celkem: A+B=37,420 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2,028 750,00 1 521,00

Materiál z demolovaných konstrukcí chodníku

0,06*(18,6+15,2)=2,028 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 105,600 250,00 26 400,00

Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku do x km, uložen na 

skládku, včetně uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním. 

Poplatek za skládku je součástí kapitoly 0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,35*266=93,100 [A] 

0,25*50=12,500 [B] 

Celkem: A+B=105,600 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

8 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 3,380 1 900,00 6 422,00

pod dlažbou chodníku  

Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku do x km, uložen na 

skládku, včetně uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním. 

Poplatek za skládku je součástí kapitoly 0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,1*(18,6+15,2)=3,380 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 40,500 99,00 4 009,50

Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku do x km, uložen na 

skládku, včetně uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním. 

Poplatek za skládku je součástí kapitoly 0 - Všeobecné konstrukce a práce

9,5+11,5+10,5+9=40,500 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021

201
201



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 25,280 1 450,00 36 656,00

Materiál z demolovaných konstrukcí bude odvezen na skládku do x km, uložen na 

skládku, včetně uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním. 

Poplatek za skládku je součástí kapitoly 0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,08*316=25,280 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 28,000 58,00 1 624,00

ornice bude zpětně použita

0,2*(56+57+27)=28,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Stávající stav

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 21,000 250,00 5 250,00

materiál pro položku 18220 natěžení z meziskládky

21=21,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 232,500 550,00 127 875,00

výkopy pro spodní stavbu a sanaci pod vozovkou , vč. jímek a čerpání vody, vč. 

odvozu zeminy

výkop pro most 4,5*(13+14)+6,5*3=141,000 [A] 

výkop pro sanace pod vozovkou 0,5*183=91,500 [B] 

Celkem: A+B=232,500 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys mostu 

Digitálně odměřeno z přílohy Podélný řez mostu
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 141,000 10,00 1 410,00

uložení vykopané zeminy na meziskládku

4,5*(13+14)+6,5*3=141,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys mostu 

Digitálně odměřeno z přílohy Podélný řez mostu
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,500 950,00 18 525,00



násyp svahových kuželů a přilehlých silničních svahů dle předepsaných parametrů, dle 

uvedených ČSN a dle ČSN 736133  

kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech 

souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).

6,5*3=19,500 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys mostu 

Digitálně odměřeno z přílohy Podélný řez mostu
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,990 450,00 445,50

3,3*0,3=0,990 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 28,000 200,00 5 600,00

ohumusování svahových kuželů a přilehlých svahů komunikace vhodným materiálem, 

tl. 0,20 m  

včetně natěžení a přemístění z mezideponie

0,2*(56+57+27)=28,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 140,000 15,00 2 100,00

osetí svahových kuželů a přilehlých svahů silničního tělesa, vč. zálivky a udržování 

trávníku

56+57+27=140,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 1 689 488,24

19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,046 91 040,00 4 187,84

drenážní polymerbeton tl. 35 mm na izolaci NK v úžlabí nosné konstrukce

8,7*0,15*0,035=0,046 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys mostu

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

20 21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 91,500 450,00 41 175,00

SANACE PODLOŽÍ VOZOVEK

0,5*183=91,500 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 183,000 60,00 10 980,00

separační geotextilie pro sanací pod vozovkou (výpočet je uveden půdorysný rozměr 

bez přesahů)

183=183,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

22 22431 R PILOTY Z PROST BETONU M3 21,196 4 000,00 84 784,00

piloty z betonu C30/37 XA1 se střední konstrukční výztuží, pr.600 mm, vč. provední 

šablon pro vrtání tl. 200 mm vyztužených kari sítí 8/100/100 a jejich odstranění, vč. 

pažení pro provádění v místech náhonu - v kontaktu s tekoucí vodou,  

Piloty budou vrtány pod ochranou výpažnice.



opěra 1 11*2,5*0,3*0,3*3,14=7,772 [A] 

opěra 2 19*2,5*0,3*0,3*3,14=13,424 [B] 

Celkem: A+B=21,196 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres založení 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce
položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 

objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  
23 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 72,346 4 900,00 354 495,40

piloty z betonu C30/37 XA1, pr.600 mm, vč. provední šablon pro vrtání tl. 200 mm 

vyztužených kari sítí 8/100/100 a jejich odstranění  

vč. pažení pro provádění v místech náhonu - v kontaktu s tekoucí vodou,  

Piloty budou vrtány pod ochranou výpažnice.

opěra 1 12*8*0,3*0,3*3,14=27,130 [A] 

opěra 2 20*8*0,3*0,3*3,14=45,216 [B] 

Celkem: A+B=72,346 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres založení 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce
položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 

objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 

výstavbou další konstrukční části  
24 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 9,318 27 000,00 251 586,00

ocel B500B

72,346*0,12=8,682 [A] 

21,196*0,030=0,636 [B] 

Celkem: A+B=9,318 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres založení 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

25 227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 32,000 1 000,00 32 000,00



8,0*4=32,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres založení 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 

funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 

včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 

(uvedou se v položce 261 nebo 266).

26 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 36,800 500,00 18 400,00

vrty pro mikropiloty, vč. odvozu zeminy na skládku do x km, uložení na skládku

(8,0+1,2)*4=36,800 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres založení 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

27 264828 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 600MM M 405,400 2 200,00 891 880,00

vrty pro piloty pr. 600 mm, vč. hluchého vrtání, vč. odvozu zeminy  

vč. zřízení a odstranění pilotážních plošin tl. 300 z kameniva fr. 32/64

opěra 1 12*(8+1,2)+11*(2,5+1,2)=151,100 [A] 

opěra 2 20*(8+1,2)+19*(2,5+1,2)=254,300 [B] 

Celkem: A+B=405,400 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres založení 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce
položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání
3 Svislé konstrukce 900 313,00

28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 168,000 180,00 30 240,00

kotva certifikovaná do betonu s trhlinami, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a vlepení 

kotev, odhad 6,0 kg/kus

6,0*(18+10)=168,000 [A] 

Převzato z  přílohy Výkres tvaru říms

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 15,723 25 000,00 393 075,00

beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. příčné striáže

17,7*0,58+10,7*0,51=15,723 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 2,830 26 000,00 73 580,00

ocel B500B

15,723*0,180=2,830 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 20,520 15 500,00 318 060,00



křídla a dříky z betonu C30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. 

izolačních nátěrů 1xALP + 2xALN na líci a čelech a nátěru 1xALP pod natavovanými 

pásy na rubu opěr, vč. vlysu do betonu s letopočtem

křídla 8,7*1,2=10,440 [A] 

opěry (5,1+6,0)*0,8=8,880 [B] 

převázka mikropilot u OP1 1,0*0,8*1,5=1,200 [C] 

Celkem: A+B+C=20,520 [D] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,283 26 000,00 85 358,00

ocel B500B

20,52*0,160=3,283 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 1 437 930,80

33 42031 R PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU M3 12,352 5 800,00 71 641,60

samostatný přechodový klín MCB XF1

(17,8+20,8)*0,32=12,352 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 53,100 16 900,00 897 390,00

C30/37 XF2,  vč.  bednění a prostupů, vč. pčetící vrstvy

88,5*0,6=53,100 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 12,213 26 000,00 317 538,00

ocel B500B

53,1*0,23=12,213 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
36 42838 R KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 20,900 3 900,00 81 510,00

ozub mezi nosnou konstrukcí a spodní stavbou

11+9,9=20,900 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné 

sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,931 4 200,00 24 910,20

beton C20/25n XF3, lože pod kamennou dlažbou, pod římsou u křídel

pod římsou u křídel 7,9*0,5=3,950 [A] 

pod dlažbu (2,3+2,0)*0,2=0,860 [B] 

pod základ (0,15*0,25*(18,2+11,7))=1,121 [C] 

Celkem: A+B+C=5,931 [D] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres úprav pod mostem

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,930 450,00 2 218,50

štěrkopískový podsyp pod kamennou dlažbou a chodník

(2,3+2,0)*0,1=0,430 [A] 

0,15*30=4,500 [B] 

Celkem: A+B=4,930 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres úprav pod mostem  

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

39 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 29,650 450,00 13 342,50

ochranný zásyp, štěrkopísek 0/63

9,0*1,5+9,5*1,7=29,650 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys mostu 

Digitálně odměřeno z přílohy Podélný řez mostu

položka zahrnuje:  

- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,860 8 000,00 6 880,00

lomový kámen v tl. 200 mm, vč. spárování hmotou s odolností XF4

(2,3+2,0)*0,2=0,860 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres úprav pod mostem

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

41 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 30,000 750,00 22 500,00

odláždění chodníku

30=30,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- úpravu podkladu  

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 521 899,68

42 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 183,000 200,00 36 600,00

Štěrkodrť frakce 0-32 ŠDA min. 150 mm - mimo most

183=183,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

43 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 183,000 250,00 45 750,00

Štěrkodrť frakce 0-32 ŠDA 200 mm - mimo most

183=183,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 50,000 300,00 15 000,00

Štěrkodrť frakce 0-32 ŠDB 250 mm - sjezd

50=50,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 50,000 150,00 7 500,00

Recyklovatelná asfaltová směs R-MAT 60 mm - sjezd

50=50,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 183,000 18,00 3 294,00

Infiltr. postřik z kat. asf. Emulze PI E 0,60 kg/m2 - mimo most

183=183,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

47 572212 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 64,000 11,00 704,00

PS-EKM 0,2 kg/m2, na mostě

64=64,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

48 572212 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 366,000 11,00 4 026,00

Spoj. postřik z mod. kat. asf. PS EP emulze 0,35 kg/m2 - mimo most

2*183=366,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

49 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 18,550 9 178,50 170 261,18

AC 11+ surf - 50mm na mostě, sjezd a mimo most



most 0,05*64=3,200 [A] 

mimo most 0,05*(183+74)=12,850 [B] 

sjezd 0,05*50=2,500 [C] 

Celkem: A+B+C=18,550 [D] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
50 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 10,980 8 150,00 89 487,00

Asfaltový beton pro ložní vrstvy AC 16+ bin 60 mm - mimo most

0,06*183=10,980 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
51 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 16,470 7 150,00 117 760,50

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy AC 22+ base 90 mm - mimo most

0,09*183=16,470 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
52 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 64,000 450,00 28 800,00

MA 11 IV v tl. 35 mm na mostě

64=64,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
53 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 247,000 11,00 2 717,00

posyp předobal. kamenivem fr. 2/4, 2-4 kg/m2 na mostě a mimo most

most 64=64,000 [A] 

mimo most 183=183,000 [B] 

Celkem: A+B=247,000 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

7 Přidružená stavební výroba 150 594,14

54 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 21,520 399,00 8 586,48

izolace rubu opěr a křídel natavovanými asfaltovými pásy

rub křídel (7+1,7+1,9)*1,2=12,720 [A] 

horní povrch křídel 8,8=8,800 [B] 

Celkem: A+B=21,520 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
55 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 27,139 399,00 10 828,46

ochrana NAIP pod římsami na mostě

1,75*8,7+1,4*8,51=27,139 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce



položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 

beton

56 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 108,500 990,00 107 415,00

NAIP na mostě , vč. úpravy podkladu

horní plocha NK 88,5=88,500 [A] 

rub opěr 20=20,000 [B] 

Celkem: A+B=108,500 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 32,720 150,00 4 908,00

geotextilie 600 g/m2, ochrana izolace spodní stavby

rub opěr 20=20,000 [A] 

rub křídel (7+1,7+1,9)*1,2=12,720 [B] 

Celkem: A+B=32,720 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

58 78382 A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 10,470 260,00 2 722,20

ochranný nátěr na krajích nosné konstrukce

(6,91+7,05)*(0,15+0,6)=10,470 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru opěr a nosné konstrukce

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

59 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 53,780 300,00 16 134,00

ochranný nátěr říms

(11,5+17,7)*0,15+49,4=53,780 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 8 370,00

60 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 54,000 155,00 8 370,00

chránička v římse pr.75/61mm pro vedení kabelů, vč. lanka na protažení

3*18,0=54,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 652 551,10

61 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,700 7 500,00 215 250,00

vč. vývrtu pro kotvení, vlepení, kotvení a kotevních přípravků

10,4+17,5=27,900 [A] 

zábradlí mezi mostem a zdí OP1 0,8=0,800 [B] 

Celkem: A+B=28,700 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys mostu 

Převzato z  přílohy Vzorový příčný řez mostu

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

62 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 11,000 731,00 8 041,00

2 ks na dilatační celek

na NK 2*3=6,000 [A] 

na SS 2*2+1=5,000 [B] 

Celkem: A+B=11,000 [C] 

Převzato z přílohy Technická zpráva



položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

63 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 080,00 2 160,00

označení mostu  

označení dodatkové tabulky E13 s číslem mostu osazenu jako SDZ ( pozink. ocel. 

trubka v betonové patce,kompletmí provedení)

2=2,000 [A] 

Převzato z přílohy Technická zpráva

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

64 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 28,900 590,00 17 051,00

lemování dlažby na styku se zeminou a chodníku

dlažby 4,8+5,0=9,800 [A] 

podél chodníku 11,5+7,6=19,100 [B] 

Celkem: A+B=28,900 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres úprav pod mostem

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 19,300 610,00 11 773,00

podél vozovky 11,3+8,0=19,300 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 28,550 102,00 2 912,10

prořezáníl řezané spáry

u mostu 8,15+6,9=15,050 [A] 

na začátku a konci úpravy 5,75+7,75=13,500 [B] 

Celkem: A+B=28,550 [C] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

67 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 0,116 134 700,00 15 625,20

těsnění řezaných spar a spár u obrub asfaltovou zálivkou nebo tmelem

u mostu 0,02*(0,04+0,035)*(8,15+6,9)=0,023 [A] 

na začátku a konci úpravy 0,02*(0,04+0,035)*(5,75+7,75)=0,020 [B] 

podél obrub 0,02*(0,04+0,035)*(17,7+11,5+11,3+8,0)=0,073 [C] 

Celkem: A+B+C=0,116 [D] 

Digitálně odměřeno z přílohy Půdorys komunikace 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

68 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 29,200 139,00 4 058,80

předtěsnění asfaltových zálivek podél římsových obrub na úrovni obrusné vrstvy

17,7+11,5=29,200 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Výkres tvaru říms

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

69 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

1=1,000 [A] 

Převzato z přílohy Technická zpráva

- podklady a dokumentaci zkoušky  

- výrobní dokumentace potřebných zařízení  

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)  

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu  

- výpomoce při vlastní zkoušce  

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem  

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a 

vážních poplatků  

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších 

potřebných činností

70 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 4,000 26 000,00 104 000,00

kontrola celistvosti pilot metodou CHA

4=4,000 [A] 

Převzato z  přílohy Výkres založení

Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi;   

- veškeré potřebné mechanismy;   

- podklady a dokumentaci zkoušky;   

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;   

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;   

- výpomoce při vlastní zkoušce;   

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších 

potřebných činností;   

-  dodávka a montáž měřících trubek.

71 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 32,000 900,00 28 800,00

zkouška integrity metodou PIT na každé pilotě

32=32,000 [A] 

Převzato z  přílohy Výkres založení

Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;   

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;   

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;   

- výpomoce při vlastní zkoušce;   

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

72 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 540,000 422,00 227 880,00

horní skruž pro provedení NK, včetně dovozu, osazení, nájmu, demontáže a odvozu

180*3,0=540,000 [A] 

Digitálně odměřeno z přílohy Schéma technologie výstavby

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 

odvoz.



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 04724-1  Prosenice 202 141 596,50

Rozpočet: Provizorní lávka pro pěší

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 141 596,50

1 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 21,750 5 500,00 119 625,00

včetně zřízení podpěr lávky, včetně dovozu a osazení, včetně založení   

s dostatečnou únosností lávky

1,45*15=21,750 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 9,000 1,00 9,00

9=9,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 21,750 550,00 11 962,50

včetně demontáže podpěr lávky, včetně odovozu, včetně demontáže založení

1,45*15=21,750 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

provizorní zpřístupnění ploch k provizorní lávce, zřízení a ostranění provizorního 

chodníku  pro chodce, vč. potřebných provizorních násypů  

povrch musí splňovat bezpečný pohyb chodců

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021

202



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 04724-1  Prosenice 431 169 116,88

Rozpočet: Přeložka veřejného osvětlení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 217,50

1 01400 a POPLATKY KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Poplatky / Příplatky za:    

- Montážní mechanismy - obecné požadavky na pomocnou mechanizaci (10h)  

- Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - posouzení výkopku z hlediska vhodnosti 

pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, 

koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích (12h)   

- Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce VO (8h)   

- časová koordinace vrámci celé stavby (1x KPL)  

  

10*450=4 500,000 [A]  

12*400=4 800,000 [B]  

8*400=3 200,000 [C]  

1*5000=5 000,000 [D]

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

2 01400 b POPLATKY KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Poplatky / Příplatky za:    

- zajištění náhradního propojení VO / náhradního napojení, manipulace - dle potřeby  

- kompletní dodávka, včetně veškerého příslušenství   

- přesná specifikace a provedení dočasných propojů na VO bude koordinována s 

harmonogramem stavbních prací

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

3 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,820 100,00 1 582,00

- Uložení sypaniny na skládky, manipulace,  poplatek za uložení sypaniny na skládce ( 

skládkovné )  

- zahrnuje veškeré další poplatky za uložení stavebích odpadů vzniklých během 

realizace tohoto SO na skládce, včetně manipulace, nakládání a skládání.   

- včetně všech poplatků za skládky

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 014102 R POPLATKY ZA SKLÁDKU T 172,710 50,00 8 635,50

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  

Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

(A15 do 10km, A16 až 19 do 20km)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 43 850,06

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 10,855 950,00 10 312,25

Odstranění stávající konstrukce vozovky, včetně veškerého příslušenství.  

Součástí položky je i poplatek za skládky, skládkovné, odvoz na skládky a příplatek k 

odvozu.   

Ostranění krytu vozovky bude provedeno s přesahem min. 0,35cm na každou stranu 

výkopu.

8,35*(0,6+2*0,35)=10,855 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 25,584 550,00 14 071,20

Hloubení kabelových rýh. Součástí položky je uložení zeminy (odvoz na skládku, do 

násypu), poplatky za skládku a poplatky za skládkovné a dopravy nad 1km. V případě 

opětovného  použití výkopku pro zásyp je součástí položky nacenění poplatku za 

odvoz na meziskládku, nakládání, skládání, hutnění, a uložení na meziskládku.   

- včetně poplatku za odvoz stavebního odpadu a přebytečného výkopku nepoužitého 

pro zához na skládu  

- včetně lokálního rozšíření kabelové rýhy za účelem koordinace kabelových tras 

(souběhy a křížení)

0,35*0,8*63,60=17,808 [A] 

0,60*1,2*10,8=7,776 [B] 

Celkem: A+B=25,584 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 18,409 390,00 7 179,51

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021

431



Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 

povrchu.  

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN. Kompletní provedení včetně případného 

nákupu a dodávky potřebných materiálů )včetně zásypových materiálů), včetně všech 

souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne 

a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky a 

parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných 

parametrů v souladu s TKP a příp.ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být 

odsouhlasen TDI.

0,35*(0,8-0,235)*63,60=12,577 [A] 

0,60*(1,2-0,3)*10,8=5,832 [B] 

Celkem: A+B=18,409 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,342 1 050,00 5 609,10

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. min 8cm nad i pod kabely. Přesné provedení 

viz. vzorové řezy a Technická zpráva.

0,35*0,24*63,60=5,342 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
9 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 66,780 100,00 6 678,00

Konečná úprava terénu ve volném terénu, urovnání, osetí, případně vrácení drnů. -  v 

trasách pouze mimo úpravy povrchu jiným SO stejné stavby.   

- kompletní dodávka včetně veškerého materiálu, příslušenství a práce,   

- úprava s přesahem šířky výkopu o 35cm na každou stranu  

- výměna stožáru ve stáv. místě

63,60*(0,35+0,35*2)=66,780 [A]

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2 Základy 8 910,00

10 272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 1,620 5 500,00 8 910,00

- obetonování chrániček, viz  situace a vzorové řezy  

- výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari  - výztuž prostupů pod 

komunikacemi

10,8*0,5*0,3=1,620 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

5 Komunikace 8 109,52

11 56419 R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 100MM M2 10,855 604,00 6 556,42

Oprava povrchu vozovky do původního stavu a vzhledu  

Položkazahrnuje veškeré práce a materiál potřebné pro obnovu vozovky do původního 

stavu, včetně veškerého potřebného materiálu a manipulace.  

Obnova bude provedena do mocnosti původní vozovky.



8,35*(0,6+2*0,35)=10,855 [A]

- dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty 

specifického složení na bázi cementu  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výplňové malty  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
12 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 16,700 93,00 1 553,10

8,35*2=16,700 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 61 517,80

13 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 83,000 82,00 6 806,00

- trubka/chránička ohebná korugovaná D75   

- Včetně zatažení chráničky do rozvodnice stožáru VO, rozvaděče RVO, skříně SPO 

atd.  Kompletní montáž a dodávka chrániček.   

- včetně ucpávěk a utěsnění proti vnikání vody a nečistot (Zatěsnění prostupu 

chrániček VO   

- kompletní dodávka, montáž   

- včetně navýšení o prořez (5%) a zvlnění (10%) v kabelové trase  

- chráničky v mostní konstrukci jsou předmětem dodávky jiného SO stejné stavby

1. Položka obsahuje:  

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  

 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 – protipožární ucpávku  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 21,000 158,00 3 318,00

- trubka/chránička tuhá D110, obetonovaná pod komunikací  

- Kompletní montáž a dodávka chrániček.   

- včetně ucpávěk a utěsnění proti vnikání vody a nečistot (Zatěsnění prostupu 

chrániček VO   

- včetně navýšení o prořez (5%) a zvlnění (10%) v kabelové trase,  

- chráničky v mostní konstrukci jsou předmětem dodávky jiného SO stejné stavby

1. Položka obsahuje:  

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  

 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 – protipožární ucpávku  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 63,600 13,00 826,80

Zakrytí kabelů výstražnou folií v trase dle vzorových řezů.   

Výměra pololožky udává délku trasy zakrytí kabelů. Součástí nacenění položky bude i 

rezerva na překrytí folie a prořez.

1. Položka obsahuje:  

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 

spojování a pod.   

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  

 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, 

za každý započatý měsíc pronájmu.

16 709210 b

KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 

(KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KPL 1,000 595,00 595,00

Zajištění kabelových tras VO při křížení se stávajícími i novými sítěmi.   

- kompletní rozsah viz. PD a situace  

- včetně veškerého příslušentsví, montáže , dodávky  

- včetně upřesnění polohy kabelu a koordinace přímo na místě stavby

1. Položka obsahuje:  

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  

 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

17 741911 a UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 49,350 59,00 2 911,65

Zemnící pásek FeZn 30x4, včetně svorek pro spojování a ochranných nátěrů.   

- pásek ukládán do výkopů vedle kabelů / chrániček VO - viz. vzorové řezy  

- kompletní dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství, svorek uzemnění  SZ, 

SP01a nerez zkušební, svorka uzemnění  SS, SR3 nerez spojovací  

- včetně navýšení o prořez (5%) a zvlnění (10%) v kabelové trase

1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – měření, dělení, spojování, tvarování  

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  

2. Položka neobsahuje:  

 – zemní práce  

 – ochranu vodiče - chráničky apod.  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

18 741911 b UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 13,650 59,00 805,35

Zemnící drát FeZn D10mm - kulatina, včetně svorek pro spojování a ochranných 

nátěrů.   

- kompletní dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství, svorek uzemnění  SZ, 

SP01a nerez zkušební, svorka uzemnění  SS, SR3 nerez spojovací  

- včetně navýšení o prořez (5%) v kabelové trase



1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení  

 – měření, dělení, spojování, tvarování  

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  

2. Položka neobsahuje:  

 – zemní práce  

 – ochranu vodiče - chráničky apod.  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

19 742252 R VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ SADA 2,000 700,00 1 400,00

Sada bleskojistek+zemnící lano, zemnící tyč, měřící svorka uhelník  

- kompletní dodávka, montáž, včetně veškerého příslušenství a materiálu

1. Položka obsahuje:  

 – upevnění vč. veškerého příslušenství  

  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 122,000 250,00 30 500,00

kabel CYKY 4x16mm2  

- včetně rezervy na zatažení kabelů do rozvodnic stožárů VO, svislých částí a 

rozvaděčů RVO, skříní SPO  

- včetně rezervy 5% na prořez a na zvlnění a kabelů v trase 10%   

- kompletní dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství

1. Položka obsahuje:  

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  

2. Položka neobsahuje:  

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

21 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 10,000 100,00 1 000,00

- kabel silový s AL jádrem AES 4x25 mm2  

- včetně rezervy na zatažení kabelů do rozvodnic stožárů VO, svislých částí a 

rozvaděčů RVO, skříní SPO  

- kompletní dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství  

- včetně svorek na venkovní vedení VO

1. Položka obsahuje:  

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  

2. Položka neobsahuje:  

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

22 742L12

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 4,000 150,00 600,00

Zapojení kabelu CYKY 4x16, v rozvodnici nového i stávajícího stožáru VO, nebo v 

rozvaděči RVO  

- včetně zapojení stáv. kabelu a jeho délkovou úpravu  

- včetně veškerého příslušenství  

- včetně kabelové hlavy

1. Položka obsahuje:  

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  

  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 742L13

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 4,000 370,00 1 480,00

Zapojení kabeluAES 4x25, v rozvodnici nového i stávajícího stožáru VO, nebo v 

rozvaděči RVO  

- včetně zapojení stáv. kabelu a jeho délkovou úpravu  

- včetně veškerého příslušenství  

- včetně kabelové hlavy

1. Položka obsahuje:  

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  

  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 16,000 17,00 272,00

Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším 

štítkem  

štítek označení kabelů.

4*2*2=16,000 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré příslušentsví  

  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 37,000 19,00 703,00

Demontáž stáv. kabelového vedení NN - VO, odpojení, zajištění, včetně demontáže 

kabelů z rozvodnic.   

Součástí položky je vytažení kabelů z chrániček. Demontáže venkovního vedení 

(výměra udává délku trasy venkovního vedení). Dále je součástí položky demontáž 

kabelů z výkopu a to tam, kde dochází k výměně kabelů ve stávajícíh trasách. Kabely 

uložené v plochách kde bude prováděn výkop pro těleso komunikace, budou 

demontovány objekty HTÚ.  

- včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) a včetně 

odvozu



1. Položka obsahuje:  

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  

2. Položka neobsahuje:  

 – odvoz vybouraného materiálu  

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

26 744142 R

ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 500 X 

410-600 MM KUS 2,000 2 840,00 5 680,00

Připojovací skříň SP182  

- včetně montáže, dodávky, veškerého příslušenství a materiálu

1. Položka obsahuje:  

 – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  

 – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a 

pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  

 – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  

2. Položka neobsahuje:  

 – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )  

  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 2,000 2 310,00 4 620,00

Změření zemního odporu zkušební svorky, pro stožáry VO a rozvodnice VO.  

Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a 

opětovným smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny DOTČENÉ 

sloupy VO

1. Položka obsahuje:  

 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí 252,00

28 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 6,000 42,00 252,00

Trubka PVC hrdlová elektroinstalační tuhá černá 40mm/3m  

- ochrana kabelových svodů na PB  

- včetně veškerého příslušenstvá, dodávky a montáže

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 6 260,00

29 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 16,700 300,00 5 010,00

8,35*2=16,700 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

30 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 0,500 2 500,00 1 250,00

Základové konstrukce bourání základu včetně výkopu a záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění a urovnání betonového,  

  

- odhad dle délky trasy, předpokládá se odstranění většiny konstrukcí v rámci demolic 

a HTU  

- včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) a včetně 

odvozu a příplatku za odvoz

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 04724-1  Prosenice 501 586 528,62

Objekt: Přeložka plynovodu
Rozpočet: Přeložka plynovodu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 659,60

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 6,596 100,00 659,60

Poplatek za odpad z kamene, kameniva, zeminy a sypaniny

5,748=5,748 [A] 

z poločky č. 26115 0,15^2*3,14*6*2=0,848 [B] 

Celkem: A+B=6,596 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 24 037,22

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 23,292 550,00 12 810,60

odměřeno z podélného a vzorového řezu 

výkop pro propoje 2*2*1,5*2=12,000 [A] 

výkop pro potrubí (3,28+6,13)*1,2=11,292 [B] 

Celkem: A+B=23,292 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,748 18,00 103,46

uložení vykopané zeminy na skládku

5,748=5,748 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 17,544 290,00 5 087,76

odměřeno z podélného a vzorového řezu 

23,292-5,748=17,544 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,748 1 050,00 6 035,40

obsyp a podsyp, lože potrubí pískem frakce 0/8mm, vč. nákupu a dovozu,    

Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech 

souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).

odměřeno z podélného a vzorového řezu 

podsyp (4,33+6,12)*0,1*1,1=1,150 [A] 

obsyp (4,33+6,12)*0,4*1,1=4,598 [B] 

Celkem: A+B=5,748 [C]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021

501
501



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
2 Základy 41 930,00

6 227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 12,000 2 000,00 24 000,00

podpůrná konstrukce pod plynovodem

viz  podélný řez 

6*2=12,000 [A]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 

funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 

včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 

(uvedou se v položce 261 nebo 266).

7 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 12,000 1 100,00 13 200,00

podpůrná konstrukce pod plynovodem  

vrty pro mikropiloty, vč. odvozu zeminy na skládku, uložení na skládku

viz  podélný řez 

2*6=12,000 [A]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,363 10 000,00 3 630,00

podpůrná konstrukce pod plynovodem  

beton C 30/37 XF4, vč. izolačních nátěrů 1xALP + 2xALN

viz  podélný řez 

0,55*0,55*0,6*2=0,363 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,044 25 000,00 1 100,00

podpůrná konstrukce pod plynovodem  

vyztužení základu

viz  podélný řez 

120 kg/m3 betonu 

0,363*120/1000=0,044 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 694,40

10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,217 3 200,00 694,40

podpůrná konstrukce pod plynovodem  

podkladní beton pod základ



viz  podélný řez 

0,85*0,85*0,15*2=0,217 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 492 020,35

11 86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 18,000 22 250,00 400 500,00

Ocelové potrubí zesílené 219,1x6,3mm, materiál L245NB  

včetně přechodek OC/PE - 2 ks  

včetně bjímkové přesuvky SCHUCK SMU DN200/PN16 - 2 ks  

včetně montáže, zkoušek svarů

odměřeno ze situace a  podélného řezu 

18=18,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození  

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
12 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 27,500 290,00 7 975,00

Polyetylenové potrubí PE100 Dn63 mat. PE100, SDR 17,6 - provizorní obtok  

včetně tvarovek  

včetně montáže, uchycení na provizorní lávku

odměřeno ze situace a  podélného řezu 

27,50=27,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
13 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 10,450 490,00 5 120,50

Polyetylenové potrubí Dn110 mat. PE100  

středně těžká řada SDR 17,6 (potrubí s ochranným pláštěm)  

včetně tvarovek, elektrotvarovek  

včetně montáže

odměřeno ze situace a  podélného řezu 

10,45=10,450 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
14 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KPL 2,000 1 500,00 3 000,00

uchycení Oc .potrubí k základu  

nerez objímka, šrouby, chem.kotvy, pryž podložky  

vč. dodávky a montáže

viz  podélný řez 

2=2,000 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                                

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 

vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například:  
15 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 10,450 17,00 177,65

Signalizační vodič CYY (průřez 2,5 mm2)  

s izolací do země, včetně upevňovací pásky, včetně propojení aluminotermickým   

navařením na stáv. ocel. potrubí a přeizolování bitumenovou těžkou lepenkou  

včetně montáže

10,45=10,450 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 10,450 17,00 177,65

Žlutá výstražná perforovaná folie  

včetně montáže

10,45=10,450 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

17 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 2,000 35 000,00 70 000,00

propojení na stáv.STL plynovod Dn110 PE, stlačení potrubí, výřez, osazení oprav. 

objímek na potrubí po uvolnění  

včetně balónovacích tvarovek, uzávěrů DN50, přechodek ISIFLO - 2ks

- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování 

technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

18 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 27,500 89,00 2 447,50

pneumatická zkouška přetlakem 6 bar dle ČSN EN 12 007, ČSN EN 12 327, TPG 702 

01, TPG 702 04

27,50=27,500 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 10,450 89,00 930,05

pneumatická zkouška přetlakem 6 bar dle ČSN EN 12 007, ČSN EN 12 327, TPG 702 

01, TPG 702 04

10,45=10,450 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

20 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 18,000 94,00 1 692,00

pneumatická zkouška přetlakem 6 bar dle ČSN EN 12 007, ČSN EN 12 327, TPG 702 

01, TPG 702 04

18,0=18,000 [A]



- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce 27 187,05

21 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 27,500 129,00 3 547,50

demontáž provizorního obtoku. STL PE D63, vč. podpurných konstrukcí, povrchových 

znaků, odvoz k likvidaci a skládkovnéhho

odměřeno ze situace  

27,5=27,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

22 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 12,000 318,00 3 816,00

demontáž stáv. STL PE D.110, vč.  povrchových znaků, odvoz k likvidaci a 

skládkovnéhho

odměřeno ze situace  

30-18=12,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

23 969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M 18,000 753,00 13 554,00

demontáž stáv. STL Oc DN200, vč. podpůrných konstrukcí, povrchových znaků, odvoz 

k likvidaci a skládkovnéhho

odměřeno ze situace  

18=18,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

24 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 27,500 62,00 1 705,00

inertizace potrubí Dn63 vč. odplynění, dle ČSN  EN 12327, ČSN 38 6405, TPG 702 04

27,5=27,500 [A]

položka zahrnuje:  

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu  

utěsnění konců  

dělení na předepsané délky úseků  

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví  

vyhotovení závěrečné zprávy

25 969434 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 18,000 80,00 1 440,00

inertizace potrubí DN200 vč. odplynění, dle ČSN  EN 12327, ČSN 38 6405, TPG 702 

04

18=18,000 [A]

položka zahrnuje:  

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu  

utěsnění konců  

dělení na předepsané délky úseků  

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví  

vyhotovení závěrečné zprávy

26 969471 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 1000MM VZDUCH NEBO INERT PLYNEM M 10,450 299,00 3 124,55

inertizace potrubí Dn110 vč. odplynění, dle ČSN  EN 12327, ČSN 38 6405, TPG 702 

04

10,45=10,450 [A]

položka zahrnuje:  

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu  

utěsnění konců  

dělení na předepsané délky úseků  

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví  

vyhotovení závěrečné zprávy



Most ev. č. 04724-1 Prosenice

Harmonogram prací: 110 dní výstavby 21.6.2021 - 8.10.2021

rok

měsíc

týdny

den 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

celkový 

počet dní 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

DIO - dopravní omezení

SO 001 - Demolice mostu ev.č. 04724-1

Bourání svršku mostu včetně mostního příslušenství + frézování komunikace

Bourání N.K. a spodní stavby mostu

SO201 - Most ev.č. 04724-1 - Prosenice

Železobetonové piloty a mikropiloty (cca 50m/den)

Dřík opěry armování

Dřík opěry bednění a betonáž

Odbednění

Nosná konstrukce mostu

Bednění N.K. zřízení podkladu pro skruž

Armování N.K.

Betonáž N.K.

Odbednění N.K.

Izolace

kotevní nátěr + pečetící nátěr

Pokládka asfaltových pásů + ochrana pod římsy

Bednění říms a betonáž

Armování říms

Odbednění říms 

Osazení mostního zábradlí

Provedení přechodových oblastí

Komunikace - odkop

Komunikace - zřízení kčních vrstev

Most - litý asfalt + drenážní plastbeton

Komunikace - Pokládka asfaltu včetně mostu

Komunikace - krajnice

Chodník

Ostatní konstrukce a práce

SO202 - Provizorní lávka pro pěší

Montáž provizorní lávky, včetně zřízení založení na žb panely a zřízení chodníku

Demontáž provizorní lávky, včetně odstranění žb panelů a provizorního chodníku

SO 401 - Přeložka kabelů NN - není součástí SoD

SO 431 - Přeložka VO

Provizorní přeložka vedení VO

Přeložka vedení VO do římsy mostu

SO 451 - Přeložka metalického kabelu - není součástí SoD

SO 501 - Přeložka plynovodu

Zřízení obtoku plynovodu

Piltové založení a základ

Definitivní přeložka plynovodu

Dokončující práce

STAVBY SR group s.r.o.

Pančava 1281, 760 01 Zlín

IČO: 09224289

REMAT Plus Zlín, s.r.o.

Pančava 1281, 760 01 Zlín

IČO: 25304259

2021

Prováděné  práce 35. 36. 40.

Říjen

30. 31. 32. 33. 34.

červen červenec srpen září

37. 38. 39.25. 26. 27. 28. 29.




