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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo 

 
ev. číslo objednatele: 29/2020    ev. číslo zhotovitele: 31458  
    
Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve 
znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„Troubelice – obnova zásobovacích řadů“ 
___________________________________________________________________________ 
 
SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 
ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 
Ing. Pavla Špačková, investiční technik 

IČ : 47675772   
DIČ : CZ47675772 
Bankovní spojení :  
č.ú. :  
Telefon :  
Email : vhs@vhs-ol.cz 
 
Zhotovitel :  INSTA CZ s.r.o.  
  Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
 
statutární zástupce  :  Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti  
IČ  :  25374311  
DIČ  : CZ25374311  
Bankovní spojení  :    
č.ú. :    
Telefon  :    
Fax  :   
Email  :  insta@insta.cz  

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.7.2020 
takto: 
Cena díla byla upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. 
V případě víceprací se jednalo především o výměnu materiálu pro zásyp v krajnici 
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komunikace III.tř., doplnění 1 ks hydrantu, obnova asfaltových ploch ve větším rozsahu 
oproti předpokládanému a také provedení přípravných prací pro vložkování chráničky pod 
viaduktem.  
Méněpráce vznikly především u zemních prací z důvodu užší šířky rýhy a s tím souvisejících 
přesunů a odvozů zeminy, nerealizace předláždění chodníku mezi hřbitovem a orlovnou 
z důvodu změny trasy vodovodu, neprovedení výměny redukčního ventilu v AŠ1, 
neprovedení demontáže a zpětné montáže lamp veřejného osvětlení v úseku IO 01 a 
neprovedení přestrojení šachty pod vodojemem. 
Vzhledem k uvedeným více a méně pracím se snižuje cena díla „Troubelice – obnova 
zásobovacích řadů“ dle rozpočtu k dodatku č.1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného 
objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku: 

-541 764,48 Kč bez DPH 
Celková smluvní cena tedy činí: 
 

11 443 163,03 CZK bez DPH 
 

Slovy: jedenáctmilionůčtyřistačtyřicettřitisícstošedesáttři a 3/100 

 
 
 
Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají 
v platnosti.  
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 
   
 

V Olomouci dne 29.4.2021   V Olomouci dne 29.4.2021 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 
RNDr. Ivan Kosatík        Ing. Josef Špalt, 
Ředitel společnosti,                                                      Jednatel společnosti 


