Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

	Harmonogram realizace aktivit
(01. 08. 2020 – 31. 12. 2021)

	Projektová aktivita
	Začátek realizace aktivity
	Konec realizace aktivity

	
	
	

	Řízení malého projektu
	08/2020
	12/2021

	Zabezpečení povinné publicity projektu
	08/2020
	12/2021

	
	
	

	G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit.
	08/2020
	12/2021

	F04 - Příprava specifických nástrojů podpory cestovního ruchu - turistické karty, rodinné pasy, atd.
	08/2020
	12/2021

	E02 - Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity
	08/2020
	12/2021

	F07 - Zpracování společné komunikační strategie/marketingové koncepce zavedení služeb podporujících využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví
	08/2020
	12/2021

	F01 - Aplikace komunikační strategie/marketingové koncepce zavedení služeb podporujících využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví
	08/2020
	12/2021



