Harmonogram: K21023 Prodloueni chodniku v ul. Jilemnického, Olomouc - Nedvizi

Text

6/2021
— 1952027
K21023 - Prodloueni chodniku v ul. Jilemnického, Olomouc - Nedvizi 30.6.2021
19.5.2021
— _1 - Magistrat Mista Olomouc 30.6.2021
19.5.2021
— 01 - Chodnik 30.6.2021
19.5.2021
— HSV - Prace a dodavky HSV 30.6.2021
19.5.2021
— 1 - Zemni prace 28.5.2021
- 19.5.2021
— 11 - Zemni prace - pgipravné a pgidruené prace 28.5.2021
] - 31.5.2021
— 56 - Podkladni vrstvy komunikaci, leti§ a ploch 11.6.2021
i - 7.6.2021
— 59 - Kryty pozemnich komunikaci, leti$ a ploch dladinich (pgedial 18.6.2021
30.12.1899
I 8 - Trubni vedeni 29.12.1899
] 19.5.2021
— 9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 28.5.2021
19.5.2021
— 997 - Pgesun suti 30.6.2021
19.5.2021
' 998 - Pgesun hmot 30.6.2021
19.5.2021
'— PSV - Prace a dodavky PSV 30.6.2021
19.5.2021
— 02 - Silnice 30.6.2021
|_ 19.5.2021
HSV - Prace a dodavky HSV 30.6.2021
19.5.2021
1 - Zemni prace 28.5.2021
31.5.2021
4 - Vodorovné konstrukce 11.6.2021
19.5.2021
8 - Trubni vedeni 30.6,2021
19.5.2021
998 - Pgesun hmot 30.6.2021
19.5.2021
I— ON.1 - Ostatni naklady 30.6.2021
l_ 19.5.2021
OST - Ostatni naklady 30.6.2021
19.5.2021
— 01 - Chodnik 30.6.2021
19.5.2021
— HSV - Prace a dodavky HSV 30.6.2021
19.5.2021
1 - Zemni prace '28.5.2021
19.5.2021
— 11 - Zemni prace - pgipravné a pgidruené prace 28.5.2021
31.5.2021
— 3 - Svislé a kompletni konstrukce 11.6.2021
31.5.2021
I 4 - Vodorovné konstrukce 11.6.2021
31.5.2021
— 56 - Podkladni vrstvy komunikaci, leti$ a ploch 11.6.2021
) - i 7.6.2021
— 59 - Kryty pozemnich komunikaci, leti$ a ploch dladinich (peedial 18.6.2021
31.5.2021
— 8 - Trubni vedeni 18.6.2021
— 19.5.2021
— 9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 30.6.2021
21.6.2021
H 95 - Ruzné dokonéovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 30.6.2021
19.5.2021
I 997 - Poesun suti 30.6.2021
L 19.5.2021
998 - Pgesun hmot 30.6.2021
19.5.2021
PSV - Prace a dodavky PSV 30.6.2021
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03 - Parkovaci stani

19.5.2021
30.6.2021

I

6/2021

|__ 19.5.2021
HSV - Prace a dodavky HSV 30.6.2021
19.5.2021

1 - Zemni prace 28.5.2021

- - 31.5.2021

56 - Podkladni vrstvy komunikaci, leti$ a ploch 11.6.2021

7.6.2021

59 - Kryty pozemnich komunikaci, leti$ a ploch dladinich (pzedial 18.6.2021

19.5.2021

998 - Pgesun hmot 30.6.2021

19.5.2021

— ON.1 - Ostatni naklady 30.6.2021
[_ 19.5.2021
OST - Ostatni naklady 30.6.2021
19.5.2021

'— VRN.1 - Vedlejs$i rozpoétové naklady 30.6.2021
19.5.2021

VRN - Vedlejsi rozpoetové naklady 30.6.2021

| 25.6.2021
_2-SSOK Olomouc 26.6.2021
l._ 25.6.2021
02 - Silnice - investor SSOK 26.6.2021
25.6.2021

HSV - Prace a dodavky HSV 26.6.2021
25.6.2021

I 1 - Zemni prace 26.6.2021

- 25.6.2021

H 11 - Zemni prace - pgipravné a pgidruené prace 26.6.2021

- - 25.6.2021

— 56 - Podkladni vrstvy komunikaci, leti$ a ploch 26.6.2021

) - ] 25.6.2021

— 57 - Kryty pozemnich komunikaci leti$ a ploch z kameniva nebo i 26.6.2021

25.6.2021

I 9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 26.6.2021

25.6.2021

— 997 - Pgesun suti 26.6.2021

25.6.2021

- 998 - Pgesun hmot 26.6.2021
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