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Dodatek č. 3 – VHZ_2020/358 

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/499 

„Oprava prameniště VDJ I. ul. Habartická, Hanušovice“ 

uzavřené dne 29.11.2019 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“)  

 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupení:    p. Martin Hoždora, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí 

se sídlem: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí 

IČ: 45537186 

DIČ: CZ45537186 

zastoupení: Josef Mikyska, jednatel společnosti 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 1679 

bankovní spojení: ***  

 *** 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

 
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo: 

 
 

1. Předmět smlouvy 
 

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění: 
 

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na 

provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací a rezerv. Jednotlivé položky ze 

soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán 
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v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Změny oproti projektu pro provedení stavby byly 

způsobeny faktem, že po odhalení podzemní části prameniště byl zjištěn nátok podzemní vody 

jiným způsobem, než předpokládal projekt. Kompletní rozsah stavby je pak patrný z projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

 

4. Doba a místo provádění Díla 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní 

takto: 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a 

převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do 

17.12.2020. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou být změněny pouze dohodou 

smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 
 

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně: 

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

 

Základní cena dle SoD (bez DPH) 1 216 304,77  Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 3 (bez DPH) 1 140 744,04 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH) -1 216 304,77 Kč 

Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH) -75 560,73 Kč 

Cena celkem včetně dodatku (bez DPH) 1 140 744,04 Kč 

DPH 21% 239 556,25 Kč 

Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21% 1 380 300,29 Kč 
  
  

11. Závěrečná ustanovení 

 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. Ostatní články smlouvy o dílo VHZ_2019/499 zůstávají v platnosti a nemění se. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací 
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V Šumperku dne: 27. 11. 2020 V Jamném nad Orlicí dne: 24. 11. 2020 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora 

 

Josef Mikyska 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel společnosti 

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí 


