
Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1
	Stavba: Přípojka vody a kanalizace splaškové pro objekt SCHKO Poodří v Ostravě   

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:  VDS, spol. s r.o. 

	Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o. 

	Změna:

	POPIS ZMĚNY
	
	Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě 
	

	
	
	Při řezání krytu asfaltového krytu vozovky a ověření skutečné polohy stávajícího vodovodního řadu, byl zjištěn nesoulad se stavem udávaným správcem sítě. Reálný stav je v kolizi s navrhovanou trasou kanalizační a vodovodní přípojky, obě proto musí být upraveny. Změna vyvolá prodloužení tras obou přípojek, navýšení zemních prací, zvětšení plochy pro vyspravení vozovky, nutnost opravy přilehlých poškozených hran asfaltové plochy při hranách výkopu
Vynucená úprava trasy kanalizační přípojky povede ke kolizi stávajícího plechového krytu přívodu vzduchu do 1. PP se zhotovenou kanalizační přípojkou – bude provedena demontáž krytu, úprava a zpětná montáž
Vedení vnitřních rozvodů vody bude nutno přizpůsobit členitosti vnitřních nosných konstrukcí, dojde k prodloužení trasy, doplněním průvlakům nosných prvků. Bude se jednat o přizpůsobení detailu řešení aktuálnímu stavu
Doplnění uzavíracího ventilu pro ÚT pro možnost úprav a údržby otopné soustavy bez omezení dodávek vody v objektu při běžném provozu
Při napojování nově zřízení kanalizace na stávající vnitřní svod došlo k porušení stávajícího litinového potrubí a bude nutné provést nahrazení jeho části. Pro výměnu budou nutné bourací práce k obnažení stávajícího svodu a následné zpětné dozdění



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	63.337,01 Kč vč. DPH
	 --- Kč vč. DPH

	
	dosud platná cena dle SOD: 482.446,14 Kč vč. DPH
	
	

	
	zvýšení: 63.337,01 Kč
	
	

	
	snížení: --- 
	
	

	
	nová cena: 545.783,15 Kč vč. DPH
	
	 

	TERMÍNY
	
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v dodatku číslo: 1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy: Změnový 
soupis - víceprací/méněprací
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Datum odsouhlasení změny:
	
	

	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	zhotovitel
	Marek Dawid
	

	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
TDS
	Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
Ing. Martin Prokop
	


