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STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 23

NÁZE'V ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL23 Změna technického řešení přístřešku
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

Zámečnické prvky a konstrukce
POKYNVYDAL:TOMreko,s.r.o. DATUM:28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické prvky a konstrukce
DOTČENE MISTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACŤ: ZL23

POPIS ZMĚNY:
Pro zachování původního vzhledu provedení přístřešku Zl2 nad vstupem bude provedena
změna technického řešení.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 47.860,00 Kč 10.050,60 Kč 57.910,60 Kč
Méněpráce:  47.860,OO Kč  10.050,60 Kč  57.910,60 Kč
Rozdíl: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1, Projektant:
xxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:
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STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 22

N,'ZEV ZMENOVÉHO LISTU:
ZL22  silnoproud elektroinstalace
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Elektroinstalace

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace
DOTČENÉ MŤSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL22

POPIS ZMĚNY:

Při kontrole stávajícího vedení vč. volných kapacit jednotlivých rozvaděčů byl zjištěn
nevyhovující stav dle platných norem, především vprůřezech vodičů vedení a poětů
zásuvek na jednotlivých okruzích a téměř žádná rezerva rozvaděěů na doplnění nových
okruM. Na základě požadavku investora byla zrušena dodávka svítidel.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 1.057.262,70 Kč 222.025,17 Kč 1.279.287,87 Kč
Méněpráce:  320.658,80 Kč  67.338,35 Kč  387.997,15 Kč
Rozdíl: 736.603,90 Kč 154.686,82 Kč 891.290,72 Kč

NAVRHOVATEL: TOMreko, s.r.o. xxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, zrněna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
Xxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:
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STÁVBÁ:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 21

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL21  odpočet elekíronab0eček
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Elektorinstalace

POKYNVYDAL:TOMÍreko,s.r.o. DATUM:28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL21

POPIS ZMĚNY:

Odpočet elektronabíjeěek k elektroautomobilům na základě požadavku investora.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
CenabezDPH DPH Cenas DPH

Vícepráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Méněpráce:  148.148 00 Kč  31.111,08 Kč  179.259,08 Kč
Rozdíl:  148.148,00 Kč  31.111,08 Kč  179.259,08 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/20 16 Sb. o zadávání veřef3ných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, Fg 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxxx. PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:
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STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstmkce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL ě. 20

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL20  doplnění směšovacího uzlu pro byt v 1.NP
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMENY:
Ústřední topetií
POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ústřední topení
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL20

POPIS ZMĚNY:
Na základě požadavku investora a specifikování provozu bytu vl.NP byl doplněn
směšovací uzel napojený na páteřní vedení rozvodu otopné vody z kotelny v 1.PP, kde byl
zrušen samostatný tepelný zdroj.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 29.200,81 Kč 6.132,17 Kč 35.332,98 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 29.200,81 Kč 6.132,17Kč 35.332,98Kč

NAVRHOVATEL: TOMJreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s nawhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



STAVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 19

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL19  Elektroinstalace ke stínící technice

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Elektroinstalace

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚ,NY: Elektroinstalace
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL19

POPIS ZMĚNY:

Provedení kompletních elektroinstalaěních prací k venkovnímu stínícímu systému dle
technických specifikací na připojení jednotlivých elektrických prvků systému vě.
specifikace rozsahu provedení.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 598.659,13 Kč 125.718,42 Kč 724.377,55 Kč
Méněpráce:  569.250,00 Kč 119.542,50 Kč  688.792,50 Kč
Rozdíl: 29.409,13 Kč 6.175,92 Kč 35.585,05 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:


