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STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 38

NAZEV ZMENOVÉHO LISTU:
ZL38  doplněnísklopných madel k imobilnímu wc
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

Zařizovací předměffl
POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: zařizovacípředm%
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL38

POPIS ZMĚNY:

Po upřesnění AD budou doplněna sklopná madla k imobilnímu wc.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 5.720 79 Kč 1.201,37 Kč 6.922,16 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Iůvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



í

STÁVBÁ:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstmkce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 37

N'ZE'V ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL3 7  změna technického řešerí prvku Zl 5
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Konstrukce zámečnické

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNE DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: konstrukce zámečnické
DOTČENÉ MŤSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL37

POPIS ZMĚNY:
Požadavkem investora bylo zachování stávajícího loga na fasádě objektu. Při demontáži
pro možnost provedení kontaktního zateplovacího systému se nepodařilo některé prvky
demontovat tak, aby se daly znovu použít a ěástečně se nahradí novými.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 25.000 00 Kč 5.250,00 Kč 30.250,00 Kč
Méněpráce:  25.000,00 Kč  5.250 00 Kč  30.250,00 Kč
Rozdíl: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč

NAVRHOVATEL: TOMreko, s.r.o.xxxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENŤ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



STAVBÁ:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 36

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL36  provedení zděných schodů na jednotlivé terasy ve 2. a 4.NP
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Stavební úpravy
POKYN VYDAL: TOMJreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy
DOTČENÉ MŤSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL36

POPIS ZMĚNY:
Při úpravě otvorové výplně ve 2.NP s výstupem na střechu v severní části objektu bylo
investorem rozhodnuto a požadováno provedení nových zděných schodů a to jak ve 2.NP,
tak i ve 4.NP kde se nahrazují zděné vyrovnávací stupně za dřevěné prvky TO2 a TO4.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMENY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 23.798,25 Kč 4.997,63 Kč 28.795,88 Kč
Méněpráce:  6.146 80 Kč  1.290 83 Kč  7.437 63 Kč
Rozdíl: 17.651,45 Kč 3.706,80 Kč 21.358,25 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změ:nou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
Ixxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:
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STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro sníženf energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 35

NAZEV ZMENOVÉHO LISTU:
ZL35  Ocelové a dřevěné výměny pro recepci 1.NP
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Konstrukce tesařské a zámečnické

POKYN VYDAL: TOMJreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENŤ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Konstrukce tesařské a zámečnické
DOTČENÉ MÍSTO: Ádministrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL35

POPIS ZMĚNY:
V rámci nutnosti požárního podhledu pod stropem v 1.NP na CHÚC v místě recepce a
požadavku investora na stavební přípravu pro nutné kotvení zasklení a ostatních prvků
nově realizované recepce byly provedeny ocelové a dřevěné výměny dle poskytnutých
podkladů od dodavatele recepce.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 13.746,53 Kč 2.886,77 Kč 16.633,30 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 13.746,53 Kč 2.886,77Kč 16.633,30Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:
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STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstmkce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 34

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL34  výměna páteřtích podstropních rozvodů v 1.PP
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
zdravotechnika

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNE DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: zdravotechnika
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL34

POPIS ZMĚNY:
Na základě požadavku investora byly vyměněny původní páteřní rozvody vody pod
stropem v 1.PP. Na stávajícím ocelovém potrubí se projevovala jak koroze, tak netěsnost
spojŮ u uzavíracích armatur.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 108.335,77 Kč 22.750,51 Kč 131.086,28 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 108.335,77 Kč 22.750,51 Kč 131.086,28 Kč

NAVRťIOVATEL: TOMJreko, s.r.o. xxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
IngjindřichFrič,Ph.D. PODPIS: DATUM:


