
STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 43

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL43  sádrokartonové konstrukce 1..3 NP

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
sádrokartonové konstrukce

POKYNVYDAL:TOMíreko,s.r.o. DATUM:28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMŇreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚ,T ZMĚNY: sádrokartonové konstrukce
DOTČENÉ MÍSTO: Ádministrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL43

POPIS ZMĚNY:

Provedení sádrokartonových konstrukcí zakreslených do dokumentace skuteěného
provedení po jednotlivých místnostech v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 442.227,47 Kč 92.867 77 Kč 535.095,24 Kč
Méněpráce:  35.134,36 Kč  7.378,22 Kč  42.512,58 Kč
Rozdíl: 407.093,11 Kč 85.489,55 Kč 492.582,66 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Proj ektant:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



í

STAVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL ě. 42

N'ZE'! ZMENOVÉHO LISTU:
ZL42  změny technického řešerí úpravy rohů obkladů
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMENY:
Obklady keramické
POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PREDMET ZMENY: Obklady keramické
DOTCENE MISTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACŤ: ZL42

POPIS ZMĚNY:

Dle požadavku provedeny rohy obkladů částečně kamenickou úpravou opracováním hran
obkladů a částečně s použitím rohové lišty.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMENY:
Cenabez DPH DPH Cenas DPH

Vícepráce: 23.438,25 Kč 4.922,03 Kč 28.360,28 Kč
Méněpráce:  23.438,25 Kč  4.922,03 Kč  28.360,28 Kč
Rozdíl: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxPODPÍS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstmkce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 41

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL41  proíipožární ucpávky
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Izolace chemické

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace chemické
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL41

POPIS ZMĚNY:

Provedení protipožárních ucpávek dle knihy protipožárních ucpávek na hranici požárních
úseků.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 32.879,15 Kč 6.904,62 Kč 39.783 77 Kč
Méněpráce:  43.088 64 Kč  9.048,61 Kč  52.137,25 Kč
Rozdíl:  10.209,49 Kč  2.143,99 Kč  12.353,48 Kč

NAVRHOVATEL: TOMJreko, s.r.o. xxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxx. PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



í

STAVBÁ:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 40

NÁZE'V' ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL40  změna provedení povrchové úpravy soklu KZS
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Venkovní úpravy povrchů
POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní úpravy povrchů
DOTČENÉ MÍSTO: Ádministrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL40

POPIS ZMĚNY:
Pro sjednocení vzhledu soklu s ostatními objekty v areálu bylo požadováno investorem
provedení mozaikové omítky místo obkladu z dlažby.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 40.550 41 Kč 8.515,59 Kč 49.066,00 Kč
Méněpráce:  62.685,02 Kč  13.163,85 Kč  75.848,87 Kč
Rozdíl:  22.134 61 Kč  4.648,27 Kč  26.782,88 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Iůvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, zíněna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, E§ 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



í

STAVBÁ:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 39

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL39  úprava podlahy u vstupu bytu v 1.NP
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMENY:
Stavežmí úpravy
POKYN VYDAL: TOMíreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební úpravy
DOTČENÉ MISTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACŤ: ZL39

POPIS ZMĚNY:

Pro možnost doplňování stávající dlažby, která se již nevyrábí, bylo dohodnuto, že dlažba
zpodlahy u vstupu do bytu vl.NP bude odsekána tak, aby se da}a znovu použít
k doplňování na místa dotčené rekonstrukcí.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
CenabezDPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 11.409,16 Kč 2.395,92 Kč 13.805,08 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 11.409,16 Kč 2.395,92 Kč 13.805,08 Kč

NAVRHOVATEL: TOMreko s.r.o. xxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávánf veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:


