
STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 48

NAZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL48  prodlouzení odvětrání po instalaci podhledů
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
vzduchoíechnika

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNE DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: vzduchotechnika
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL48

POPIS ZMĚNY:

Po instalaci nových podhledů a stavebních úprav jednotlivých místností bylo nutné
prodloužit stávající odvětrávací potrubí vzduchotechniky. Dle požadavku investora byly
veškeré původní větrací mřížky omyty, zachovány a instalovány zpět.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 56.391,45 Kč 11.842,20 Kč 68.233,65 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 56.391,45 Kč 11.842,20 Kč 68.233 65 Kč

NAVRHOVATEL: TOMreko, s.r.o. xxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 47

NÁZE'V' ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL47  doplnění vinylové podlahy v m.č. 4.12
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Povlakové kryíiny
POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Povlakové krytiny
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL47

POPIS ZMĚNY:

Dle požadavku investora bude na chodbě v místnosti 4.12 provedena nášlapná vrstva
z vinylové podlahy.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 20.565,85 Kč 4.318,83 Kč 24.884,68 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 20.565,85 Kč 4.318,83 Kč 24.884,68 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko s.r.o. xxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, F3 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxx. PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



í

STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 46

NÁZEV ZM]ĚNOVÉHO LISTU:
ZL46  změna íechnického řešení dvířek HUP
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Konstrukce zámečnické

POKYNVYDAL:TOMŇreko,s.r.o. DATUM:28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBN]' DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: konstrukce zámečnické
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL46

POPIS ZMĚNY:

Dle požadavku bude provedena změna technického řešení dvířek HUP. Provedení dvířek
v pozinku s nátěrem.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 1.571,84Kč 330,86Kč 1.901,92Kč
Méněpráce:  1.571,84 Kč  330,86 Kč  1.901,92 Kč
Rozdíl: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč

NAVRHOVATEL: TOMreko, s.r.o. xxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, í§ 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Proj ektant :
xxxxxxxx. PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. JindřichFrič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



í

STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snfžení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 45

NÁZEV ZMENOVÉHO LISTU:
ZL45  provederí montáže zrcadel do rovitxy obkladu
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMENY:
zasklívání

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: zaslívání
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL45

POPIS ZMĚNY:

Provedení montáže zrcadel na sociální zázemí dle požadavku investora do roviny obkladu.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 19.375,57 Kč 4.068,87 Kč 23.444,44 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 19.375,57 Kč 4.068 87 Kč 23.444,44 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, zrněna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENŤ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxxxPODPJS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxx gODPÍS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



y

STAVBÁ:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 44

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL44  sádrokartonové konstrukce 4. NP

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
sádrokartotxové konstrukce

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: sádrokartonové konstrukce
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL44

POPIS ZMĚNY:
Provedení sádrokartonových konstrukcí zakreslených do dokumentace skutečného
provedení dle specifikace a požadavků na vlastnosti investorem po jednotlivých
místnostech ve 4.NP.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Wcepráce: 902.762,34 Kč 189.580,09 Kč 1.092.342,43 Kč
Méněpráce:  231.302,35 Kč  48.573 49 Kč  279.875,84 Kč
Rozdíl: 671.459,99 Kč 141.006,60 Kč 812.466,59 Kč

NAVRHOVATEL: TOMreko, s.r.o. xxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
e 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, F§ 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. JindřichFrič, Ph.D. PODPIS: DATUM:


