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STAVBÁ:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 53

NAZE'V ZMĚNOVÉ,HO LISTU:
ZL53  elektroinstalace, provedení doplněníjednotlivých sysíémů
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
elektroinstalace

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: eleldroinstalace
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL53

POPIS ZMĚNY:

D}e požadavku investora byly provedeny doplňující systémy (EZS, požární odvětrání
schodiště, venkovní čidlo pro kotelnu, rozvaděč do bytu 1.NP) a prvky elektroinstalace vě.
provedení montáží svítidel dodávaných investorem.

NÁVRH NA OCENENÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

'Vícepráce: 755.433,40 Kč 158.641,Ol Kč 914.074,41 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 755.433,40 Kč 158.641,Ol Kč 9}4.074 41 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
el222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, Fg 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



í

STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 52

NÁZE'V ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL52  elektroinstalace slaboproud
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
elekíroinstalace

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: elektroinstalace
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACŤ: ZL52

POPIS ZMĚNY:
Dle požadavku investora byly zrušeny aktivní prvky slaboproudé instalace a provedeny
kompletní nové rozvody vč. rozšíření rozvaděěů SLP.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 527.309 40 Kč 1 l0.734,97 Kč 638.O44,37 Kč
Méněpráce:  581.174,00 Kč  122.046,54 Kč  703.220,54 Kč
Rozdíl:  53.864,60 Kč  11.311,57 Kč  65.176,17 Kč

NAVRHOVATEL: TOMreko, s.r.o. xxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENŤ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

l . Projektant:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



l

STÁVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 51

NAZE'V ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL51  úprava odvětráníšachíy dle PBŘ
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

Stavební úpravy
POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o. 
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: síavební úpravy
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova l
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL5 l

POPIS ZMĚNY:
Po upřesnění požární odolnosti a provedení konstrukce dle PBŘ stavby provedena úprava
pro odvětrání mezi místnostmi O.03 a O.04.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 14.182,09 Kč 2.978,24 Kč 17.160,33 Kč
Méněpráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Rozdíl: 14.182,09 Kč 2.978,24 Kč 17.160,33 Kč

NAVRHOVATEL: TOMJreko, s.r.o. xxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 1 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojenf podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxx. PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. JindřichFrič, Ph.D. PODPIS: DATUM:



STAVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstmkce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 50

NÁZE'V ZMENOVÉHO LISTU:
ZL50  změna demontovaného materiálu odpadního stoupacího poírubí
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Demontáže zti

POKYN VYDAL: TOMÍreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: demontáže zti
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL50

POPIS ZMĚNY:

Po rozkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že stoupací odpadní potrubí, které bylo uvažováno
v projektové dokumentaci litinové je z plastu.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Méněpráce:  20.767,39 Kč  4.361,15 Kč  25.128,54 Kč
Rozdíl:  20.767,39 Kč  4.361,15 Kč  25.128,54 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:
xxxxxxxx. PODPIS: DATUM:

2. Technický dozor stavby:
xxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: DATUM:
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STAVBA:

Renovace administrativního centra

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy l
reg. č. projektu:

ZL č. 49

NAZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
ZL49  odpočet neprovedených hydroizolačních stěrek
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:
Izolace proti vlhkosíi
POKYN VYDAL: TOMíreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021

KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
OD: TOMÍreko, s.r.o.
DATUM VYHOTOVENŤ ZL: 28.4.2021
ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: izolace proti vlhkosti
DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1
ODKAZ NA SOUPIS PRAď: ZL49

POPIS ZMĚNY:
Odpočet neprovedených hydroizolačních stěrek proti vlhkosti.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:
Cenabez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 0,OOKč 0,OOKč 0,OOKč
Méněpráce:  104.696,28 Kč  21.986,22 Kč  126.682,50 Kč
Rozdíl:  104.696,28 Kč  21.986,22 Kč  126.682,50 Kč

NAVRHOVATEL: TOMÍreko, s.r.o. xxxxxxxx
DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon l 34/20 16 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak
83 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
€odstavec 4, § 222 €odstavec 5, § 222 €odstavec 6, § 222 €odstavec 7, § 222
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1, Proj ektant :
xxxxx. PODPIS: DATUM:

2, Technický dozor stavby:
xxxxxxxxx PODPIS: DATUM:

3. Objednatel:
Ing. JindřichFrič, Ph.D. PODPIS: DATUM:


